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,Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego”

Zatacznik nr 6.1 do SWZ
Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranzowego

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdéwienia jest Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla nw. zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gmine Michatowice
pn.:

»Przebudowa wraz z rozbudowaq sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

w Michatowicach”.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamodwienia: do dnia 20.08.2022 r. t;.
planowanego terminu zakoniczenia realizacji zadania.

Termin okre$lony powyzej jest terminem szacunkowym i zalezy od faktycznego okresu
realizacji inwestycji, dlatego termin, w zaleznosci od potrzeb, moze ulec wydtuzeniu.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedmiot zamdwienia obejmuje petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg ww. zadania zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
biezgcymi ustaleniami z Zamawiajgcym, kontrole wykonywanych robét budowlanych

Z upowaznienia Zamawiajgcego w sposob staty oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego

czy Wykonawcy potwierdzone wpisem do dziennika budowy, podczas prowadzonych prac

budowlanych, a takze kontrole rozliczer budowy.

Petniony wielobranzowy nadzér inwestorski powinien byé prowadzony zgodnie

z przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z zakresem czynnosci jaki dla nadzoru
inwestorskiego przewiduje ustawa Prawo Budowane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020
poz. 1333 z pdzn. zm.), we wszystkich wymaganych branzach tj.:

a) Konstrukcyjno — budowlanej,

b) Sanitarnej,

c) Elektrycznejiteletechniczne;j.

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg do kontrolowania oraz
egzekwowania wszelkich obowigzkéw od wykonawcy robdt budowlanych zawartych w
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robét budowlanych.

3. Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w ramach przedmiotu zamdwienia
bedzie obejmowato m.in. nadzér nad realizacjg rob6t budowlanych w okresie od dnia
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zawarcia umowy do odbioru koricowego przedmiotu umowy od wykonawcy robét
budowlanych, przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym.

W przypadku zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przedtuza sie
termin petnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru koricowego
przedmiotu umowy od wykonawcy robét budowlanych.

4. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego ponoszg odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji

i rekojmi (w zakresie swiadczonych przez siebie ustug) przez caty okres odpowiedzialnosci
wykonawcy robét budowlanych. Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego nie przystuguje
z tego tytutu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zakres czynnosci oraz petnione funkcje przez poszczegdlne osoby skierowane
do sprawowania kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego:

e ,KOORDYNATOR CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO” — oznacza osobe fizyczng
wykonujgcg funkcje Koordynacji czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na
budowie okreslone przez Art. 27 ustawy Prawo Budowlane i jednoczesnie sprawujgcego

funkcje Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci robét konstrukcyjno —
budowlanej,

e ,INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO” — oznacza osobe fizyczng, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i sprawujacg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na

budowie okreslone przez Art. 25 (obowigzki) oraz Art. 26 (prawa) ustawy Prawo
Budowlane.

e ,PERSONEL KOORDYNATORA” — oznacza zesp6t osob bedacych w dyspozycji
Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i sprawujacych funkcje branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na budowie.

.KOORDYNATOR CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO”

1. Obowiazki i uprawnienia ,,Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego”
1) Koordynator jest wyznaczony zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego przez
Zamawiajgcego do sprawowania obowigzkéw przypisanych mu w Umowie i SWZ.
Uwaza sie, iz Koordynator dziata w imieniu Zamawiajgcego.
2) Koordynatorem na budowie bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

3) Aby wypetni¢ swoje zobowigzania Koordynator powinien dysponowaé wysoko
wykwalifikowanym personelem posiadajgcym uprawnienia wymagane przepisami

str. 2



ZP.271.1.1.2021
,Petnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego”

obowigzujgcego prawa oraz posiadajgcym odpowiednig do trudnosci i specyfiki
zadania wiedze inzynierska, pozwalajacg na wykonanie swoich obowigzkéw jako
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami wynikajgcymi z polskiego
prawa budowlanego.

4) Osoby powotane do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w jednej
branzy nie moga faczy¢ funkcji z petnieniem funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego innej barazy.

5) Kontrola i zatwierdzanie dokumentéw rozliczeniowych, zatwierdzanie robdét
dodatkowych i zamiennych majgcych wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
umownego. Koordynator ustala rowniez ceny/stawki za dodatkowe/ zamienne/
zaniechane roboty oraz uzgadnia i zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonawcy robét. Wszelkie decyzje finansowe majgce wptyw na wysokosc
zobowigzan Zamawiajgcego wzgledem wykonawcy robét wymagaja jednak
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

6) Koordynator przede wszystkim stoi na strazy prawidtowo wykonanej umowy,
zgodnie z jej postanowieniami oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczen wykonawcy
robét, wydaje polecenia wykonawcy robdt zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

7) Koordynator prowadzi polubowne uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu
pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robat,

8) Koordynator jest odpowiedzialny za przygotowanie:

a) odpowiednich protokotéw koniecznosci i negocjacji,
b) raportéw z umowy o nadzdér oraz na roboty budowlane,
c) protokotéw odbioru robét.
9) Koordynator wspiera dziatania Zamawiajacego poprzez:
a) pilnowanie zgodnosci robdét z umowg z wykonawcg robat,
b) rzetelne raportowanie dajgce wczesng analize zagrozen i wnioski
w sprawozdaniach,
c) biezacg sprawozdawczosé na podstawie wiasnej oceny.

2. Podstawowe zadania ,,Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego”

1) Koordynator poprzez powotany personel (zesp6t branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego) bedzie odpowiedzialny za catosSciowe zarzadzanie robotami pod
katem technicznym, finansowym oraz administracyjnym, m.in. zgodnie z:

a) Ustawg Prawo Budowlane,

b) ustawg Prawo Zamodwien Publicznych,

c) umowag na roboty budowlane z wykonawcg robét,
d) umowa na ustuge nadzoru inwestorskiego.

2) Koordynator zapewnia w imieniu Zamawiajgcego petny nadzér nad robotami.

W szczegolnosci Koordynator powinien petni¢ nadzér inwestorski przez powotany
personel, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz w oparciu o zapisy umowy
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3)

4)

5)

6)

z wykonawcg robot budowlanych. Nadzér inwestorski powinien by¢ sprawowany
przez zespot specjalistow — branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa
Budowlanego.

Koordynator winien realizowaé powierzone zadania stosujgc najnowsze osiggniecia
wiedzy technicznej, nowoczesne metody programowania, zarzgdzania oraz
rejestracji pomiardw i rozliczania robét za pomoca nowoczesnej techniki
pomiarowe;.

Koordynator petni wszelkie obowigzki wymienione w Umowie oraz SWZ

z zastrzezeniem, ze przed podjeciem decyzji finansowych lub innych decyzji
pociggajacych za sobg skutki finansowe dla Zamawiajgcego powinien uzyskaé jego
zgode.

Koordynator powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego wzory wszystkich
dokumentéw wystawianych przez siebie tj. np. Swiadectw, opinii, zatwierdzen,
polecen, powiadomien, propozycji, zyczen, prob.

Koordynator bedacy jednoczesnie Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ds. robot
konstrukcyjno-budowlanych, musi dysponowac personelem zdolnym do spetnienia
wymagan, postawionych w przedmiocie zamdwienia. W sktad personelu bedacego
do dyspozycji Koordynatora powinien wchodzi¢, co najmniej:

a) Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. robdt sanitarnych,

b) Inzynier — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. robdt elektrycznych

7)

8)

9)

10)

11)

i teletechnicznych.
Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego moze petnic tylko funkcje
Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-
budowlanej. Natomiast pozostaty personel Koordynatora nie moze sprawowaé
dwodch funkcji jednoczesnie.
Sktad kluczowego personelu Koordynatora jest skladem minimalnym, ktéorym musi
dysponowa¢ Wykonawca w celu prawidtowej realizacji zamowienia.
Koordynator zapewni pobyt na budowie personelowi przewidzianemu
do bezposredniego nadzorowania wykonywanych roboét. W razie koniecznosci
wynikajacych z wymagan technologicznych pracy wykonawcy robot budowlanych,
Personel Koordynatora jest zobowigzany do prowadzenia system nadzoru
ciggtego.
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem musi zapewni¢ koordynatorowi oraz
swojemu personelowi niezbedne wsparcie i pomoc techniczng innych specjalistéw,
ktdrzy moga byc¢ niezbedni dla poprawnej realizacji umowy na wykonanie ustugi i
umowy na roboty budowlane.
Wykaz personelu ujety w SWZ moze by¢ niewystarczajacy i w razie koniecznosci
moze zosta¢ uzupetniony przez Koordynatora. Wykaz ten powinien by¢ uwazany
jako wymagania minimalne Zamawiajgcego dla rzetelnego wypetnienia obowigzkdéw
Wykonawcy.
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12)

13)

14)

15)

Wynagrodzenie dodatkowych o0sdb zatrudnionych przez Wykonawce nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne
Koordynatorowi oraz cztonkom personelu Koordynatora z tytutu pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato odrebnej
zaptacie przez Zamawiajgcego i Wykonawca powinien je uwzgledni¢ w cenie oferty.
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane
ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wniosek ten jest dla Koordynatora
wigzacy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. W
przypadku, gdy Koordynator nie bedzie mégt zapewnié nowej osoby o
wyksztatceniu, kwalifikacjach oraz doswiadczeniu spetniajgcym wymagania,
Zamawiajgcy moze podjac decyzje o odstgpieniu od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie
personelu. W przypadku, gdy cztonek personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie
zastgpiony, Zamawiajacy moze zwrdcic sie do Koordynatora o wyznaczenie
tymczasowego zastepcy lub o podjecie takich krokéw, ktére zrekompensuja
tymczasowa nieobecnos¢ cztonka personelu.

3. Szczegétowe obowiazki ,,Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestycyjnego”

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

utrzymanie biezgcej komunikacji i raportowanie pomiedzy wszystkimi uczestnikami
realizujgcymi roboty,

monitoring i kontrola wykonania robét pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i terminowym,

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych i przewidywanych
problemach, oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych,
wspoétpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiern umowy na roboty, w
tym ustalenie punktow krytycznych oraz dopilnowanie wdrozenia procedur
zapewnienia jakosci,

nadzér, kontrola i dziatania prewencyjne, w tym w odniesieniu do monitoringu,
sprawozdawczosci obejmujacej rzeczowe i finansowe postepy robét, kontrola
kosztow,

zapewnienie organizacji pracy personelu w taki sposdb, aby jego udziat sprzyjat
zapewnieniu wykonania robdt, zgodnie ze szczegétowym harmonogramem
wykonawcy robét budowlanych,

zapewnienie zaopatrzenia personelu wtasnego w niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow Koordynatora, jesli zajdzie taka potrzeba,
wdrozenie systemu zapewniajgcego skuteczny nadzoér nad wykonawstwem robot
tj. kontrola pod wzgledem, jakosci i ilosci, monitorowanie postepdéw robét i
wydatkéw oraz administrowanie robotami,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

weryfikacja, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowy (w tym projektéw
budowlanych lub wykonawczych) opracowywanej i przedktadanej Koordynatorowi
przez wykonawce robét budowlanych w toku realizacji robot,

opiniowanie i zatwierdzanie zmian oraz korekt zgodnie z przepisami Prawo
Budowlane i przepisami technicznymi oraz ocena i weryfikacja propozycji robo6t
zamiennych i/lub dodatkowych przedstawionych przez wykonawce robét
budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym,

sprawdzanie i potwierdzanie, ze wykonawca robét budowlanych mobilizuje

i zapewnia caty sprzet i dostawy okreslone w Umowie na roboty oraz ze wszystko
pozostanie na terenie budowy az do uzyskania zgody na ich wycofanie, a ponadto
zatwierdzanie sprzetu zamiennego lub wprowadzanie na plac budowy sprzetu, ktory
nie byt ujety w umowie na roboty,

kontrola posiadanych przez wykonawce robét budowlanych wymaganych umowa
na roboty ubezpieczen i gwarancji oraz jezeli zajdzie taka konieczno$¢ przedktadanie
ich Zamawiajgcemu,

organizowanie okresowych narad na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego
przynajmniej 1 raz w miesigcu, a w okresie nasilenia prac 1 raz w tygodniu lub na
whiosek Zamawiajgcego, oraz sporzadzanie protokotéw z narad w terminie 2 dni od
daty spotkania i przekazanie zainteresowanym stronom oraz podejmowanie
biezacych decyzji dotyczacych wszystkich zagadnien majacych wptyw na postep
robot,

Koordynator informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade

sporzgdzanie i przedktadanie Zamawiajgcemu nastepujacych raportéw:

a) Raportu Miesiecznego w ciggu 5 dni po zakoriczeniu kazdego miesigca

kalendarzowego:

podsumowanie gtéwnych dziatah Koordynatora w tym okresie i liste
zaangazowanego personelu Koordynatora oraz

petng informacje techniczno-ekonomiczng i finansowa z realizacji robét,

b) Raportu Koricowego w ciggu 15 dni roboczych po wystawieniu przez

Koordynatora protokotu odbioru dla danej czesci zamodwienia, zawierajacy petne

i obszerne podsumowanie czynnosci Koordynatora oraz wykonawcy robét

budowlanych,a takze rzeczowg analize wszystkich wazniejszych problemoéw.
Ww. Raporty w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 wersji elektronicznej
powinny by¢ przekazywane bezposrednio przez Koordynatora do Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen co do tresci
sktadanych raportow badz tez odrzucenia raportu, Koordynator zobowigzany jest
odpowiednio do ich uwzglednienia lub poprawienia w nieprzekraczalnym terminie
15 dni roboczych od daty ich otrzymania lub poinformowania o odrzuceniu raportu.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportow w terminie
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, Raporty bedg uwazane za
zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

zatwierdzanie robdt wraz z robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu

w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru,
fotografowanie roboét ulegajgcych zakryciu i zamieszczaniu ich w raportach w
postepie prac,

przeprowadzanie wraz z Zamawiajacym i wykonawcg robot budowlanych odbiorow
robot oraz okreslanie stopnia realizacji robét zgodnie z Umowa na roboty

i akceptowanie odpowiednich protokotéw ptatnosci w terminie 5 - dni roboczych
od daty otrzymania kompletnych dokumentéw rozliczeniowych,

prowadzenie codziennych inspekcji na terenie budowy (z wyjgtkiem okresu
wstrzymania prac) wraz z poinformowaniem Zamawiajgcego o toczacych sie
robotach pocztg elektroniczng, monitorowanie postepu prac, kontrola jakosci
wykonania i materiatéw, pod wzgledem zgodnosci z Umowag na roboty, Prawem
Budowlanym. Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej i przekazywanie na biezgco
Zamawiajgcemu,

zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez wykonawce robét budowlanych do wbudowania, kontrola
dokumentdéw, jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, gwarancji, w celu
niedopuszczenia do zastosowania materiatéw wadliwych lub nieprzewidzianych w
umowie na roboty w terminie 3 - dni roboczych od daty otrzymania kompletu
dokumentoéw,

organizowanie badan, jakosci w instytucjach specjalistycznych, jesli bedzie to
konieczne, po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego,

nadzér i akceptacja wszelkich préb, badan materiatéw i rozruchdéw oraz weryfikacja
i zatwierdzanie opracowanych przez wykonawce robét budowlanych instrukcji
eksploatacyjnych, w celu utatwienia przekazania obiektdw do eksploatacji
Zamawiajgcemu,

skompletowanie dokumentacji i oswiadczen wykonawcy robét budowlanych
wymaganych odpowiednimi przepisami, oraz wspétdziatanie z wykonawca robét
budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu zrealizowanego
w ramach budowy

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych oraz przewidywanych
problemach, oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub naprawczych
dla ich przezwyciezenia,

doradztwo w zakresie roszczen lub sporéw dotyczgcych uméw na roboty lub
dostawy oraz rozwigzywanie probleméw mogacych pojawic sie podczas robdt, a
takze o ile to mozliwe zapobieganie roszczeniom i opdznieniom, w przypadku
powstania sporow zwigzanych z realizacjg Umowy na roboty, doprowadzenia w
miare mozliwosci do polubownego ich rozwigzania z wykonawcg robot
budowlanych
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26) kontrolowanie zachowania nalezytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony
pracownikdw wykonawcy robét budowlanych i wiasnego personelu zgodnie z
przepisami prawa i odpowiednimi normami ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
podczas prowadzenia robét w ramach realizacji umowy,

27) poswiadczenia usuniecia przez wykonawce robot budowlanych wad,

28) kontrola zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu,

29) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

30) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robdt w sytuacjach
okreslonych w warunkach Umowy na roboty,

31) wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
wykonawce robét budowlanych, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest
niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

32) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskdéw, skarg i roszczen wywotanych
realizacjg inwestycji,

33) $cista wspodtpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego oraz powiadamiania Zamawiajacego i Projektanta w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btedéw, opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci,
niestosownosci i innych wad w dokumentacjach projektowych,

34) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych
kompletnych dokumentacji powykonawczych,

35) rekomendowanie i wycena robét dodatkowych lub zamiennych w porozumieniu z
Zamawiajgcym oraz sporzgdzanie ewentualnych specyfikacji technicznych tych
robot,

36) sporzadzanie protokotéw koniecznosci i negocjacji do robdt dodatkowych lub
zamiennych,

37) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

38) opiniowanie dokumentéw przedtozonych przez wykonawce robét budowlanych w
zakresie podwykonawstwa i rekomendowanie Zamawiajgcemu podwykonawcéw do
akceptacji.

4. Pozostate zadania ,,Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego”

1) Kontrola przebiegu realizacji inwestycji — pod wzgledem czasowym i finansowym,

2) Prowadzenie systematycznej koordynacji budowy,

3) Kontrolowanie procedury zapewnienia jakosSci przez wykonawce robét
budowlanych,

4) Przeprowadzanie w imieniu Zamawiajgcego procedur odbioru materiatéw, urzadzen
oraz wykonanych fragmentow robét od wykonawcy robét budowlanych,

5) Przeprowadzanie procedur przekazania obiektu do uzytkowania,

6) Kontrolowanie realizacji budzetu roboty wraz z ewidencja kosztéw oraz
kompletowanie dokumentow dotyczacych ptatnosci dla wykonawcy robét
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budowlanych, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, przekazywanie ich w
terminie do zaptaty przez Zamawiajgcego, oraz biezgce rozliczanie zadania
odpowiednio do zakresu dziatarh Koordynatora,

7) Wspdtdziatanie z Zamawiajagcym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu
od uczestnikéw biorgcych udziat w realizacji roboty odszkodowan lub kar
umownych za nienalezyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych,

8) Sporzadzanie dokumentacji wymagane] przez Zamawiajgcego,

9) Kontrolowanie rozliczen finansowych z podwykonawcami wykonawcy robot
budowlanych,

10) Koordynator ma obowigzek kontrolowania w sposéb staty oraz na kazde wezwanie

Zamawiajacego czy wykonawcy robdét budowlanych potwierdzone wpisem do

dziennika budowy placu budowy w okresie wykonywania rob6t budowlanych.

Koniecznos$¢ obecnosci pozostatych cztonkdw personelu jest zalezna od
zatwierdzonego harmonogramu robét oraz wpiséw w dzienniku budowy. Godziny
pracy nadzoru muszg by¢ dostosowane do czasu pracy wykonawcy robdt
budowlanych. Nalezy, wobec tego przewidzie¢ prace, gdy bedzie tego wymagata
technologia robdt, w tych samych godzinach i dniach co wykonawca robét
budowlanych.

11) korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Koordynatorem, bedzie sporzagdzona w
jezyku polskim. Zamawiajacy dopuszcza w pierwszej kolejnosci poczte
elektroniczng,

12) do zadan Koordynatora bedzie nalezato réwniez petnienie ustug dla umoéw na
roboty dodatkowe zwigzane z realizacjg umowy,

13) W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia czasu realizacji zamodwienia
objetego nadzorem i tym samym wydtuzenia czasu pracy Koordynatora Czynnosci
Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Wykonawca ma obowigzek
kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym,

14) W przypadku przerw w realizacji robét budowlanych wynikajgcych z zerwania
umowy na roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach
przystugujgcego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania
umowy:

a) inwentaryzacji stanu istniejgcego budowy (tabelaryczne zestawienie robét
wykonanych i pozostatych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na
zatgczniku graficznym) — w tym inwentaryzacji geodezyjnej. Rozliczenia
finansowego robét i elementéw wykonanych do wykonania,

b) dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majacego na celu
wybdér wykonawcy na dokoriczenie robot budowlanych.

15) W przypadku zerwania lub odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez
wykonawce robét budowlanych, Zamawiajgcy nie przewiduje rozwigzania umowy
na Pefnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego.
Koordynatorowi nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie za petnienie
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swoich funkcji w przypadku realizacji robét dodatkowych badz zamiennych oraz
zamowien dodatkowych (zleconych w terminie wykonania przedmiotu umowy)
realizowanych przez wykonawce robdét budowlanych. Koordynatorowi nie
przystuguje rowniez dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji przedtuzenia terminu
wykonania robét budowlanych objetych nadzorem.

W interesie Koordynatora ma by¢ doprowadzenie do zrealizowania robét
budowlanych objetych nadzorem w terminie wyznaczonym w umowie na roboty
budowlane nie zas przedtuzanie tego terminu (co w sytuacji dodatkowej ptatnosci

za ustugi wykonywane w wyniku przedtuzenia tego terminu skutkowatoby

niegospodarnoscig w zarzadzaniu Srodkami publicznymi przez Zamawiajacego).

W przypadku skrocenia terminu realizacji umowy ustuga zostanie rozliczona zgodnie
z warunkami umowy. Fakture za pozostate wynagrodzenie koricowe wynikajgce

z formularza oferty Wykonawca winien wystawi¢ po odbiorze koicowym
przedmiotu umowy z wykonawcg robét budowlanych.

5. Obowigzki ,,Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego” po ukonczeniu robét.

Po odebraniu wykonanych robét przez Zamawiajgcego, Koordynator zobowigzany
jest na wezwanie Zamawiajgcego do nadzorowania usuwania wad i awarii przez
wykonawce robdt budowlanych oraz udzielania Zamawiajgcemu wyjasnien
zwigzanych z dokumentacjg powykonawczg.

Zamawiajacy zamieszcza do niniejszego postepowania wzér umowy na roboty budowlane ze

wzgledu na zapisy dot. obowigzkow koordynatora podczas realizacji robét wynikajace

Zz umowy Zamawiajacego z wykonawca robdt budowlanych obowigzujace koordynatora.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO”

1. Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegélnosci:

1)

2)

Prowadzenie kontroli nad zgodnoscig i prawidtowa realizacjg robét z dokumentacija
projektowg, STWIORB, wytycznymi technologicznymi, obowigzujgcymi normami,
SWZ, zawartg z wykonawcg robét umowag na wykonie robét i harmonogramem
rzeczowo-finansowo- terminowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i nadzér
inwestorski, obowigzujgcym prawem, a szczegdlnosci Ustawg Prawo Budowlane
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W tym prowadzenie regularnych
inspekcji na terenie budowy i inspekcji koniecznych na wezwanie Zamawiajgcego.
W czasie kazdego pobytu na terenie budowy zespét inspektoréw nadzoru ma

obowiagzek dokonania przegladu dziennika budowy i dokonania wpisu.

Dofozenie szczegdlnej starannosci przy realizacji swoich zadan, uwzgledniajac
profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie dziatalnosci. Najwazniejszym
obowigzkiem inspektorow nadzoru inwestorskiego jest dbanie o prawidtowe
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonywanie robét budowlanych. Udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego

w procesie budowlanym musi by¢ fachowym zastepowaniem inwestora

w wykonywaniu nadzoru nad prowadzonymi robotami. Ma to zapewnié
Zamawiajgcemu mozliwosc¢ faktycznej kontroli zgodnosci wykonywanych robét
budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wiedza, ktdrg
posiada zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego musi stanowic dla
Zamawiajgcego swoiste zabezpieczenie, ze realizowana inwestycja jest pod fachowg
kontrolg. Udziat Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w odbiorach poszczegdlnych
zrealizowanych etapéw budowy, kontrola jakosci wykonanych robét, sprawdzenie,
jakie zastosowano wyroby i czy zrobiono to wiasciwie oraz udziat w kontroli roboét
majq zapewni¢ Zamawiajagcemu bezpieczenstwo i pewnos¢, ze nie popetniono
bteddéw i budowa przebiega zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz
projektem budowlanym i dokumentacjg projektowg. Ponadto uczestnictwo
inspektorow nadzoru inwestorskiego w przygotowaniu zrealizowanego obiektu do
odbioru i uzytkowania musi da¢ Zamawiajgcemu gwarancje tego, ze inwestycje
zrealizowano zgodnie z przepisami prawa i oczekiwaniem Zamawiajgcego,
Uzgodnienie z wykonawca robdt budowlanych procedur (wzory drukéw i obieg
dokumentdéw) w tym harmonogramu rzeczowego- finansowego i terminowego, jakie
beda obowigzywac podczas procesu realizacji inwestycji, zaakceptowanie
harmonogramu i przedfozenie do akceptacji Zamawiajgcemu;

Opiniowanie wnioskéw wykonawcy robdét budowlanych w sprawie dokonania zmian
personelu wskazanego w ofercie i przedtozenie jej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
— jesli nastgpi taka okolicznosé;

Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji
robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne i inne wymagania
sformutowane w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze
w przepisach BHP i ppoz.;

Inspektorowie Nadzoru Inwestorskiego bedg w szczegdlnosci decydowad

o dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatdw i wszystkich elementdéw i urzadzen

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot, zatwierdzeniu

receptur w tym mieszanek mineralno — bitumicznych, betondéw do wszystkich

elementdéw i technologii proponowanych przez wykonawce robdt budowlanych,

wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub

niezgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Roboét oraz podpisanych uméw,

Weryfikowanie i zatwierdzanie wykonawcy robét budowlanych wszelkich
materiatdow wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez niego koniecznych
prob i testow;

Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich odstepstw i zmian technologii robdt,
materiatdw i urzadzen, zgtaszanych przez wykonawce robét budowlanych,
szczegoblnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogg skutkowac rozszerzeniem zakresu
rzeczowego okreslonego umowa lub podwyzszeniem kosztéw realizacji robot, oraz
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wystepowania do Zamawiajgcego z wnioskiem na temat mozliwych sposoboéw
obnizenia kosztéw inwestycji badz zastosowania co najmniej rownowaznych
rozwigzan materiatowychi technicznych,

9) Sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobdéw budowlanych,

a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzeniu w zakresie
kontroli, jakosci robét

10) Dokonywanie odbioréw czesciowych, w tym sprawdzania i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i badaniach oraz odbiorach czesciowych, uczestnictwo w czynnosciach rozruchu
technologicznego, odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych
i przekazaniu obiektéw do uzytkowania i eksploatacji, uczestnictwo w odbiorze
kornicowym;

11) Obowigzkiem Inspektoréw Nadzoru bedzie kazdorazowy udziat w czynnosciach
przekazania terenu budowy wykonawcy budowy, udziat w czynnosciach przekazania
wykonanych robét budowlanych Zamawiajgcemu i udziat w czynnosciach odbioru
wszelkich robdt, w tym zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

12) Inspektorzy Nadzoru zobowigzuja sie do przygotowania odbioru techniczno-
technologicznego, koricowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez wykonawce robdt budowlanych dokumentéw wymaganych
do odbiorow,

13) Przygotowywanie i przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazanych przez niego
terminach materiatéw zrédtowych do sporzadzenia przez Zamawiajgcego projektu
sprawozdan i dokumentdw wynikajgcych z umowy zawartej z Instytucjg Wdrazajaca
w terminach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wywigzanie sie ze zobowigzan
umownych, a takze poswiadczanie i opiniowanie dokumentéw i sprawozdan
przygotowywanych przez wykonawce robét budowlanych,

14) Sporzadzanie sprawozdan o ewentualnych zagrozeniach powodujgcych zmiany
w terminach i ptatnosciach,

15) Wydawanie opinii do rozliczen ptatnosci zaliczkowych z Instytucja Wdrazajaca,

16) Sprawozdanie koncowe z realizacji umowy;

17) Inne niezbedne czynnosci konieczne dla prawidtowego zrealizowania i rozliczenia
zadania inwestycyjnego z wykonawcg robét budowlanych, zgtoszenie zamiaru
uzytkowania obiektu budowlanego bez sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego,

18) Prowadzenia i akceptowania rozliczen wykonawcy roboét budowlanych, na
podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego,

19) Zapewnienia rozliczenia inwestycji oraz udziatu przy sporzgdzeniu i sporzadzanie
dokumentéw rozliczeniowych zgodnie z wymogami Inwestora

20) Przygotowania rozliczenia umowy z wykonawcg robét budowlanych w przypadku jej
rozwigzania, sporzadzenie szczegétowej inwentaryzacji robét wykonanych i do
wykonania,
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21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)

34)

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad przez wykonawce
robot budowlanych, a takze na zadanie Zamawiajgcego kontrolowanie rozliczen
budowy,

Prowadzenie i kontrolowanie rozliczenia budowy,

W sprawach wszelkich zmian zwigzanych z realizacjg inwestycji, a dotyczacych wad
w dokumentacji, koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
zmiany kosztéw lub terminu wykonania robdét budowlanych, Inspektorzy Nadzoru
kazdorazowo na pismie przedstawig Zamawiajgcemu okolicznosci zaistnienia
powyzszych sytuacji oraz przekaze szczegétowy wniosek z propozycjg ich
rozwigzania,

Dostarczania Zamawiajagcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku spordw sgdowych i innych wynikajacych z realizacji zadania
inwestycyjnego,

Przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych Inspektorzy Nadzoru zapoznajg

sie z dokumentacja projektowa, nastepnie zidentyfikujg ewentualne wady tej

dokumentacji, przyszte problemy mogace zaistnie¢ w trakcie wykonywania

inwestycji oraz ztoza stosowne oswiadczenie o jej kompletnosci,

W przypadku wykrycia wad dokumentacji lub innych potencjalnych probleméw na
kazdym etapie realizacji inwestycji, Inspektorzy Nadzoru przedstawig propozycje
naprawy tych wad i rozwigzania problemdw do akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektorzy Nadzoru zobowigzujg sie do spowodowania dostarczenia wszelkich
dokumentéw niezbednych do zakoriczenia budowy w zakresie zgodnym z ustawa
prawo budowlane oraz do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji powykonawczej
oraz obmiaru powykonawczego,

Sprawowania kontroli nad przebiegiem budowy w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego,

Powiadomienia wykonawcy robét budowlanych o wykrytych wadach w
realizowanych robotach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robét
poprawkowych, z jednoczesnym przekazaniem informacji Zamawiajgcemu,
Poswiadczania usuniecia przez wykonawce robdét budowlanych stwierdzonych wad,
Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, poprzez
wizytowanie budowy.

uczestniczenie w naradach roboczych na budowie oraz sporzadzanie z nich
protokotéw lub notatek z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu i zainteresowanym stronom w terminie do 2 dni po naradzie,

Na kazde zgdanie Zmawiajgcego (niezaleznie od wizyt w trybie okreslonym w pkt 32
oraz narad okreslonych w pkt 33) stawianie sie na placu budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego w ciggu nie pdzniej niz 2 godzin od wezwania;

W okresie waznosci gwarancji i rekojmi wykonawcy robot budowlanych Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzujg sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)
45)

46)
47)

zakresie nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek w
zrealizowanej inwestycji,

Rozwigzywanie problemoéw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robot
budowlanych,

Podejmowanie decyzji natury technicznej, w celu sprawnej realizacji inwestycji, po
wczesniejszym uzgodnieniu zaproponowanych rozwigzan z Zamawiajacym,
Czuwanie nad zgodnoscig realizacji obiektu z dokumentacja projektowa

i pozwoleniem na budowe, przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak
rowniez zawartag umowg pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca robot
budowlanych, oraz w oparciu o obowigzujgcg dokumentacije,

Inspektorzy Nadzoru dokonujg kontroli przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich
wykonywania spetnienia wymagan dotyczacych zasad BHP, organizacji ruchu oraz
prawidtowosci zorganizowania prac budowlanych, zaplecza budowy, toalet
przenosnych, z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
poinformuje wykonawce robot, kierownika budowy i Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem robét budowlanych
oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy oraz niewfasciwym
zachowaniem pracownikéw wykonawcy robét budowlanych,

Inspektorzy Nadzoru zapewnia statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

Inspektorzy Nadzoru zobowigzujg sie do udostepnienia wszelkich informacji
zwigzanych z realizacjg inwestycji uprawnionym osobom i instytucjom oraz
umozliwienia dostepu do terenu budowy dla oséb upowaznionych,

Biezgca kontrola terminowosci wykonywanych prac z harmonogramem robét

i umowg zawartg z wykonawcg robot budowlanych, a takze wnioskowanie

do wykonawcy robét budowlanych o korekte badz zmiane i przedkfadanie
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia;

Sprawowania kontroli dotrzymania przez wykonawce robot budowlanych
przyjetego harmonogramu realizacji prac i wydawanie polecen przyspieszenia
tempa robot

Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania
nadzoru;

Wspdtpracy z Projektantem sprawujgcym nadzér autorski,

Konsultowania i uzgadniania w porozumieniu z Zamawiajgcym i Projektantem
sprawujgcym nadzér autorski propozycji niezbednych zmian w dokumentac;ji
projektowej. Sporzgdzanie protokotéw koniecznosci na niezbedne roboty
uzupetniajgce lub zamienne oraz udzielanie wyjasnien w tym zakresie,
Whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;
Zlecanie usuniecia robét wykonanych niewtasciwie i ponizej obowigzujgcego
standardu jakosci;
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48) Wydawanie polecen wykonawcy robot budowlanych i kierownikowi budowy do
wykonania robdt lub podjecia niezbednych przedsiewzieé jakie moga by¢ konieczne,
aby unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw
na bezpieczenstwo osoéb lub przylegajgcego majatku oraz powiadamianie o tym
Zamawiajgcego;

49) Zlecanie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez wykonawce robét
budowlanych:

a) Sprawdzenia punktow gtéwnych wytyczonych obiektow,
b) Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych,
c) Wykonania kontrolnych badan polowych i laboratoryjnych;

50) Dokonywanie czynnosci sprawdzania wycen i kalkulacji robét przedktadanych przez
wykonawce robdt budowlanych oraz sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia faktur wykonawcy roboét budowlanych, a takze dokumentéw,
ktore bedg zatgcznikami do tych faktur (w tym protokotéw odbioru) pod wzgledem
merytorycznym oraz rachunkowym

51) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego
i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas tych kontroli;

52) Whnioskowanie o przesuniecie planowanego terminu zakorniczenia robot
w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawce
robét budowlanych skrdocenia lub wydtuzenia terminu wykonania prac;

53) Wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowego utrzymania drég w rejonie
prowadzonych robdt, drég przylegtych jak i objazdowych. W przypadku
ewentualnych powstatych zdarzen w trakcie prowadzenia robét budowlanych
Inspektorzy Nadzoru wraz z wykonawcg robdt przygotujg dla Zamawiajgcego
propozycje koniecznych dziatan;

54) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci/robdt zamiennych na roboty dodatkowe
i/lub zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, oraz
weryfikowanie kosztoryséw inwestorskich i ofertowych oraz réznicowych;

55) Zapewnienie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych w trakcie oraz po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego;

56) Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy oraz dokumentacji
budowy, prawidtowego gromadzenia atestow materiatdw, orzeczen o jakosci
materiatdw, recept roboczych, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw
stanowigcych zatgczniki do odbioru robét;

57) Nadzorowania skompletowania 2 kompletéw dokumentacji powykonawczych z
wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi;

58) Opracowywanie dla Zamawiajgcego informacji ze zrealizowanego zadania
inwestycyjnego oraz w razie potrzeby przygotowanie opinii technicznej
zrealizowanego zadania inwestycyjnego
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59) Inspektorzy Nadzoru muszg uzyskaé pewnosc¢ co do wiarygodnosci wynikow

badan przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych.

60) Inspektorzy Nadzoru majg prawo w szczegdlnosci:

a)

b)

Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania obliczen, pomiaréw kontrolnych,
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementdw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

Zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z dokumentacja
projektowg, pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem roboét lub podpisang umowa
na wykonanie robét budowlanych.

Kontrolowaé uprawnienia swiadectw kadry wykonawcy robdt budowlanych
potwierdzajgcych umiejetnosci personelu realizujgcego roboty.
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