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Informacja pokontrolna 1/1/RPI\/IA.04.03.02—14—i344/20

CZESC A — INFORMACJE FORMALNE

1. Numer kontroli: 1.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresje polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 — 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji | Rozwoju w zakresie
kontroli realizacji programéw operacyjnych na lata 2014 - 2020;

- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego
2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomigdzy Zarzadem Wojewddztwa Mazowieckiego, a Mazowieckg
Jednostkg Wdrazania Programéw Unijnych z péin. zm.,

- § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-i344/20 z dnia 10.08.2021 .,

- Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli nr 384/22 zdnia 04.11.2022 r.

3. Nazwa jednostki kontrolujacej: Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych.

4. Sktad Zespotu kontrolujgcego:

— Tomasz Zagérski — Kierownik Zespotu kontrolujacego,
— Daniel Kupniewski ~ Cztonek Zespotu kontrolujgcego,
— Marek Sudomirski - Cztonek Zespotu kontrolujgcego.

5. Termin kontroli: 16.11.2022 r. — 09.12.2022 r.

6. Rodzaj kontroli: w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta — w trakcie realizacji projektu,

7. Tryb kontroli: planowa.

8. Okres objety kontrola: od dnia 29.07.2020 r. (rozpoczecie rzeczowe realizacji projektu) - do dnia 15.11.2022 .

(dzien przed rozpoczeciem kontroli).

9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/ beneficjenta:

- Gmina Michatowice — Urzad Gminy Michatowice, Reguty, Aleja Powstarncéw 1, 05-816 Michatowice.
- Miasto Zyrardéw - Urzad Miasta Zyrardowa, PI. Jana Pawia I nr 1, 96-300 Zyrarddw,
- Miasto Pruszkéw - Urzad Miasta Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw,
- Gmina Brwindw - Urzad Gminy Brwindw, ul. Kogciuszki 4a, 05-840 Brwinodw,
- Gmina Grodzisk Mazowieckj - Urzad Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Koéciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Gmina Nadarzyn - Urzad Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05830 Nadarzyn.
10. Jednostke kontrolowang reprezentowat:
-  Matgorzata Pachecka — Wgijt Gminy Michatowice.,
11. Informacji bedacych przedmiotem ustaleri kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:
—  Daniel Kowalski — Kierownik Referatu Funduszy Zewnetrznych,
—  Kinga NiedZwiecka - Reszczyk — Kierownik Referatu Zamowien Publicznych,
—  Przemystaw Walczuk - Zastepca Kierownika Referatu Zamdéwien Publicznych,
— Joanna Strzelecka — Kierownik Referatu Budietuy | Finansow,

—  Tomasz toziriski — Kierownik Referatu Rozwoju Gminy,
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—  Sylwia Przygoda — Inspektor ds. drogowych.
12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, dziatanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):
— 0% Priorytetowa IV — Przejécie na gospodarke niskoemisyjna;
—  Dziatanie 4.3 — Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza;
—  Poddziatanie 2.1.1 E — Mobilnos¢ miejska w ramach ZIT;
—  Nazwa projektu: ,Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza w gminach potudniowo — zachodniej czgsci
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budoweg Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych — Etap
"m;
—  Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-i344/20-00.
13. Zakres kontroli:
Zgodnie z Informacja o kontroli oraz Upowaznieniem nr 384/22 z dnia 04.11.2022 r., kontrola dotyczyta prawidtowosci
wykorzystania $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 4.3, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020. Zgodnie z informacja o kontroli zakresem kontroli
byta weryfikacja rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu w tym weryfikacja prawidfowosci udzielenia zaméwier.
W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta, przeprowadzone
zostaty w szczegdlnosci nastepujace czynnosci kontrolne:
— weryfikacja realizacji dostaw i ustug wspotfinansowanych w ramach projektéw, w odniesieniu do wydatkdéw
rozliczanych we wnioskach o ptatnosc,
— weryfikacja zgodnosci realizacji robdt budowlanych odnoszacych sie do wydatkéw rozliczanych we wnioskach
o ptatnoé¢ z zakresem wskazanym we wnioskach o ptatnos,
— sprawdzenie czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umowg o dofinansowanie | odpowiada
informacjom ujetym we wnioskach o ptatnosc,
— weryfikacja faktycznego poniesienia wydatkow rozliczanych we wnioskach o ptatno$¢ oraz ich zgodnosci
z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymii krajowymi,
— kontrola osiggnietych do dnia kontroli wskaznikéw produktu i rezultatu,
_ kontrola rozliczen finansowych obejmujaca: weryfikacje zgodnosci kopii dokumentacji ztozonej przy wniosku
o ptatnoéé¢ z oryginatami tych dokumentow, sprawdzenie sciezki finansowo-ksiggowe] na kompletach
dokumentdw ksiegowych ztozonych przy wniosku o ptatnosc, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrebniona
ewidencja ksiegowa wydatkéw poniesionych w zwigzku z realizacjg Projektu,
— kontrola wywigzania sie Beneficjenta z obowigzkéw informacji i promocji projektu,
— weryfikacja zakoriczonych do dnia kontroli zamoéwier publicznych zwigzanych z realizacjg projektu pod
wzgledem zgodnosci z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r./ 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
14. Informacje na temat wielkosci i sposobu doboru préby dokumentéw do kontroli:

100% dokumentacji odnoszacej sie do obszaréw wskazanych w zakresie kontroli.

cZESC B — OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Pouczenie o prawach stron.

Przed rozpoczeciem kantroli Kierownik Zespotu kontrolujacego poinformowat beneficjenta o prawach kontrolujgcych
wynikajacych z postanowieri § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakoriczenie kontroli beneficjent zostaf
poinformowany o terminie przestania informaci pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie whniesienia

umotywowanych pisemnych zastrzezer do ustalen zawartych w informacji pokontrolnej.
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1. Zgodnosc projektu z umowa o dofinansowanie projektu.

W dniu 10.08.2021 r. zostata zawarta umowa nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00 pomiedzy WojewdSdztwem
Mazowieckim w imieniu ktdrego dziata Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez Pana Adama
Struzika — Marszatka Wojewddztwa a beneficjentem — Gmina Michatowice, reprezentowanym przez Panig Matgorzate
Pachecka Wdjta Gminy Michatowice.

Do umowy zawarto dwa aneksy w dniach 15.12.2021 r. oraz 29.06.2022 r.

Termin realizacji projektu wskazany w umowie o dofinansowanie, zgodnie z aneksem z dnia 29.06.2022 r.: od
25.07.2020r.do 31.12.2022 r. W dniu 17.11.2022 r. beneficjent zawnioskowat o zmiane terminu realizacji projektu do
dnia 30.06.2023 r.

2. Cel projektu.

Gtéwnym celem niniejszego projektu jest rozwdj zintegrowanego i przyjaznego Srodowisku systemu transportu
rowerowego na terenie gmin Brwindw, Grodzisk Mazowiecki, Michatowice, Nadarzyn, Pruszkéw i Zyrarddw. Projekt
bedzie realizowat jeden z trzech celéw strategicznych Regionalnego Programu Wojewddztwa mazowieckiego 2014-
2020 ,Wsparcie dziatari wzmacniajacych zrownowazony rozwdj srodowiska na Mazowszu”, przyczyniajac sie do
osiggnigcia celu gtéwnego RPO WM 2014-2020, ktérym jest: ,Inteligentny, Zréwnowazony rozwoj zwigkszajacy
spojnos¢ spoteczng i terytorialng przy wykorzystaniu potencjatu mazowieckiego rynku pracy”. Realizacja projektu
bedzie przyczyniac sie do realizacji celu gtownego Osi Priorytetowej IV — ,Przejécie na gospodarke niskoemisyjng”,
ktérym jest ,zmniejszenie emisyjnoéci gospodarki”. Rozwdj sieci drog rowerowych stanowié bedzie inwestycje z
zakresu ,rozwoju zréwnowazone; multimodalnej mobilnosci miejskiej”., wskazang w opisie Osi Priorytetowej IV.
Projekt realizowac bedzie priorytet inwestycyjny 4e ,,Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow
terytoriow, w szczegdlnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie zrownowazonej multimodalne] mobilnoéci
miejskiej i dziatar adaptacyjnych majacych oddziatywanie tagodzgce na zmiany klimatu”. Projekt przyczyniaé sie bedzie
do realizacji celu szczegétowego 3 Osi IV: ,Lepsza jakosé powietrza”. Zakres projektu wpisuje sie w dziatanie 4.3
~Redukcja emisji zanieczyszczeri powietrza”, poddziatanie 4.3.2 »Mobilnosé miejska w ramach zIT”, ktérego celem
szczegbtowym jest ,poprawa jakoéci powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczer oraz gazéw cieplarnianych
pochodzenia antropogenicznego ze zrédet powierzchniowych oraz liniowych spowodowanych przez zwiekszony ruch
drogowy”. Projekt przyczynia¢ sig bedzie do zmniejszania emisji zanieczyszczeri oraz gazéw cieplarnianych ze #rédet
liniowych spowodowanych przez zwigkszony ruch drogowy na obszarze gmin potudniowo-zachodniej czesci
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego objetego Strategig Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dziatania w projekcie bedg stanowity #inwestycje z zakresu przesuniecia miedzygateziowego ruchu odbywanego za
pomocg motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej”, wskazane w opisie

celu dziatania 4.3.

3. Rzeczowa realizacja projektu.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.11.2020 r. pomiedzy Gming
Michatowice (Lider) oraz Gming Brwinéw, Gming Grodzisk Mazowiecki, Gming Nadarzyn, Gming Miastem Pruszkéw
Miastem Zyrardéw — Partnerzy projektu. Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje budowe sciezek rowerowych i
ciggdw pieszo-rowerowych o tacznej dtugosci 11,31 km, w tym 8,4 km Sciezek rowerowych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg — budowe i modernizacje oéwietlenia fciezek rowerowych i ciggéw pieszorowerowych, budowe
chodnikdéw, kfadki pieszo-rowerowej, budowe i montaz towarzyszacej infrastruktury rowerowej — punktéw
samoobstugi serwisowej, separatordw, podpdrek oraz montaz stojakdow rowerowych. Zadanie w Brwinowie

realizowane w strefie uspokojonego ruchu. W ramach projektu powstanie 14 potfaczen z istniejagcymi sciezkami
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rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 potgczenia graniczne. Sie¢ tras rowerowych potgczy 13 przystankdéw

autobusowych oraz 1 zintegrowany wezet przesiadkowy w Gminie Brwindw, w miejscowosci Otrebusy.

Rzeczowa realizacja projektu podzielona zostata na 6 zadan:

Zadanie 1.

Budowa Sciezki rowerowe] w ul. Karolifskiej w Otrebusach w Gminie Brwindw wraz z nadzorami, oznakowaniem ZIT
WOF i promocjg projektu.

W ramach zadania wybudowana zostanie $ciezka rowerowa o dtugosci 160 m i szerokosci 2,15 m o nawierzchni z
betonu asfaltowego wraz z wykonaniem elementdw statej organizacji ruchu dla Sciezki rowerowej — infrastruktura
podstawowa. Zadanie obejmuje takze: budowe kanalizacji drenazowo — deszczowej A i niecki chionnej w zakresie
niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania $ciezki rowerowej — infrastruktura towarzyszgca. Pozostate elementy
zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzdr inwestorski, nadzor autorski i promocja projektu
obejmujaca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamigtkowych (do posadowienia po 1 na kazdym kraricu

$ciezki rowerowej).

Zadanie 2

Budowa §ciezek rowerowych i ciggdw pieszorowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej w Grodzisku
Mazowieckim wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocjg projektu.

W ramach zadania powstanie:

a/ trasa rowerowa wzdfuz ul. Battyckiej/Wspdinej od tunelu PKP w Grodzisku Mazowieckim do Krasniczej Woli
obejmujaca:

- budowe éciezki rowerowej o dtugosci 2,590 m i szerokosci 2,50 m (przed przejsciem dla pieszych - 4,00 m) o
nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S wraz z wykonaniem elementdw statej organizacji ruchu dla sciezki rowerowej
—infrastruktura podstawowa,

- budowe ciagu pieszo-rowerowego o dtugosci 55 m i szerokosci 2,5 — 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
budowe chodnika i przebudowe zjazdow, odwodnienia, kanatu technologicznego, zakup i montaz stojakow
rowerowych i samoobstugowego punktu naprawczego dla rowerédw— infrastruktura towarzyszaca,

b/ trasa rowerowa wzdiuz drogi powiatowej 1509W od drogi wojewddzkiej DW 579 do Chrzanowa Matego
obejmujgca:

- wykonanie §ciezki rowerowej o difugosci 1,260 m i szerokosci 2,50 m (przed przejéciem dla pieszych - 4,00 m) o
nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S wraz z wykonaniem elementdw statej organizacji ruchu dla $ciezki rowerowej
—infrastruktura podstawowa,

- przebudowe zjazddw, odwodnienia — infrastruktura towarzyszaca,

¢/ ciag pieszo-rowerowy wzdfuz DW 579 od ul. Zydowskie]j do ul. Chrzanowskiej wraz z chodnikiem o dtugosci 4 m,
wykonanie elementdéw statej organizacji ruchu infrastruktury towarzyszacej - infrastruktura towarzyszaca.

Pozostate elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzor inwestorski i promocja projektu

obejmujaca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamigtkowych (do posadowienia po 1 na kazdym kraricu).

Zadanie 3
Budowa ciggdw pieszo-rowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej w Michatowicach wraz z nadzorem
inwestorskim, oznakowaniem ZIT WOF i promocjg projektu.

Zadanie obejmuje:
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a/ przebudowe Al. Topolowej w Michatowicach w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego wraz z oéwietleniem na
odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej —wykonany zostanie cigg pieszo-rowerowy o dtugosci 266 m i szerokosci 3,7
m oraz odcinek $ciezki rowerowej o szerokoéci 2,5 m o nawierzchni bitumicznej, odtworzenie nawierzchni
przebudowanej drogi i oswietlenie ciagu pieszo — rowerowego, wykonanie elementdéw statej organizacji ruchu
infrastruktury towarzyszacej,

b/przebudowe drég gminnych poprzez wykonanie écieiki pieszo-rowerowej pomiedzy ul. Zielong i Al. Powstaricéw
Warszawy w Michatowicach wraz z budowa oswietlenia w ciggu drég oznaczonych w MPZP jako 22KUD i 2KUZ —
nastgpi budowa ciggu pieszo-rowerowego o dfugoéci o dtugosci 915 m i szerokosci 3,0 m o nawierzchni bitumicznej,
rozbidrka i odtworzenie nawierzchni przebudowanej drogi, wycinka drzew, budowa oéwietlenia Ciggu pieszo —
rowerowego oraz wykonanie miejsc odpoczynku wzdtuz <cieiki pieszo-rowerowej, wykonanie elementdw statej
organizacji ruchu infrastruktury towarzyszacej,

¢/ budowe oswietlenia ulicznego $cieiki rowerowej w Michatowicach wzdtuz ul. Kasztanowe;j,

d/ budowe oswietlenia éciezki rowerowej w ul. Kolejowej w miejscowosci Michatowice-Wieg.

Catosc robdt budowlanych i zwiazanych z oznakowaniem stanowi infrastrukture towarzyszaca.

Pozostate elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzér inwestorski i promocja projektu
obejmujaca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamigtkowych (do posadowienia po 1 na kazdym kraricu

drogi rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego), utworzenie strony internetowej projektu.

Zadanie 4

Budowa Sciezki rowerowej w Nadarzynie wraz z oznakowaniem ZIT WOF i promocjg projektu.

W ramach zadania wybudowana zostanie $ciezka rowerowa o dtugosci 1.266 m i szerokodci 2,3-2,7 m o nawierzchni
bitumicznej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z wykonaniem elementéw statej organizacji ruchu dla $ciezki
rowerowej — infrastruktura podstawowa. Ponadto zadanije obejmuje budowe chodnika, budowe i przebudowe
Zjazddw, przebudowe jezdni zwigzang z budowg Sciezki rowerowej oraz przebudowe elementéw odwodnienia—
infrastruktura towarzyszaca. Pozostate elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOE promaocja
projektu obejmujgca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamiatkowych (do posadowienia po 1 na kazdym

kraficu sciezki rowerowej).

Zadanie 5

Budowa $ciezek rowerowych i ciggéw pieszorowerowych oraz wykonanie infrastru ktury towarzyszacej w Pruszkowie
wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem zOT WOF i promocjg projektu.

Zadanie obejmuje:

a/ budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulic Zdziarskiej i Stonecznikowej w Pruszkowie o dtugosci 925 m i
szerokosci 2,25-3.0 m o nawierzchni z kostki brukowej, budowe przejazdéw rowerowych i dla pieszych, przebudowe
zjazddw, wykonanie elementéw odwodnienia, wykonanie elementéw statej organizacji ruchu infrastru ktury
towarzyszacej — infrastruktura towarzyszaca,

b/ budowe Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Groblowej w Pruszkowie o dtugosci 585 m i szerokosci 2,0 m o nawierzchni z
kostki betonowej wraz z wykonaniem elementéw statej organizacji ruchu dla $ciezki rowerowej—infrastruktura
podstawowa,

- budoweg przejazdéw rowerowych i przejic dla pieszych, przebudowe zjazdéw, budowe chodnika o szerokoéci 1,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie separatoréw poprzez wykonanie pasa zieleni oddzielajacego Sciezke

rowerowg od chodnika o szerokosci 0,5 m—infrastruktura towarzyszaca,
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¢/ budowe $ciezki rowerowej o dtugosci 724 m (w tym na odcinku 40 m po obu stronach ulicy) i szerokosci 2,0 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego wzdtuz ul. Dziatkowej w Pruszkowie wraz z wykonaniem elementéw statej
organizacji ruchu dla sciezki rowerowej, wycinke drzew konieczng do budowy $ciezki rowerowej — infrastruktura
podstawowa,

- budowe przej$¢ dla pieszych i przejazddw dla rowerdw, przebudowe zjazdéw—infrastruktura towarzyszaca

- budowe ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci 96 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wzdtuz ul. Dziatkowe] w
Pruszkowie wraz z wykonaniem elementdw statej organizacji ruchu, budowe os$wietlenia Sciezki rowerowej i ciggu
pieszo-rowerowego—infrastruktura towarzyszaca.

Pozostate elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzdr inwestorski, nadzor autorski i
promocja projektu obejmujgca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamigtkowych (po 1 na kazdym krancu

drogi rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego).

Zadanie 6

Budowa éciezek rowerowych i ciggdw pieszorowerowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej w Zyrardowie
wraz z nadzorem inwestorskim, oznakowaniem ZOT WOF i promocjg projektu.

Zadanie obejmuje:

a/ przebudowe ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budowy ciggu
pieszo-rowerowego o dtugosci 563 m i szerakosci 3,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowe], budowe peronu
autobusowego, wykonanie zjazdéw indywidualnych, rekultywacje zielencédw i modernizacje oswietlenia ciggu pieszo-
rowerowego (wymiana opraw na oprawy LED), zakup i montaz podpérek pod stopy oraz wykonanie samoobstugowych
stacji naprawczych dla rowerdw, wykonanie elementow statej organizacji ruchu - infrastruktura towarzyszaca,

b/ przebudowe ul. Parkingowe] na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. 5. Pataca w zakresie Sciezki rowerowej i
chodnika:

- budowa sciezki rowerowe] o dtugosci 711 m i szerokosci 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
wykonaniem elementdw statej organizacji ruchu sciezki rowerowej — infrastruktura podstawowa,

- przebudowa zjazdéw publicznych z kostki betonowej, budowa chodnika o dtugosci 711 m i szerokosci 2,0 m z kostki
betonowej, rekultywacja zielericéw, wykonanie pasa zieleni oddzielajgcego ruch samochodowy od chodnika i sciezki
rowerowej o szerokosci 2,0-3,3 m, przebudowa o$wietlenia ulicznego Sciezki rowerowej i chodnika, zakup i montaz
podpérek pod stopy, wykonanie samoobstugowe] stacji napraw rowerdw — infrastruktura towarzyszaca,

¢/ budowe sciezki rowerowe] na odcinku od ul. Ziotowej do ul. Stowianskiej o dfugosci 1.104 m i szerokosci 2,0 m o
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe], wykonanie elementéw statej organizacji ruchu $ciezki rowerowej —
infrastruktura podstawowa oraz

- wykonanie przejs¢ dla pieszych, budowe ktadki pieszo-rowerowej z tarasem widokowym dla rowerzystow, budowe
o$wietlenia sciezki rowerowej i przejscia dla ptazow — infrastruktura towarzyszaca.

Pozostate elementy zadania to wykonanie jednolitego oznakowania dla WOF, nadzér inwestorski, nadzor autorski i

promocja projektu obejmujgca wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych i pamigtkowych.

3.1. Weryfikacja dokumentéw dotyczacych rzeczowej realizacji projektu
Kontrolujacy dokonali weryfikacji dokumentéw dotyczacych realizacji robot budowlanych, ustug i dostaw
wspéifinansowanych w ramach projektu w odniesieniu do wydatkow rozliczanych we wnioskach o pfatnosc.

Wykonanie roboét budowlanych ustug i dostaw potwierdzajg nw. protokoty odbioru.
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Numer protokotu oraz data

Nazwa, nr i data umowy, do

. , N t tokot e . ; .
tp wystawienia azwa wystawcy protokotu ktérej przypisany jest protokét
Protokdt odbiorulkorﬁcowego ,,FAL—BI.RUKT‘ Spéfkfa z ograniczona UG/GK/1950/2020 2 dnia
1 | wykonanych robét odpowiedzialnoscig Spdtka komandytowa, ul. 11.12.2020
budowlanych z 25.06.2021 r. | Sarabandy 42, 02-868 Warszawa o ’
Protokdt przekazania . . . ;
_ ; Biuro | t Iski, ; ,
2 | dokumentacji projektowej z IuF0 Ingynjerskic dukasz W'da,,s l, S2czgsna 129/2020 z dnia 06.02.2020 .
ul. Truskawkowa 5, 06-600 Gréjec
11.12.2020 .
Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i
3 Czesciowy protokét odbioru | Porzadkowych Margot Matgorzata WRI.272.2.2.2021 z dnia
robdt nr1z05.05.2021r. Szymariska w spadku, Pasaz Ursynowski 11, | 10.03.2021 .
02-784 Warszawa
Zakfad Ustug Terenowych, Budowlanych i
i Czgsciowy protokét odbioru | Porzadkowych Margot Matgorzata WRI.272.2.2.2021 z dnia
robét nr2z01.06.2021 r. Szymariska w spadku, Pasaz Ursynowski 11, | 10.03.2021r.
02-784 Warszawa
; ; Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i
P
ro'lco_ko% odbmrul Porzadkowych Margot Matgorzata WRI.272.2.2.2021 z dnia
5 |czesciowego robdétnr4z ; . .
30.07.2021 Szymarniska w spadku, Pasaz Ursynowski 11, | 10.03.2021r.
o ' 02-784 Warszawa
, : Zakfad Ustug Terenowych, Budowlanych i
kot
Pro‘fq e odbloru, Porzadkowych Margot Matgorzata WRI.272.2.2.2021 z dnia
6 |czesciowego robdtnrsz s ) "
31.08.2021 r Szymariska w spadku, Pasaz Ursynowski 11, | 10.03.2021r.
o ‘ 02-784 Warszawa
2 . Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i
P b
rOFO,kOf ag |oru' Porzagdkowych Margot Matgorzata WRI.272.2.2.2021 z dnia
7 | czesciowego robdtnr3z ; . .
30.06.2021 r Szymariska w spadku, Pasaz Ursynowski 11, | 10.03.2021r.
o ' 02-784 Warszawa
8 Czesciowy protokdt odbioru |, FAL-BRUK” Sp. z 0.0., spétka komandytowa, | WRI.272.2.19.2020 z dnia
robd6t nr 2 z 03.03.2021 r. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa 29.07.2020 .
9 Czgsciowy protokét odbioru | ,FAL-BRUK” Sp. z 0.0, spotka komandytowa, | WRI.272.2.19.2020 z dnia
robét nr1z03.12.2020 . ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa 29.07.2020r.
10 Korcowy protokdt odbioru »FAL-BRUK" Sp. z 0.0, spétka komandytowa, | WRI.272.2.19.2020 z dnia
robdt z31.03.2021r. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa 29.07.2020r.
Protokdt odbioru Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe .
@ 5 : . . ; ugG
11 | wykonanych robét czesciowy |,MADO” Andrzej Mréz, 08-330 Koséw Lacki, - 322/0329;‘{2021 i)
z213.07.2021r. ul. Lesna 3 o ’
Protokdt odbioru Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe :
” " o : 4 . . UG/G
12 | wykonanych robét koricowy z |, MADQ Andrzej Mrdz, 08-330 Koséw Lacki, 25{)3 '(2/5’5;1/2021 zinia
30.08.2021 r. ul. Leéna 3 el
13 Protokét odbioru zdawczo- ZUPP DROMARK Marek Janaszkiewicz, ul. J. UG/FZ/1463/2021 z dnia
odbiorczego z 20.10.2021 r. Sutkowskiego 4a, 05-820 Piastéw 23.09.2021r.
protokdt odbioru koficowego | oK Grzegorz Leonowic, 05.822 UG/GK/1005/2021 7 dnia
. Wiy Tabit Milanéwek, ul. Debowa 8/45 09.07.2021 r
budowlanych z 26.11.2021 r. e T '
‘ ; Zakfad Ustug Terenowych, Budowlanych i
kot
Pro:co. . odb;oru’ Porzadkowych Margot Matgorzata WRI.272.2.2.2021 z dnia
15 |czesciowego robdt nr6 z ; : .
01.10.2021 r Szymanska w spadku, Pasaz Ursynowski 11, | 10.03.2021r.
o ' 02-784 Warszawa
Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i
16 Protokdt odbioru koricowego | Porzadkowych Margot Matgorzata WRI.272.2.2.2021 z dnia

robot z 20.05.2022 r.

Szymariska w spadku, Pasaz Ursynowski 11,
02-784 Warszawa

10.03.2021r.

Strona 7 z 63




Protokét odbioru koricowego

PPUH Budowa i Naprawa Drog Efekt Sp. z

272.47.2022 z dnia 11.01.2022

H robot z dnia 05.04.2022 r. 0.0., ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa I
" E;g;;g;’;:ﬁ;:onanych PPUH Budowa i Naprawa Drog Efekt Sp.z | ZP.272.73.2021 z dnia
robdt 7 dnia 16.03.2022 r. 0.0., ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa 07.09.2021r,
19 NR 1/04/2022 z dnia ELD MAR Roboty Drogowe Elzhieta Trelinska, | ZP.271.2.44.1.2021 z dnia
06.04.2022r. ul. Ks. Brzoski 7/16, 96-300 Zyrardow 24.02.2022 .
20 NR 2/04/2022 z dnia ELD MAR Roboty Drogowe Elzbieta Trelinska, | ZP.271.2.44.1.2021 z dnia
25.04.2022r. ul. Ks. Brzoski 7/16, 96-300 Zyrardow 24.02.2022 r.
; Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 ZP.271.2.44.2.2021 z dnia
21 [NR 1zdnia22.04.2022r. Warszawa 21.03.9022 1.
22 Ezr:;:iti\tg;c?llixonanych PPUH Budowa i Naprawa Drog Efekt Sp. z ZP.272.73.2021 z dnia
.0., ul. ski - W .09.2 .
robbt nr 3 2 dnia 13.05.2022 0.0., ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa 07.09.2021r
Protokdt odbioru . 3 :
2 | cisdeievisga wkananyeh PPUH Budowa i Naprawa Drog Efekt Sp. z ZP.272.73.2021 z dnia
.0., ul. Aski -495 W .09. .
robét nr 2 z dnia 12.04.2022 0.0., ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa 07.09.2021r
; Studiu Reklamy DIGIDION Sp. z 0.0., ul. Armii | WRI.7031.118.2021 z dnia
24 | POt 2A50R:2022 T, Krajowej 67, 40-671 Katowice 23.12.2021r.
; Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 ZP.271.2.44.2.2021 z dnia
25 |NR2zdnia 24.05.2022 . Warszawa, NIP: 5260211618 21.03.2022r.
% NR 3/05/2022 z dnia ELD MAR Robhoty Drogowe Elzbieta Trelinska, | ZP.271.2.44.1.2021 z dnia
25.05.2022 . ul. Ks. Brzéski 7/16, 96-300 Zyrardow 24.02.2022r.
27 NR 1 za okres od 11.05.2022 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, 05-822 272.57.2022 z dnia 07.04.2022
do 24.06.2022 Milandwek, ul. Debowa 8/45 P
78 NR 2 za okres od 25.06.2022 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, 05-822 272.57.2022 z dnia 07.04.2022
do 19.07.2022 Milanéwek, ul. Debowa 8/45 r.
29 Protokét odbioru z WZOREK Sp. z 0.0., Chrzandw Maty 44, 05- Z/IF/47/2022 z dnia
06.06.2022 r. 825 Grodzisk Mazowiecki 26.05.2022r.
Protokét odbi : i
30 czrg;?ioc\)mggo :.s\;ionanych PPUH Budowa i Naprawa Drog Efekt Sp. z ZP.272.73.2021 z dnia
ski 2-495 W 7.09.2021r.
robdt nr 4 z dnia 03.06.2022 0.0., ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa | 07.09.2021r
Protokdt zdawczo-odbiorczy z | F.H.U.P. ARTON24 NOSEK RAFAL., ul. ;
31 | dnia 24.06.2022 Dworcowa 4/10A, 39-300 Mielec R
Protokot Odbioru NR . - .
32 | 4/07/2022 z dnia 14.07.2022 ELD MAR Roboty Drogowe Elzbieta Trelifiska, | ZP.271.2.44.1.2021 z dnia
) " ul. Ks. Brzoéski 7/16, 96-300 Zyrarddw 24.02.2022 .,
. Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 ZP.271.2.44.2.2021 z dnia
el Warszawa, NIP: 5260211618 21.03.2022 .
Grupa Handlowo-Ustugowa ,AJIMS” Maciej
34 Protokdt Odbioru z dnia Sobczynski, ul. 1-Maja 48, 96-300 Zyrarddw, | WI.7013.33.1.2022 z dnia
04.08.2022r. AGENCJA DOBREJ REKLAMY, ul. Bohaterow 14.07.2022 r.
Warszawy 13a, 96-300 Zyrardow
) Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 ZP.271.2.44.2.2021 z dnia
45 | Nidadnid 01.09,2022 Warszawa, NIP: 5260211618 21.03.2022 r.
: ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Debowa | ZP.271.2.7.2022 z dnia
% | NE1.260ia2007.2022 £, 8/45, 05-822 Milanéwek, NIP: 529-172-14-67 | 22.04.2022 r.
5 E;gg‘;kd‘ilkz‘;zc:nfaei ‘;:?;Or“ ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Debowa | 272.57.2022 z dnia 07.04.2022
10.09.2022 8/45, 05-822 Milandwek, NIP: 529-172-14-67 |r.
33 NR 3 za okres od 20.07.2022 | ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Debowa 272.57.2022 z dnia 07.04.2022
do 09.09.2022 8/45, 05-822 Milandwek, NIP: 529-172-14-67 |r.
5t i . .
Pro’fo_ko odbloru, Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i WRI.272.2.6.2022 z dnia
39 |czeSciowegorobdtnrilz

17.08.2022 r.

Porzgdkowych Margot Matgorzata

27.06.2022 .
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11, 02-784 Warszawa

Szymariska w spadku, ul. Pasaz Ursynowski

Protokdt odbioru
40 | czesciowego robdtnr 2 z

08.09.2022r. 11, 02-784 Warszawa

Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i
Porzadkowych Margot Matgorzata
Szymariska w spadku, ul. Pasaz Ursynowski

WRI.272.2.6.2022 z dnia
27.06.2022r.

Protokét odbioru
41 | czesSciowego robdtnr3z

Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i
Porzgdkowych Margot Matgorzata
Szymanska w spadku, ul. Pasaz Ursynowski

WRI.272.2.6.2022 z dnia
27.06.2022 .

03.10.2022r. 11, 02-784 Warszawa
Protokét Odbi -
47 szs’i:)il;(i:tego :\?F:uz 2 dnia ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Debowa ZP.271.2.7.2022 z dnia
22.00.2022 1. 8/45, 05-822 Milandwek 22.04.2022 .
4. Stan realizacji wskaznikéw projektu
4.1, WskaZniki produktu
Jednostka .. Wartosé 5
.. . Zaktadana wartosé . Zrédto potwierdzajgce
Nazwa wskazZnika miary .. osiggnieta do L. i
.. wskaznika . osiggniecie wskaznika
wskaZnika czasu kontroli
Dtugosc wybudowanych )
, , km 11,31 10097,5m Protokoty odbioru
drog dla roweréw

Whniosek o dofinansowanie zaktada osiaggniecie wskaznika produktu do korica 2022 r.

4.2. Wskazniki rezultatu
Nie dotyczy.

5. Finansowa realizacja projektu

5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie

Wartosc ogdtem — 24 235 884,29 zt,

Wydatki kwalifikowane — 24 235 017,29 z,

Warto$¢ dofinansowania (zt) — 19 388 013,83 zt

Whkiad UE — 19 388 013,83 zt

% dofinansowania — 80.

Srodki wtasne beneficjenta — 4 847 870,46 2t
Kwalifikowalne Srodki wtasne beneficjenta — 4 847 003,46 zt

5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu
Wartosc ogotem — 16 785 432,37 zt;

Wydatki kwalifikowane — 13 840 281,95 zt;

Wartos¢ dofinansowania — 11 072 225,54 z#;

Whktad UE - 11072 225,54 zt;

% dofinansowania — 80.

Srodki wtasne beneficjenta — 5 713 206,83 zt
Kwalifikowalne srodki wtasne beneficjenta — 2 768 056,41 2t
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5.3. Whnioski o ptatnosé

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o ptatnosc:

Numer wniosku Whniosek za okres do: P+atno§é:z(:l|i)crza':; O/Zri?'.\:l:;;é:;|Ii(izﬁk:0{vi;lo)zliczajqcv
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-03 04.10.2021 Sprawozdaweczy, refundacja
RPMA.04.03.02-14-1344/20-002-02 10.12.2021 Sprawozdawczy, refundacja
RPMA.04.03.02-14-1344/20-003-01 13.04.2022 zaliczka
RPMA.04.03.02-14-1344/20-004-01 28.04.2022 Sprawozdawczy, refundacja, rozliczajacy zaliczke
RPMA.04.03.02-14-1344/20-005-01 13.05.2022 zaliczka
RPMA.04.03.02-14-1344/20-006-02 03.06.2022 Sprawozdawczy, refundacja, rozliczajgcy zaliczke
RPMA.04.03.02-14-1344/20-007-02 23.06.2022 zaliczka
RPMA.04.03.02-14-1344/20-008-02 27.07.2022 Sprawozdawczy, refundacja, rozliczajgcy zaliczke
RPMA.04.03.02-14-1344/20-009-01 28.07.2022 zaliczka
RPMA.04.03.02-14-1344/20-010-02 02.09.2022 Sprawozdawczy, refundacja, rozliczajgcy zaliczke
RPMA.04.03.02-14-1344/20-011-01 26.09.2022 zaliczka
RPMA.04.03.02-14-1344/20-012-01% 21.10.2022 Sprawozdawczy, refundacja, rozliczajgcy zaliczke
RPMA.04.03.02-14-1344/20-013-01* 02.11.2022 zaliczka

*wnioski RPMA.04.03.02-14-1344/20-012-01 oraz RPMA.04.03.02-14-1344/20-013-01 w dniu rozpoczecia kontroli pozostawaty niezweryfikowane i

niezatwierdzone.

5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginaty wszystkich dowoddow ksiegowych, przedstawionych przez beneficienta w  wyiej

wymienionych wnioskach o pfatnosé. Wykaz skontrolowanych dowoddw ksiegowych potwierdzajgcych fakt

poniesienia okreslonego wydatku kwalifikowanego zwigzanego z realizowanym projektem zostaty ujete w zestawieniu

ponizej:
Kwota Kwota Srodki | Nrwniosku o pfatno$é
Lp. | Nrfaktury Kwota brutto Nazwa towaru/ ustugi e dofinansowania
kwalifikowalna wiasne * / za okres do
z EFRR

Budowa Sciezki rowerowej w Al.
Topolowej w Michatowicach wraz RPMA.04.03.02-14-
1 | 99/6/2021 196 800,10 z oéwietleniem, zgodnie z 196 800,10 157 440,08 39 360,02 |1344/20-001-03/za
protokotem odbioru koricowego okres do 04.10.2021

robét
Wykonanie projektu Przebudowy
drogi powiatowej 3102W na

dziatce 169/ 5 abreb Mtochow w
zakresie budowy sciezki RPMA.04.03.02-14-
2 FV/78/2020 61 500,00 rowerowe]j wraz z infrastruktura 61 500,00 49 200,00 12 300,00 |1344/20-001-03/za
towarzyszgcqg (na odcinku od okres do 04.10.2021

granicy przebudowy trasy S8 do

skrzyzowania z drogg gminng ul.

Osiedlowg w m. Mtachoéw )

Budowa ul. Zdziarskiej, ul. RPMA.04.03.02-14-
3 1/5/2021 527 477,04 Slonecznikowej i ul. Baki zgodnie 52 823,57 42 258,86 10 564,71 |1344/20-001-03 / za
z umowa nr WRI.272.2.2.2021 z okres do 04.10.2021
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dnia 10.03.2021r. - faktura
przejsciowa

Budowa ul. Zdziarskiej, ul.
Stonecznikowej i ul. Baki zgodnie
Z umowg numer

RPMA.04.03.02-14-

4 1/6/2021 664 551,17 WRI.272.2.2.2021 z dnia 102 797,87 82 238,30 20559,57 |1344/20-001-03 / za
10.03.2021 wraz z Aneksem nr 1 okres do 04.10.2021
z dnia 04.05.2021r. - faktura
przejSciowa
Budowa ul. Zdziarskiej, ul.
Stonecznikowe] i ul. Baki zgodnie
Z Umowa numer RPMA.04.03.02-14-
5 1/8/2021 414 297,20 WRI.272.2.2.2021 z dnia 150 305,99 120 244,79 30 061,20 |1344/20-001-03/ za
10.03.2021 wraz z Aneksem nr 1 okres do 04.10.2021
z dnia 04.05.2021r. - faktura
przejsciowa
Budowa ul. Zdziarskiej, ul.
Stonecznikowej i ul. Bgki zgodnie
Z Umowa numer RPMA.04.03.02-14-
6 4/7/2021 1051597,97 WRI.272.2.2.2021 z dnia 137 485,99 105 988,79 27 497,20 |1344/20-001-03/ za
10.03.2021 wraz z Aneksem nr 1 okres do 04.10.2021
z dnia 04.05.2021r. - faktura
przej$ciowa
Budowa ul. Zdziarskiej, ul.
Sfoneczrlltz:voe\thu;fj:: zgodnie RPMA.04.03.02-14-
7 1/9/2021 96 525,91 WRI.272.2.2.2021 z dnia 30 750,00 24.600,00 6 150,00 |1344/20-001-03/za
10.03.2021 wraz z Aneksem nr 1 Blres do 04.10.2020
- faktura przejsciowa
Budowa ul. Dziatkowej w
Pruszkowie i Parzniewie na odc.
od tunelu do ul. Debowej w
ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa nawierzchni ul.
Dziatkowej wraz z budowa RPMA.04.03.02-14-
8 21/3/2021 1463 700,00 tunelu. Budowa ul. Dziatkowej 404 823,87 323 859,10 80 964,77 |1344/20-001-03/ za
na odc. od tunelu pod torami linii okres do 04.10.2021
kolejowe] Warszawa Wtachy -
Grodzisk Mazowiecki do ul.
Debowej w zakresie budowy [...
) $ciezki rowerowej, chodnikéw,
o$wietlenia (... )
Tablice "redukcja emisji" / zl. nr AENAD40%102.24.
9 | 206/10/2021 8 708,40 UG/ FZ/ 1463/ 2021 4317,00 3453,60 863,40 1344/20-002-02 / za
okres do 10.12.2021
Wykonanie Sciezki
pieszorowerowej
omiedzy ul. Zielong i
Al ;JOWS;ﬁ!éw Warsszy w REMAU OB 0ZHA-
10 | S21/11/0008 1389 900,00 1389 900,00 1111920,00 277 980,00 | 1344/20-002-02 / za

Regutach wraz z wykonaniem
oswietlenia na podstawie umowy
nr UG/ GK/ 1005/ 2021 z dn.
09.07.2021r.

okres do 10.12.2021
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Modernizacja o$wietlenia
ulicznego w lokalizacjach:
Komorowo ul. Paprocii ul.

RPMA.04.03.02-14-

11 | 12/08/2021 79 320,15 Rumiankowa, Komordow Wies ul. 50671,56 40 537,25 10 134,31 | 1344/20-002-02 / za
Norwida, Michatowice Wie$ ul. okres do 10.12.2021
Kasztanowa. Zgodnie z umowg
UG/ GK/ 394/ 2021.
Modernizacja oSwietlenia
ulicznego w lokalizacjach:
Granica ul. Jagodowa, ul.
Czeremchy (doswietlenie
parkingu przy swietlicy ) ;
Komorow, ul. Zielna; Reguty: ul. RPMA.04.03.02-14-
12 | 07/07/2021 682 131,30 Stoneczna; Opacz: ul. Ryzowa, 200918,88 160 735,10 40 183,78 |1344/20-002-02 / za
Komordw ul. Gtdwna; okres do 10.12.2021
Michatowice-Wies, ul. Kolejowa;
wymiana szaf sterujacych oraz
wymiana, remont i uzupetnienie
punktow swietlnych zgodnie z
umowg UG/ GK/ 394/ 2021
Budowa ul. Zdziarskiej, ul.
Stonecznikowe;j i ul. Baki zgodnie
Z Umowa numer RPMA.04.03.02-14-
13 1/10/2021 532 234,00 WRL272.2.2.2021 2 dnka 138 492,45 110 793,96 27 698,49 |1344/20-002-02 / za
10.03.2021 r. wraz z Aneksem nr o s e g o
1z dnia 04.05.2021 r. i Aneksem
nr 2 z dnia 14.09.2021r. -
faktura przejsciowa
Budowa sciezek rowerowych
wzdtuz ul. Matejki (DW579 },
drogi powiatowej nr 1509W oraz RPMA.04.03.02-14-
14 | 9051/ 23" 22/ | 1 262 969,97 ul. Battyckiej/ Wspdinej na 1262969,97 | 101037597 | 252594,00 | 1344/20-004-01 / za
terenie gminy Grodzisk okres do 28.04.2022
Mazowiecki wraz z budowg
o$wietlenia wzdtuz drogi 1509W.
Budowa sciezki rowerowej w RP A 0403.05-14-
15 | QOLL/04/22/ |y gegeop,00 | MMochowie wrazzoswietleniem | ) 55060000 | 1200480,00 | 300 120,00 |1344/20-004-01 / 22
S (od SP Rusiec do trasy S8 ) w
akres do 28.04.2022
ramach ZIT
Przebudowa uI..Nletrngkn na RPMA.04.03.02-14-
16 | 21/2022 207 627,97 aBlE. il Parkngpwel vl 207 627,97 166 102,38 | 41525,59 |1344/20-004-01/ za
ARrawEcIeRsKisgR =tlag okres do 28.04.2022
pieszojezdny - Czes¢ |
Przebudowa ul. Nietrzebki na
odc. od ul. Parkingowej do ul. BPMACD: 0083
17 23/2022 172 838,00 . 172 938,00 138 350,40 34 587,60 |1344/20-004-01/ za
F ; i okres do 28.04.2022
pieszojezdny - Czgs¢ |
Przebudowa ul. Parkingowej na
odc. od ul. M.Nietrzebki do ul.
Kpt. S.Pataca w Zyrardowie w
28/04/22/Ust zF;kresie sciezki x)werowej i RFALA.03.02-14
18 . 288 616,88 . , 288 616,88 230 893,50 57 723,38 |1344/20-004-01/ za
ugi chodnika zgodnie z umowg nr

ZP.271.2.44.2.2021 z dnia
21.03.2022 i protokotem odbioru
robét nr 1z dnia 22.04.2022

okres do 28.04.2022
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0031/04/22/
S

1839 560,51

Budowa $ciezek rowerowych
wzdfui ul. Matejki (DW579 ),
drogi powiatowej nr 1509W oraz
ul. Battyckiej/ Wspdlnej na
terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki wraz z budowg
oswietlenia wzdiuz drogi 1509W.,

1426 280,51

1141 024,41

285 256,10

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-006-021 / za
okres do 03.06.2022

20

0018/05/22/
S

1764 960,20

Budowa $ciezek rowerowych
wzdfui ul. Matejki (DW579),
drogi powiatowej nr 1509W oraz
ul. Battyckiej/ Wspdlnej na
terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki wraz z budowg
oswietlenia wzdtuz drogi 1509W.

1351 680,20

1081 344,16

270 336,04

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-006-021 / za
okres do 03.06.2022

21

02/03/2022

9221,31

Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania "Budowa
Sciezek rowerowych wzdtuz ul,

Matejki (DW579 ), drogi
powiatowej nr 1508W oraz ul.
Battyckiej/ Wspdlnej na terenie

gminy Grodzisk Mazowiecki wraz
z budowg oswietlenia wzdiuz
drogi 1509W" zgodnie z Umowa
nr ZP.272.91.2021 z dnia
20.10.2021r.

9221,31

7377,04

1844,27

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-006-021/ za
ckres do 03.06.2022

22

07/04/2022

13 018,32

Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania "Budowa
sciezek rowerowych wzdtuz ul.

Matejki (DW579 ), drogi
powiatowe] nr 1509W oraz ul.
Battyckiej/ WspdInej na terenie

gminy Grodzisk Mazowiecki wraz
z budowg oswietlenia wzdiuz
drogi 1509W" zgodnie z Umowa
nr ZP.272.91.2021 z dnia
20.10.2021 r. (zadania
AB,C.D,EF).

13 018,32

10 414,65

2 603,67

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-006-021 / za
okres do 03.06.2022

23

14/02/2022/
Fv

2947,08

Wykonanie projektu, realizacja
oraz dostawa i montaz tablic
informacyjno-pamiagtkowych (2
szt. ) oraz wykonanie
oznakowania tras rowerowych (2
szt. ) w ramach projektu pn.
Redukcja emisji zanieczyszczen
powietrza w gminach
potudniowo-zachodnie] czesci
Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowe
Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych — Etap IlI

2947,08

2 357,66

589,42

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-006-021 / za
okres do 03.06.2022

24

24/05/22/Ust
ugi

432 914,54

Przebudowa ul. Parkingowej na
odc. od ul. M.Nietrzebki do ul.
Kpt. S.Pataca w Zyrardowie w

zakresie $ciezki rowerowej i
chodnika zgodnie z umowa nr
ZP.271.2.44.2.2021 z dnia
21.03.2022 i protokotem odbioru
robét nr 2 z dnia 24.05.2022

432 914,54

346 331,63

86 582,91

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-006-021 / za
okres do 03.06.2022

25

31/2022

147 339,86

Przebudowa ul. Nietrzebki na
odc. od ul. Parkingowej do ul.
Skrowaczewskiego - cigg
pieszojezdny - Czg$c |

147 339,86

117871,89

29 467,97

RPMA.04,03.02-14-
1344/20-006-021 / za
okres do 03.06.2022
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0013/06/22/
S

1573 269,43

Budowa $ciezek rowerowych
wzdtuz ul. Matejki (DW579 ),
drogi powiatowe]j nr 1509W oraz
ul. Battyckiej/ Wspélnej na
terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki wraz z budowg
oswietlenia wzdtuz drogi 1509W.

1432 584,43

1146 067,54

286 516,89

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022

27

02/05/2022

11 933,46

Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania "Budowa
sciezek rowerowych wzdtuz ul.

Matejki (DW579 ), drogi
powiatowej nr 1509W oraz ul.
Battyckiej/ Wspdlnej na terenie

gminy Grodzisk Mazowiecki wraz
z budowa oswietlenia wzdtuz
drogi 1509W" zgodnie z Umow3
nr ZP.272.91.2021 z dnia
20.10.2021 r. (zadania
AB,CDEF).

11 933,46

9 546,77

2 386,69

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022

28

07/06/2022

13 018,32

Petnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania "Budowa
$ciezek rowerowych wzdtuz ul.

Matejki (DW579 ), drogi
powiatowe]j nr 1509W oraz ul.
Battyckiej/ Wspdlnej na terenie
gminy Grodzisk Mazowiecki wraz
z budowg o$wietlenia wzdtuz
drogi 1509W" zgodnie z Umowa
nr ZP.272.91.2021 z dnia
20.10.2021 r. (zadania
AB,C,D,EF).

13 018,32

10 414,66

2 603,66

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022

29

4/06/2022-
FVSP

14 760,00

Wykonanie, dostaw, montai 6
sztuk tablic pamigtkowych (ZIT
WOF Ill etap ) zgodnie ze
zleceniem Z/ IF/ 47/ 2022 z dnia
26.05.2022.

5 547,00

4 437,60

1109,40

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022

30

FAS 32/06-
2022

3075,00

Wykonanie tablic wolnostojgcych
80*120 cm dwustronnych - 2
szt. oraz tablicy wymiar A3
DIBOND 3mm - 1 szt. do umowy
nr 368/ 2022 czesc |1l "Redukcja
emisji zanieczyszczer powietrza
w gminach potudnicwozachodniej
czesci Warszawskiego
Obszaru Funkcjonainego poprzez
budowe zintegrowanego
systemu tras rowerowych etap
(1

3 075,00

2 460,00

615,00

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022

31

$22/06/0011

822 870,00

Przebudowa i budowa ul.
Karolinskiej w Otrebusach na
podstawie umowy nr
272.57.2022 z dnia 07.04.2022
r. (rozliczenie czesciowe )

24 907,94

19 926,35

4 981,59

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022

32

$22/07/0006

822 870,00

Przebudowa i budowa ul.
Karolinskiej w Otrebusach na
podstawie umowy nr
272.57.2022 z dnia 07.04.2022
r. (rozliczenie czesciowe )

30 443,04

24 354,43

6 088,61

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022

33

27/07/22/Ust
ugi

301 375,99

Przebudowa ul. Parkingowej na
odc. od ul. M.Nietrzebki do ul.
Kpt. S.Pataca w Zyrardowie w

zakresie $ciezki rowerowej i

301 375,99

241 100,79

60 275,20

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-008-02 / za
okres do 27.07.2022
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chodnika zgodnie z umowg nr
ZP.271.2.44.2.2021 z dnia
21.03.2022 i protokotem odbioru
robét nr 3 z dnia 30.06.2022

Przebudowa ul. Nietrzebki na
odc. od ul. Parkingowej do ul.

RPMA.04.03.02-14-

34 44/2022 164 187,42 : ; 164 187,42 131 349,93 32 837,49 |1344/20-008-02 /za
Skrowaczewskiego - ciag
; ; 5 okres do 27.07.2022
pieszojezdny - Czesc |
Wykonanie projektu graficznego,
a nastepnie realizacja, dostawa i
montaz tablic
informacyjnopamiatkowych
zgodnie ze
zleceniem WI.7013.33.1.22 tab.
ADR/394/20 wym. 80¥120 cm - 4.Szt. RPMA.04.03.02-14-
35 2 11 316,00 Wykonanie projektu graficznego, 6 404,00 5123,20 1280,80 |1344/20-010-02/ za
a nastepnie realizacja, dostawa i okres do 02.09.2022
montaz tablic przymocowanych
do tablic
informacyjnopamiatkowych
zgodnie ze
zleceniem W1.7013.33.1.22 tab.
57,4%42,1 cmcm - 4 szt.
Przebudowa ul. Parkingowej na
odc. od ul. M.Nietrzebki do ul.
Kpt. S.Pataca w Zyrardowie w
1/09/22/Ustu zzkresie cieiki rvowerowej i SPNIAGA.03,02-10-
36 : 420 176,99 . ) 420 176,99 336 141,59 84 035,40 |1344/20-010-02/ za
gi chodnika zgodnie z umowa nr
ZP.271.2.44.2.2021 7 dnia okresdoiz.09.2022
21.03.2022 i protokotem odbioru
robét nr 4 z dnia 01.09.2022
Budowa Sciezki rowerowej na
odcinku od ul. Ziotowej do ul.
Stowiariskiej w Zyrardowie na RPMA.04.03.02-14-
37 | $22/07/0007 1688 886,44 podstawie umowy nr 1688 886,44 1351109,15 337777,29 | 1344/20-010-02 / za
£P.271.2.7.2022 z dn. okres do 02.09.2022
22.04.2022 r. (ptatnosc
czesciowa )
Przebudowa i budowa ul.
Karolifiskiej w Otrebusach na REMMOL 0207771
38 | 522/09/0007 172 200,00 \ 172 200,00 137 760,00 34 440,00 |1344/20-012-01/za
podstawie umowy nr 272.57.2022
(zadanie nr2 ) z dnia 07.04.2022 r. okres do 21.10.2022
Przebudowa i budowa ul.
Karoliriskiej w Otrebusach na RPMA.04.03.02-14-
39 | $22/09/0003 822 870,00 podstawie umowy nr 272,57.2022 10 039,18 8 031,35 2007,83 |1344/20-012-01/za
2 dnia 07.04.2022 r, {rozliczenie okres do 21.10.2022
czesciowe )
Budowa $ciezki rowerowej w ul.
Groblowej w Pruszkowie wraz z
chodnikJiP_m i oswietleniem APIA,04.03.02:14-
40 8/8/2022 306 396,63 : 306 396,63 245117,30 61279,33 |1344/20-012-01/za
zgodnie z umowa numer
WRI.272.2.6.2022 z dnia Bkres da 21,10.2022
27.06.2022 r. - faktura przejiciowa
Budowa $cieiki rowerowej na
odcinku od ul. Ziotowej do ul.
Stowiarskiej w Zyrardojwie na RPMA.04.03.02-14-
41 | S22/09/0016 1385 294,22 ) 1385 294,22 1108 235,38 277 058,84 |1344/20-012-01/ za
podstawie umowy nr
7P.271.2.7.2022 7 dn. 22.04.2022 okres:do 21.10.202
r. (ptatnosé czesciowa )
Petnienie kompleksowej funkcji RPMA.04.03.02-14-
42 4/05/2022 3114,42 inspektora nadzoru 3114,42 2 491,54 622,88 1344/20-012-01 / za

inwestorskiego w branzy

okres do 21.10.2022
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drogowej i elektrycznej nad
budowa trasy rowerowej w ul.
M. Nietrzebki na odcinku ul.
Parkingowej do ul.
Skrobaczewskiego - Czesc 1
zamdwienia. Faktura do umowy
nrZP.271.2.5.1.2022 z dnia
14.03.2022

43

5/05/2022

5 294,55

Petnienie kompleksowej funkciji
inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy
drogowej i elektrycznej nad
budowg trasy rowerowej w ul.
Parkingowej na odcinku ul. M.
Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca -
Czesc 2 zamowienia. Faktura do
umowy nr ZP.271.2.5.2,2022 z
dnia 14.03.2022

5 294,55

4 235,64

1058,91

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-012-01 / za
okres do 21.10.2022

44

7/07/2022

3114,42

Petnienie kompleksowej funkcji
inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy
drogowej i elektrycznej nad
budowa trasy rowerowej w ul.
M. Nietrzebki na odcinku ul.
Parkingowej do ul.
Skrobaczewskiego - Czesc 1
zamowienia. Faktura do umowy
nrZP.271.2.5.1.2022 z dnia
14.03.2022

3114,42

2491,53

622,89

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-012-01 / za
ckres do 21.10.2022

45

8/07/2022

14 676,61

Petnienie kompleksowej funkcji
inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy:
drogowej, mostowej,
elektrycznej i hydrotechnicznej
nad budowg trasy rowerowej na
odcinku od ul. Ziotowej do ul.
Stowianskiej. Faktura do umowy
nr ZP.271.2.17.2022 z dnia
26.05.2022

14 676,61

11 741,29

2935,32

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-012-01 / za
okres do 21.10.2022

46

3/09/2022

5294,56

Petnienie kompleksowej funkcji
inspektora nadzoru
inwestorskiego w braniy
drogowej i elektrycznej nad
budowg trasy rowerowej w ul.
Parkingowej na odcinku ul. M.
Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca -
Czes¢ 2 zamowienia. Faktura do
umowy nr ZP.271.2.5.2.2022 z
dnia 14.03.2022

5 294,56

4 235,65

1058,91

RPMA.04.03.02-14-
1344/20-012-01 / za
okres do 21.10.2022

Weryfikowane oryginaty dokumentow zostaty opatrzone pieczatka ,Skontrolowano” wraz z datg. Oryginaty faktur

zawierajg informacje o wspoffinansowaniu projektu ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadajg niezbedne opisy dotyczace kosztow kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieznosci miedzy przedtozonymi razem z wnioskami o ptatnosé przez beneficjenta kopiami,

a oryginatami dokumentdéw ksiegowych.
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Kontrola dokumentdw ksiegowych nie stwierdzita rozliczania tych samych wydatkdw w réinych projektach.
Nie stwierdzono finansowania wydatkéw rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym dziataniu lub programie.
Nie wystepujg faktury korygujace. W projekcie nie wystepuja duplikaty faktur.

Zespot kontrolujgcy potwierdzit faktycznego poniesienia wydatkéw w ramach projektu.

5.5. Wyodrebnione konta bankowe

Lider oraz partnerzy projektu wyodrebnili konta bankowe przeznaczone dla $rodkéw stuzacych realizacji projektu:

1. Gmina Michatowice otworzyta rachunki w Banku Spétdzielczym w Raszynie o numerach 88 8004 0002 2007 0009
0623 0063 — dla érodkdéw otrzymywanych w formie zaliczek, oraz 18 8004 0002 2007 0005 0623 0062 — dla érodkdw
wiasnych, na ktéry wptywa réwniez refundacja,

2. Miasto Zyrard6w otworzyto rachunki w PKO Bank Polski S.A. 0 numerach 28 1020 1042 0000 8602 0458 4878 —dla
srodkdéw otrzymywanych w formie zaliczek, oraz 75 1020 1042 0000 8002 0458 4811 — dla srodkéw wtasnych, na ktory
wptywa rowniez refundacja,

3. Gmina Miasto Pruszkdw otworzyta rachunek w Bank PeKaO S.A. o numerze 40 1240 6292 11110011 0561 4318 —
dla $rodkow wtasnych, na ktory wptywa réwniez refundacja,

4. Gmina Brwindw otworzyta rachunek w Banku Spétdzielczym w Biatej Rawskiej w Oddziale w Brwinowie o numerze
05 9291 0001 0097 6738 2000 0760 dla srodkéw wiasnych, na ktéry wplywa réwniez refundacja,

5. Gmina Grodzisk Mazowiecki otworzyta rachunki w Bank PeKaO S.A. o numerach 06 1240 6494 1111 0011 0564 7996
—dla srodkéw otrzymywanych w formie zaliczek, oraz 84 1240 6494 1111 0011 0556 7731 — dla $rodkéw wtasnych, na
ktory wptywa rowniez refundacja,

6. Gmina Nadarzyn otworzyta rachunki w Banku Spétdzielczym w Piasecznie o numerach 80 8002 0004 0050 0183
2030 0062 - dla $rodkdw otrzymywanych w formie zaliczek, oraz 33 8002 0004 0050 0193 2030 0063 —dla Srodkdéw

wiasnych, na ktéry wptywa réwniez refundacja,

5.6. Wyodrebniona ewidencja ksiegowa

Zespot Kontrolujgcy zweryfikowat czy Beneficjent wyodrebnit ewidencje ksiegowg dla projektu.

Beneficjent oraz Partnerzy prowadzg wyodrebniong ewidencje ksiegowa na podstawie:

1. Zarzgdzenia nr 181/2021 Wéjta Gminy Michatowice z dnia 31.08.2021 r. Ewidencja ksiegowa dla operag;ji
zwigzanych z projektem zostata wyodrebniona poprzez nadanie kontom analitycznym nazwy projektu.

2. Zarzadzenia Nr 709/2014 z dnia 10 pazdziernika 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjetych zasad
(polityki) rachunkowosci dla Gminy Miasta Zyrardéw oraz Zarzadzenia Nr 710/2014 z dnia 10 pazdziernika 2014 roku
W sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej, instrukcji kasowej oraz instrukcji drukdw $cistego
zarachowania. Ksiegowos¢ projektu prowadzona jest w wyodrebnionym dla tego projektu rejestrze ksiegowym
onazwie , 4811, 4878 Redukcja emisji zanieczyszczen ...Tras Rowerowych - Etap III”. Ponadto do kont ksiegowych
syntetycznych dodano numer czterech ostatnich cyfr tworzacych nr rachunku bankowego zaliczki lub refundacji (4811
i 4878).

3. Zarzadzenie nr 96/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23.05.2019 r. W ramach projektu zostat
wyodrebniony rejestr o nazwie ,Sciezki rowerowe etap 11",

4. Zarzadzenie nr 1.2022 Burmistrza Gminy Brwindw z dnia 03.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowosci, w tym zaktadowego planu kont dla budzetu Gminy i Urzedu Gminy Brwindw, zasad rachunkowoéci
oraz planu kont dla organu podatkowego, instrukcji obiegu i kontroli dokumentéw finansowo — ksiegowych, instrukcji

inwentaryzacyjnej oraz instrukcji kasowej. W ewidencji ksiegowej wyodrebniono dla projektu numer pozycji 760.

Strona 17 z 63



5. Zarzadzenie 258/2013 z dnia 06.05.2013 r. Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowosci i zaktadowego planu kont w Urzedzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, w szczegdlnosci z
procedurg FN-4 Instrukcja zasad rachunkowosci projektéw dofinansowanych z UE.

6. Zarzadzenie nr 109/2018 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci dla budzetu
gminy i urzedu gminy Nadarzyn.

5.7. Kwalifikowalnosé¢ VAT

Whniosek o dofinansowanie zaktada kwalifikowalnos¢ VAT.

Beneficjent (zardwno lider projektu jak i partnerzy) sg czynnymi podatnikami VAT.

Elementy zakupione w ramach projektu nie stuzg do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Beneficjent nie dokonat
obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego z tytutu nabycia towardw i/lub ustug w zwigzku z

realizacja projektu.

6. Wspdlnotowe polityki horyzontalne

. . Deklarowany przez beneficjenta
Okreslenie polityki Uwagi kontrolujgcych
wptyw projektu na dang polityke

Zrownowazony rozwagj Pozytywny Bez uwag
Rownos¢ szans i niedyskryminacja Pozytywny Bez uwag
Réwnouprawnienie ptci Pozytywny Bez uwag

7. Weryfikacja prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie byta weryfikacja czy podczas realizacji Projektu (oraz po jego zakoriczeniu — o ile
dotyczy) zrealizowano dziatania promocyjne zapewniajace informowanie spoteczenstwa o dofinansowaniu Projektu
przez Unie Europejskg (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

— Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace
wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego mi
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z pdin.
zm.),

— Zataczniku do umowy o dofinansowanie pn. ,Obowigzki informacyjne beneficjenta realizujgcego projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020".

Podczas kontroli odnotowano nastepujgce dziatania informacyino-promocyjne:

1. Gmina Michatowice:

- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaty tablice informacyjne,

- w Urzedzie Gminy Michatowice umieszczone zostaty tablice informacyjne,

- Zamieszczono informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Beneficjenta:

https://www.michalowice.pl/dla-mieszkancow-i-inwestorow/projekty-z-dofinansowaniem.

2. Miasto Zyrarddw:
- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaty tablice informacyjne,
- na budynku Urzedu Miasta Zyrardowa umieszczona zostata tablica informacyjna,

- zamieszczono informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera:
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- https://www.zyrardow.pl/powstal-kolejny-cia g-pieszo-rowerowy/,

- https:/jwww.zyrardow.pI/sciezka-rcwarowawokoI-zaIewu-zvrardowskiego—sta]e-sie—faktem/,

- https://www.zyrardow.pl/inwestycje-miejskie-nie-zwalniaja-tempa/,

https://www.zvrardow.pl/roznoczela-sie-budowa-kolejnvchudrog-rowerowych/,

- https://www.zyrardow.pl/inwestycje-w—dro.g,i-parking]—sciezkiurowerowe-zabvtkowe-budynki—i~podworka/.

3. Miasto Pruszkdéw
-w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaty tablice informacyjne,
- zamieszczono informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera:

https://www.pruszkow.pI/directory/redukc]a—emisii-zanieczvszczer':-powietrza-w—gminach—pcIudniowo-zachodniej-

czesci-warszawskiego—obszaru-funkcjonalnego—poprzez-budowe-zintegrowanego-svstem u-tras-rowerowyc-etap-iii/

4. Gmina Brwindw

- W miejscach realizacji projektu umieszczone zostaty tablice informacyjne

- zamieszczono informacje o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera: https://www.brwinow.pl/dotacje-

i-programy-ue/3732-europejski-fundusz-rozwoju.html

5. Gmina Grodzisk Mazowiecki
- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaty tablice informacyjne,

- zamieszczono informacjg o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera: https://grodzisk.pl/redukcja-

zanieczyszczen-etap-iii/

6. Gmina Nadarzyn

- w miejscach realizacji projektu umieszczone zostaty tablice informacyjne,

- zamieszczono informacjg o realizacji projektu na stronie internetowej Partnera: https://www.nada rzyn.pl/847,rok-
2021°tresc=13748

8. Weryfikacja prawidtowosci przechowywania dokumentacji dotyczacej Projektu
Dokumenty dotyczace projektu, zamdwieri publicznych, doku menty finansowo - ksiegowe, korespondencja,
zamowienn publicznych, korespondencja, dotyczacych zamdwien publicznych, dokumentéw finansowo -
przechowywane sg u kazdego Partnera Projektu w zakresie dotyczgcym danej jednostki:

. w Urzedzie Gminy Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice,

. w Urzedzie Miasta Zyrardowa, Pl. Jana Pawtfa Il nr 1, 96-300 Zyrardow,

. w Urzedzie Miasta Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw,

1

2

3

4. w Urzedzie Gminy Brwindw, ul. Kosciuszki 4a, 05-840 Brwindw,

5. w Urzedzie Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
6

. U Urzedzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05830 Nadarzyn.

9. Zgodnos¢ wydatkéw w projekcie z przepisami krajowymi (w szczegdlnosci ustawg Prawo zamdwien publicznych)
i unijnymi w zakresie udzielania zaméwien publicznych.
9.1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na budowe éciezki rowerowej w Al. Topolowej w
Michatowicach wraz z o$wietleniem.

Budowa sciezki rowerowej w Al. Topolowej w Michatowicach
wraz z oswietleniem
Sygnatura postgpowania: ZP.271.2.62.2020
Gmina Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstaricow Warszawy
1, 05-816 Michatowice
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Nazwa zamowienia z ogtoszenia:

Nazwa zamawiajgcego:




Publikator: Biuletyn Zamdwien Publicznych
Numer ogtoszenia o zamowieniu: 608356-N-2020
Data wszczecia postepowania: 059.11.2020 .
Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Szacunkowa wartosé zamdwienia: 336 453,12 zt tj. 78 807,56 euro ]
Numer kontraktu (umowy z wykonawca): UG/GK/1550/2020
Data podpisania kontraktu: 11.12.2020r.

FAL — BRUK Spdtka z o0.0. sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868
Nazwa wykonawcy:

Warszawa

Wartos¢ kontraktu: 196 800,10 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 196 800,10 zt
Ujeto we wnioskach o ptatnosé: RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-03

Postepowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 1843).

Przedmiotem zamodwienia byta budowa $ciezki rowerowej w Al. Topolowe] na odcinku od ul. Szkoinej do ul. Kolejowej
w Michatowicach.

Zamawiajgcy przewidziat nastepujgce warunki udziatu w postepowaniu:

Warunek dotyczgcy sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci min. 200.000,00 z1,

b) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100.000,00 zt. W przypadku ustalenia limitu
sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie moze by¢ nizsza niz 100.000,00 zi.

Warunek dotyczgcy zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie i zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz prawidtowo ukoriczyt co najmniej 2 roboty polegajagce na budowie lub przebudowie
Sciezek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o tacznej powierzchni 1000,00 m2, nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie.

b) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w celu wykonania zamdéwienia narzedziami, wyposazeniem
zaktadu lub urzadzeniami technicznymi w nizej wymienionym zakresie: samochdd ciezarowy co najmniej 1 szt.,
zageszczarka wibracyjna 1 szt. rozécietacz masy bitumicznej co najmniej 1 szt., koparko-fadowarka co najmniej 1 szt.,
lub koparka co najmniej 1 szt., i tadowarka co najmniej 1 szt.

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazat, iz bedzie wstanie skierowac do realizacji zamdwienia publicznego
nizej wymienione osoby:

a. 1 osobg petnigcy funkcje kierownika budowy posiadajacg kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

b. 1 osobe (kierownik robdt) posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
c. min. 1 osobe do obstugi rozscietacza masy bitumicznej posiadajacg uprawnienia okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — uprawnienia do wykonywania zawodu
operatora rozscietacza, d. 1 osobe do obstugi zageszczarki wibracyjnej posiadajaca uprawnienia okreslone w

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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eksploatacji maszyn i innych urzgdzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — uprawnienia do
wykonywania zawodu operatora zageszczarki wibracyjnej,

e. 1 osobg do obstugi koparko-tadowarki posiadajaca uprawnienia okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyni innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych — uprawnienia do wykonywania zawodu operatora
koparko- tadowarki lub 1 osobe do obstugi koparki posiadajacg uprawnienia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych — uprawnienia do wykonywania zawodu
operatora koparki i 1 osobe do obstugi tadowarki posiadajgca uprawnienia okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — uprawnienia do wykonywania zawodu
operatora tadowarki.

Zamawiajqcy ustalit nastgpujgce kryteria oceny ofert: cena —waga 60 %; okres gwarancji — waga 40 %.

Termin sktadania ofert ustalono na dzier 26.11.2020 r. godz. 10.00. W dniu 25.11.2020 r. zmieniono termin sktadania
ofert na dzien 27.11.2020 r. Zmiane ogtoszono w BZP.

Termin realizacji zaméwienia ustalono na 15.06.2021 r.

Zamawiajgcy opisat przedmiot zamodwienia poprzez odniesienie sie do norm m.in. PN-B-04481, BN-77/8931-12, PN-
5-0225:1998, PN-B-04481:1988, PN-EN 933-8:2001, PN-B-04493:1960, PN-B-02481:1998, PN-EN 1097-5:2001, PN-EN
933-1, PN-EN 1097-6:2001 oraz innych (STWIORB).

Zamawiajacy jednoczesnie w STWIORB branzy drogowej zawart zapis, iz ,gdziekolwiek w Dokumentach
Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spefnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

W ramach postepowanie wptyneto 12 ofert od wykonawcéw: Wiestaw Bugajczyk ,BUD-BRUK” Zaktad robét
drogowych na kwotg 282 490,56 zt, Konsorcjum firm: Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i Porzadkowych Margot
—Matgorzata Szymariska w spadku (lider) oraz Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i Porzadkowych Margot Expert
Sp. z 0.0. (partner) na kwote 269 160,94 zt, P.T.H.U PACHOLCZYK Piotr Pacholczyk na kwote 341 579,00 zt, P.P.H.U.
EFEKT Sp. z 0.0. Budowa i Naprawa Drog na kwote 233 700,00 zt, FAL-BRUK Sp. z 0.0. sp. k. na kwote 196 800,10 z,
RAD-MAR Marek Wieteska 325 415,42 zt, BENEVENTO Sp. z 0.0. na kwote 276 852,72 zt, DOWBUD-C || Sp.zo.0.sp. k.
na kwote 306 952,27 zt, INSTAL-NIKA Sp. z 0.0. Sp. k. na kwote 306 411,62 zf, PLANETA Sp. z 0.0. na kwote 313 454,18
zt, ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na kwote 282 900,00 zf, ROKOM Sp. z 0.0. na kwote 291 153,66 zt. Wszyscy
wykonawcy zaproponowali 60 miesieczny okres gwaranciji.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postgpowania lub osoby mogace mieé wptyw na wynik
postgpowania ztozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 Pzp.

W dniu 11.12.2020 r. zostata podpisana umowa nr UG/GK/1950/2020 pomiedzy zamawiajacym a wykonawca FAL —
BRUK Spétka z 0.0.. sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa. W dniu 15.06.2021 r. do umowy zawarty zostat aneks
zmieniajgcy termin wykonania zamdwienia z dnia 15.06.2021 r. na 25.06.2021 r. Aneks zawarty zostat na podstawie §

13 ust. 2 pkt. 1 lit. c,e oraz ust. 14 i 16 umowy w zwigzku z pismem wykonawcy z dnia 08.06.2021 r. w ktorym
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informuje on, ze w zwigzku z zaistniotq sytuacjg epidemiologiczng wydtuzeniu ulegf termin dostaw opraw
oswietleniowych z deklarowanego 28.05.2021 r. nag 25.06.2021 r. Na potwierdzenie zaistniatej sytuacja wykonawca
zatgczyt do ww. pisma potwierdzenie zamodwienia.

Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz w oparciu o okolicznosci wymienione w § 13 projektu umowy z wykanawca. Zapisy umowy
z wykonawcg, na ktérych zamawiajgcy opart zawarcie aneksu informuja, ze:

Strony dopuszczajq zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku:

ust. 2 pkt. 1) zmiany terminu przewidzianego na zakoiriczenie robdt, ktdre sg spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegolnosci:

c¢) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktdrej wystgpienia Strony nie mogfy przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) z powodu dziatari osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sq konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron;

14. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, Ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 11,
wpfywajq na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w
szczegdlnosci przez: zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych, zmiane zakresu swiadczenia
Wykonawcy | odpowiadajqcq jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile
wzrost wynagrodzenia spowodowany kaidg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
16. Zmiana zawartej Umowy moze nastqpic za zgodq obu Stron wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Roboty budowlane objete zamowieniem zostaty zakoriczone w dniu i odebrane protokotem odbioru koricowego

wykonanych robdt budowlanych sporzadzonym w dniu 25.06.2021 r.

9.2 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na Modernizacje oswietlenia ulicznego oraz wymiana szaf
sterujgcych, wymiana, remont i uzupetnienie punktéw Swietinych, wymiana i remont linii i stupéw oéwietlenia
ulicznego na terenie Gminy Michatowice.

Modernizacja oswietlenia ulicznego oraz wymiana szaf
sterujgcych, wymiana, remont iuzupetnienie punktow
Swietlnych, wymiana i remont linii i stupdw os$wietlenia
ulicznego na terenie Gminy Michatowice.

Nazwa zamdwienia z ogtoszenia:

Sygnatura postepowania: ZP.271.2.96.2020
Gmina Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy
1, 05-816 Michatowice

Nazwa zamawiajgcego:

Publikator: Biuletyn Zamdwien Publicznych
Numer ogtoszenia 0 zamdwieniu: nr 774709-N-2020

Data wszczecia postepowania: 30.12.2020 .

Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane
Szacunkowa wartos¢ zamowienia: 1627 924,20 zt tj. 381 309,39 euro
Numer kontraktu (umowy z wykonaweca): UMOWA NR UG/GK/394/2021
Data podpisania kontraktu: 22.03.2021r.
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Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe MADO Andrzej Mréz

Nazwa wykanawey: ul. Lesna 3 08-330 Kosow Lacki

Wartos$é kontraktu: 737 817,11 z
Kwota kwalifikowana kontraktu: 251 590,44 7zt
Ujeto we wnioskach o ptatno$é: RPMA.04.03.02-14-1344/20

Postgpowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 1843).

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja oéwietlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujacych, wymiana, remont
i uzupetnienie punktow swietlnych, wymiana iremont linii i stupow oswietlenia ulicznego na terenie Gminy
Michatowice, w tym: budowa o$wietlenia ulicznego w lokalizacjach: - Granica: ul. Szczedliwa - ul. Jagodowa, ul.
Czeremchy (doswietlenie parkingu przy swietlicy), - Komoréw: ul. Norwida, ul. Zielna, - Reguty: ul. Stoneczna, -
Michatowice- Wies: ul. Kolejowa, - Michatowice- Wieg: ul. Kolejowa, ul. Kasztanowa (o$wietlenie éciezek rowerowych).
wymiana szaf sterujacych (3 szt.), wymiana, remont i uzupetnienie punktéw swietlnych, wymiana linii, stupéw
oswietlenia ulicznego, w tym zapewnienie kompleksowe]j obstugi geodezyjnej: - ul. Ryzowa w Opaczy, - ul. Gtéwna,
Rumiankowa i Paproci w Komorowie.

Zamawiajacy przewidziat nastepujace warunki udziatu w postepowaniu:

- srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci min. 500.000,00 zt,

- odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 200.000,00 zt. W przypadku ustalenia limitu sumy
ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie moze by¢ nizsza niz 200.000,00 zt,

- zdolnosci technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat
nalezycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidtowo ukoriczyt co najmniej 3 roboty polegajace na
modernizacji oswietlenia ulic lub placéw lub wymianie punktéw Swietlnych oswietlenia ulicznego o wartoéei min. 700
tys. zf brutto kazda, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie. Przez oéwietlenie uliczne lub zewnetrzne Zamawiajacy rozumie
odwietlenie drég, ciagdw pieszych, pieszo-rowerowych, drég rowerowych, parkingdw zewnetrznych lub placéw
realizowanych przy uzyciu urzadzen i elementéw o$wietleniowych z wytaczeniem doswietlenia przejéé dla pieszych.
W celu wykazania spetnienia warunku Wykonawca moze wykazac si¢ co najwyzej (1) jedna robota polegajacg na
wykonaniu doswietlert przejs¢ dla pieszych o wartoéci min. 700 tys. zt brutto nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert. Wéwczas taka robota zostanie uznana za spetnienie warunku w
odniesieniu do jednej (1) z trzech (3) wymaganych robét. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia warunek, o ktérym mowa powyzej musi spetniac w catosci przynajmniej jeden z Wykonawcéw.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat w celu wykonania zamdwienia narzedziami, wyposazeniem
zaktadu lub urzadzeniami technicznymi: - samochdd cigzarowy co najmniej 2 szt., - diwig co najmniej 2 szt., -
samochod wyposazony w podnosnik koszowy co najmniej 2 szt., - samochéd dtuzyca do przewozu stupéw co najmniej
1szt., - wiertnica co najmniej 1 szt., - koparka co najmniej 2 szt.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazat, iz bedzie wstanie skierowaé do realizacji zamdwienia publicznego
nizej wymienione osoby:

- 1 osobg petnigcg funkcje kierownika budowy posiadajacg kwalifikacje zawodowe, tj.: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej wraz z zaswiadeczeniami z Izby Inzynieréw
Budownictwa, Swiadectwa kwalifikacji dozorowe , D", zaéwiadczenie o ukoriczeniu kursu uprawnionego do pracy pod
napieciem dla pracownikéw dozoru (PPN),

- 2 0soby z uprawnieniami kwalifikacyjnymi do 1 kv,
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-2 elektromonterdw z uprawnieniami: swiadectwo kwalifikacyjne , E", zaswiadczenie o ukoriczeniu kursu uprawniajgce
do pracy pod napieciem dla elektromonteréw (PPN), upowaznienie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. do
samodopuszczenn do wykonywania prac pod napieciem przy urzadzeniach NN eksploatowanych przez Rejon
Energetyczny Pruszkdw.

Zamawiajacy ustalit nastepujgce kryteria oceny ofert: cena —waga 60 %; okres gwarancji —waga 40 % .

Termin realizacji zamowienia ustalono na 30.06.2021 r.

Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdéwienia poprzez odniesienie sie do norm m.in. PN-B-04481, BN-77/8931-12, PN-
$-0225:1998, PN-B-04481:1988, PN-EN 933-8:2001, PN-B-04493:1960, PN-B-02481:1998, PN-EN 1097-5:2001, PN-EN
933-1, PN-EN 1097-6:2001 oraz innych (STWiORB).

Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zgodnie z warunkami okredlonymi w postanowieniach przepisu art. 455
tej ustawy). Zamawiajgcy przewidziat réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy wymieniajgc w Zataczniku nr 3 do SWZ — Projekt
umowy okolicznosci wptywajgce na zmiany.

Zamawiajgcy wprowadzit zmiany w ogtoszenie o zamdwieniu. Ogloszenie o zmianie ogtoszenia/sprostowaniu
ogtoszenia zostaty zamieszczone w BZP w dniu 15.01.2021 pod nr 540403151-N-2021, 26.012020 pod nr 540408881-
N-2021 oraz 01.02.2021 pod nr 540411210-N-2021. Przedtuzony ze wzgledu na zmiany w ogtoszeniu termin sktadania
ofert ustalono na dziert 11.02.2021. do godziny 11.00.

Do uptywu terminu sktadania ofert wptynety nastepujgce oferty: 1. Energo-Max Piotr Gielecinski ul. Prazmowa 42d
05-504 Ztotoktosy - cena 831 606,85; 2. Budwex Mieczystaw Wasilewski ul. 3 Maja 89 Truskaw 05-080 Izabelin - cena
738 678,63 zt; 3. Eles-Bud Ewa Konopka -Strusiriska ul. Powstaricéw 4a/2 05-230 Kobytka - cena 880 279,72 zt; 4.
Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe MADO Andrzej Mrdz ul. Lesna 3 08-330 Koséw Lacki - cena 737 817,11 zt.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mieé wptyw na wynik
postepowania ztozyly oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 Pzp. W wyniku analizy ztozonych ofert odrzucono
oferte BUDWEX Mieczystaw Wasilewski. Powdd odrzucenia: na podstawie art. 89 ust. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych ,, Zamawiajqcy odrzuca oferte, jezeli jej tresc nie odpowiada
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”. Wykonawca ztozyt oferte
w formie elektronicznej jednak nie zataczyt wymaganych przez Zamawiajacego kosztorysdw zgodnie z zapisem SIWZ.
W dniu 22.03.2021 r. zostata podpisana umowa nr UG/GK/394/2021 pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe MADO Andrzej Mrdz ul. Lesna 3 08-330 Kosdw Lacki. Na podstawie paragrafu
13 ust. 2 pkt 1 lit. E, g Umowy oraz protokotu koniecznosci nr 1 z dnia 25.06.2021 r. zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1,5,6
PZP do umowy zawarto aneks. Powodem jego zawarcia byto nie uwzglednienie pewnego zakresu prac w kosztorysie
inwestorskim, w zwigzku z czym zaistniata koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot niezbednych do prawidtowej
realizacji zadania. Warunki terenowe ulegty zmianie, a dokumentacja projektowa nie zostata zaktualizowana. W
zwigzku z koniecznoscia wykonania robot dodatkowych zawarto w dniu 22.03.2021 r. aneks do umowy z wykonawca,
zmieniajgcy termin wykonania zaméwienia na dzieri 30.08.2021 r. (z 30.06.2021 r.) i catkowite wynagrodzenie
wykonawcy na kwote 761451,45 zt (z 737 817,11 zt). Przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany i odebrany
protokotem odbioru w dniu 30.08.2021.

9.3 Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego na Wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej pomiedzy ul.
Zielong a Al. Powstaricéw Warszawy wraz z wykonaniem oswietlenia w Gminie Michatowice

Wykonanie Sciezki pieszo-rowerowej pomiedzy ul. Zielong a
Nazwa zamowienia z ogtoszenia: Al. Powstancow Warszawy wraz z wykonaniem oswietlenia
w Gminie Michatowice
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Sygnatura postepowania: ZP.271.1.7.2021

Nazwa zamawiajacego: Gmina Michatowice, Reguty uI..AIeja P(_)wstaﬁcéw Warszawy
1, 05-816 Michatowice

Publikator: Biuletyn Zamodwieri Publicznych

Numer ogtoszenia o zamdwieniu: 2021/BZP 00060397/01

Data wszczecia postepowania: 20.05.2021r.

Tryb udzielenia zamdwienia: Tryb podstawowy

Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane

Szacunkowa wartosé zamdwienia: 1170 926,90 zf co stanowi 274 266,72 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawca): Umowa nr UG/GK/1005/2021

Data podpisania kontraktu: 9 lipca 2021 r.

ROBOKOP Grzegorz Leonowicz

AT WA ul. Debowa 8/45 05-822 Milanéwek

Wartos¢ kontraktu: 1389 900,00 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 1389 900,00 zt
Ujeto we wnioskach o ptatnosé: RPMA.04.03.02-14-1344/20-002

Postgpowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 2019 z pdin. zm.).
Przedmiotem zamdwienia byta przebudowa drég gminnych poprzez wykonanie éciezki pieszo-rowerowej pomiedzy ul.
Zielona i Al. Powstancéw Warszawy wraz z wykonaniem oéwietlenia.
Zamawiajgcy przewidziat nastepujace warunki udziatu w postepowaniu:
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat:
1) zdolnos¢ do wystepowania w obrocie prawnym - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sqdowego lub z
Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej o ile podmiot ubiegajgcy sie o zamdwienie publiczne
prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg. O zamdwienie publiczne mogq rowniez ubiegaé sig osoby fizyczne, ktdre nie
prowadzq dziatalnosci gospodarczej, a wigc nie posiadajq wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.
2) srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci min. 800 tys. zt,
3) zdolnosc techniczng lub zawodowq. Wykonawca powinien wykazac, ze w ciggu ostatnich 5 lat przed terminem
sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej 2
roboty polegajqce na budowie lub przebudowie sciezek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1500,00
m2 lub dfugosci 500 mb kazda z nich. Wykonawca powinien dysponowad min. 1 osobq (kierownik robdt) posiadajgcg
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, min. 1 osobq (kierownik robdt)
posiadajgeq uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
furzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiajacy ustalit nastepujgce kryteria oceny ofert:

1) cena—waga 60 %;

2) okres gwarancji—waga 40 % .
Termin realizacji zamodwienia ustalono na 120 dni.
Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie sie do norm m.in. PN-B-04481, BN-77/8931-12, PN-
EN 933-8:2001, PN-B-04493:1960, PN-B-02481:1998, PN-EN 1097-5:2001, PN EN 12899-1, PN-EN 12767, PN EN
12899-1., PN-EN 12899-5, N EN 1992-1-1, PN-EN ISO 1461, PN-H-74219, PN-EN 197-1,PN-EN 933-1, PN-EN 1097-
6:2001 oraz innych (STWiORB).
Zamawiajacy w STWIORB zawarl nastepujacy zapis: W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq paristwowe

lub odnoszq si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogq byc réwniei stosowane inne odpowiednie normy
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zapewniajgce réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera.
Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455
ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455
tej ustawy). Zamawiajgcy przewidziat rowniez mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy wymieniajgc w Zatgczniku nr 3 do SWZ — Projekt
umowy - § 13 okolicznosci wptywajace na zmiany.
Zamawiajgcy wprowadzit zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane
w BZP dniu 02.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00072453/01. W zwigzku ze zmianami tresci ogtoszenia przedtuzono termin
sktadnia ofert do 10.06.2021 r.
Do uptywu terminu skfadania ofert wptynety trzy oferty:

1) MABAU Sp. z 0.0. sp. k., Szymandw, ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha na kwote 1 615 183,95 zt,

2) ROKOM Sp. z 0.0., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa na kwote 1 472 315,87 zt,

3) ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul. Debowa 8/45 05-822 Milandwek na kwote 1 389 900,00 zt.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mieé¢ wptyw na wynik
postepowania ztozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 56 ust. 2, art. 56 ust. 3 oraz 56 ust. 4 Pzp.
W dniu 09.07.2021 r. zostata podpisana UMOWA NR UG/GK/1005/2021 na wykonanie Sciezki pieszo-rowerowej
pomiedzy ul. Zielong a Al. Powstaricow Warszawy wraz z wykonaniem oswietlenia pomiedzy Gming Michatowice a
Grzegorzem Leonowiczem prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ROBOKOP Grzegorz Leonowicz ul.
Debowa 8/45 05-822 Milandwek na kwote zgodng z oferta.
Do umowy nie zawierano z Wykonawcg aneksow.
Zamodwienie zgodnie z Protokotem odbioru koricowego wykonanych robdt budowlanych z 26.11.2021 r. zostato

zrealizowane w terminie od dnia 09.08.2021 r. do 05.11.2021 r. zgodnie z dokumentacjg techniczna.

9.4. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budowa trasy rowerowej na
odcinku od ul. Ziotowej do ul. Stowianskiej (Zyrardéw)

Petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru
L. . inwestorskiego w branzy drogowej, mostowej, elektrycznej i
Nazwa zamdwienia z ogtoszenia: : : : :
hydrotechnicznej nad budowa trasy rowerowe] na odcinku od
ul. Ziotowej do ul. Stowianskiej (Zyrardéw)
Sygnatura postepowania: ZpP.271.2.17.2022
Miasto Zyrarddw,
Nazwa zamawiajacego: Plac Jana Pawfa ll nr 1
96-300 Zyrardéw
Publikator: Biuletyn Zamowien Publicznych
Numer ogtoszenia o zamowieniu: 2022/BZP 00131749/01
Data wszczecia postepowania: 20.04.2022r.
Tryb udzielenia zamdwienia: Tryb podstawowy
Rodzaj zamowienia: Ustugi
Szacunkowa wartos¢ zamdwienia: 81 300,81 zt, co stanowi rownowartos¢ 18 255,08 euro
Numer kontraktu (umowy z wykonawca): Umowa nr ZP.271.2.17.2022
Data podpisania kontraktu: 26 maja 2022 r.
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BIKSBIT Sp. z 0.0,
Nazwa wykonawcy: AL. Jana Pawta Il 27
00-867 Warszawa
Wartosé kontraktu: 77 490,00 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 77 490,00 zt
Ujeto we wnioskach o ptatnosé; RPMA.04.03.02-14-1344/20-012

Postgpowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1129).
Przedmiotem zamodwienia byfo petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budowg trasy rowerowej na odcinku od ul. Ziotowe] do ul.
Stowianskiej.
Zamawiajacy przewidziat warunek udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnogci technicznej lub zawodowej. Warunek
zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobg posiadajaca:
a) doswiadczenie polegajqce na co najmniej dwukrotn ym nadzorowaniu lub kierowaniu budowgq lub przebudo wg drag,
tras rowerowych, ciggéw pieszo jezdnych oraz posiadajgcg uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosci drogowej zgodnie z
obowiqzujgcym polskim prawem budowlanym lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktdre zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw,
b) posiadajgcq uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie
z obowigzujgcym polskim prawem budowlanym lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowiqzujgeych przepiséw;
c) posiadajgcg uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujgcych
przepisow;
d) posiadajqcq uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci h ydrotechnicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im przepiséw, uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wezesniej
obowigzujgcych.
Zamawiajqcy dopuszcza fgczenie stanowisk, o ktdrych mowa powyzej pod warunkiem spetnienia wymagar
dotyczqcych kwalifikacji dia kazdego stanowiska.
Zamawiajgcy ustalit nastepujace kryteria oceny ofert:

1) cena—waga 60 %;

2) termin pfatnosci faktury — waga 20%;

3) doswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej — waga 20 %.
Termin realizacji zamdwienia ustalono na 30.12.2022 r. Zgodnie z §7 ust. 2 W przypadku przedtuzenia terminu

realizacji inwestycji inspektorzy nadzoru petni¢ beda swoja funkcje do zakoriczania robdt, potwierdzonych
podpisaniem.

Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ zmiany umowy w § 12 Projektu umowy - zatacznik do SWZ wymieniajac
dopuszczalne rodzaje | warunki zmiany treéci umowy.

Do uptywu terminu sktadania ofert wptynety cztery oferty:

1) BIKSBIT Sp. z 0.0., AL. Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa, cena 77 490,00 zt,
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2) BEL-KONSULTING Belicki Krzysztof, ul. Drogowcdéw 2/11, 05-600 Grojec, cena: 128 409,91z,

3) Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowoemiejska 19, 96-100 Skierniewice, cena: 158 670,00 zt,

4) Konsorcjum firm: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp. z o0.0., ul. Waty
Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Czestochowa, cena: 123 000,00 zt

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby mogace mie¢ wptyw na wynik
postepowania ztozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 56 ust. 2, art. 56 ust. 3.

W dniu 26.05.2022 r. zostata podpisana Umowa ZP.271.2.17.2022 na petnienie kompleksowe]j funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budowa trasy rowerowej
na odcinku od ul. Ziotowe]j do ul. Stowiariskiej pomiedzy Miastem Zyrarddw a BIKSBIT Sp. z 0.0., Al. Jana Pawta Il 27,
00-867 Warszawa na kwote zgodna z oferta.

Do umowy z Wykonawca na dzier rozpoczecia przedmiotowe] kontroli nie zawarto anekséw.

Zamowienie jest w trakcie realizacji.

9.5 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego nad budowa tras rowerowych - Etap Ill (Zyrardéw)

Nazwa zamowienia z ogtoszenia:

Petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad budowsg tras rowerowych - Etap Il
{Zyrarddw)

Sygnatura postepowania:

ZP.271.2.5.2022.MP

Nazwa zamawiajgcego:

Miasto Zyrarddw,
Plac Jana Pawta i nr 1
96-300 Zyrardow

Publikator: Biuletyn Zamdwien Publicznych
Numer ogtoszenia o zamdwieniu: 2022/BZP 00087627/01
Data wszczecia postepowania: 26.01.2022r.

Tryb udzielenia zamowienia: Tryb podstawowy
Rodzaj zamowienia: Ustugi

Szacunkowa wartosc¢ zamowienia:

czesc¢ 1 zamowienia:

16 880,32 zt, co stanowi rownowartosé 3 790,26 euro;
czesé 2 zamowienia:

28 696,77 zt co stanowi rownowartosé 6 443,50 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawca):

cze$¢ 1 zamdwienia: Umowa nr ZP.271.2.5.1.2022;
czesc 2 zamdwienia: Umowa nr ZP.271.2.5.2.2022.

Data podpisania kontraktu:

czes¢ 1 oraz czesé 2 zamowienia:
14 marca 2022 r.

Nazwa wykonawcy:

czg$¢ 1 oraz czesc 2 zamowienia:
BIKSBIT Sp. z 0.0.,
AL. Jana Pawta Il 27
00-867 Warszawa

Wartos¢ kontraktu:

czesé 1: 6 228,84 zt, czes¢ 2: 10 589,11 zt

Kwota kwalifikowana kontraktu:

16 817,95 zt

Ujeto we wnioskach o ptatnos¢:

PMA.04.03.02-14-1344/20-012

Postepowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z2021r. poz. 1129)
Przedmiotem zamdwienia byto petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowg tras

rowerawych - Etap lll. Zamowienie zostato podzielne na dwie czesdci. Cze$c nr 1 dot. nadzoru inwestorskiego w branzy
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drogowej i elektrycznej nad budowg trasy rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J.
Skrowaczewskiego. Czesé nr 2 dot. nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej i elektrycznej nad budowg trasy
rowerowej w ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca.
Zamawiajacy dla czesci 1 oraz czesci 2 przewidziat warunek udziatu w postgpowaniu w zakresie zdalnosci technicznej
lub zawodowej. Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobg
posiadajgca:
a) doswiadczenie polegajgce na co najmniej dwukrotnym nadzorowaniu lub kierowaniu budo wq lub przebudowg drdg,
tras rowerowych, ciggdw pieszo jezdnych oraz posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w  specjainosci drogowej zgodnie
z obowiqzujgcym polskim prawem budowlanym lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw,
b) posiadajqcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiqzujgcym polskim
prawem budowlanym lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw.
Zamawiajgcy ustalit nastepujgce kryteria oceny ofert:

1) cena—waga 60 %;

2) termin ptatnosci faktury — waga 20%:;

3) doswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej — waga 20 %.

Termin realizacji zamowienia ustalono dla czesci 1 oraz czeéci 2 na 7 miesiecy.
Zamawiajacy przewidziat mozliwodé zmiany umowy w § 12 Projektu umowy — zatacznik do SWZ wymieniajac

dopuszczalne rodzaje i warunki zmiany tresci umowy.

Do uptywu terminu sktadania ofert wptyneto siedem ofert:

1) Biuro Inzynierskie Marcin Ptuzyriski, ul.: Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grojec, czes¢ 1: 10 000z, czesé
2;19 000 z,

2) SCALA.CE Sp. z 0.0., ul.: Grudzie 39, 05-119 Legionowo, czedé 1: 38 130 zt, czg$¢ 2: 38 130 z,

3} MAZDROG Sp. z 0. 0. Sp. k, ul. Marymoncka 14/10, 01-869 Warszawa , €2§3C€ 1 — 14 145 z1, czedé 2: 18 204 z,

4) BIKSBIT Sp. z 0.0., AL. Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa, cze$c 1: 6 228,84 2, czesé 2: 10 589,11 ,

5) Progres Zbigniew Witczak, ul. Nowomiejska 19, 96-100 Skierniewice, cze$S¢ 1: 6 888 zt, czesé 2: 10 824 zt,

6) KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, Waty Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Czestochowa, czesé 1:
34 440 zt, czesé 2: 34 440 zf,

7) Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie Prosta Projekt, Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, czesc
1:13 407 zt, czesc 2: 14 760 zt.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby mogace mie¢ wptyw na wynik
postgpowania ztozyty oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 56 ust. 2, art. 56 ust. 3.

W dniu 14.03.2022 r. zostata podpisana Umowa nr ZP.271.2.5.1.2022 na pefnienie kompleksowej funkeji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej i elektrycznej nad budowa trasy rowerowej w ul. M. Nietrzebki na odcinku
od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego pomiedzy Miastem Zyrardéw a BIKSBIT Sp. z 0.0., Al. Jana Pawta || 27,
00-867 Warszawa na kwote zgodng z oferta.

W dniu 14.03.2022 r. zostata podpisana Umowa nr ZP.271.2.5.2.2022 na petnienie kompleksowej funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej i elektrycznej nad budowa trasy rowerowej w ul. Parkingowej na odcinku
od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca pomiedzy Miastem Zyrardéw a BIKSBIT Sp.zo.0., Al. Jana Pawta Il 27, 00-867

Warszawa na kwote zgodng z ofertg.
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Zgodnie z o$wiadczeniem Beneficjenta do ww. umdw z Wykonawca nie zawierano aneksow.

Zamowienie dot. nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej i elektrycznej nad budowg trasy rowerowej w ul. M.
Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego zgodnie z Protokotem koncowego odbioru robot
z dnia 14.07.2022 r. zostato zrealizowane.

Zamdwienie dot. nadzoru inwestorskiego w branzy drogowe] i elektrycznej nad budowg trasy rowerowej w ul.
Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca zgodnie z Protokotem koncowego odbioru robét z

dnia 01.09.2022 r. zostato zrealizowane.

9.6 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na budowe tras rowerowych — Etap Ill

Nazwa zaméwienia z ogtoszenia: Budowa tras rowerowych — Etap 1li
Sygnatura postepowania: ZP.271.2.44.2021.MP
Nazwa zamawiajgcego: Miasto Zyrarddw Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw
Publikator: Biuletyn Zamdwien Publicznych
Numer ogtoszenia o zamowieniu: nr 2021/BZP 00320725/01
Data wszczecia postepowania: 17.12.2021r.
Tryb udzielenia zamodwienia: Tryb podstawowy bez negocjac;ji
Rodzaj zamodwienia: Roboty budowlane
Cz. 1-608 168,52 zt tj. 142 451,58 euro

Szacunkowa wartosc¢ zamowienia: .2~1005 333092 tJ 233 526,65 euro

Cz.3-5861427,62 zttj. 1372 924,75 euro

RAZEM :7 475 130,06 zt tj. 1 750 902,98 euro

Cz. 1-2P.271.2.44.1.2021
Cz.2-2P.271.2.44.2.2021
Cz. 1-24.02.2022r.
Cz.2-21.03.2022r.
Cz. 1 - ELD MAR Roboty Drogowe Elzhieta Terlinska, ul. Ks.
Nazwa wykonawcy: Brzdski 7/16, 96-300 Zyrardow
Cz. 2 — Planeta S.A., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Cz. 1-692 093,25 zt
Cz.2-1443 084,40 zt
Cz.1-692 093,25 zt
Cz.2-1064 657,28 zt
RPMA.04.03.02-14-1344/20-004
RPMA.04.03.02-14-1344/20-006
RPMA.04.03.02-14-1344/20-008
RPMA.04.03.02-14-1344/20-010

Numer kontraktu (umowy z wykonawca):

Data podpisania kontraktu:

Wartosc kontraktu:

Kwota kwalifikowana kontraktu:

Ujeto we wnioskach o ptatnosc:

Postepowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z2019r. poz. 1129).

Przedmiotem zamdwienia byta budowa tras rowerowych w podziale na czesci: czes¢ 1 - przebudowa ul. M. Nietrzebki
na odcinku od ul. Parkingowej do ul. I. Skrowaczewskiego w Zyrardowie w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowegg,
cze$é 2 - przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pataca w Zyrardowie w zakresie
sciezki rowerowej i chodnika, cze$é¢ 3 - budowa $ciezki rowerowej na odcinku od ul. Ziotowej do ul. Stowiariskiej w
Zyrardowie.

Zamawiajacy przewidziat warunki udziatu w postepowaniu:

- dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiajacy wymagat wykazania przez Wykonawce, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejszg niz: dla czesci 1 - 600 000 zt,
dla czesci 2- 1 000 000 zt, dla czesci 3 - 5 000 000 zt.

- dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat nalezycie (to jest wykonat roboty nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyt) co najmniej 2 roboty budowlane:

dla czesci 1 - polegajgce na budowie lub przebudoWie sciezki rowerowej lub drogi o nawierzchni z kostki betonowej i
wartosci brutto kazdej realizacji minimum: 200 000 z,

dla czesci 2 - polegajace na budowie lub przebudowie Sciezki rowerowej lub drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego
i wartosci brutto kazdej realizacji minimum 500 000 zf,

dla czesci 3 - polegajace na budowie lub przebudowie $ciezki rowerowej lub drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego
z zabiciem Scianki szczelnej o dtugosci 500 m i wartosci brutto kazdej realizacji minimum 2 000 000 zt.

Zamawiajgcy dokona oceny dia kazdej z czesci zamowienia osobno. Wykonawca moze wykazaé spetnienie niniejszego
warunku przez wskazanie tych samych robot budowlanych dla kazdej z czesci zamdéwienia.

2. Wykonawca spefni warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zamowienia, tj.:

dla czesci 1 zamowienia:

a) osobg posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow,

b) osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajace im uprawnienia, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

dla czesci 2 zamdwienia:

a) osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisdw,

b) osobg posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajace im uprawnienia, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesdniej obowigzujgcych przepiséw,

dla czesci 3 zamowienia:

a) osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnodci drogowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 fipca
1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczeéniej
obowigzujgcych przepisow,

b) osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczeéniej
obowigzujgcych przepisdw,

c) osobg posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im przepiséw,

uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych,
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d) osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci hydrotechnicznej w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im przepisdw, uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych;

Zamawiajgcy dopuscit taczenie stanowisk, o ktdrych mowa powyzej pod warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych

kwalifikacji dla kazdego stanaowiska.

Zamawiajgcy ustalit nastepujace kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane —
30%, doswiadczenie kiuczowego personelu — 10%.

Termin sktadania ofert ustalono na dzien 05.01.2022 r. godz. 12.00, nastepnie dwukrotnie zmieniono tres¢ SWZ oraz
tre$é ogtoszenia o zamdwieniu, przesuwajgc termin sktadania ofert na 14.01.2022 r. godz. 12.00 i na 17.01.2022 r.
godz. 12.00. Zmiany ogtoszono w BZP.

Termin realizacji zamdwienia ustalono na: dla czesci 1 - do 6 miesiecy od daty podpisania umowy, dla czesci 2 - do 6
miesiecy od daty podpisania umowy, dla czesci 3 - do 8 miesigcy od daty podpisania umowy.

Zamawiajgcy opisat przedmiot zamodwienia poprzez odniesienie sie do norm. Zamawiajgcy w dokumentacji
zamowienia (wzdr umowy stanowigcy zatacznik do SWZ) zamiescit jednak ogdlng informacje dla wykonawcéw, ze
»materiafy budowlane uzyte do wykonania robdét muszg odpowiadac, co do jakosci wymaganiom Dokumentacji
projektowej, oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej: ,,STWIORB”), a
takze spefniac warunki okreslone w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normy innych panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, a w przypadku ich braku w
kolejnosci: europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne - potwierdzone stosownymi
Swiadectwami albo aprobatami” oraz ,Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiatéw,
rozwigzan, technologii etc. ownowainych lub lepszych (o wyiszych parametrach) do wskazanych w Dokumentacji
projektowej oraz STWiORB".

Zamawiajgcy zazgdat wadium do kazdej czesci postepowania w wysokosci Cz. 1 —9 000,00 zt, Cz. 2 — 16 000,00 zi, Cz.

3-80 000,00 zt

W ramach postepowanie wptynety oferty od 4 od wykonawcdéw: ELD Mar Roboty Drogowe Elzbieta Trelifiska na kwote
dla czesci 1- 692 093,25 zt oraz dla czesci 2 -1 176 567,51 zt, PLANETA S. A. na kwote dla czesci 1 — 854 437,80 zt oraz
dla czesci 2 — 1 443 084,40 zt, Warszawskie Przedsiebiorstwo Mostowe Mosty Sp. z 0.0., Budownictwo S.k. na kwote
dla czesci 3 — 12 112 770,58 z, Zaktad Ogdlnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlariczyk na kwote dla czesci 1 —
922 073,60 zt oraz dla czesci 2 — 1 660 479,46 zt. Okres gwarancji dla wszystkich ztozonych ofert wynosit 60 miesiecy,

a doswiadczenie kierownika budowy — 5 realizacji.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mie¢ wptyw na wynik

postepowania ztozyty oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 56 ust. 21 3 Pzp.

W dniu 24.02.2021 r. zostata podpisana umowa nr ZP.271.2.44.1.2021 pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg ELD
Mar Roboty Drogowe Elzbieta Trelinska na wykonanie 1 czesci zamodwienia. Umowa w sprawie wykonania 2 czesci
zamdwienia zostata zawarta w dniu 21.03.2021 r. z wykonawcg Planeta S.A. (wykonawca ELD Mar Roboty Drogowe
Elzbieta Trelinska, ktory zaproponowat najkorzystniejszg cene wykonania zamdwienia zawnioskowat 0 zmiane terminu
zamodwienia, na co nie otrzymat zgody zamawiajgcego, wiec zrezygnowat z zawarcia umowy). Zamawiajgcy uniewaznit
postepowanie prowadzone dla czeéci 3, gdyz najkorzystniejsza cena oferty przewyiszata kwote, jaka zamawiajacy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Roboty budowlane objete zamdwieniem zostaty zakoriczone i odebrane protokotami odbioru koricowego robét

sporzagdzonymi w dniach 14.07.2022 r. dla 1 czesci zamdwienia i 01.09.2022 r. dla 2 czesci zamdwienia.
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9.7 Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na budowe sciezki rowerowej na odcinku od ul. Ziotowej
do ul. Stowiariskiej w Zyrardowie.

Nazwa zaméwienia z ogloszenia: Budowa $ciezki rower.mtvej‘ n_a chinku od_ul. Ziotowej do ul.
Stowiariskiej w Zyrardowie
Sygnatura postepowania: ZP.271.2.7.2022.MP
Nazwa zamawiajgcego: Miasto Zyrardéw Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardow
Publikator: Biuletyn Zamdwien Publicznych
Numer ogfoszenia o zamdwieniu: nr 2022/BZP 0047171/01
Data wszczecia postepowania: 04.02.2022 r.
Tryb udzielenia zamdwienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane
Szacunkowa wartosé zaméwienia: 5861427,62 zttj. 1316 110,03 euro
Numer kontraktu (umowy z wykonawca): ZP.271.2.7.2022
Data podpisania kontraktu: 22.04.2022r.
Nazwa wykonawcy: ROBOKOP Grzegorz Leonowicz
Kwota kontraktu: 8 917 500,00 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 8 685 829,38 7zt
. . .. RPMA.04.03.02-14-1344/20-010
Ujeto we wnioskach o ptatnos¢:
RPMA.04.03.02-14-1344/20-012

Postgpowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z2019r. poz. 1129).

Przedmiotem zamdwienia byta budowa éciezki rowerowej na odcinku od ul. Ziotowej do ul. Stowiariskiej w Zyrardowie
obejmujaca m.in. budowe éciezki rowerowej z betonu asfaltowego, ktadki pieszo —rowerowej i o$wietlenia.
Zamawiajacy przewidziat nastepujgce warunki udziatu w postepowaniu:

dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy wymaga wykazania przez Wykonawce, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejszg niz 5 000 000 zt.

Dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej:

3. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat nalezycie (to jest wykonat roboty nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyt)

a) co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie $ciezki rowerowej lub drogi o
nawierzchni z betonu asfaltowego i wartosci brutto kazdej realizacji minimum 2 000 000 zt,

b) co najmniej 1 robote budowlang polegajaca na budowie lub przebudowie obiektu mastowego;

4. Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami skierowanymi przez
Wykonawcg do realizacji zamowienia, tj.:

a) osobg posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajace im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej

obowigzujacych przepisdw,
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b) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesnigj

obowigzujgcych przepisow,

c) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w zakresie instalacji elektrycznych w

rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktdre
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw,

d) osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci hydrotechnicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, lub odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesdniej

obowigzujgcych przepiséw,

Zamawiajgcy dopuscit faczenie stanowisk, o ktorych mowa powyzej pod warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych

kwalifikacji dla kazdego stanowiska.

Zamawiajacy ustalit nastepujace kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane -
30%, doswiadczenie kluczowego personelu — 10%.

Termin sktadania ofert ustalono na dzien 21.02.2022 r. godz. 12.30.

Termin realizacji zamoéwienia ustalono na 30.11.2022 .

Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie sie do norm. Zamawiajagcy w dokumentacji
zamoéwienia (wzér umowy stanowiacy zafgcznik do SWZ) zamiescit jednak ogdlng informacje dla wykonawcéw, ze
»materiaty budowlane uzyte do wykonania robét muszq odpowiadac, co do jakosci wymaganiom Dokumentacji
projektowej, oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej: ,,STWiORB”), a
takze spefniac warunki okreslone w Polskich Normach przenoszqcych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, a w przypadku ich braku w
kolejnosci: europejskie aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne - potwierdzone stosownymi
swiadectwami albo aprobatami” oraz ,Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce materiafow,
rozwigzari, technologii etc. réwnowaznych lub lepszych (o wyzszych parametrach) do wskazanych w Dokumentacji
projektowej oraz STWiORB”.

W ramach postepowanie wptynety oferty od 3 wykonawcdw: PLANETA S.A. na kwoteg 11 759 170,37 zt, ROBOKQOP na
kwote 8917 500,00 zt i Warszawskie Przedsigbiorstwo Mostowe Mosty Sp. z 0.0., Budownictwo S.k. na kwote
10 962 269,84 zt. Okres gwarancji dla wszystkich ztozonych ofert wynosit 60 miesiecy, a doswiadczenie kierownika
budowy — 5 realizacji.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mieé wptyw na wynik
postepowania ztozyly o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 56 ust. 2 i 3 Pzp.

W dniu 22.04.2022 r. zostata podpisana umowa nr ZP.271.2.7.2021 pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg ROBOKOP
Grzegorz Leonowicz na wykonanie zamdwienia. Roboty budowlane objete zamdwieniem, do dnia kontroli, nie zostaty
zakoriczone. Zgodnie z przedstawionym oswiadczeniem, na dziert 15.11.2022 r. zaawansowanie robét wynaosito 49,65
%.

9.8 Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe ul. Zdziarskiej, ul. Stonecznikowej i ul. Baki w

Pruszkowie.
PR . Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Stonecznikowej i ul. Bgki w

Nazwa zamdwienia z ogfoszenia: .

; Pruszkowie
Sygnatura postepowania: WSR.271.113.2020

o Gmina Miasto Pruszkdw, Ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800
Nazwa zamawiajgcego: .
Pruszkow
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Publikator: Biuletyn Zamowien Publicznych

Numer ogtoszenia o zamowieniu: 772501-N-2020

Data wszczecia postepowania: 29.12.2020 .

Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamodwienia: Roboty budowlane

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia; 8 214 535,86 zt tj. 1 924 094,32 euro N
Numer kontraktu (umowy z wykonawca): WRI.272.2.2.2021

Data podpisania kontraktu: 10.03.2021 r.

Lider: Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i
Porzadkowych Margot Matgorzata Szymanska w spadku,
Nazwa wykonawcy: Partner Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i
Porzadkowych MARGOT Expert Sp. z 0.0., ul. Pasaz

Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
Wartosc kontraktu: 3443 061,59 7t
Kwota kwalifikowana kontraktu: 612 655,87 zt
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001
RPMA.04.03.02-14-1344/20-002

Ujeto we wnioskach o ptatnosé:

Postepowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U.
z22019r. poz. 1843).

Przedmiotem zamdwienia byta Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Stonecznikowej i ul. Baki w Pruszkowie i obejmowata swym
zakresem roboty branzowe w zakresie: ,Budowy drég gminnych ciagu ulic KDL-14 i KDL-22 Zdziarskiej i ulicy KDL-21
Stonecznikowej oraz rozbudowy drogi gminnej ulicy KDL-8 J. Korczaka w rejonie skrzyzowania z ul. KDL-14 Zdziarska w
Pruszkowie" wraz z infrastrukturg towarzyszaca, "Przebudowy drég gminnych KDD-28 i KDL - 26 ul. Baki w Pruszkowie”
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, ,Przebudowy drogi gminnej KDD-27 ul. bez nazwy w Pruszkowie", "Utwardzenia
powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 17/21 i 18/3 z obr. 07 w Pruszkowie".

Zamawiajacy przewidziat nastepujgce warunki udziatu w postepowaniu:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.

Wykonaweca spetni warunek jezeli wykaze ze:

- posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci w wysokosci min. 500 000,00 zt.

b) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze:

1) wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie roboty budowlane, oraz zatgczy dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie oraz s zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, w tym:

- co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamowienia tj: polegajace na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki o pow. min. 3000m? wraz z
odwodnieniem i oswietleniem. Kazda przedstawiona praca musi mie¢ wartoéé brutta min. 3 000 000,00 zt.

2) skieruje do realizacji zamdwienia osoby, w szczegdlnoéci odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
posiadajace kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbedne do wykonania zamdwienia publicznego, w tym
minimum:

- 1 osobe (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
drogowej, wpisang na liste cztonkéw Regionalnej Izby Samorzadu Zawodowego.

- 1 osobe (kierownik robdt) posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisang na listg cztonkéw Regionalnej Izby Samorzgdu

Zawodowego.
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- 1 osobe (kierownik robdt) posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisang na liste cztonkdéw
Regionalnej Izby Samorzadu Zawodowego.

Zamawiajgcy ustalit nastepujgce kryteria oceny ofert: cena —waga 60 %; okres gwarancji —waga 40 %.

Termin sktadania ofert ustalono na dziert 20.01.2021 r. godz. 12.00. W wyniku zapytan do SIWZ, zmieniono termin
sktadania ofert na dzief 22.01.2021 godz. 11.00. Zmiane ogtaszono w BZP.

Termin realizacji zamowienia ustalono na 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy z wykonawcag.

Zamawiajacy, opisujac przedmiot zamoéwienia, odnidst sieg do norm, np. PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002, PN-
H-74219, PN-H-74220, PN-H-93401, PN-H-93402, BN-87/5028-12, BN-77/8931-12, PN-5-02205:1998, PN-S-
02205:1998 oraz wiele innych (np. SSTWIOR).

W ramach postepowanie wptynety 3 oferty od wykonawcéw: ,Fal — Bruk” Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
spdtka komandytowa na kwote 3926 160,00 zt, Konsorcjum firm: Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i
Porzadkowych Margot Matgorzata Szymanska w spadku i Zaktad Ustug Terenowych, Budowlanych i Porzgdkowych
MAGOT Expert Sp. z 0.0., ul. Pasaz Ursynowski 11, 02-784 Warszawa na kwote 3 443 061,59 zt, INSTAL — NIKA Sp. z
0.0., sp. k. na kwote 5 349 270,00 zt. Wszyscy wykonawcy zaoferowali 6-cio miesieczny termin realizacji zamodwienia,
72 miesigczny okres gwarancji i 30-sto dniowy okres ptatnosci. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
przeprowadzeniem postgpowania lub osoby mogace mie¢ wptyw na wynik postepowania ztozyty oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 17 ust. 1 Pzp.

W dniu 10.03.2021 r. zostata podpisana umowa nr WRI.272.2.2.2021 pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg Zaktad
Ustug Terenowych, Budowlanych i Porzagdkowych Margot Matgorzata Szymaniska w spadku i Zaktad Ustug Terenowych,
Budowlanych i Porzadkowych MAGOT Expert Sp. z 0.0. Do umowy zawarty zostat aneksy: nr 1 w dniu 04.05.2021 r.
zmieniajacy postanowienia umowy zakresie wykonania robdt branzy sanitarnej wiasnymi sitami; Aneks nr 2 w dniu
14.09.2021 r. zmieniajgcy termin realizacji zamdwienia z dnia 09.09.2021 r. na dzien 15.12.2021 r. (Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji wystgpito do wykonawcy o wstrzymanie robdt drogowych do czasu
zakoriczenia robot kanalizacyjnych), zmieniajgcy kierownikdw budowy dla branzy drogowej, elektrycznej i sanitarne;j,
sposob rozliczen; Aneks nr 3 z dnia 17.12.2021 r. zmieniajgcy termin realizacji zaméwienia z dnia 15.12.2021 r na
21.12.2021 r.; Aneks nr 4 z dnia 20.12.2021 r. zmieniajgcy termin realizacji zamodwienia na dzierl 30.04.2022 r.
(przedtuzajace sie prace wykonywane przez MPWIK dotyczace robdt kanalizacyjnych) oraz sposéb zaptaty
wynagrodzenia wykonawcy; Aneks nr 5 z dnia 01.04.2022 r. dotyczgcy zmiany osoby inspektora nadzoru ds. robot
drogowych. Zamdwienie zostato zrealizowane i odebrane czesciowymi protokotami odbioru w dniach 05.05.2021 r,,
01.06.2021r., 30.06.2021r., 30.07.2021r.,31.08.2021r., 01.10.2021 r. oraz protokotem koricowym z dnia 20.05.2022

(zgtoszenie zakonczenia robot 24.04.2022 r.)

9.9 Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe ul. Dziatkowej na odcinku od tunelu pod torami

linii kolejowej Warszawa Wtochy — Grodzisk Mazowiecki do ul. Debowe;j.

Budowa ul. Dziatkowej na odcinku od tunelu pod torami linii

Nazwa zamowienia z ogtoszenia: kolejowe] Warszawa Wtochy — Grodzisk Mazowiecki do ul.
Debowe]j
Sygnatura postepowania: WSR.271.55.2020
o Gmina Miasto Pruszkdow, Ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800
Nazwa zamawiajgcego: PHEZROW
Publikator: Biuletyn Zamodwien Publicznych
Numer ogtoszenia o zamdwieniu: 553556-N-2020
Data wszczecia postepowania: 23.06.2020r.
Tryb udzielenia zamodwienia: Przetarg nieograniczony
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Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane

Szacunkowa wartos$c¢ zamdwienia: 6424 684,74 zt tj. 1 504 856,71 euro
Numer kontraktu {(umowy z wykonawca): WRI.272.2.19.2020
Data podpisania kontraktu: 29.07.2020r.
—Bruk” spdik - i o -
Karwawykanawey: ~Fal—Bruk” spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig, spotka
komandytowa
Wartosc kontraktu: 3 659 250,00 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 404 823,87 zt
Ujeto we wnioskach o ptatnosé: RPMA,04.03.02-14-1344/20-001

Postepowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843).

Przedmiotem zamdwienia byta budowa ul. Dziatkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odcinku od tunelu do ul. Debowej
w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa nawierzchni ulicy Dziatkowej wraz z budowa tunelu. Budowa ul.
Dziatkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Wtochy — Grodzisk Mazowiecki do ul. Debowej.
Zamawiajacy przewidziat nastepujace warunki udziatu w postepowaniu:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze:

- posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci w wysokosci min. 500 000,00 zt.

b) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze:

1) wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnoéci
jest krétszy - w tym okresie roboty budowlane, oraz zafaczy dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie oraz sg zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorfczone, w tym:

- o najmniej 2 roboty budowlane odpowiadajgce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamdwienia tj: polegajace na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o pow. min. 2500 m? wraz z
odwodnieniem i owietleniem. Kazda przedstawiona praca musi mie¢ wartos¢ brutto min. 2 500 000,00 zt.

2) skieruje do realizacji zamdwienia osoby, w szczegdInosci odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
posiadajace kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, niezbedne do wykonania zaméwienia publicznego, w tym
minimum:

- 1 osobg (kierownik budowy) posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej, wpisana na liste cztonkéw Regionalnej Izby Samorzadu Zawodowego.

- 1 osobg posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisang na liste cztonkéw Regionalnej Izby Samorzadu Zawodowego.

- 1 osobe posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisang na liste cztonkdw Regionalnej Izby Samorzadu
Zawodowego.

- 1 osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji telekomunikacyjnych,
wpisang na listg cztonkéw Regionalnej Izby Samorzadu Zawodowego.

Zamawiajacy ustalit nastgpujace kryteria oceny ofert: cena —waga 60 %; okres gwarancji — waga 40 %.

Termin skfadania ofert ustalono na dzied 09.07.2020 r. godz. 12.00.

Termin realizacji zamowienia ustalono na 30.11.2020 r.

Zamawiajacy, opisujgc przedmiot zaméwienia, odniést sie do norm. Zamawiajacy w wymaganiach ogdlnych

STWIORB zamiedcit zapis, ze ,gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i
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przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réinice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektora Nadzoru do
zatwierdzenia”.

W ramach postepowanie wptynety oferty od 9 wykonawcdw: ROKOM Sp. z 0.0. na kwote 4 969 014,07 zt, DOWBUD-
C Il Sp. z 0.0. sp. k. na kwote 3 709 083,29 zt, FAL — BRUK Sp. z 0.0. sp. k. na kwote 3 659 250,00 zt, Zaktad Ustug
Terenowych, Budowlanych i Porzadkowych MARGOT Matgorzata Szymanska na kwote 4 182 334,37 zt, STRABAG Sp.
z 0.0. na kwote 4 427 501,21 zt, PLANETA Sp. z 0.0. na kwote 4 856 976,61 zt, WOD — KAN — BRUK Sp. z 0.0. na kwote
4817 650,04 zt, P.P.H.U.EFEKT Sp. z o0.0. na kwote 4612 500,00 zt, ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na kwote
4 274 250,00 zt, Wszyscy wykonawcy zaoferowali 72 miesieczny okres gwarancji.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby mogace mie¢ wptyw na wynik
postepowania ztozyty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 Pzp.

W dniu 29.07.2020 r. zostata podpisana umowa nr WRI.272.2.19.2020 pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca Fal Bruk
Sp. z 0.0. sp. k. Do umowy zawarty zostat aneksy: nr 1 w dniu 07.12.2020 r. zmieniajgcy termin wykonania umowy na
dzier 18.12.2020 r. z powodu braku mozliwosci dotrzymania terminu wykonania zamdwienia ze wzgledu na braki w
dostepnosci sity roboczej z powodu COVID-19; Aneks nr 2 w dniu 18.12.2020 r. zmieniajacy termin wykonania umowy
na dziert 30.01.2021 r. z powodu braku mozliwosci dotrzymania terminu wykonania zamdwienia ze wzgledu na braki
w dostepnosci sity roboczej z powodu COVID-19; Aneks nr 3 z dnia 12.02.2021 r. zmieniajgcy termin realizacji
zamdwienia zna dzien 30.03.2021 r. ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ zmiany warunkdow umowy ze wzgledu na niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne.
Zamowienie zostato zrealizowane i odebrane czesciowymi protokotami odbioru w 03.12.2020 r., 03.03.2021 r. oraz
protokotem koncowym z dnia 31.03.2022 r.

9.10 Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego na budowe Sciezki rowerowej w ul. Groblowej

w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oswietleniem.

Budowa $ciezki rowerowej w ul. Groblowej
w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oswietleniem
Sygnatura postepowania: WSR.271.18.2022
Gmina Miasto Pruszkow,
ul. I.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow,

Nazwa zamowienia z ogtoszenia:

Nazwa zamawiajgcego:

Publikator: Biuletyn Zamowien Publicznych
Numer ogtoszenia o zamdwieniu: 2022/BZP 00158363/01
Data wszczecia postepowania: 27.04.2022r.
Tryb udzielenia zamowienia: Tryb podstawowy
Rodzaj zamodwienia: Roboty budowlane

- 5 4 % 1390 256,79 zt, co stanowi rownowartosc 312 164,72
Szacunkowa wartos¢ zamowienia:

euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawca): WRI.272.2.6.2022
Data podpisania kontraktu: 27.06.2022r.

Konsorcjum firm:
Nazwa wykonawcy:
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’_ Lider — Zakfad Ustug Terenowych Budowlanych i
Porzadkowych Margot Matgorzata Szymariska w spadku;
ul. Pasaz Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
Partner — Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i
Porzagdkowych Margot Expert Sp. z 0.0. ul. Pasaz
Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
1462 229,96 zt (Umowa)

1536 820,43 zt (Umowa zmieniona aneksami)

Kwota kwalifikowana kontraktu: 1536 820,43 zt
Ujeto we wnioskach o ptatnosé: RPMA.04.03.02-14-1344/20-012

Wartosé kontraktu:

Postgpowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwier; publicznych (Dz.U.
22021 r. poz. 1129)
Przedmiotem zamdwienia byta przebudowa potudniowej strony pasa drogowego ul. Groblowej od granicy posesji do
kraweznika jezdni, wraz z jego wymiana i instalacjg écieku przykrawgznikowego, na dtugosci 640 m.
Zamawiajacy przewidziat nastepujgce warunki udziatu w postepowaniu:
dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spefni ten warunek udziotu w postepowaniu, jezeli wykaze, ze
posiada srodki finansowe lub zdolnosé kredytowq w wysokosci 800 000,00 zt,
dot. zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonaweca spetni ten warunek udziatu w postepowaniu, jezeli wykaze, ze
wykonat w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadajgce swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia tj.: polegajgce na budowie lub przebudowie drég. Kazda z
przedstawionych prac musi miec¢ warto$¢ brutto min. 1 000 000,00 z4: Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami niezbednymi do wykonania niniejszego zaméwienia, tj. co najmniej: 1 osobe (kierownik budowy) posiadajgcg
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, bedqcg czynnym czfonkiem
odpowiedniej izby samorzqdu zawodowego, 1 osobe (kierownik robdt) posiadajgcq uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer elektrycznych i
elektroenergetycznych, bedgcg czynnym cztonkiem odpowiedniej izby samorzqdu zawodowego.
Zamawiajacy ustalit nastepujace kryteria oceny ofert:

1) cena—waga 60 %;

2) okres gwarancji — waga 40 %.
Termin realizacji zaméwienia ustalono na 3 miesigce od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia poprzez odniesienie sie do norm m.in. PN-B-06714-15, PN-B-11112, PN-
78/B06714/28, PN-EN 196-2, PN EN 13880-3, PN EN 1425, PN EN 14188-1, PN-88/B-06250 oraz wiele innych
(STWiORB).
Zamawiajgcy przewidziat moiliwo$é zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 Pzp. Zamawiajacy
przewidziat rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowieri umowy takze w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy wymieniajac w Zatgczniku nr 4 do SWZ — Wzér umowy - § 14
okolicznosci wptywajgce na zmiany.
Zamawiajgcy wprowadzit zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane
w BZP w dniu 13.05.2022. r. pod nr 2022/BZP 00158363/01. W zwiazku ze zmianami tredci ogtoszenia przedtuzono
termin skfadnia ofert do 20.05.2022 r.
Do uptywu terminu sktadania ofert wptyneto pie¢ ofert:

1) Rokom Sp.z 0.0., 03-162 Warszawa, ul. Karnicka 22, na kwote: 2 088 540,00 z,

2) Delta Spdtka Akcyjna, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21/47 na kwote: 1 556 196,00 zt,

Strona 39 z 63 /_\‘S\



3) Konsorcjum firm: Lider — Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i Porzadkowych Margot Maigorzata
Szymariska w spadku; ul. Pasaz Ursynowski 11, 02-784 Warszawa, Partner — Zaktad Ustug Terenowych
Budowlanych i Porzadkowych Margot Expert Sp. z 0.0. ul. Pasaz Ursynowski 11, 02-784 Warszawa na kwote:
1462 329,96 zt,

4) P.T.H.U PACHOLCZYK Piotr Pacholczyk, 05-822 Milanéwek, ul. Krolewska 21, na kwote: 1 769 899,14 z,

5) ,Fal—Bruk” Sp.z0.0.Sp. k., 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42, na kwote 1 623 600,00 zf.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mie¢ wptyw na wynik
postepowania ztozyty oéwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 56 ust. 2 Pzp.

W dniu 27.06.2022 r. zostata podpisana UMOWA Nr WRI.272.2.6.2022 na wykonanie Scieiki rowerowej w ul.
Groblowej w Pruszkowie wraz z chodnikiem i oswietleniem pomiedzy Miastem Pruszkdw a Konsorcjum, w ktdrego
sktad wchodzg: Lider - Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i Porzgdkowych Margot Matgorzata Szymariska w
spadku; ul. Pasaz Ursynowski 11, 02-784 Warszawa, Partner ~ Zaktad Ustug Terenowych Budowlanych i Porzgdkowych
Margot Expert Sp. z 0.0. ul. Pasaz Ursynowski 11, 02-784 Warszawa na kwote zgodng z ofertg. Termin realizacji umowy
wyznhaczono na 27.09.2022 r.

Do Umowy Nr WRI.272.2.6.2022 w dniu 05.08.2022 r. zostat zawarty Aneks nr 1. Aneks sporzadzony zostat na
podstawie art. 445 ust.2 ustawy Prawo zamdwien publicznych w zwigzku z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 lit. a) oraz
§ 19 ust. 3 Umowy w zwigzku z zatwierdzeniem Protokotu koniecznosci nr 1 na roboty zamienne z dnia 5.08.2022 r.
(zmiana nawierzchni z kostki na asfalt), skutkujgcym zwiekszeniem kosztow realizacji umowy o kwote 109 914,47 zt.
Zwiekszenie wartosci robdt stanowi 7,52% wartosci pierwotnej umowy.

Do Umowy Nr WRI.272.2.6.2022 w dniu 15.09.2022 r. zostat zawarty Aneks nr 2. Aneks sporzgdzony zostat na
podstawie § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 7, 11 i 13 lit. c) oraz § 19 ust. 3 Umowy w zwigzku z zatwierdzeniem Protokotu
koniecznosci nr 2 na roboty zaniechane z dnia 14.09.2022 r., skutkujgcym zmniejszeniem kosztow realizacji umowy o
kwote 35.424 zi, oraz wydtuzeniem terminu realizacji umowy, spowodowanym réwnolegtymi pracami prowadzonymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Termin zakoniczenia rohdt zostat wyznaczony na 24.10.2022 r.

Do Umowy Nr WRI.272.2.6.2022 w dniu 24.10.2022 r. zostat zawarty Aneks nr 3. Aneks sporzadzony zostat na
podstawie § 14 ust. 1 ust. 2 pkt 419 oraz § 19 ust. 3 w zwigzku z wydtuzonym czasem oczekiwania na dostawe opraw
oswietleniowych, spowodowanym brakiem ich dostepnosci u producenta. Termin zakorczenia robdt zostat
wyznaczony na 21.11.2022 r.

W trakcie realizacji inwestycji sporzadzono trzy protokoty czesciowego odbioru robét: Protokédt czesciowego odbioru
robét z dnia 17.08.2022 r., Protokodt czesciowego odbioru robdt z dnia 08.09.2022 r., Protokdt czesciowego odbioru
robét. Wykonaweca pismem z dnia 21.11.2022 r. zgtosit zakonczenie robdt. Zamdwienie zgodnie z Protokotem odbioru

koricowego robot z 30.11.2022 r. zostato zrealizowane w terminie araz zgodnie z umowa.

9.11 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
,Budowa sciezek rowerowych wzdtuz ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Battyckiej/Wspdinej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania ,,Budowa
$ciezek rowerowych wzdtuz ul. Matejki (DW579), drogi
powiatowej nr 1509W oraz ul. Battyckiej/Wspdlnej na terenie
gminy Grodzisk Mazowiecki

Sygnatura postepowania: ZP.271.91.2021

Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ul. T. Kosciuszki 12a, 05-825
Grodzisk Mazowiecki

Publikator: Biuletyn Zamowien Publicznych

Nazwa zamowienia z ogtoszenia:

Nazwa zamawiajacego:
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Numer ogtoszenia o zamdwieniu:

nr 2021/BZP 00160038/01

Data wszczecia postepowania: 25.08.2021r.
Tryb udzielenia zamowienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamdwienia: Ustugi

Szacunkowa wartos¢ zamowienia:

62 174,08 zt tj. 14 563,06 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawca):

ZP.272.91.2021

Data podpisania kontraktu: 20.10.2021 .
MAX PROJEKT Witold Pietrzak ul. Dziatkowa 111/19, 05-808
Nazwa wykonawcy: i
Parzniew
Kwota kontraktu: 63 468,00 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 54 243,00 zt

Ujeto we wnioskach o ptatnosé:

RPMA.04.03.02-14-1344/20-006
RPMA.04.03.02-14-1344,/20-008

Postepowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U.
7 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.).

Przedmiotem zaméwienia byto petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadan: ,Budowa Sciezek rowerowych wzdtuz
ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Battyckiej/Wspdlnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
wraz z budowa oswietlenia wzdtuz drogi 1509W”, , Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Matejki (DW 579) na odcinku
od ul. Zydowskiej do ul. Chrzanowskiej”, ,Budowa odcinka $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej 1509W od
skrzyzowania z DW579 do rzeki Rokitnicy”, ,Budowa odcinka $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej 1509W od
rzeki Rokitnicy do skrzyzowania z droga gminng 150212”, ,Budowa odcinka $ciezki rowerowej wzdfuz ulicy Battyckiej
od tunelu PKP do skrzyzowania z ul. Zachodniag w Wélce Grodziskiej wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego”,
»~Budowa odcinka Sciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej 1507W od ul. Zachodniej do dziatki 61//11 w Wolce
Grodziskiej”, ,Budowa odcinka sciezki rowerowe]j wzdtuz drogi powiatowej 1507W od dziatki 63/4 w Wdlce Grodziskiej
do skrzyzowania z drogg gminng 150210 w Kraéniczej Woli”, ,Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi powiatowe;
1509W od skrzyzowania z DW579 do skrzyzowania z drogg gminng 150212”.

Zamawiajacy przewidziat nastepujace warunki udziatu w postepowaniu:

- dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej wykonawcdw i osdb:

Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, petnit funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego dla co
najmniej dwdch robét budowlanych polegajacych na  budowie/przebudowie lub remoncie drogi/drég Ilub
$ciezki/$ciezek rowerowych/pieszo-rowerowych o wartoéci minimum 1 000 000,00 zt brutto kazda z robdt. Warunek
zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia t.j.:

- Koordynator - Inspektor nadzoru branizy drogowej posiadajgcy: uprawnienia budowlane do nadzoru robdt w
specjalnosci drogowej bez ograniczeri, co najmniej 5-letnie do$wiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora
nadzoru lub kierownika budowy w branzy drogowej, petnit funkcje nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej
roboty budowlanej polegajacej na budowie/przebudowie lub remoncie drogi/drég lub Sciezki/$ciezek
rowerowych/pieszo-rowerowych o wartosci minimum 1 000 000,00 zt brutto.

- Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy: uprawnienia budowlane do nadzoru nad
robotami budowlanych bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, co najmniej 2-letnie dodwiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub

kierownika budowy w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej,
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- Inspektor nadzoru robét sanitarnych posiadajgcy: uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru
lub kierownika budowy w branzy sanitarnej,

- Inspektor nadzoru robdt telekomunikacyjnych posiadajgcy: uprawnienia budowlane do nadzoru robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej, co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na
stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w branzy telekomunikacyjne;j.

Zamawiajgcy ustalit nastgpujgce kryteria oceny ofert: Cena - 60%, Doswiadczenie inspektora nadzoru branzy
drogowej — 40%

Termin skfadania ofert ustalono na dzien 02.09.2021 r. godz. 12.30.

Termin realizacji zamdwienia ustalono na 450 dni od daty podpisania umowy na wykonanie robét objetych nadzorem,
W ramach postepowania wptynety oferty od 5 wykonawcdéw: Max Project Witold Pietrzak na kwote 63 486,00 z,
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno — Inzynierskie PROSTA ~ PROJEKT na kwote 140 220,00 zt, Biuro Inzynierskie Marcin
Ptuzyniski na kwote 89 000,00 zt, PBS Piotr Krasnodebski na kwote 58 449,99 zt, BEL — KONSULTING Bielicki Krzysztof
na kwotg 169 358,00 zt. Doswiadczenie inspektora nadzoru braniy drogowej we wszystkich ztozonych ofertach
wynosito 5 petnionych nadzoréw inwestorskich.

Zamawiajgcy odrzucit 2 oferty: - PBS Piotr Krasnodebski — wykonawca, ktérego cena oferty byta nizsza o ponad 30%
od sredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, nie ztozyt wyjasniert dotyczacych razaco niskiej ceny oraz
nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg; - BEL — KONSULTING Bielicki Krzysztof —
wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mieé¢ wptyw na wynik
postepowania ztozyty odwiadczenia, o ktérych mowa w art. 56 ust. 2i 3 Pzp.

W dniu 20.10.2021 r. zostata podpisana umowa nr ZP.272.91.2021 pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca Max Projekt
Witold Pietrzak na wykonanie przedmiotu zamdwienia. Roboty budowlane objete zaméwieniem, do dnia kontroli, nie
zostaty zakoriczone. Zgodnie z przedstawionym o$wiadczeniem, na dzieri 15.11.2022 r. zaawansowanie robét wynosito
49,65 %.

9.12 Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe $ciezek rowerowych wzdtuz ul. Matejki
(DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Battyckiej/Wspdlnej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z
budowg oswietlenia wzdtuz drogi 1509W

Budowa $ciezek rowerowych wzdtuz ul. Matejki (DW579),
Mammpambvilanlasagioszenta: drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Battyckiej/Wspdlnej na
terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budowg
oswietlenia wzdtuz drogi 1509W

Sygnatura postepowania: ZP.271.73.2021

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Nazwa zamawiajgcego: ul. T. Kosciuszki 32a,

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Publikator: Biuletyn Zamédwien Publicznych
Numer ogtoszenia o zamdwieniu: 2021/BZP 00112795/01
Data wszczecia postepowania: 13.07.2021r.
Tryb udzielenia zamdwienia: Tryb podstawowy
Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane
Szacunkowa wartos¢ zamowienia: 8 980 700,50 zi, co stanowi réwnowartos¢ 2 103 553,39 euro
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Numer kontraktu (umowy z wykonawca): ZpP.272.73.2021
Data podpisania kontraktu: 07.09.2021r.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe Budowa i
Nazwa wykonawcy: Naprawa Drég EFEKT Sp. z 0.0.,

ul. Szomanskiego 8; 02-495 Warszawa

Wartosc kontraktu: 7 317 000,00 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 5910 150,00 zt
Ujeto we wnioskach o ptatnosé: RPMA.04.03.02-14-1344/20-006-021

Postepowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 2019 z pdin. zm.).

Przedmiotem zamowienia byta budowa Sciezek rowerowych wzdtuz ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W
oraz ul. Battyckiej/Wspdlnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budowa o$wietlenia wzdtuz drogi 1509W.
Zamowienie obejmowato siedem zadan:

a) Zadanie A: budowe S$ciezki rowerowej wzdtuz ul. Matejki (DW 579) na odcinku od ul. Zydowskiej do
ul. Chrzanowskiej;

b) Zadanie B: budowe odcinka Sciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej 1509W od skrzyzowania z DW579 do rzeki
Rokitnicy;

¢ Zadanie C: budowe odcinka Sciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej 1509W od rzeki Rokitnicy do skrzyzowania
zdrogg gminng 150212;

d) Zadanie D: budowe odcinka $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy Battyckiej od tunelu PKP do skrzyzowania
zul. Zachodnig w Wdlce Grodziskiej wraz z przebudowa oswietlenia ulicznego;

e) Zadanie E: budoweg odcinka sciezki rowerowe]j wzdtuz drogi powiatowej 1507W od ul. Zachodniej do dziatki 61//11
w Waélce Grodziskiej;

f) Zadanie F: budowe odcinka $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej 1507W od dziatki 63/4 w Wélce Grodziskigj
do skrzyzowania z drogg gminng 150210 w Krasniczej Woli;

g) Zadanie G: budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi powiatowej 1509W od skrzyzowania z DW579 do
skrzyzowania z drogg gminng 150212.

Zamawiajacy przewidziat nastepujace warunki udziatu w postepowaniu dot. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

1. dotyczacej Wykonawcy - Warunek zostanie spetniony jesli wykonawca wykaze, 7e nie wczesniej niz w okresie
ostatnich pigciu lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wykonat co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na budowie/przebudowie lub remoncie drogi/drég lub
sciezki/Sciezek rowerowych/pieszo-rowerowych o wartosci minimum 1 000 000,00 zt brutto kazda z robdt.

2. dotyczacej oséb - Warunek zostanie spetniony, jesli Wykonawca wykaze, e dysponuje lub bedzie dysponowaf
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia t.j.: Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadajgcy:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein w specjalnosci drogowej, lub
réwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw, co najmniej 5-letnie doswiadczenie
zawodowe jako Kierownik Budowy, doswiadczenie w petnieniu funkeji Kierownika Budowy przy co najmniej dwdch
robotach budowlanych polegajqcych na budowie/przebudowie lub remoncie drogi/drég lub sciezkiféciezek
rowerowych/pieszo-rowerowych o wartosci minimum 1 000 000,00 zt brutto kazda z robdt. Kierownik Robét
Elektrycznych posiadajgcy: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych lub rownowazne wydane ng podstawie
wczesniej obowiqzujqcych przepiséw, co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie
doswiadczenie zawodowe jako kierownik robét fub kierownik budowy.

Zamawiajgcy ustalit nastepujace kryteria oceny ofert:
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1) cena—waga 60 %;

2) okres gwarancji —waga 40 %.
Termin realizacji zamdwienia ustalono na 430 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ zmian postanowiern umowy w Zataczniku nr 5 do SWZ — Wzdr umowy
w § 24 - Zmiana umowy.
Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie sie do norm m.in. PN-EN 11113, PN-B-32250, PN-
EN 1338, PN-EN 12620:2004 oraz innych. Zamawiajacy w STWIORB wskazal, iz w przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy kilkukrotnie wprowadzit zmiany w ogtoszeniu o zamodwieniu. Ogtoszenia o zmianie ogtoszenia zostaty
zamieszczone w BZP w dniu 27.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00127490/01, w dniu 29.07.2021 r. pod nr 2021/BZP
00131436, w dniu 30.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00131709/01, w dniu 02.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00133494/01
oraz w dniu 03.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00134508/01.
W zwigzku ze zmianami tresci ogtoszenia przedtuzono termin sktadnia ofert do 09.08.2021 r. o godz. 12.00.
Do uptywu terminu sktadania ofert wptyneto pieé ofert:
1. Centrum-Bruk Rafat Ratynski, ul. Dolna 38;05-802 Pruszkéw na kwote: 12 176 211,20 zf,
2. MABAU Sp.z 0.0. Sp.k., Szymanow, ul. Alternatywy 9; 05-532 Baniocha na kwote: 7 354 170,00 zt,
3. EFEKT Sp. z 0.0., ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa na kwote: 7 317 000,00 zt,
4. DELTA Spétka akcyjna, ul. Dzielna 21/47; 01-029 Warszawa na kwote: 8 429 805,00 zt,
5. Rokom Sp. z 0. o, ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa na kwote: 9 673 961,77 zi.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby mogace mie¢ wptyw na wynik
postepowania ztoiyty osdwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 56 ust. 2 Pzp, 56 ust. 3 Pzp.
W dniu 07.09.2021 r. zostata podpisana UMOWA Nr ZP.272.73.2021 na budoweg Sciezek rowerowych pomiedzy Gming
Grodzisk Mazowiecki a Przedsiebiorstwem Produkcyjno Ustugowo Handlowym Budowa i Naprawa Drég EFEKT Sp. z
0.0., z siedzibg przy ul. Szomariskiego 8 w Warszawie na kwote zgodng z ofertg. Termin realizacji zamdéwienia ustalono
na 01.12.2022r.
Do umowy nie zawierano z Wykonawca anekséw.
Zamowienie zgodnie z Protokotem odbioru korcowego robot z 30.11.2022 r. zostato zrealizowane w terminie od dnia

03.11.2021r. do 10.11.2022 r. zgodnie z dokumentacjg techniczna.

9.13 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na przebudowe i budowe ul. Karolinskiej w Otrebusach.

Nazwa zamowienia z ogtoszenia:

Przebudowa i budowa ul. Karoliiskiej w Otrebusach

Sygnatura postepowania:

2P.271.21.2022

Nazwa zamawiajgcego:

Gmina Brwindw, Ul. Grodziska 12, 05-840 Brwindw

Publikator:

Biuletyn Zaméwien Publicznych

Numer ogltoszenia o zamdwieniu:

2022/BZP 00069414/01

Data wszczecia postepowania:

28.02.2022 r.

Tryb udzielenia zamdwienia:

Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

Szacunkowa wartos$¢ zamodwienia:

1864 811,98 zt tj. 418 720,13 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcg):

272.57.2022

Data podpisania kontraktu:

07.04.2022 r.

Nazwa wykonawcy:

ROBOKOP Grzegorz Leonowicz
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Kwota kontraktu: 2915 100,00 zt

Kwota kwalifikowana kontraktu: 237 590,16 zt
RPMA.04.03.02-14-1344/20-008
RPMA.04.03.02-14-1344/20-012

Ujeto we wnioskach o pfatnasé:

Postepowanie byfo prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.

U.z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.).

Przedmiotem zamdwienia byta przebudowa i budowa ul. Karolifiskiej w Otrebusach w podziale na zadanie 1:

Przebudowa i budowa ul. Karolifiskiej w Otrebusach oraz zadanie 2. Budowa Sciezki rowerowej w ul. Karolinskiej w

Otrebusach w gminie Brwinow.

Zamawiajacy przewidziat nastepujace warunki udziatu w postepowaniu:

1.dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej: tj. posiadania $rodkéw finansowych lub posiadania zdolnosci
kredytowe] w wysokodci co najmniej 500 000,00 PLN.

2.dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca powinien wykazac, ze w ciggu ostatnich 5 lat, a jeéli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy to w

tym okresie, wykonat roboty budowlane zwiagzane z budowa lub przebudowg drdg, lub remontem drdg o wartosci

tacznej co najmniej 2 000 000,00 zt. z zatgczeniem dowoddw okreslajacych, ze roboty budowlane zostaty wykonane

nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

b) bedzie dysponowat w realizacji zaméwienia osobami w specjalnosciach:

Kierownik budowy — 1 osoba posiadajgca kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie

wezeéniej obowiazujacych przepiséw w zakresie wystarczajacym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawcow

zagranicznych — uprawnienia réwnowazne do kierowania robotami;

- co najmniej 5-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robot drogowych.

Kierownik robét sanitarnych — 1 osoba posiadajaca kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

sanitarnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia

budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesnigj obowiazujacych przepiséw w zakresie wystarczajacym do

kierowania robotami; W przypadku Wykonawcdw zagranicznych —uprawnienia réwnowazne do kierowania robotami;

- co najmniej 2-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robdt budowlanych w

zakresie sieci sanitarnych.

Kierownik robét elektrycznych — 1 osoba posiadajaca kwalifikacje:

-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne

uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw w zakresie

wystarczajgcym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawcéw zagranicznych — uprawnienia rownowazne do

kierowania robotami.

- co najmniej 5-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robdt w zakresie robét

elektrycznych

Zamawiajacy ustalit nastgpujace kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres udzielonej gwarancji —40%.

Termin sktadania ofert ustalono na dzier 14.03.2022 r. godz. 12.00.

Termin realizacji zamdwienia ustalono na szes¢ miesiecy od dnia podpisania umowy.
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Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia poprzez odniesienie sie do norm. Zamawiajgcy w dokumentag;ji
zamoéwienia zamiescit informacje dla wykonawcy, ze , W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq paistwowe
lub odnoszq si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogq byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniagjqce rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.”

W ramach postegpowanie wptynegty oferty od 2 wykonawcdw: ROBOKOP Grzegorz Lewkowicz na kwote 2 915 100,00
zt oraz CENTRUM — BRUK Rafat Ratyriski na kwote 2 628 655,04 zi. Okres gwarancji dla wszystkich ztozonych ofert
wynosit 60 miesigcy. Oferta CENTRUM — BRUK Rafat Ratyriski zostata odrzucona, po wezwaniu do wyjasnienia ceny
oferty, wykonawca o$wiadczyt, ze cena wykonania zamdwienia zostata niedoszacowana, przez co jest btedna.

Osoby wykonujgce czynnoéci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mieé wptyw na wynik
postepowania ztozyty oswiadczenia, o ktdrych mowa w art. 56 ust. 2 i 3 Pzp.

W dniu 07.04.2022 r. zostata podpisana umowa nr ZP.272.57.2022 pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg ROBOKOP
Grzegorz Leonowicz na wykonanie zamowienia. Do umowy zostaty zawarte 2 aneksy: pierwszy w dniu 09.09.2022 r.
zmieniajacy sposob rozliczenia przedmiotu umowy (zmiana nieistotna), drugi w dniu 28.09.2022 r. zlecajacy
wykonanie robot dodatkowych z branzy sanitarnej i drogowej na taczna kwote 62 714,21 zt (ponizej 15% wartosci
robét podstawowych). Roboty budowlane zostaty zakodczone w dniu 03.10.2022 r., w tym éciezka rowerowa

09.09.2022 r. zgodnie z protokotem koricowego odbioru robdét dla zadania nr 2.

9.14 Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe $ciezki rowerowej w Mtochowie wraz z
oswietleniem (od SP Rusiec do trasy $8) w ramach ZIT (Nadarzyn).

Budowa $ciezki rowerowej w Mtochowie wraz z oéwietleniem
(od 5P Rusiec do trasy 58) w ramach ZIT (Nadarzyn)
ZPiFZ.271.22.2021
Gmina Nadarzyn,
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

Nazwa zamowienia z ogtoszenia:

Sygnatura postepowania:

Nazwa zamawiajgcego:

Publikator:

Biuletyn Zamodwien Publicznych

Numer ogfoszenia o zaméwieniu:

2021/BZP 00261750/01

Data wszczecia postepowania:

08.11.2021 .

Tryb udzielenia zamdwienia:

Tryb podstawowy

Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

Szacunkowa wartos¢ zamowienia:

1.783.818,62 zt, co stanowi rownowartos$é
417.824,61 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawca):

Umowa nr 272.47.2022

Data podpisania kontraktu:

11.01.2022 .

Nazwa wykonawcy:

Przedsiebiorstwo Produkeyjno Ustugowo Handlowe Budowa i
Naprawa Drég EFEKT Sp. z 0.0.,
ul. Szomanskiego 8; 02-495 Warszawa

Wartosé kontraktu:

1 869 600,00 z

Kwota kwalifikowana kontraktu:

1 500 600,00 zt

Ujeto we wnioskach o ptatnosé:

RPMA.04.03.02-14-1344/20-004-01

Postgpowanie byto prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U.

z2021r. poz. 1129)

Przedmiotem zamowienia byta budowa Sciezki rowerowej w Mtochowie wraz z oswietleniem od SP Rusiec do trasy

S8.
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Zamawiajacy przewidziat warunek udziatu w postgpowaniu dot. zdolnosci technicznej lub zawodowej: Zamawiajgcy
uzna warunek za spefniony, jeeli Wykonawca wykaze, ze: a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat, a jeZeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane obejmujgce budowe/przebudowe
Jub remont ulic, (drog) o wartosci minimum 800.000,00 zt brutto kazda oraz zatgczy dowody okreslajqce, Ze roboty te
zostaty wykonane nalezycie, b) dysponuje lub bedzie dysponowat w realizacji zamdwienia: - Kierownikiem robot
drogowych — min. 1 osobg posiadajgcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci
drogowej, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostafy wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow w zakresie
wystarczajgcym do kierowania robotami;
- Kierownikiem robét elektrycznych - min. 1 osobg posiadajgcq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacje elektryczne, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub
odpowiadajgce im waine uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw w zakresie wystarczajgcym do kierowania robotami.
Zamawiajacy ustalit nastepujace kryteria oceny ofert:

1) cena-waga60 %;

2) okres udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady — waga 40 %.
Termin realizacji zamowienia ustalono na 29.04.2022 r. Beneficjent ztozyt Zespotowi kontrolujgcemu wyjasnienie w
ktérym informuje, ze okredlenie terminu realizacji zamdwienia konkretna datg zamiast wskazania na realizacje ilosci
dni, tygodni czy tez miesigcy podyktowane zostato zapisami dokumentacji aplikacyjnej projektu,
z uwzglednieniem wydtuzenia terminu jego realizacji.
Zamawiajacy przewidziat mozliwosé zmian postanowied umowy w Zataczniku nr 4 do SWZ - Projekt umowy
w §18. Postanowienia koficowe. l
Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie sie do norm m.in. PN-EN 12697-13, PN-EN13108-
20PN-B-32250, PN-EN 13108-20. Zamawiajagcy w STWIORB w punkcie 1.5.13. Rdwnowainos¢ norm
i zbioréw przepiséw prawnych wskazat, iz w przypadku gdy powotane normy i przepisy s3 panistwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury/Kierownika projektu.
Do uptywu terminu sktadania ofert wptyngto szesc ofert:
1) Centrum Bruk Rafat Ratynski, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszkéw na kwote: 1 887 438,86 zt;
2) ROKOM Sp. z 0. 0., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa na kwote: 2 187 853,51 zf;
3) ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, ul. Dgbowa 8/45, 05-822 Milanéwek na kwote: 2 078 700,00 zi;
4) GRANAR Sp. z 0. 0. ul. Sady 7oliborskie 3/137, 01-770 Warszawa na kwote: 1 576 986,44 zt;
5) STAR BUDOWA INWESTYCIE 5p. z 0. 0., Tychéw Stary 75, 27-220 Mirzec na kwote: 2 854 946,49 zt
6) P.P.U.H. Budowa i Naprawa Drog EFEKT Sp. z 0. 0., ul. Szomanskiego 8, 02-495 Warszawa na kwote: 1 869 600,00
.
Oferta nr 1 zfozona przez Centrum Bruk Rafat Ratyniski, oferta nr 3 zfozona przez ROBOKOP Grzegorz Leonowicz, oraz
oferta nr 5 ztozona przez STAR BUDOWA INWESTYCIE S5p.z 0. 0. zostaty odrzucone przez Zamawiajgcego na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamowier publicznych, poniewaz Wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta. Oferta nr 4 ztozona przez GRANAR Sp. z 0. o zostata odrzucona przez
Zamawiajacego na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit ¢ ustawy Prawo zamoéwien publicznych, poniewaz Wykonawca w
przewidzianym terminie nie ztozyt podmiotowego Srodka dowodowego w postaci wykazu robot budowlanych,

potwierdzajacego wykonanie w ciggu ostatnich pieciu lat, co najmniej 2 robét budowlanych obejmujgcych

/\f\
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budowe/przebudowe lub remont ulic, (drég) o wartosci minimum 800.000,00 zt brutto kazda wraz z dowodami
okreslajgcymi, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postgpowania lub osoby moggce mieé wptyw na wynik
postepowania ztozyty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 56 ust. 2,3,4 Pzp.

W dniu 11.01.2022 r. zostata podpisana Umowa nr 272.47.2022na budowe $ciezki rowerowej w Mtochowie wraz z
oswietleniem pomiedzy Gming Nadarzyn a Przedsiebiorstwem Produkeyjno Ustugowe Handlowym Budowa
i Naprawa Drog EFEKT Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Szomanskiego 8 w Warszawie na kwote zgodna z oferta. Termin
realizacji zamdwienia ustalono na 29.04.2022 r.

Do umowy nie zawierano z Wykonawcg aneksow.

Zamoéwienie zgodnie z Protokotem odbioru koricowego robdt z 05.04.2022 r. zostato zrealizowane zgodnie

z zakresem zleconych robét.

10. Stosowanie zasady konkurencyjnosci

Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej
3102W na dziatce 169/5 obreb Mtochdw w zakresie budowy
Nazwa zamoOwienia z ogtoszenia: sciezki rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na
odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyzowania z

droga gminng (ul. Osiedlowg w m. Mtochodw)

Nazwa zamawiajgcego: Gmina Nadarzyn
Numer ogtoszenia w Bazie konkurencyjnosci: |  cmeeeeeeeeee
Data wszczecia postepowania: 16.01.2020 .
Szacunkowa wartos¢ zamowienia: 52 846,00 zt netto
Numer kontraktu {umowy z wykonawcg): 129/2020
Data podpisania kontraktu: 06.02.2020 .,

Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Géry 1/54,

Nazwa-wylonawcy: 01-354 Warszawa

Wartosc kontraktu: 61 500,00 zt
Kwota kwalifikowana kontraktu: 61 500,00 zt
Ujeto we wnioskach o ptatnosc: RPMA.04.03.02-14-1344/20-001

Zamawiajacy przekazat zapytanie ofertowe drogg elektroniczna do trzech potencjalnych wykonawcdw. Zamawiajacy
nie zamiescit ogtoszenia w bazie konkurencyjnosci. Zamawiajacy nie przewidziat warunkéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajgcy ustalit nastepujgce kryteria oceny ofert: cena 100%

Termin skfadania ofert: 22.01.2020 r.

Termin realizacji zamowienia: 30.04.2020 .

W ramach postepowania ztozono nastepujace oferty: Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Géry 1/54, 01-
354 Warszawa na kwote 61 500,00 zt.

Zamawiajgcy nie przewidziat warunki zmiany umowy: nie przewidziat.

Wykonawecy nie ztozyli oswiadczenia o braku powigzan kapitatowych lub osobowych.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania lub osoby moggce mieé wptyw na wynik
postepowania nie ztozyty o$wiadczenia o braku powigzan z wykonawcami.

Do Umowy zostaly zawarte aneksy w dniach 29.04.2020 r., 31.07.2020 ., 27.10.2020 r.). Ze wzgledu na COVID

wykonawca nie mogt uzyskac zgody wodnoprawnej i innych uzgodnien w pierwotnym terminie.
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Zamodwienie zostato zrealizowane na podstawie protokotu przekazania dokumentacji projektowej z dnia 11.12.2020

L

11. Udzielanie zaméwien w przypadku wydatkdéw o wartosci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto wigcznie
Zamawiajacy, Gmina Nadarzyn, dokonat wyboru wykonawcy ustugi wykonania tablic informacyjno pamigtkowych za
pomocy rozeznania rynku. W dniu 11.05.2022 r. zamawiajacy oszacowat wartos¢ zamowienia na kwote 23 709,76 zt
netto. Nastepnie, tego samego dnia, przekazat zapytanie ofertowe do czterech wykonawcoéw. W dniu sktadania ofert
wptynety 2 oferty od F.H.U.P. Arton 24 Nosek Rafat na kwote 6 765,00 zt oraz ADA bis 3 Pawet Debowski na 12 004.80
zt. W dniu 26.05.2022 r zamawiajgcy zawart z wykonawcg F.H.U.P. Arton 24 Nosek Rafat umowe nr 368/2022 na
wykonanie przedmiotu zamdwienia. Zamowienie zostato zrealizowane i odebrane protokotem zdawczo — odbiorczym
wdniu 24.06.2022 r.

12. Spis dokumentdéw przekazanych jednostce kontrolujgcej
1) Oswiadczenie o sposobie reprezentacji kantrolowanego podczas kontroli (...);

2} Informacja o prawach i obowigzkach kontrolujacego i kontrolowanego;

w

) Oswiadczenie o wysokosci kosztow kwalifikowalnych;

S

) Harmonogram zamdwien w ramach projektu;
5) Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji przekazanej do kontroli.
6) Oswiadczenie z dnia 24.11.2022 r. (Miasto Zyrardow)
Wymienione w tresci Informacji pokontrolnej dowaody kontroli dostepne s3 do wgladu w Wydziale Kontroli Projektow

EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programdw Unijnych, ul. Jagielloriska 74, 03-301 Warszawa.

CZESC C — OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDLOWOSCI ORAZ ICH EWENTUALNE
SKUTKI FINANSOWE

1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO

1.1. Zgodnos¢ projektu z umowg i wnioskiem o dofinansowanie projektu

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umowg. Stwierdzone nieprawidtowosci dotyczg
stosowania przepisow udzielania zamdwien.

1.2. Cel projektu

Cele projektu na dziern przeprowadzenia kontroli sg realizowane zgodnie z zawarta umowg i wnioskiem
dofinansowanie.

1.3. Rzeczowa realizacja projektu

Faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacjg aplikacyjng, wdrozeniowg oraz z umowg
o dofinansowanie. Faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujetym w rozliczonych wnioskach
o ptatnosé.

Ustugi i roboty budowlane wspdtfinansowane w ramach projektu, odnoszace sie do wydatkéw rozliczanych we
wnioskach o pfatnoéé zostaty zrealizowane zgodnie z zatozeniami. Roboty budowlane odnoszace sie do wydatkow
rozliczanych we wnioskach o ptatnos¢ zostaty wykonane w zakresie wskazanym we wnioskach o pfatnosc.

Rzeczowa realizacja projektu jest realizowana zgodnie z zawartg umowg i wnioskiem o dofinansowanie.

1.4. Wskainiki produktu i rezultatu

Zesp6t kontrolujgcy stwierdzit, iz wskainiki produktu sg realizowane zgodnie z zatoZeniami Whniosku

o dofinansowanie, w stopniu okreslonym w punkcie 4.1 niniejszej Infarmacji.
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1.5. Finansowa realizacja projektu

Finansowa realizacja projektu zostata zrealizowana zgodnie z umowg i wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrebnione dla projektu rachunki bankowe. W ramach projektu ptatnosci byty realizowane z
konta wskazanego w umowie o dofinansowanie. Zespdt kontrolujgcy potwierdzit, ze beneficjent prowadzi dla projektu
wyodrebniong ewidencje ksiegowg. Potwierdzona kwalifikowalnosé podatku VAT w projekcie.

Nie stwierdzono podwdjnego finansowania wydatkdw. Wydatki rozliczane we wnioskach o ptatnosé¢ sa zgodne
z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z wiasciwymi Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020.

1.6. Wspdlnotowe polityki horyzontalne

Do dnia kontroli projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi okreslonymi we wniosku
o dofinansowanie.

1.7. Weryfikacja prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych byt realizowany zgodnie
z umowa o dofinansowanie.

1.8. Weryfikacja prawidtowosci przechowywania dokumentacji dotyczacej Projektu

Projekt w zakresie prawidtowosci archiwizacji/przechowywania dokumentacji jest realizowany zgodnie z umowa
o dofinansowanie.

1.9. Zgodnos$¢ wydatkéw w projekcie z przepisami krajowymi (w szczegdlnosci ustawg Prawo zamodwien

publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zaméwien publicznych.

G Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego na budowe Sciezki rowerowej w Al. Topolowej w
Michatowicach wraz z oswietleniem zostato przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia odnoszac sie
do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania "lub
réwnowazne” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 4 Pzp ,Opisujgc przedmiot zamowienia
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji
technicznych, (...) zamawiajgcy jest obowigzany wskazad, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art.
30 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamodwienia ogdlnego stwierdzenia dotyczacego
dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniajacych réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy

lub przepisy zawartego w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia, naruszenia to ma charakter formalny.

@Dostgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na modernizacje o$wietlenia ulicznego oraz wymiana szaf
sterujgcych, wymiana, remont i uzupeinienie punktéw swietinych, wymiana i remont linii i stupéw osSwietlenia
ulicznego na terenie Gminy Michatowice zostato przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowier publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia odnoszac
sie do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajacych normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania
“lub réwnowaine” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 4 Pzp ,Opisujgc przedmiot
zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, (...) zamawiajacy jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania réwnowaine

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem
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naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp. Zamawiajgcy w dokumentacji zamdwienia nie zawart jednak nawet ogdinej klauzuli
swiadczacej o mozliwosci dopuszczenia norm réwnowaznych. Naruszenie takie skutkuje 10% korekta finansows -
zgodnie z p. 11 rozporzadzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionainej z dnia 29.01.2016 r. (poz. 1264 z 2020 r.)w
sprawie warunkow obnizania wartosci korekt finansowych oraz wydatkdw poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z
udzielaniem zaméwien. W niniejszym postepowaniu wptynety jednak 4 oferty, z czego 3 wazne (spetniajace kryteria
kwalifikacji), w zwigzku z czym korekta finansowa zostaje obnizona do 5%.

Kwota wktad % wartos¢ | korekta | korekta wkfad | Nrwniosku o ptatnosé / za okres
nr faktury kwalifikowana | Srodki EFRR | wiasny korekty | korekty | EFRR wiasny do
RPMA.04.03.02-14-1344/20-002-
12/08/2021 |50671,56 40537,25 10134,31 02 / za okres do 10.12.2021
RPMA.04.03.02-14-1344/20-002-
07/07/2021 | 200918,88 160735,10 | 40183,78 02 / za okres do 10.12.2021
SUMA 251590,44 201272,35 |50318,09 |5 12579,52 | 10063,62 | 2515,90

@Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie sciezki pieszo-rowerowej pomiedzy ul. Zielong
a Al Powstafcéw Warszawy wraz z wykonaniem o$wietlenia w Gminie Michatowice zostato przeprowadzone
niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia odnoszac sie do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych
normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania ”lub réwnowazne” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie
bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp ,Opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, (...) zamawiajacy jest obowigzany
wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 101 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na ogdine
stwierdzenie dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniajgcych rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy lub przepisy zawartego w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia, naruszenie to ma

charakter formalny.

4. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy drogowej, mostowej, elektrycznej i hydrotechnicznej nad budows trasy rowerowej na
odcinku od ul. Ziotowej do ul. Stowiariskiej (Zyrardéw) zostato przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129).

5. Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na petnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad budowg tras rowerowych - Etap Ill (2yrardéw) zostato przeprowadzone zgodnie z ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 r. publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1129).

6. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe tras rowerowych — Etap Il zostato
przeprowadzone niezgodnie z ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1129). Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia odnoszac sie do norm {(Polskich Norm, Polskich Norm
wprowadzajgcych normy europejskie), bez uwzglednienia sformutowania “lub réwnowasne” przy kazdym takim

odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp ,Opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm,
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europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, (..)
zamawiajgcy jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania réwnowaine opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 101 ust. 4 Pzp. Z uwagi
jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamdwienia ogdlnego stwierdzenia dotyczacego dopuszczenia innych
odpowiednich norm zapewniajacych rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy zawartego

w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia, naruszenie to ma charakter formalny.

7. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe Sciezki rowerowej na odcinku od ul. Ziotowej do
ul, Stowiariskiej w Zyrardowie zostato przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129). Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia odnoszac sie do
norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie), bez uwzglednienia sformutowania ”lub
rownowazne” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp ,,Opisujac przedmiot zamdwienia
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, (...) zamawiajgcy jest obowigzany wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rédwnowazne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art.
101 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamdwienia ogdlnego stwierdzenia dotyczacego
dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniajgcych rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy

lub przepisy zawartego w dokumentacji opisujacej przedmiot zamodwienia, naruszenie to ma charakter formalny.

8. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na budowe ul. Zdziarskiej, ul. Stonecznikowej i ul. Bgki w
Pruszkowie zostato przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia odnoszgc sie do norm (Polskich
Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania “lub rownowazne” przy
kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 4 Pzp ,Opisujgc przedmiot zamdwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, (...)
zamawiajgcy jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowaine”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp.
Zamawiajacy w dokumentacji zamdwienia nie zawart jednak nawet ogdlnej klauzuli swiadczacej o mozliwosci
dopuszczenia norm réwnowaznych. Naruszenie takie skutkuje 10% korektg finansowg - zgodnie z p. 11 rozporzadzenia
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.01.2016 r. (poz. 1264 z 2020 r.) w sprawie warunkéw obnizania
wartosci korekt finansowych oraz wydatkéw poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z udzielaniem zamdwier. W
niniejszym postepowaniu wptynety jednak 3 waine oferty(spetniajgce kryteria kwalifikacji), w zwigzku z czym korekta

finansowa zostaje obnizona do 5%.

Kwota wktad % wartos¢ | korekta korekta wktad | Nr wniosku o ptatnosé / za okres
nr faktury kwalifikowana | Srodki EFRR | wiasny korekty | korekty | EFRR wiasny do
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-
1/5/2021 52823,57 42258,86 10564,71 03 / za okres do 04.10.2021
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-
1/6/2021 102797,87 82238,30 20 559,57 03 / za okres do 04.10.2021
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-
1/8/2021 150305,99 120244,79 | 30061,20 03 / za okres do 04.10.2021
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-
4/7/2021 137485,99 109988,79 | 274597,20 03 / za okres do 04.10.2021
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-
1/9/2021 30750,00 24600,00 | 6150,00 03 / za okres do 04.10.2021
SUMA 474163,42 379330,74 |94832,68 |5 23708,17 | 18966,54 | 4741,63
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RPMA.04.03.02-14-1344/20-002-
1/10/2021 138492,45 110793,96 | 2769849 |5 6924,62 | 5539,70 | 1384,92 02 / za okres do 10.12.2021
SUMA 612655,87 490124,70 | 122531,17 30632,79 | 24506,24 | 6162,55

9. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na budowe ul. Dziatkowej na odcinku od tunelu pod torami
linii kolejowej Warszawa Wtochy — Grodzisk Mazowiecki do ul. Dgbowej zostato przeprowadzone niezgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiajgcy
opisat przedmiot zaméwienia odnoszac sie do norm {Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy
europejskie) bez uwzgledniania sformutowania “lub réwnowazne” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z
art. 30 ust. 4 Pzp ,Opisujgc przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, (...) zamawiajgcy jest obowigzany wskazaé, ze
dopuszcza rozwigzania réwnowaine opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazine”. Brak
takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art. 30 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji
zamdwienia ogdlnego stwierdzenia dotyczacego dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniajgcych réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy zawartego w doku mentacji opisujacej przedmiot

zamowienia, naruszenie to ma charakter formalny.

10. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe Sciezki rowerowej w ul. Groblowej w Pruszkowie
wraz z chodnikiem i oswietleniem zostato przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdéwienia odnoszac sie
do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania “lub
réwnowazne” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp »Opisujgc przedmiot zamdwienia
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, (...) zamawiajacy jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art,
101 ust. 4 Pzp. Zamawiajacy w dokumentacji zaméwienia nie zawart jednak nawet ogdlnej klauzuli Swiadczacej o
mozliwosci dopuszczenia norm réwnowaznych. Naruszenie takie skutkuje 10% korektg finansowg - zgodnie z p. 11
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (poz. 2179 z 2021 r.) w sprawie warunkdéw obnizania wartosci
korekt finansowych oraz wydatkéw poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z udzielaniem zaméwien. W niniejszym
postgpowaniu wplynety jednak 5 ofert (spetniajacych kryteria kwalifikacji), w zwigzku z czym korekta finansowa

zostaje obnizona do 5%.

Kwota wktad % wartos¢ | korekta korekta wktad | Nr wniosku o ptatnosé / za okres
nr faktury kwalifikowana | Srodki EFRR wiasny korekty | korekty | EFRR wiasny do
RPMA.04.03.02-14-1344/20-012-
8/8/2022 306396,63 245117,30 | 6127933 | 5 15319,83 | 12255,86 | 3063,97 01/ za okres do 21.10.2022
% wartos¢ | pomniej- | pomniej-
Kwota wktad pomniej- | pomniej- | szenie szenie wkiad
nr faktury kwalifikowana | $rodki EFRR | wtasny szenia szenia EFRR wiasny
s 1230423,80 984339,04 | 246084,76 | 5 61521,19 | 49216,95 | 12304,24

11. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
»Budowa Sciezek rowerowych wzdtuz ul. Matejki (DW579), drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Battyckiej/Wspéinej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zostato przeprowadzone zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129).
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12. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na budowe sciezek rowerowych wzdtuz ul. Matejki (DW579),
drogi powiatowej nr 1509W oraz ul. Battyckiej/Wspdinej na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z budowa
oswietlenia wzdtuz drogi 1509W zostato przeprowadzone niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia odnoszac sie do
norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania “lub
réownowazne” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp. ,,Opisujgc przedmiot zamdwienia
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji
technicznych, (...) zamawiajacy jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rdwnowazne”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art.
101 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamdwienia ogdlnego stwierdzenia dotyczacego
dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniajacych rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy

lub przepisy zawartego w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia, naruszenie to ma charakter formalny.

13. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na przebudowe i budowe ul. Karolifiskie] w Otrebusach
niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
zostato przeprowadzone niezgodnie z przepisami. Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia odnoszac sie do norm
(Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania “lub
réwnowazne” przy kazdym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp ,Opisujac przedmiot zamdwienia
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemodw referencji
technicznych, (...} zamawiajgcy jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowaine”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem naruszenie art.
101 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamdwienia ogdlnego stwierdzenia dotyczacego
dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniajacych réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy

lub przepisy zawartego w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia, naruszenie to ma charakter formalny.

14. Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego na budowe sciezki rowerowej w Miochowie wraz z
oswietleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w ramach ZIT (Nadarzyn) niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia odnoszac
sie do norm (Polskich Norm, Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie) bez uwzgledniania sformutowania
"lub rownowaine” przy kaidym takim odniesieniu. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 4 Pzp ,Opisujgc przedmiot
zamoOwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemdw referencji technicznych, (...) zamawiajacy jest obowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania réwnowaine
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowaine”. Brak takiego odniesienia stanowi zatem
naruszenie art. 101 ust. 4 Pzp. Z uwagi jednak na zamieszczenie w dokumentacji zamdwienia ogdlnego stwierdzenia
dotyczacego dopuszczenia innych odpowiednich norm zapewniajgcych réwny lub wyizszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy zawartego w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamodwienia, naruszenie to ma

charakter formalny.
W ramach kontroli zweryfikowano powigzania mogace stanowi¢ konflikt intereséw miedzy Beneficjentem, osobami

biorgcymi udziat w postepowaniu, a Wykonawca ustugi wybranym w ramach postepowania przeprowadzonego
zgodnie z zasada konkurencyjnoscig opisang w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata
2014-2020.

Na potwierdzenie spetnienia ww. warunku zamawiajacy i osoby wykonujgce w imieniu zamawiajgcego czynnosci
zwigzane z procedurg wyboru wykonawcy, w tym biorgce udziat w procesie oceny ofert sa zobowigzani ztozy¢
o$wiadczenia o braku powiazari z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty.

Zespot kontrolujgcy zweryfikowat czy ww. oéwiadczenia zostaty ztozone przez osoby biorgce udziat w postepowaniu.

Oswiadczenia zostaty zweryfikowane na podstawie ogdlnodostgpnych systeméw, a takze dokumentacji irddtowej.

14.1, Poprawnos¢ stosowania zasady konkurencyjnosci

Wydatek o wartosci szacowane] przewyzszajacej kwote 50 000 zt netto na Opracowanie projektu przebudowy drogi
powiatowej 3102W na dziatce 169/5 obreb Mtochéw w zakresie budowy sciezki rowerowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na odcinku od granicy przebudowy trasy S8 do skrzyzowania z droga gminng (ul. Osiedlowa w m.
Mtochéw) poniesiony zostat niezgodnie z procedura wskazang w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 1. pn. ,Zasada konkurencyjnosci”.

Zgodnie z ww. Wytycznymi w celu spetnienia zasady kankurencyjnoéci nalezy:

a) upubliczni¢ zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjnosci (rozdziat 6.5.2, p. 11),

b} wyznaczy¢ co najmniej 7 dniowy termin na ztozenie oferty przypadku dostaw i ustug (6.5.2 p. 10),

c) w zapytaniu ofertowym przekazanym wykaonawcom wskaza¢ odpowiedni kod CPV {6.5.2 p. 7),

d) w zapytaniu ofertowym zamiesci¢ informacje na temat zakazu powigzan osobowych i kapitatowych (6.5.2. p. 11
lit. a).

Zamawiajacy nie zamiescit ogtoszenia o zamdwieniu w bazie konkurencyjnoéci. Zamawiajgcy skrdcit termin sktadania
ofert (data przekazania zapytania ofertowego wykonawcom to 16.01.2022 r., termin sktadania ofert wyznaczony
zostat na 22.01.2022 r., wynosit zatem 6 dni). Zamawiajacy w zapytaniu ofertowym nie zamiescit odpowiedniego dla
zamowienia kodu CPV oraz informacji na temat zakazu powigzar osobowych i kapitatowych oséb zaangazowanych w

wykonanie procedury udzielenia zamdwienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (poz. 2179 2 2021 r.) w sprawie warunkéw obnizania
wartosci korekt finansowych oraz wydatkéw poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z udzielaniem zamoéwien,
korekta finansowa wynosi 100% wg. punktu 1 zatacznika do ww. rozporzgdzenia tj. gdy ogtoszenie o zamdéwieniu nie
zostato opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. publikacja w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
zwanym dalej ,Dz. Urz. UE”, Biuletynie Zaméwieri Publicznych, zwanym dalej ,BZP”, lub Bazie konkurencyjnosci,

zwanej dalej ,BK”), kiedy jest to wymagane na podstawie wtasciwych przepiséw.

Zamawiajacy udzielit zamowienia niezgodnie z Wytycznymi (zasada konkurencyjnosci). Wydatki poniesione przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogg zosta¢ uznane za kwalifikowalne w przypadku spetnienia

warunkow kwalifikowalnosci okreslonych w Wytycznych (6.1 p. 12 Whytycznych).

Kwota wktad % wartosc | korekta | korekta wkiad | Nr wniosku o ptatnosé / za okres
nr faktury kwalifikowana | Srodki EFRR | wiasny korekty | korekty | EFRR wiasny do
RPMA.04.03.02-14-1344/20-001-
FV/78/2020 | 61500,00 49200,00 12300,00 100 61500,00 | 49200,00 | 12300,00 03 / za okres do 04.10.2021
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W ramach kontroli zweryfikowano powigzania moggace stanowi¢ konflikt intereséw miedzy Beneficjentem, osobami
biorgcymi udziat w postepowaniu, a Wykonawca ustugi wybranym w ramach postepowania przeprowadzonego
zgodnie z zasada konkurencyjnoscig opisang w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata
2014-2020.

Na potwierdzenie spetnienia ww. warunku zamawiajacy i osoby wykonujace w imieniu zamawiajacego czynnosci
zwigzane z procedurg wyboru wykonawcy, w tym biorgce udziat w procesie oceny ofert sg zobowigzani ztozyc
oswiadczenia o braku powigzan z wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty.

Zespot kontrolujacy dokonat weryfikacji czy osoby biorace udziat w postgpowaniu sg powigzane osobowo lub
kapitatowo z wykonawca. Weryfikacji dokonano na podstawie ogdlnodostepnych systemow oraz dokumentacji

irodtowej.

14.2. Poprawnos$¢ udzielania zaméwien w przypadku wydatkow o wartosci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN
netto wiacznie
Wydatek o wartosci zawierajacej sie w przedziale 20 — 50 tys. zt netto poniesiony na ustuge wykonania tablic

informacyjno pamigtkowych dokonany zostat po uprzednim przeprowadzaniu rozeznania rynku.

2. STWIERDZONE UCHYBIENIA

- naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
polegajgce na opisie przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm, przy czym odniesieniom tym nie towarzysza
wyrazy ,lub rédwnowaine”. Rownowazno$¢ wskazanych norm zostata jednak dopuszczona za pomocg ogdlnej
informacji zawartej w dokumentacji przetargowe;j.

- naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)
polegajgce na opisie przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm, przy czym odniesieniom tym nie towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazne”. Réwnowaznos¢ wskazanych norm zostata jednak dopuszczona za pomocg ogdlnej
informacji zawartej w dokumentacji przetargowe;j.

- naruszenie rozdziatu 6.5.2. p. 11 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci na lata 2014-2020
zdnia 21.12.2020 r. w zakresie braku zamieszczenia w zapytaniu ofertowym informacji na temat zakazu powigzan

osobowych i kapitatowych.

3. STWIERDZONE NIEPRAWIDLOWOSCI

- naruszenie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843)
polegajace na opisie przedmiotu zamowienia przez odniesienie do norm, przy czym odniesieniom tym nie towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazine”.

- naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)
polegajgce na opisie przedmiotu zamowienia przez odniesienie do norm, przy czym odniesieniom tym nie towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazne”.

- naruszenie rozdziatu 6.5.2 p. 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020
z dnia 21.12.2020 r. w zakresie braku upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjnosci

- naruszenie rozdziatu 6.5.2 p. 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020
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zdnia 21.12.2020 r. w zakresie braku wyznaczenia co najmniej 7 dniowego terminu na ztozenie oferty przypadku
dostaw i ustug

- naruszenie rozdziatu 6.5.2 p. 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020
zdnia 21.12.2020 r. w zakresie braku wskazania w zapytaniu ofertowym przekazanym wykonawcom odpowiedniego
kodu CPV.

- naruszenie § 3 ust. 7, ust. 8 umowy o dofinansowanie.

4, STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDLOWOSCI
Kwota nieprawidtowosci: 181 553,33 zt w tym: EFRR 145 242,67 z, srodki wiasne beneficjenta 36 310,66 zt.

Stwierdzone naruszenie w informacji pokontrolnej jest nieprawidtowoscia indywidualng w rozumieniu art. 2 pkt 14
ustawy zdnia 11.07.2014 r. ozasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544 z pdzn. zm.).

Podstawg  wyliczenia  wartodci  wydatkéw  poniesionych  nieprawidtowo, stanowigcych  korekte
finansowa/pomniejszenie jest dyspozycja art. 24 ust 1 oraz 9 pkt. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 — 2020 (z pdin. zm.),
zgodnie z ktdra:

»W przypadku stwierdzenia wystgpienia nieprawidtowosci indywidualne;:

1) przed zatwierdzeniem wniosku o ptatnosc - instytucja zatwierdzajgca wniosek o ptatnosé dokonuje pomniejszenia
wartosci wydatkow kwalifikowalnych ujetych we wniosku o pfatnosé ztozonym przez beneficjenta o kwote wydatkdw
poniesionych nieprawidtowo;

2) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o ptatnosc - wiasciwa instytucja naktada korekte finansowg oraz wszczyna
procedure odzyskiwania od beneficjenta kwoty wspétfinansowania UE w wysokosci odpowiadajgcej wartosci korekty
finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku programu EWT

- zgodnie z umowg o dofinansowanie projektu albo decyzjg o dofinansowaniu projektu.”

Zasady pomniejszen dla poszczegdinych kategorii nieprawidtowosci indywidualnej, stwierdzone w wyniku kontroli
dokumentacji postgpowan zwigzanych z udzielaniem zamdwien realizowanych ze $rodkéw publicznych w ramach
projektow objgtych wspétfinansowaniem w zakresie polityki spéjnosci w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie
zwarunkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 29.01.2004 r. /11.09.2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych albo z umowy
o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, zostaty ujete w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunkéw obnizenia wartosci korekt finansowych oraz wydatkow
poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z udzielaniem zaméwied (Dz. U. z 2016 poz. 200) zmienionym
Rozporzadzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. oraz 14.12.2020 r., zwanej dalej
rozporzadzeniem.

W zwigzku z § 2 ust 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz. U. 2020 poz. 1264), wartoéé korekty
zwigzanej z nieprawidtowoscia indywidualng stwierdzong w danym zamdwieniu jest réwna wartosci wydatkow
objetych wspotfinansowaniem UE poniesionych w ramach tego zamdwienia.

W zwigzku z § 2 ust 2 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. (Dz. U. 2020 poz. 1264), wartoéé
pomniejszenia zwigzanego z nieprawidtowoscig indywidualng stwierdzong w danym zamdwieniu jest réwna kwocie

wydatkdw kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamdwienia.
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Zgodnie § 5.1 rozporzqdzenia ,W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidtowosci indywidualnej sq
posrednie, rozproszone trudne do oszacowania lub gdy nieprawidtowosc indywidualna mogfaby zniechecié
potencjalnych wykonawcdw do ztoZenia oferty lub wniosku o udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia {...)
obnizenie wartosci korekty finansowej lub obniZenie wartosci pomniejszenia” oblicza sie wedtug wzoréw:

1) w przypadku obnizenia wartosci korekty finansowe;:

Wk = W% x Wkw x WS, gdzie znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastepujgce:

Wk — wartos¢ korekty finansowej,

Wkw — wartos¢ faktycznie poniesionych wydatkdw kwalifikowalnych dla danego zamdwienia,

W¢ — procentowa wartos$¢ wspétfinansowania UE, W% — stawka procentowa;

2) w przypadku obnizenia wartosci pomniejszenia: Wp = W% x Wkw, gdzie znaczenie poszczegdinych symboli jest
nastepujace: Wp — wartos¢ pomniejszenia, Wkw — wartos¢ faktycznie poniesionych wydatkow kwalifikowalnych dla

danego zamowienia, W% — stawka procentowa.

Zgodnie z § 9. ww. rozporzadzenia:
1) W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamowienia kilku nieprawidtowosci indywidualnych wartoéé
korekt finansowych lub pomniejszen nie podlega sumowaniu.
2) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidtowosci indywidualnych

stosuje sie jedng korektg finansowg lub jedno pomniejszenie o najwyzszej wartosci.

Kwota nieprawidtowosci stanowigca pomniejszenie wyliczona na podstawie Oswiadczenia Beneficjenta o wydatkach

kwalifikowalnych:

Nieprawidtowosci stwierdzone przed ztozeniem przez beneficjenta wniosku o pfatnoscé:

Numer, bgdi nazwa Sygnatura Tytut Dofinansowanie % Kwota nieprawidtowosci (zt)
dokumentu dot. Postepowania postepowania o Umowa o Wydate | Catkowita
nieprawidtowosci./ (jesli dotyczy) zamdwienie dofinanso | kfoswia | kwota Srodki Srodki
kwota bazowa / publiczne( jedli wanie dezenie niepr‘a.widf EFRR BP publiczne prywat
stawka % korekty dotyczy) awasd (IST,INNE) | ne
Oswiadczenie o W5SR.271.18.2022 Budowa sciezki 80% 80% 61521,18 | 4921695 | O 12304,24 | O
wysokosci kosztow rewerowej w ul.
kwalifikowanych z Groblowej
dnia 16.11.2022 r,, w Pruszkowie
Kwota bazowa: 1 230 wraz z
423,80 zt, stawka chodnikiem i
korekty: 5% oswietleniem
61521,19 |49216,95 0 12304,24 |0

Kwota nieprawidtowosci stanowigca korekte finansowa:
Nieprawidtowosci stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku o ptatnosc:
Numer wniosku, badz Data Data Dofinansowanie - % Kwota nieprawidtowosci (z1)
nazwa dokumentu zfozenia przekazania | Umowao Whniosek o Catkowita kwota
dot. érodkow na | dofinanso platnost nieprawidtowosci Srodki Srodki
nieprawidtowosci./ rachunek wanie /Wydatek EFRR BP | publiczne prywatne
kwota bazowa / (JST, INNE)
stawka % korekty
RPMA.04.,03.02-14- 2022-03-17 | 2022-04-20 | 80 80 12579,52 10063,62 | O 2515,90
1344/20-002-02 / za
okres do 10.12.2021,
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UMOWA NR
UG/GK/394/2021
Faktury: 12/08/2021,
07/07/2021.

Kwota bazowa: 251
590,44 zt,

Stawka korekty: 5%

RPMA.04.03.02-14- 2021-12-13 2021-12-22 80 80 23708,17 18566,54 0 4741,63 0
1344/20-001-03 / za
okres do 04.10.2021
WRI.272.2.2,2021
Faktury: 1/5/2021,
1/6/2021, 1/8/2021,
4/7/2021, 1/9/2021.
Kwota bazowa:
474163,42 zt

Stawka korekty: 5%

RPMA.04.03.02-14- 2022-03-17 | 2022-04-20 | 80 80 6924,62 5539,70 0 1384,92 0
1344/20-002-02 / za
okres do 10.12.2021
WRI.272.2.2.2021
Faktury: 1/10/2021
Kwota bazowa:
138492,45 zt
Stawka korekty: 5%

RPMA.04.03.02-14- 2022-11-02 2022-11-28 80 80 15319,83 12255,86 0 3063,57 0
1344/20-012-01 / za
okres do 21.10.2022
WRI.272.2.6.2022
Faktury: 8/8/2022
Kwota bazowa:
306396,63

Stawka korekty: 5%

RPMA.04.03.02-14- 2021-12-13 | 2021-12-22 | 80 80 61500,00 49200,00 | O 1230000 | O
1344/20-001-03 / za
okres do 04.10.2021
129/2020

Faktury: FV/78/2020
Kwota bazowa:
61500,00 zt

Stawka korekty: 100%

120032,14 96025,72 |0 24006,42 |0

Informacje pokontrolng sporzqdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolujgcej
i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze zgtosi¢ w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzezenia do ustaled zawartych w czesci A, B i C
przedmiotowej informacji.

2. Zastrzezenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostalym zakresie jednym
egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upowazniona przesyta
do jednostki kontrolujgce;.

3. Jeieli jednostka kontrolowana nie zgtasza zastrzezed do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki
kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona podpisuje przestang informacje pokontrolng i przekazujg
ja do jednostki kontrolujgcej w terminie do 14 dni od dnia doreczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu okreslonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolujacej odmawia

rozpatrzenia zgtoszonych zastrzezen.
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Akceptuje informacje pokontrolng nie-wneszge-zastrzeier//Zapoznatem/am sie z informacjg pokontrolng wnoszac
zastrzezenia do czesci A / B ffC* stanowigcymi zatgczniki:

Jednostka kontrolowana: Jednostka kontrolujgca:
Mazowiecka Jednostka
Wdrazania Programéw Unijnych

Glowny Spe?iista

(Data, imie i nazwisko, st_%owisko)

05.01.202%¢. gy

WOJT GMINY HICHJ"}K’&E bt
”Z a, a m (Data, imie i nazwiskd,/stanowisko)

i

mar Malgorzata Pachecka

(Data, imie i nazwisko, stanowisko)

(Data, imie i nazwisko)
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CZESC D — ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programdw w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 — 2020 oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie
kontroli realizacji programéw operacyjnych na lata 2014 — 2020 oraz Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014 - 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiedzy
Zarzadem Wojewodztwa Mazowieckiego, a Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych oraz umowy
nr RPMA.04.03.00-14-9875/17-00 o dofinansowanie projektu pt: ,Redukcja emisji zanieczyszczeri powietrza w
gminach potudniowo ~ zachodniej czgsci Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowe Zintegrowanego
Systemu Tras Rowerowych — Etap Ill”, zawartej w dniu 10.08.2021 r. pomiedzy Wojewddztwem Mazowieckim w
imieniu ktdrego dziata Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Adama Struzika —
Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, a beneficjentem — Gmina Michatowice, a takze na podstawie wynikdw
kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 16.11.2022r. ~09.12 2022 r. przedstawionych w czesci A, Bi C niniejszej

Informacji pokontrolnej, przekazuje zalecenia pokontrolne.

1. Kwota nieprawidtowosci

Kwota nieprawidtowosci stanowigca korekte wydatkéw kwalifikowanych: 120 032,14 zt, w tym: EFRR 96 025,72 zt
srodki wtasne beneficjenta 24 006,42 zt.

Kwota nieprawidfowosci stanowigca pomniejszenie wydatkéw kwalifikowanych: 61521,19 zf, w tym: EFRR
49 216,95 zt, Srodki wtasne beneficjenta 12 304,24 zt.

taczna kwota nieprawidfowosci: 181 553,33 zt w tym: EFRR 145 242,67 zt, $rodki wtasne beneficjenta 36 310,66 zt.

2. Sposob usuniecia nieprawidtowosci

2.1. Faktyczna kwota nieprawidtowosci stanowigca korekte finansowa

Faktyczna kwota nieprawidfowosci: 120 032,14 zt, w tym: EFRR 96 025,72 zt §rodki wtasne beneficjenta 24 006,42 zt.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.01.01.00-14-9875/17-00, zaleca sie zwrot $rodkéw w
wysokosci 96 025,72 zt EFRR, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych liczonymi od
kwoty:

— 68 166,54 zt od dnia 22.12.2021 r. (data przekazania srodkoéw w ramach wniosku o ptatnos¢ nr RPMA.04.03.02-14-
i344/20-001) do dnia zwrotu srodkow,

— 15603,32 zt od dnia 20.04.2022 r. (data przekazania srodkéw w ramach wniosku o pfatnoéé nr RPMA.04.03.02-14-
i344/20-002) do dnia zwrotu $rodkdw,

— 12 225,86 zt od dnia 28.11.2022 r. (data przekazania srodkéw w ramach wniosku o ptatno$é nr RPMA.04.03.02-14-
i344/20-012) do dnia zwrotu srodkdw,

Kwote nieprawidtowosci nalezy zwrdci¢ wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtoéci podatkowych,
liczonymi od dnia przekazania sradkdw, na rachunek: 78 1020 1026 0000 1302 0285 0501, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Informacji pokontrolnej z Zaleceniami zawartymi w czesci D. W tytule zwrotu nalezy zamiescié:

- numer projektu,

- oznaczenie podmiotu dokonujgcego zwrotu Srodkéw,

- date i kwote otrzymane] z BGK ptatnosci, ktérej dotyczy zwrot lub numer zlecenia,

- informacjg o kwotach wynikajacych ze zwrotéw srodkow otrzymanych w poszczegéinych pfatnoéciach, w podziale
na kwote naleznosci gtéwnej i kwotg odsetek. W przypadku odsetek nalezy podac rodzaj odsetek (np. bankowe, karne,

podatkowe),

Strona 61 z 63



- tytut zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu $rodkdw na podstawie decyzji — takze numer decyzji,

- klasyfikacje budietows.

W przypadku wyrazenia zgody na pomniejszenie kolejnych ptatnosci na rzecz beneficjenta, nalezy przekazaé powyisza
zgode wynikajacg ze stwierdzonych nieprawidtowosci z kwoty wnioskowanej do refundacji w ramach kofdcowego

whniosku o ptatnos¢ do Wydziatu Kontroli Projektéw EFRR.

Przedmiotows zgode prosze o przekazanie w formie pisemnej zgodnie z ponizszym pouczeniem.

Dopuszcza sig catkowite lub czeSciowe usuniecie nieprawidtowosci poprzez potracenie kwoty nieprawidtowosci z nie
wyptaconych do tej pory Srodkdw. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowigzuje sie do ustalenia warunkéw
usuniecia nieprawidiowosci indywidualnie z osobg odpowiedzialng za wdrozenie projektu ze strony MIWPU i
poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydziat Kontroli Projektéw EFRR w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszych zalecen.

2.2. Potencjalna kwota nieprawidtowosci - wydatki poniesione nieprawidtowo stanowigce pomniejszenie
Potencjalna kwota nieprawidtowosci: 61 521,19 zt, w tym: EFRR 49 216,95 zt, srodki wtasne beneficjenta 12 304,24 zt.
Nieprawidtowy wydatek nie moze by¢ wskazany jako kwalifikowalny we wnioskach o ptatnosé sktadanych przez
Beneficjenta do MJWPU.

W przypadku, gdy beneficjent jest uprawniony do czesciowego zrefundowania wydatkdw poniesionych w zwigzku z
postepowaniem obcigzonym nieprawidtowoscia zobowigzany jest do ujecia we wniosku o ptatno$é wydatkéw

kwalifikowalnych pomniejszonych o kwote, jaka wynikataby z koniecznosci natozenia korekty zgodnie z taryfikatorem.
2.2.a

Wydatki poniesione z przekazanej zaliczki — nie zatwierdzone przez IP - podlegajgce zwrotowi wraz z odsetkami.
Nie dotyczy.

2.2.b

Pozostata kwota nieprawidtowosci stanowigca pomniejszenie:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-i344/20-00, zaleca sie pomniejszenie wartosci

wydatkow kwalifikowanych ujetych we wniosku o ptatnos¢ o kwote wydatkéw nieprawidtowych w wysokosci

61 521,19 zt, w tym 48 216,95 zt EFRR i 12 304,24 zt érodki beneficjenta (proporcjonalnie w kazdym wniosku o pfatnosé,

w ktdrym Beneficjent przedstawia do rozliczenia wydatki dotyczace postepowania obcigzonego nieprawidfowoscia) .

W przypadku 100 % finansowej wartoéci pomniejszenia, zaleca sie wytaczenie nieprawidtowego wydatku z wiasciwego

whniosku o ptatno$c (wpisac o ile dotyczy)

POUCZENIE

Zobowigzuje sie jednostke kontrolowang do pisemnego poinformowania jednostki kontrolujgcej o sposobie
wykorzystania uwag i wnioskow oraz realizacji zaleceri pokontrolnych lub przyczynach niepodjecia odpowiednich
dziatan natozonych na nig w ramach Informacji pokontrolnej CZESC D - ZALECENIA POKONTROLNE, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania niniejszej Informacji. W przypadku niepodjecia przez jednostke kontrolowang odpowiednich

dziatart zmierzajacych do usuniecia nieprawidtowosci podlegajgcej zwrotowi, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka kontrolujgca wydaje decyzje o ktérej mowa w art. 207 ust. 9
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiazujaca do zwrotu nieprawidtowo wydatkowanych
$rodkdw wraz odsetkami w ciggu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Glowny Specjaista
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¥ Taonvelks
AwnHldL L JU ORI

03.101. 20231,

(data i podpisy cztonkdw Zespotu kontrolujgcego)

{data i podpis Dyrektora MJWPU)
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