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Pani Adriana Krél - Popiel

Radna Gminy Michatowice

e-mail:
adriana.krol.popiel@rada.michalowice.pl

Dot.: Zapytania Radnego z dnia 10.08.2022 r. w sprawie Szkoty Podstawowej w Michatowicach oraz
Przedszkola w Regutach.

W odpowiedzi na w/w zapytanie uprzejmie informuje, ze proces inwestycyjny dla obydwu zadan jest
w trakcie realizacji i jeszcze sie nie zakonczyt. Ponizej udzielam informacji odnoszac sie do
poszczegblnych pyta:

Ad. 1.

Termin 15.07.2022 r. na wykonania prac niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wraz z odbiorem robdt, ustalony w Aneksie nr 3 z dnia 14.06.2022 r. dla inwestycji pn. ,Budowa
energoefektywnego przedszkola w Regutach” ulegt zmianie.

Nowy termin wykonania w/w prac, zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 17.08.2022 r. (w zataczeniu)
do umowy z Wykonawca, ustalony zostat na dziert 16.09.2022 r. Gtéwny termin wykonania przedmiotu
umowy zostat ustalony na dzie 10.11.2022 r.

Powodem opéinienia terminu wykonania w/w prac sg przyczyny zewnetrzne niezalezne
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
opdznienie w prowadzeniu robdt. Przyczyny te wynikajg z powstatego opéznienia w wykonywaniu
robo6t spowodowanego przez Podwykonawce.

Ad. 2.

Termin 01.08.2022 r. na wykonania prac niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wraz z odbiorem robét, ustalony w Aneksie nr 5 z dnia 21.06.2022 r. dla inwestycji pn. ,,Przebudowa
wraz z rozbudowq Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michatowicach” ulegt zmianie.
Nowy termin wykonania w/w prac, ustalony zostat na dzieri 30.09.2022 r. Gtéwny termin wykonania
przedmiotu umowy zostat ustalony na dzied 30.11.2022 r. Aneks wprowadzajgcy w/w zmiany
do umowy z Wykonawca jest obecnie w trakcie procedowania.

Powodem opézZnienia terminu wykonania w/w prac jest koniecznos$¢ wprowadzenia do dokumentacji
projektowejzmian sposobu realizacji umowy — wykonanie robét zamiennych i dodatkowych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia przedmiotu umowy.

Z powazaniem:
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ortala

mgr Malgorzata Pachecka

W zataczeniu:

1. Skan zawartego Aneksu nr 4 z dnia 17.08.2022 r.
dla inwestycji pn. ,,Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach”

Sprawe prowadzi: Michat Cebula
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ANEKS NR 4

spisany do Umowy nr UG/IR/598/2021 z dnia 06 maja 2021 r. dotyczace; wykonania zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach” w ramach zadania
budietowego pn.: ,Budowa kompleksy edukacyjnego w Regutach - przedszkole” — zwana dalej

Umowa ~ zawarty w dniu 17 sierpnia 2022 r. pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Al. Powstancéw Warszawy 1, 05 - 816 Michatowice,
NIP 5342480595, reprezentowana przez:

Matgorzate Pacheckq - Wéjta Gminy Michatowice

- zwang dalej Zamawiajgcym

a

GRUPA EKOENERGIA S$P. Z 0.0. 7 siedzibg w Sierakowicach Prawe, Sierakowice Prawe 141 D, 96-100
Skierniewice, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem 0000491557, NIP; 836-177-79-84, REGON 1001800111, wysokoéé kapitatu
zaktadowego 344 900,00 zt, reprezentowang przez;

Andrzeja Idzefa Szewczyk - Prezesa Zarzadu

Pana Dariusza Nastarowicz — Cztonka Zarzadu

- zwang dalej Wykonawcy

§1
Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 a) oraz pkt 2 k) Umowy nr UG/IR/598/2021 z dnia 06 maja 2021 r. oraz
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. —~ Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r, - Przepisy
wprowadzajgce ustawe — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 2020) oraz w zwigzku
z protokotem koniecznosci nr 13 z dnia 09.08.2022 r. do Umowy wprowadza sig nastgpujace zmiany:

1. § 4 ust. 1 Umowy nr UG/IR/598/2021 otrzymuje nowe brzmienie:

»1. Termin wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 oraz§3
ust. 1 pkt 1, ustala sie na 79 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 10 listopada 2022 roku.
Przy czym wykonanie prac niezbednych do uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie wraz
z odbiorem robdt ustala sig na 71 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 16 wrzeénia 2022
roku,

2. §9 ust. 11 Umowy nr UG/IR/598/2021 otrzymuje nowe brzmienie:

»11. Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy harmonogram finansowania:

a. Il kwartat 2021 r. — max. 1 % wartosci (czerwiec 2021 r.);
b. Il kwartat 2021 r. - max. 15 % wartosci (wrzesien 2021 r.

C. IV kwartal 2021 r. - max. 15 % wartogc (grudzier 2021 r.)

),
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d. | kwartat 2022 r. — max 25 % wartosci (marzec 2022 r.);

o

- ITkwartat 2022 r. — max 22 % wartoéci (czerwiec 2022 r.);
f. Il kwartat 2022 r. — max 12 % wartosci (sierpieri 2022 r.);
g. pozostata cze$¢ wynagrodzenia, 7 wyltaczeniem wynagrodzenia odpowiadajacego wartodci
prac w zakresie pielegnacji terendw zielonych, zostanie wyptacona po podpisaniu przez

Zamawiajacego bez uwag protokotu wykonania i odbioru koncowego Przedmioty umowy;,

=z

. €ze5¢ wynagrodzenia odpowiadajgca wartoéci prac w zakresie pielggnacji terendw zielonych
zostanie wyptacona po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego
pielegnacji terenéw zielonych, przy czym dopuszcza sig platnogci czedciowe — (4) cztery
w ciggu 12 miesiecy od daty ostatecznego odbioru nasadzen | urzadzenia terendw

zielonych.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy otrzymuie

brzmienie zatgcznika do Aneksu.

§2

Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

§3

Aneks sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawey.,
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