



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 10 maja 2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.27.2019**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 8.05.2019 r. wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczu Małej i Michałowicach Wsi” (nr ogłoszenia BZP: 543876-N -2019), nr sprawy: ZP.271.2.27.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczu Matej i Michałowicach Wsi” (nr sprawy ZP.271.2.27.2019) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zakresu przedmiotu zamówienia:

1. W punkcie nr 6 SIWZ Zamawiający ustalił wymagany okres zakończenia realizacji zadania na 31.07.2019r.. Biorąc pod uwagę, iż termin składania ofert upływa dnia 21.05.2019r., a zgodnie z podpunktem 15.1 SIWZ wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, realny okres przeznaczony na realizację całego zadania będzie wynosił około 1 miesiąca czasu, co w wypadku min. konieczności uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy, uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót, przeprowadzenia robót budowlanych (zgodnie z dokumentacją techniczną częściowo w nawodnionym gruncie) czy też uzyskania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ww. termin wykonania zamówienia jest nierealny do utrzymania. W naszej ocenie, z uwzględnieniem procedury uzgodnienia wejścia w teren, wykonania oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, realny okres to 3-4 miesiące od podpisania umowy na tytułowe zadanie. Prosimy o ponowne przeanalizowanie czasu koniecznego na prawidłową realizację zadania zgodnie z wymogami SIWZ oraz korektę terminu wykonania zamówienia, na taki, który pozwoli Wykonawcy na zakończenie kontraktu w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin zakończenia realizacji zadania **do dnia 30.09.2019 r.**

W związku z powyższym proponujemy zmianę terminu składania ofert na dzień 23 maja 2019 r.

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY MICHAŁOWICE
mgr Jerzy Sierak

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.27.2019