




## Informacja pokontrolna 1/1/RPMA.02.01.02-14-i479/21

numer kontroli /nr informacji pokontrolnej w danej kontroli/nr projektu



### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

1. **Numer kontroli:** 1.
2. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
  - Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
  - Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
  - § 18 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-00 z dnia 26 października 2021 r.;
  - Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: nr 245/23 z 4.09.2023 r., nr 265/23 z 21.09.2023 r., nr 325/23 z 26.10.2023 r., nr 389/23 z 14.12.2023 r., nr 101/24 z 25.03.2024 r.
3. **Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
4. **Skład Zespołu kontrolującego:**
  - Jerzy Szubzda – Kierownik Zespołu kontrolującego;
  - Michał Wojda – Członek Zespołu kontrolującego;
  - Daniel Pikus – Członek Zespołu kontrolującego.
5. **Termin kontroli:** 19-29.09.2023 r., 30.10.2023 r., 21.12.2023 r. oraz 11-12.04.2024 r.
6. **Rodzaj kontroli:** kontrola w trakcie realizacji projektu.
7. **Tryb kontroli:** planowa.
8. **Okres objęty kontrolą:** 01.09.2021 r. (data rozpoczęcia realizacji projektu) – 12.04.2024 r. (dzień zakończenia kontroli).
9. **Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta/wnioskodawcy:**
  - Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn – Lider Projektu;
  - Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów – Partner Projektu;
  - Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – Partner Projektu;
  - Gmina Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice – Partner Projektu;
  - Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek – Partner Projektu;
  - Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki – Partner Projektu;
  - Gmina Miasto Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków – Partner Projektu;
  - Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice – Partner Projektu;
  - Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów – Partner Projektu.
10. **Jednostki kontrolowane reprezentowali:**
  - Pan Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn;
  - Pan Jerzy Wysocki – Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów;
  - Pan Tomasz Krupski – Zastępca Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki;
  - Pani Anna Fabisiak – Zastępca Wójta Gminy Michałowice;
  - Pan Piotr Remiszewski – Burmistrz Miasta Milanówka;



- Pan Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarów Mazowieckiego;
- Pan Paweł Makuch – Prezydent Miasta Pruszkowa;
- Pan Sławomir Sumka – Wójt Gminy Stare Babice;
- Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielił i dokumenty przedstawił:**

Gmina Nadarzyn:

- Pani Beata Olszewska – Skarbnik Gminy;
- Pani Marta Ciarka – Kierownik referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych;
- Pan Andrzej Zalesiński – Inspektor ds. administrowania siecią.

Gmina Brwinów:

- Pani Halina Bąk – Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych;
- Pani Ewa Kłosińska – Referat Oświaty Urzędu Gminy w Brwinowie.

Gmina Grodzisk Mazowiecki:

- Pani Magdalena Okrasa – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych;
- Pan Piotr Tyniec – Naczelnik Wydziału ds. Informatyki.

Gmina Michałowice:

- Pani Anna Jankowska – Skarbnik Gminy Michałowice;
- Pan Daniel Kowalski – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- Pani Kinga Niedźwiecka-Roszczyk – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych;
- Pan Przemysław Walczuk – Zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.

Gmina Milanówek

- Pani Aleksandra Żuraw – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;
- Pan Jarosław Safaryn – Informatyk;
- Pani Katarzyna Korczak – Główny specjalista w Referacie Budżetowo-Księgowym;
- Pani Katarzyna Marzoch – Główny specjalista w Zespole ds. Zamówień Publicznych.

Gmina Ożarów Mazowiecki

- Pani Paulina Gajewska – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- Pan Piotr Manarczyk – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych;
- Pani Monika Kozłowska - Inspektor ds. księgowości budżetowej;
- Pani Agnieszka Kijewska – Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych;
- Pan Michał Turkas – Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

Gmina Miasto Pruszków

- Pani Sylwia Siara – Inspektor Wydziału Finansów i Budżetu;
- Pani Żaneta Latuszek – Starszy Inspektor Wydziału Strategii i Rozwoju.

Gmina Stare Babice

- Pan Sławomir Sumka – Wójt Gminy Stare Babice;
- Pan Jacek Kłopotowski – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych;
- Pani Beata Tuzimek – Kierownik Funduszy Zewnętrznych;
- Pani Magdalena Waszkiewicz – pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- Pani Lidia Engler – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego.

Miasto Żyrardów

- Pani Agnieszka Rdest – Dyrektor w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Żyrardowa;
- Pan Jacek Grzonkowski – Dyrektor w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa;

- Pani Dorota Kulesza – Główny specjalista w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa.

**12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**

- Oś priorytetowa nr RPMA.02.00.00 – Wzrost e-potencjału Mazowsza;
- Działanie nr RPMA.02.01.00 – E-usługi;
- Poddziałanie nr RPMA.02.01.02 – E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT;
- Nazwa projektu - „E – usługi dla szkół w ramach ZIT”;
- Numer umowy: RPMA.02.01.02-14-i479/21-00 z 26.10.2021 r.

**13. Zakres kontroli:**

Zgodnie z Informacjami o kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu (z 30.08.2023 r., 26.10.2023 r., 14.12.2023 r., i 25.03.2024 r.) oraz Upoważnieniami do przeprowadzenia kontroli: nr 245/23 z 4.09.2023 r., nr 265/23 z 21.09.2023 r., nr 325/23 z 26.10.2023 r., nr 389/23 z 14.12.2023 r., nr 101/24 z 25.03.2024 r., kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zakres kontroli obejmował weryfikację rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu, w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia zamówień. Kontrolą objęte zostały w szczególności następujące czynności:

- weryfikacja zgodności dostaw i usług odnoszących się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność z zakresem wskazanym we wnioskach o płatność,
- sprawdzenie, czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,
- weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność oraz ich zgodności z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi,
- kontrola osiągniętych do dnia kontroli wskaźników produktu i rezultatu,
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014 ze skanami dokumentów przekazanymi przez Beneficjenta drogą elektroniczną, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wniosku o płatność, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu,
- kontrola wywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacji i promocji projektu,
- weryfikacja przeprowadzonych i zakończonych w okresie do dnia przedmiotowej kontroli zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności oraz rozeznaniem rynku, określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych.

**14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:**

100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

---

**CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

**Pouczenie o prawach stron**

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

### **1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

W dniu 26 października 2021 r. zawarta została umowa nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego a Beneficjentem – Gminą Nadarzyn, reprezentowaną przez Pana Janusza Rajkowskiego – Zastępcę Wójta Gminy Nadarzyn. Umowa o dofinansowanie zmieniona została aneksami: nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-01 z 1.06.2022 r., RPMA.02.01.02-14-i479/21-02 z 26.01.2023 r., RPMA.02.01.02-14-i479/21-03 z 29.08.2023 r., RPMA.02.01.02-14-i479/21-04 z 12.12.2024 r., RPMA.02.01.02-14-i479/21-05 z 21.03.2024 r.

Okres realizacji projektu wskazany w umowie (aneks nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-05):

- rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: 1.09.2021 r.;
- zakończenie rzeczowej realizacji projektu: nie później niż do 15.02.2024 r.;
- zakończenie finansowej realizacji projektu: 31.12.2023 r.

### **2. Cel projektu**

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cel główny projektu osiągnięty został dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

- poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej korzystanie z e-usług i nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK w 47 szkołach z obszaru WOF,
- zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formie zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19 na terenie WOF,
- wdrożenie e-usługi (platformy edukacyjnej), umożliwiającej wymianę wiedzy między nauczycielami szkół podstawowych z terenu WOF.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez następujące podmioty: Gmina Nadarzyn (Lider Projektu), Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Miasto Proszków, Gmina Stare Babice oraz Miasto Żyrardów.

### **3. Rzeczowa realizacja projektu**

Rzeczowy zakres projektu obejmuje realizację 11 zadań:

#### **1) Zadanie 1 – Opracowanie e-usługi w postaci platformy edukacyjnej dla nauczycieli**

W ramach zadania przewidziano opracowanie i wdrożenie wspólnej platformy edukacyjnej dla szkół biorących udział w projekcie z dostępem dla nauczycieli na potrzeby wymiany: materiałów video z zajęć lekcyjnych, konspektów lekcji, planów wycieczek szkolnych, innych wartościowych materiałów edukacyjnych. Dostęp do platformy będzie możliwy również dla nauczycieli z pozostałych gmin z obszaru WOF.

#### **2) Zadanie 2 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Nadarzyn**

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Nadarzynie (monitory multimedialne - tablice interaktywne, tablety graficzne, okulary VR z oprogramowaniem do nauki chemii), Szkoła Podstawowa w Kostowcu (komputery stacjonarne, monitor multimedialny - tablica interaktywna, tablice multimedialne, notebooki, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, kamera), Szkoła Podstawowa w Młochowie (komputery stacjonarne, monitory multimedialne - tablice interaktywne, pakiety oprogramowania edukacyjnego do nauki matematyki, programowania, rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych, tablety piórkowe, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie graficzne), Szkoła Podstawowa w Ruścu (monitory multimedialne - tablice interaktywne), Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej (komputery stacjonarne, pakiet oprogramowania edukacyjnego do nauki matematyki).

#### **3) Zadanie 3 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów**

7.5

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie (komputery stacjonarne, tablice interaktywne, drukarka, oprogramowanie na potrzeby terapii dla dzieci z zaburzeniami mowy, pakiet oprogramowania wraz z komputerem i goglami VR do nauczania chemii), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie (dla Szkoły Podstawowej - komputery stacjonarne, drukarka, tablice interaktywne, monitory dotykowe, tablety, laptopy, oprogramowanie biurowe, klocki do nauki programowania/robotyki), Szkoła Podstawowa w Otrębusach (komputery stacjonarne, tablice interaktywne - monitory dotykowe, zestaw robotów do nauki programowania), Szkoły Podstawowa w Żółwinie (komputery stacjonarne, monitory dotykowe, laptopy).

4) Zadanie 4 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Grodzisk Mazowiecki

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (monitor interaktywny z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy i monitory, oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe, tablety graficzne dla nauczycieli, tablety), Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (monitor interaktywny z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy, oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe, tablety graficzne dla nauczycieli, drukarka 3D), Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim (monitor interaktywny z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy, oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe), Szkoła Podstawowa nr 5 w Grodzisku Mazowieckim (tablica interaktywna z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy, oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe), Szkoła Podstawowa nr 6 w Grodzisku Mazowieckim (tablica interaktywna z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy, oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe, tablety), Szkoła Podstawowa w Adamowiznie (monitory interaktywne z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe, tablety), Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym (monitor interaktywny z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy, oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, tablety graficzne dla nauczycieli, wizualizery, ozoboty), Szkoła Podstawowa w Książenicach (monitory interaktywne z podstawą jezdną i zestawem telekonferencyjnym, laptopy, oprogramowanie do zarządzania prowadzenia lekcji, programy edukacyjne, oprogramowanie biurowe).

5) Zadanie 5 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Michałowice

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie (dla Szkoły Podstawowej - projektory multimedialne, tablice interaktywne - multimedialne, kamery internetowe, klocki do nauki programowania, programy edukacyjne, oprogramowanie na potrzeby terapii dla dzieci z dyskalkulią, dysleksją i autyzmem, sprzęt sieciowy - przełączniki, punkty dostępne WiFi), Szkoła Podstawowa w Michałowicach (klocki do nauki programowania, tablice/monitory interaktywne z zestawem głośnikowym, komputery stacjonarne, kamery ze statywem, głośniki bezprzewodowe, drobny sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, programy edukacyjne multimedialne, oprogramowanie biurowe, robot edukacyjny, czytnik kodów kreskowych, mikroskopy), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi (dla Szkoły Podstawowej - komputery stacjonarne, drobny sprzęt komputerowy). Zadanie uwzględnia koszt niekwalifikowany w postaci stacji pogodowej.

6) Zadanie 6 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Milanówek

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Milanówku (komputery stacjonarne wraz z monitorami, kamery internetowe, monitory interaktywne, oprogramowanie biurowe), Szkoła Podstawowa nr 2 w Milanówku (urządzenia multimedialne, projektor, urządzenie

wielofunkcyjne, monitor dotykowy, tablety, tablet graficzny, kamera ze statywem, zestawy głośnikowe, programy edukacyjne, robot edukacyjny), Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku (laptopy, drukarki, skanery, myszki, słuchawki, dyski zewnętrzne, tablety graficzne, głośniki mobilne, tablice interaktywne).

7) Zadanie 7 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Ożarów Mazowiecki

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Duchnicach (licencje na dostęp do platform edukacyjnych i serwisów multimedialnych, licencje do programów graficznych i muzycznych, oprogramowanie biurowe, drobny sprzęt komputerowy, komputery stacjonarne, laptopy, kamera internetowa ze statywem, okulary VR, tablica interaktywna), Szkoła Podstawowa w Płochocinie (tablica multimedialna, zestawy głośnikowe, projektor multimedialny, roboty do programowania, okulary VR, kamery internetowe, drobny sprzęt komputerowy), Szkoła Podstawowa w Świącicach (dostęp do platform edukacyjnych, laptopy, drukarka, skaner, głośniki, drobny sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne, router), Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (tablice interaktywne, projektory kamery, głośniki, komputery stacjonarne, monitory, laptopy, access-pointy, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie do tablic), Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim (oprogramowanie graficzne i filmowe, program antywirusowy, zestaw głośnikowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, oprogramowanie biurowe, laptop, komputery stacjonarne i monitory, drobny sprzęt komputerowy, projektor, wizualizer).

8) Zadanie 8 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Pruszków

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół w Pruszkowie: Szkoła Podstawowa nr 1 (komputery stacjonarne, tablice interaktywne, drobny sprzęt komputerowy, magiczna ściana multimedialna, oprogramowanie biurowe, programy i roboty edukacyjne), Szkoła Podstawowa nr 2 (notebooki, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, klocki do programowania, tablice interaktywne, oprogramowanie biurowe, programy do terapii zaburzeń rozwojowych, programy edukacyjne), Szkoła Podstawowa nr 3 (komputery stacjonarne, monitory/tablice interaktywne, oprogramowanie biurowe, klocki do programowania), Szkoła Podstawowa nr 4 (tablice/podłogi interaktywne, roboty do programowania, komputery stacjonarne, notebooki, programy edukacyjne), Szkoła Podstawowa nr 5 (tablice interaktywne, projektor z ekranem elektrycznym, kamera ze statywem, tablety graficzne, dostęp do platform edukacyjnych), Szkoła Podstawowa nr 6 (tablety graficzne, kamery internetowe, roboty edukacyjne, tablety, notebooki, głośniki, tablice interaktywne, drukarki, projektor multimedialny), Szkoła Podstawowa nr 8 (komputery stacjonarne, oprogramowanie biurowe, klocki do nauki programowania), Szkoła Podstawowa nr 9 (notebooki, tablety graficzne, monitory/tablice interaktywne, komputery stacjonarne, kamery internetowe, roboty edukacyjne, drobny sprzęt komputerowy, okulary VR/AR, tablety, notebook. podłoga interaktywna, programy edukacyjne do nauki przedmiotów, oprogramowanie biurowe), Szkoła Podstawowa nr 10 (urządzenie wielofunkcyjne, programy terapeutyczne dla uczniów, tablice interaktywne, oprogramowanie biurowe, programy edukacyjne, tablety graficzne, magiczna ściana). Zadanie uwzględni koszty niekwalifikowane w postaci stacji pogodowej, laminatorów z folią, niszczarki i telewizora.

9) Zadanie 9 – Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Stare Babice

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych (oprogramowanie biurowe, zestaw do nauki kodowania, programowania i robotyki - tj. urządzenie do nauki/realizacji działań robotyczno-programistycznych, dostęp do platform edukacyjnych, tablety, komputery stacjonarne, drobny sprzęt komputerowy, sprzęt do transmisji online, monitor interaktywny, tablety graficzne, program graficzny, serwer, program do obiegu dokumentacji), Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli (tablety z czujnikami, oprogramowanie biurowe, tablety graficzne, tablety, zestaw do nagrywania, oprogramowanie audio i video, zestaw nagłośnieniowy, komputery stacjonarne, drobny sprzęt komputerowy, serwer, oprogramowanie do obiegu dokumentacji), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym (dla Szkoły Podstawowej - oprogramowanie

7.5

biurowe, dostęp do platform edukacyjnych, roboty do programowania, laptopy, programy i gry edukacyjne, tablety, tablety graficzne, serwer i oprogramowanie do obiegu dokumentacji), Szkoła Podstawowa w Starych Babicach (oprogramowanie biurowe, monitory interaktywne, komputery stacjonarne, laptopy, tablety, serwer, oprogramowanie do obiegu dokumentacji). Ponadto dla Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym zaplanowano niewielki zakres prac w zakresie modernizacji sieci internetowej, natomiast Szkoła Podstawowa w Starych Babicach utworzy nową interaktywną stronę internetową (wydatek niekwalifikowany), dostosowaną również do interakcji z rodzicami. W ramach wydatków niekwalifikowanych dla Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli zaplanowano zakup zestawu nagłośnieniowego.

#### 10) Zadanie 10 - Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z miasta Żyrardów

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół w Żyrardowie: Szkoła Podstawowa nr 1 (monitory interaktywne, roboty do nauki programowania), Szkoła Podstawowa nr 2 (laptopy, komputery stacjonarne, kamera internetowa, monitory interaktywne, systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, zestaw robotów, programy edukacyjne), Szkoła Podstawowa nr 3 (laptopy, monitory interaktywne, oprogramowanie do działań edukacyjnych, roboty do nauki programowania), Szkoła Podstawowa nr 4 (laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, monitory interaktywne, systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe), Szkoła Podstawowa nr 6 (monitory interaktywne), Szkoła Podstawowa nr 7 (monitory interaktywne i notebooki). Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

#### 11) Zadanie 11 – Informacja i promocja

W ramach zadania, za które będzie odpowiedzialny Lider projektu - Gmina Nadarzyn, przewidziano przygotowanie 9 tablic informacyjnych do umieszczenia w urzędach gmin biorących udział w przedmiotowym projekcie. Ponadto przewidziano, że każda z gmin umieści stosowną informację o pozyskanym dofinansowaniu na swoich stronach internetowych oraz pouczy o udzieleniu takiej informacji wszystkie szkoły biorące udział w projekcie.

Zespół kontrolujący przeprowadził oględziny w miejscu realizacji projektu. Oględziny przeprowadzono w następujących lokalizacjach:

Gmina Nadarzyn – Lider Projektu (oględziny przeprowadzono 19.09.2023 r.):

- Urząd Gminy w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,
- Szkoła Podstawowa w Młochowie, ul. Mazowiecka 46, 05-831 Młochów,
- Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, ul. Sitarских 4, 05-830 Nadarzyn,
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu, ul. Osiedlowa 72; 05-830 Rusiec,
- Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, ul. Jastrzębska 34, 05-831 Wola Krakowiańska,
- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, ul. Matki Florentyny Dymman 5, 05-831 Młochów.

Gmina Brwinów – Partner Projektu (oględziny przeprowadzono 25.09.2023 r.):

- Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie, ul. Józefa Piłsudskiego 11, 05-840 Brwinów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Żwirowa 16, 05-840 Brwinów,
- Szkoła Podstawowa w Żółwinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Szkolna 39, 05-807 Żółwin,
- Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. dr. Mariana Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy.

Gmina Grodzisk Mazowiecki – Partner Projektu (ogłędziny przeprowadzono 28.09.2023 r.):

- Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. W. Bartniaka 13a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. W. Westfala 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach, ul. al. Eustachego Marylskiego 3, 05-825 Książenice,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Leonida Teligii, ul. Lecha Zondka 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym, ul. Ks. M. Oziębłowskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiznie, ul. Osowiecka 33, 05-825 Adamowizna,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 31, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Gmina Michałowice – Partner Projektu (ogłędziny przeprowadzono 25.09.2023 r.):

- Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 05-806 Komorów,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, al. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice.

Gmina Milanówek – Partner Projektu (ogłędziny przeprowadzono 28.09.2023 r.):

- Urząd Miasta Milanówek, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku, ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku, ul. Literacka 20, 05-822 Milanówek,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Milanówku, ul. Żabie Oczko 1, 05-822 Milanówek.

Gmina Ożarów Mazowiecki – Partner Projektu (ogłędziny przeprowadzono 20.09.2023 r.):

- Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach, ul. Duchnicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świącicach, ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin.

Gmina Miasto Pruszków – Partner Projektu (ogłędziny przeprowadzono 21.12.2023 r. oraz 12.04.2024 r.):

W trakcie oględzin przeprowadzonych 21.12.2023 r. Zespołowi kontrolującemu Beneficjent okazał: 16 monitorów dotykowych 65 cali (HIKVISION) oraz urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta (bizhub 227). Urządzenia zostały dostarczone przez firmę Promar IT (na podstawie umowy WED.3037.59.2023 r.) do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, ul. Lipowa 31, 05-800 Pruszków. Urządzenia dostarczone zostały dzień przed przeprowadzeniem oględzin tj. 20.12.2023 r. W dniu oględzin urządzenia nie były jeszcze rozpakowane i odebrane przez Zamawiającego. ~~rozpakowane.~~

W dniu 12.04.2024 r. oględziny przeprowadzono w następujących lokalizacjach (skontrolowano całość sprzętu zakupionego w ramach projektu, w tym monitory dostarczone w grudniu 2023 r.):



- Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, ul. Topolowa 10, 05-802 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie, ul. Jasna 2, 05-804 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Pruszkowie, Aleja Wojska Polskiego 34, 05-801 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie, ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie, ul. Jana Długosza 53, 05-800 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, ul. Lipowa 31, 05-800 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44, 05-800 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie, ul. Mostowa 6, 05-800 Pruszków,
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie, ul. Pływacka 10, 05-800 Pruszków.

Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice – Partner Projektu:

- Urząd Gminy Stare Babice, ul Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697, 05-083 Borzęcin Duży,
- Szkoła Podstawowa im. prof. Jadwigi Kobendzy w Koczergach Starych, ul. Akacyjowa 12, 05-080 Koczergi Stare,
- Szkoła Podstawowa im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2, 05-082 Zielonki-Parcele,
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice.

Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów – Partner Projektu:

- Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów,
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Jasna 11, 96-300 Żyrardów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie, ul. Gabriela Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie, ul. Radziwiłłowska 16, 96-300 Żyrardów,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie, ul. Józefa Mireckiego 56, 96-300 Żyrardów,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie, ul. Franklina Roosevelta 2, 96-300 Żyrardów.

W wyniku oględzin ustalono, że Beneficjent oraz Partnerzy Projektu zrealizowali zakres rzeczowy projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. Zakupione urządzenia oraz oprogramowanie wykorzystywane są zgodnie z założeniami do w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Numery seryjne zakupionych urządzeń korespondują z dokumentami zakupu. W trakcie oględzin sporządzono protokoły oględzin oraz dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej.

### **3.1. Weryfikacja dokumentów dotyczących rzeczowej realizacji projektu**

Skontrolowano:

- dokumenty przetargowe postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
- umowy z wyłonionymi wykonawcami,
- protokoły odbioru,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z realizacją projektu.

### **4. Stan realizacji wskaźników projektu**

#### 4.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19	szt.	47,00	47,00	Protokoły odbioru i przekazania szkołom sprzętu i oprogramowania oraz dokumentacja zdjęciowa
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja	szt.	1,00	1,00	Protokoły odbioru sprzętu i oprogramowania umożliwiającego e-edukację w szkołach objętych projektem e-usługi w formie platformy edukacyjnej
Przebieg dyskowy serwerowni	TB	63,26	63,26	Faktury i protokoły odbioru, umowy z dostawcami sprzętu i oprogramowania / licencji
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19	PLN	7 771 030,24	7 771 030,24	Faktury i protokoły odbioru, umowy z dostawcami sprzętu i oprogramowania / licencji
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/ licencji w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora edukacji	PLN	7 771 030,24	7 771 030,24	Faktury i protokoły odbioru, umowy z dostawcami sprzętu i oprogramowania / licencji
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	7 805 010,24	7 805 010,24	Faktury i protokoły odbioru, umowy z dostawcami sprzętu i oprogramowania / licencji

#### 4.2. Wskaźniki rezultatu

W projekcie nie określono wskaźników rezultatu.

#### 5. Finansowa realizacja projektu

##### 5.1. Wydatki w ramach Umowy o dofinansowanie

Wartość ogółem – 9 107 364,17 zł,

Wydatki kwalifikowane – 7 805 010,24 zł,

Wartość dofinansowania – 6 244 008,19 zł,

Wkład UE – 6 244 008,19 zł,

Wkład własny – 2 863 355,98 zł,

% dofinansowania – 80 %.

##### 5.2. Wydatki rozliczone w ramach realizacji projektu (rozliczone wnioski o płatność od nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-001 do RPMA.02.01.02-14-ii479/21-006)

Wartość ogółem – 6 375 766,08 zł,

7.5

Wydatki kwalifikowane – 5 349 612,88 zł,  
Wartość dofinansowania – 4 279 690,30 zł,  
Wkład UE – 4 279 690,30 zł,  
Wkład własny – 1 069 922,58 zł.

### 5.3. Wnioski o płatność

Skontrolowano wydatki przedstawione przez beneficjenta we wnioskach o płatność do dnia rozpoczęcia kontroli:

Numer wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku
RPMA.02.01.02-14-i479/21-001	1.09.2021 r. – 10.01.2022 r.	Wniosek sprawozdawczy
RPMA.02.01.02-14-i479/21-002	11.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	Wniosek sprawozdawczy
RPMA.02.01.02-14-i479/21-003	1.07.2022 r. – 24.08.2022 r.	Wniosek o refundację, sprawozdawczy
RPMA.02.01.02-14-i479/21-004	25.08.2022 r. – 30.12.2022 r.	Wniosek o refundację, sprawozdawczy
RPMA.02.01.02-14-i479/21-005	31.12.2022 r. – 20.03.2023 r.	Wniosek o refundację, sprawozdawczy
RPMA.02.01.02-14-i479/21-006	21.03.2023 r. – 15.09.2023 r.	Wniosek o refundację, sprawozdawczy

### 5.4. Dokumenty rozliczone w projekcie

Skontrolowano oryginały wszystkich dowodów księgowych, przedstawionych przez beneficjenta w wyżej wymienionych wnioskach o płatność. Wykaz skontrolowanych dowodów księgowych potwierdzających fakt poniesienia określonego wydatku kwalifikowanego związanego z realizowanym projektem zostały ujęte w zestawieniu poniżej:

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie
Wniosek o płatność nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-003							
1	SVAT/221/2022	2022.07.20	2022.08.18	Monitor interaktywny Optoma 3651RK 65" wraz z akcesoriami - 3 szt.	14 970,00	14 970,00	11 976,00
2	SVAT/222/2022	2022.07.20	2022.08.18	Monitor interaktywny Optoma 3651RK 65" wraz z akcesoriami - 2 szt.	9 980,00	9 980,00	7 984,00
3	SVAT/219/2022	2022.07.20	2022.08.18	Monitor interaktywny Optoma 3651RK65" wraz z akcesoriami -3 szt.	14 970,00	14 970,00	11 976,00
4	SVAT/220/2022	2022.07.20	2022.08.18	Monitor interaktywny Optoma 3651RK65" wraz z akcesoriami - 3 szt.	14 970,00	14 970,00	11 976,00
5	(S)FS-1/07/2022/RP	2022.07.28	2022.08.24	Licencja - roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji, wirtualne ...od 22.08.2022 r. do 22.08.2023 r.	32 444,73	27 211,00	21 768,80
6	FAS 34/06-2022	2022.06.24	2022.07.07	Wykonanie tablicy jednostronnej ..."- 9 sztuk tablic (3 szt. zawieszono na zewnątrz budynku, 6 szt. wewnątrz budynku)	3 321,00	2 700,00	2 160,00

RPMA.02.01.02-14-i479/21-004							
7	FV 125/10/2022	2022.10.28	2022.11.16	Usługa zgodnie z umowa nr 365/2022 na opracowanie i wdrożenie e-usługi w postaci platformy edukacyjnej dla nauczycieli w ramach projektu pn. "E-usługi dla szkół w ramach ZIT"	123 000,00	0,00	0,00
8	FA/681/12/2022/ K	2022.12.29	2022.12.30	1.Komputer NTT BUSINESS WA 900 M, 2.Notebook ACER TravelMate P215-41	118 120,00	108 000,00	86 400,00
9	FA/679/12/2022/ K	2022.12.29	2022.12.30	1. Komputer NTT BUSINESS WA 900 M, 2. Drukarka laserowa kolorowa OKI C650 DN	150 000,00	150 000,00	120 000,00
10	FVS/392/12/2022	2022.12.28	2022.12.29	1. Monitor interaktywny [S22] Optoma 3651RK, 2. Zestaw interaktywny [S10] myBOARD Silver 84"S, Epson EB-685W, 3. Magiczna ściana [S11] firmy Knoocker, 4. Rzutnik z ekranem [S12] Panasonic PTVMZ51, Ekran projekcyjny elektryczny200x113cm, 91" marki HANTSYSTEM, 5.Zestaw głośników do tablic interaktywnych [S17] Maxton MX56 Cerro, 6. Tablica interaktywna [S09] Prowise Touchscreen Ten 65'	138 623,40	112 172,71	89 738,17
11	FS 11/11/2022	2022.11.17	2022.11.30	Urządzenie wielofunkcyjne (S13) Konica Minolta Bizhub C250i	24 600,00	20 000,00	16 000,00
12	FS 18/11/2022	2022.11.30	2022.12.14	1. Komputer stacjonarny [S19] Dell OptiPlex 3000 SFF37, 2. Monitor komputerowy [S20] Dell E2221HN, 3. Pakiet oprogramowania biurowego [O01] Microsoft Office LTSC, 4. Laptop [S01] Dell Latitude 3520, 5. Mysz komputerowa [S04] Logitech M330 Silent Plus	237 793,92	199 439,99	159 551,99
13	013/12/22	2022.12.06	2022.12.14	1. Kamera internetowa Alio FHD120, 2. Tablet Lenovo TAB M10 10", 3. Tablet 10,1' Blackview Tab 8 64gb, 4.	85 454,25	69 475,00	55 580,00

25

				Tablet graficzny Wacom Intuos S Bluetooth, 5. Monitor dotykowy ASUS ZenScreen 15,6", 6. Kamera cyfrowa ze statywem ORDRO HDV-Z20, 7. Głośnik bezprzewodowy CZR BLE 50W Speaker, 8. Urz. wiel. Epson EcoTank L6290 atramentowe, 9. Skaner Epson Perfection V19, '			
14	(S)FS- 2102/09/2022/RO	2022.09.09	2022.09.29	1. GOSense zestaw, 2. Interaktywne Plansze Przyrodnicze-Biologia kl.5-8, 3. Już umiem Język polski SP 4-6, 4. Program multimedialny Matematyka, Dyskalkulia mTalent, 5. Robot Photon EDU	7 466,73	6 070,50	4 856,40
15	024/09/22	2022.09.21	2022.09.28	1. klawiatura komput. CZR Keyboard, 2. Komputer stacjonarny typ 1 Dell OptiPlex 3090 SFF w konfiguracji zgodnej z wymaganiami Zamaw., 3. Komputer stacjonarny typ 2 Dell OptiPlex 3090 SFF w konfiguracji zgodnej z wymaganiami Zamaw., 4. Komputer stacjonarny typ 3 Dell OptiPlex 5400 AiO w konfiguracji zgodnej z wymag. Zamaw., 5. Komputer stacjon. typ 4 Dell OptiPlex 5400 AiO w konf. zgodnej z wymag. Zamaw	718 452,00	655 225,00	524 180,00
16	FS 4/11/2022	2022.11.08	2022.11.10	1. Magiczny dywan [S14P06] Moje Bambino Magicz. Dywan 4.0, 2. Okulary wirtual. [S07D07/S15P07] ClassVR 8 GOGLE PREMIUM, 3. Projekt. typ 1 [P10P02] Epson EB-535W, 4. Projekt. typ 2 [S35212] Epson EB-685W, 5. Projekt. typ 3 [S38102] BenQ MW560, 6. Tablica interakt. [S09P01] Avlek TT-BOARD 90 Pro, 7. Wizualizer [S36213] Optoma DC 450, 8. Zestaw głośnik. typ 1 [S11P03] LDM	331 594,47	228 258,57	182 606,86

21

				PM-412 wspólnie z kolumną pasywną PY-312			
17	FS 482/2022	2022.11.10	2022.11.16	1.Access point [S42105] CSCO AIR-AP1832I-E-K9, 2.Drukarka [S29203] HP LaserJet M454dw, 3.Dysk zew. [S26S13] Toshiba Canvio Basic 2TB, 4.Głośniki [S23S06] JBL Quantum DUO, 5.Kamera [S05D05] Panasonic HC-X2000, 6.Kamera internet. [S17P09] Tracer FHD WEB007, 7.Router [S22S05] TP-Link Deco M4, 8.Słuchaw. typ 1[S16P08] Esperanza EH102, 9.Słuchaw. typ 2[S24S07]JBL Tune 660NC, 10.Statyw do kamery [S06D06]	117 436,00	0,00	0,00
18	279/0/12/2022	2022.12.29	2022.12.30	1.Lenovo Tab M10HD (2nd) + etui, 2. Lenovo TC M75s Gen 2 8 GB 512SSD Win Pro 10, 3. Monitor 24B2XDA 23,8 cali IPS DVI HDMI Głośniki, 4. Gembird Zestaw klawiatura+mysz czarny KBS-WCH-03K, 5. Wacom Cintiq DTK1660K0B, 6. Ilic.CoreIDRAW Grap.S.Ent.Edu (1-4) LCCDGSENTMLA11, 7. Oprogramowanie Office LTSC Standard 2021	56 010,36	48 114,00	38 491,20
19	280/0/12/2022	2022.12.29	2022.12.30	1. Wacom Cintiq DTK1660K0B, 2. Dell Vostro 3500 16GB 256GB SSD Win 11 Pro, 3. Lenovo Tab M10 HD (2nd), 4. Oprogramowanie Office LTSC Standard 2021, 5. Oprogramowanie Office LTSC Professional Plus 2021	72 951,30	59 310,00	47 448,00
20	FS/22/9/9	2022.09.19	2022.09.27	1.Robot edukacyjny Ozobot Bit, zestaw; 2. Zestaw robotów LEGO #45678 SPIKE PRIME; 3.Kamera GroPro Hero 9 Black	47 740,42	38 813,35	31 050,68
21	FS 8/10/2022	2022.10.14	2022.10.28	Monitor interaktywny 75 cali Optoma 3751RK-H1F0H01BW101	464 800,00	464 800,00	371 840,00
22	FS 17/10/2022	2022.10.28	2022.11.16	1. Monitor interaktywny 75 cali Optoma 3751RK -	317 030,00	280 000,00	224 000,00

				H1F0H01BW101; 2. Laptop Dell Latitude 3520, 3. Komputer DELL Optiplex 7090, 4. Monitor Dell P2222H, 5. Tablet Lenovo Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen. TB-X606F), 6. Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1 Xerox C235V_DNI, 7. Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 Konica Minolta bizhub C250i			
23	FV 11/12/2022	2022.12.06	2022.12.12	Świadczenie usług doradztwa technicznego na rzecz projektu pt. " E-usługi dla szkół w ramach ZIT"	34 194,00	27 800,00	22 240,00
24	FV 0296/12/22/K	2022.12.29	2022.12.30	Modernizacja okablowania sieciowego	85 999,14	69 918,00	55 934,40
RPMA.02.01.02-14-i479/21-005							
25	FS 7/02/2023	2023.02.28	2023.03.20	1. Komputer stacjon. wraz z sys. operac. - Dell Optiplex 3000 + monitor P2222H, 2. Monitor multimed. - Optoma 3751RK, 3. Monitor multimed. z wbudowaną kamerą i mikrofonem - Newline ELARA TT-7521Q, 4. Tablica multimed. z rzutnikiem - Tablica QOMO QWB383Z Projektor Optoma X340UST, 5.Komp. przenośny z system. operacy. - Dell Latitude 3510, 6. Urząd. wielof. (typ 1) - Xerox Versalink B7125, 7.Urząd	597 314,50	555 880,00	444 704,00
26	FA/546/12/2022/ K	2022.12.23	2022.12.30	1. KOMPUTER NTT BUSINESS WA 900M, 2. Zestaw robotów do nauki programowania Makblock-zestaw 3xmBot2+mata+scenariusze	165 880,00	157 600,00	126 080,00
27	FA/680/12/2022/ K	2022.12.29	2022.12.30	1. Komputer NTT Business Wa 900M, 2. Notebook ACER TravelMate P215-41, 3. Tablet LENOVO TAB P11 PRO 11,5'6/128GB, Slate Grey, 4. Drukarka kolorowa laserowa OKI C650 DN, 5. Oprogramowanie Microsoft	217 776,00	206 000,00	164 800,00

				Office LTSC Standard 2021, 6. Lego Education WEDO 2,0 45300			
28	277/0/12/2022	2022.12.29	2022.12.30	1.Acer TMP215-41-G2 16 GB 256 GB Win10 Pro, Lenovo TAB TB-J706F P11 PRO 11,5"6/128GB ZA7C0046, 3. Komputer AIO MSI PRO AP241 Win10 PRO, 4. Oprogramowania Office LTSC Standard 2021	199 934,47	177 282,00	141 825,60
29	278/0/12/2022	2022.12.29	2022.12.30	1. Lenovo TC M75s Gen 2 8GB 512SSD Win Pro 10, 2. Monitoring 24B2XDA 23,8 cali IPS DVI HDMI Głośniki, 3. Gembird Zestaw Klawiatura + mysz czarny KBS-WCH-03K, 4. Wacom Cintiq DTK1660K0B, 5. Mobilne laboratorium Einstein Tablet+3 Chemia, 6. Mobilne laboratorium Einstein Tablet+3 Biologia, 7. Mobilne laboratorium Einstein Tablet+3 Fizyka, 8. Tablet Apple iPad 10,2 64GB WI-F MK473FD/A, 9. Oprogramowan	152 480,39	128 263,00	102 610,40
30	0294/12/22/K	2022.12.29	2022.12.30	1. Oprogramowanie do tworzenia quizów Producent:Eduelo S.C.-Eduelo, 2. Oprogramowanie do wspierania nauki języka polskiego Producent:Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe - Wersja: Władca snów, 3. Oprogramowanie do tworzenia materiałów dydaktycznych Producent:Visual Education Ltd-Wersja:Wordwall, 4. oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej Producent: Smart Technologies ULC. Wersja:Smart Learning	86 100,00	70 000,00	56 000,00
31	Polisa 651500121309	2022.10.13	2022.10.18	ubezpieczenie za okres 13.10.2022-12.10.2023	2 090,00	2 090,00	1 672,00



	Aneks nr 1 do polisy			aneks do polisy za okres			
32	651500121309	2022.10.28	2022.11.09	28.10.2022 - 12.10.2023	1 390,00	1 390,00	1 112,00
RPMA.02.01.02-14-i479/21-006							
33	FV 1/08/2023	2023.08.17	2023.09.15	1.Laptop TYP 1 Acer TravelMate P2 TMP215-53; 2. Laptop TYP 2 Acer TravelMate P2 TMP215-53; 3. Laptop TYP 3 Acer TravelMate P2 TMP215-53; 4. Monitor IIYAMA PRO LITE XU2492HSU-B1; 5.Tablet Lenovo M10 Tab ZA5V0243SE; 6.Oprog. Microsoft Office Itsc Standard v.2021; 7.Monitor interak.Grey ROCK 86"; 8. Mobilny uniwer. statyw Mentor VIS 46 PLUS;9. Zestaw wideokonferen. Polycom Studio USB;10. Tablet graf.	1 614 879,00	1 312 909,76	1 050 327,80
34	FV/PL/2022/12/00 80	2022.12.06	2022.12.19	Dell PowerEdge R550	29 000,00	29 000,00	23 200,00
35	FV/PL/2022/12/00 81	2022.12.06	2022.12.19	Dell PowerEdge R550	29 000,00	29 000,00	23 200,00
36	FV/PL/2022/12/00 82	2022.12.06	2022.12.19	Dell PowerEdge R550	29 000,00	29 000,00	23 200,00
37	FV/PL/2022/12/00 83	2022.12.06	2022.12.19	Dell PowerEdge R550	29 000,00	29 000,00	23 200,00
Razem						5 349 612,88	4 279 690,30

Zweryfikowane oryginały dokumentów zostały opatrzone pieczętką „Skontrolowano” wraz z datą. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowanych.

Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi razem z wnioskami o płatność przez Beneficjenta kopiami a oryginałami dokumentów księgowych.

Kontrola dokumentów księgowych nie stwierdziła rozliczania tych samych wydatków w różnych projektach.

Nie stwierdzono finansowania wydatków rozliczanych w przedmiotowym projekcie w innym działaniu lub programie.

Nie występują faktury korygujące.

Nie występują duplikaty faktur.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne poniesienia wydatków w ramach projektu.

#### **5.5. Wyodrębnione konta bankowe**

Zespół kontrolujący zweryfikował czy beneficjent prowadzi wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

Zarówno Lider jak i Partnerzy Projektu na potrzeby realizacji zadania prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe, odrębnie dla środków własnych oraz środków refundacji. W trakcie realizacji projektu nie były składane wnioski o zaliczkę.

#### **5.6. Wyodrębniona ewidencja księgową**

Zespół Kontrolujący zweryfikował wyodrębnienie ewidencji księgowej dla projektu.

Lider oraz Partnerzy Projektu wywiązują się z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu. Dokumenty finansowe związane z projektem księgowane są na wydzielonych kontach księgowych przeznaczonych tylko dla kontrolowanego projektu.

#### **5.7. Kwalifikowalność VAT**

Wniosek o dofinansowanie nie zakłada kwalifikowalność VAT.

### **6. Wspólnotowe polityki horyzontalne**

<b>Określenie polityki</b>	<b>Deklarowany przez beneficjenta wpływ projektu na daną politykę</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
Zrównoważony rozwój	<i>Pozytywny</i>	Brak uwag
Równość szans i niedyskryminacja	<i>Pozytywny</i>	Brak uwag
Równouprawnienie płci	<i>Pozytywny</i>	Brak uwag

### **7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu**

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu (oraz po jego zakończeniu) zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.),
- Załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pn. „Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne (w odniesieniu do Lidera oraz Partnerów- Projektu):

- Dokumenty projektowe zostały oznaczone logotypami programu zgodnie z zapisami obowiązujących w tym zakresie wytycznych,
- Zakupione urządzenia oznakowane zostały naklejkami zawierającymi logotypy UE oraz Programu,

7.5

- W miejscu realizacji projektu (szkoły biorące udział w projekcie) zamieszczono informacje o realizowanym projekcie (plakaty). W siedzibach Lidera i Partnerów (urzędy) zamieszczono tablice informujące o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

Na stronach internetowych Lidera oraz Partnerów Projektu zamieszczona została informacja o realizowanym projekcie:

#### **8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Dokumentacja Projektu przechowywana i archiwizowana jest w siedzibach Lidera oraz Partnerów Projektu:

- Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn;
- Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów;
- Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
- Gmina Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
- Gmina Milanówek: Budynek A Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek; Budynek C Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek;
- Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
- Gmina Miasto Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków;
- Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice;
- Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.

Dokumentacja jest przechowywana w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

#### **9. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

Z uwagi na fakt, iż obszar zamówień objęty jest największym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w projekcie, kontroli podlega 100% rozstrzygniętych postępowań udzielonych w ramach ustawy PZP nieobjętych wcześniejszą kontrolą.

##### **1) Gmina Nadarzyn**

##### **Poz. 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu**

Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z Gminy Nadarzyn w ramach projektu pn. "E-usługi dla szkół w ramach ZIT"", sygn. ZPIFZ.271.21.2022

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Dostawa sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z Gminy Nadarzyn w ramach projektu pn. "E-usługi dla szkół w ramach ZIT"".
Sygnatura postępowania:	ZPIFZ.271.21.2022
Nazwa zamawiającego:	Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
Publikator:	Dziennik Urzędowy UE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/S 152 - 434077 z 9.08.2022 r.
Data wszczęcia postępowania:	4.08.2023 r. – data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	475 341,71 zł co stanowi równowartość 106 732,01 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 859/2022
Data podpisania kontraktu:	30.12.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Małgorzata Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83 Z/8 lokal 2, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	597 314,50 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	555 880,00 zł brutto
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-005

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 26 maja 2021 r. (aktualizacja 29.07.2022 r.) na podstawie planowanych kosztów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z Gminy Nadarzyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i uruchomieniu sprzętu komputerowego o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł netto.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający kierował się następującymi kryteriami (dotyczy obu części zamówienia): cena - 60%, gwarancja jakości – 40% (zaoferowany okres gwarancji nie mógł być krótszy 24 miesiące). Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji przyznawana była za wydłużenie okresu gwarancji do 36 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. do 9.09.2022 r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

1. Wilanka Sp. z o. o. ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa, cena oferty 499 788,30 zł brutto,
2. MKM Market Małgorzata Modzelewska ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, cena oferty 597 314,50 zł brutto,
3. NEO-SYSTEM Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b 87-300 Brodnica, cena oferty 610 749,00 zł brutto,
4. CEZARY Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o .o. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom, cena oferty 512 538,50 zł brutto.

Zamawiający odrzucił:

1. Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Wilanka Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia (zaoferowany komputer przenośny posiadał kontrast 500:1 zaś wymagany kontrast wynosił 700:1, rzeczywisty czas ładowania baterii w komputerze przenośnym wynosił 4 godzin, Zamawiający wymagał szybkiego ładowania do poziomu 100% w czasie 2 godzin).
2. Ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia (zaoferowany w ofercie procesor w komputerze przenośnym nie spełniał warunków określonych w zamówieniu).

3. Ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia (zaoferowany monitor multimedialny z wbudowaną kamerą i mikrofonem zgodnie z kartą producenta posiadał pamięć 32 GB przy wymaganych 64 GB, wbudowana kamera posiadała kąt widzenia 85 stopni wobec wymaganych 90 stopni, dodatkowo zaoferowana tablica multimedialna z rzutnikiem nie spełniała wymagań minimalnych co do rozdzielczości).

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

W następstwie przeprowadzonego postępowania, Zamawiający 30.12.2022 r. zawarł z Panią Małgorzatą Modzelewską prowadzącą działalność gospodarczą pn. MKM Market Małgorzata Modzelewska umowę nr 859/2022 na wykonanie zadania obejmującego dostawę sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z Gminy Nadarzyn. Wartość umowy brutto 597 314,50 zł, termin wykonania umowy – 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (do 28.02.2023 r.). Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa z wykonawcą nie była zmieniana. Przedmiot umowy został dostarczony terminowo co potwierdzono protokołami przekazania sporządzonymi 27.02.2023 r. (oddzielny protokół dla każdej ze szkół) oraz końcowymi protokołami odbioru sporządzonymi 27.02.2023 r. (oddzielny protokół dla każdej ze szkół).

## 2) Gmina Brwinów

### Poz. 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: „Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów”, sygn. ZP.271.44.2022

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów”.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.44.2022
Nazwa zamawiającego:	Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
Publikator:	Dziennik Urzędowy UE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/S 098 - 268446 z 20.05.2022 r.
Data wszczęcia postępowania:	16.05.2023 r. – data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	618 657,65 zł co stanowi równowartość 138 911,81 euro z podziałem na części: Część 1 – 507 994,12 zł co stanowi równowartość 114 063,71 euro, Część 2 – 79 858,90 zł co stanowi równowartość 17 931,31 euro. Część 3 – 30 804,63 zł co stanowi równowartość 6 616,79 euro

Część 1 zamówienia – unieważniona

Część 2 zamówienia

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa 272.81.2022
Data podpisania kontraktu:	19.07.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	DREAMTEC Sp. z o.o., Pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław

Wartość kontraktu:	54 890,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	54 890,00 zł brutto
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-003

#### Część 3 zamówienia

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr ZP.272.82.2022
Data podpisania kontraktu:	19.07.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	MOJE BAMBINO Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Wartość kontraktu:	32 444,73 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	27 211,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-003

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 9.05.2022 r. na podstawie wyceny sporządzonej na podstawie cenników zamieszczonych na stronach internetowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:

- część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania,
- część 2: Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych,
- część 3: Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznika nr: 5.1 (część 1), 5.2 (część 2) i 5.3 (część 3) do SWZ.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:

- część 1 zamówienia: dostawy co najmniej 100 sztuk komputerów lub laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone dokumentami o należyтым wykonaniu;
- część 2 zamówienia: dostawy co najmniej 10 sztuk monitorów dotykowych, potwierdzone dokumentami o należyтым wykonaniu;
- część 3 zamówienia: dostawy co najmniej 1 sztuki programu multimedialnego edukacyjnego, potwierdzone dokumentami o należyтым wykonaniu

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający, w odniesieniu do wszystkich 3 części zamówienia, kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%, okres udzielonej gwarancji – 40% (zaoferowany okres gwarancji nie mógł być krótszy 12 miesięcy). Maksymalna liczba punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji przyznawana była za wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. do 15.06.2022 r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

1. MOJE BAMBINO Sp. z o.o., ul. Graniczna 46,93-428 Łódź – oferta na 3 część zamówienia, cena oferty 32 444,73 zł, okres gwarancji 36 miesięcy;
2. INFOLOGIC Adam Olszar Sp. J., ul. Ustrońska 20, 43-400 Cieszyn – oferta na 2 część zamówienia, cena oferty 62 557,00, okres gwarancji 60 miesięcy;
3. Dreamtec Sp. z o.o., pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław – oferta na 2 część zamówienia, cena oferty 54 890,00, okres gwarancji 60 miesięcy;
4. Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa – oferta na 2 część zamówienia, cena oferty 63 921,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
5. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom – oferta na 1 część zamówienia, cena oferty 1 026 927,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
6. KNET SERVICES Sp. z o.o., Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów - oferta na 2 część zamówienia, cena oferty 82 500,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy.

Zamawiający odrzucił ofertę nr 6 złożoną przez KNET SERVICES Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożona oferta podpisana została podpisem zaufanym, dopuszczalnym tylko w procedurze krajowej. W przedmiotowym postępowaniu wymagany był kwalifikowany podpis elektroniczny.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

W następstwie przeprowadzonego postępowania:

1. Zamawiający 19.07.2022 r. zawarł z firmą DREAMTEC Sp. z o.o. umowę nr 272.81.2022 na „Zakup i dostawę wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych – część 2 zamówienia”. Wartość umowy brutto 54 890,00 zł, termin wykonania umowy – 2 miesiące od podpisania umowy (do 19.09.2022 r.). Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana. Przedmiot umowy został dostarczony terminowo co potwierdzono protokołami przekazania sporządzonymi 20.07.2022 r. (oddzielny protokół dla każdej z 4 szkół).
2. Zamawiający 19.07.2022 r. zawarł z firmą MOJE BAMBINO Sp. z o.o. umowę nr 272.82.2022 na „Zakup i dostawę specjalistycznych programów multimedialnych – część 3 zamówienia”. Wartość umowy brutto 32 444,73 zł, termin wykonania umowy – 2 miesiące od podpisania umowy (do 19.09.2022 r.). Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana. Przedmiot umowy został dostarczony terminowo co potwierdzono zdawczo - odbiorczym sporządzonym 27.07.2022 r.

## **Poz. 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu**

Postępowanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów”, sygn. ZP.271.74.2022

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów”.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.74.2022
Nazwa zamawiającego:	Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

Publikator:	Dziennik Urzędowy UE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/S 162 - 460546 z 24.08.2022 r.
Data wszczęcia postępowania:	19.08.2023 r. – data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	418 059,82 zł co stanowi równowartość 93 870,09 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 272.146.2022
Data podpisania kontraktu:	17.22.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Krzysztof Lech prowadzący działalność gospodarczą pn. F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech, ul. 11 listopada 21, 38-300 Gorlice
Wartość kontraktu:	651 776,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	621 600,00 zł brutto
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004, RPMA.02.01.02-14-i479/21-005

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 16.08.2022 r. na podstawie cenników zamieszczonych na stronach internetowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów: 148 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One (z systemem operacyjnym), 25 szt. laptopów (z systemem operacyjnym), 3 szt. tabletów (z systemem operacyjnym), 6 szt. drukarek, 40 szt. pakietów oprogramowania biurowego, 9 szt. zestawów robotów do nauki programowania, 10 szt. zestawów klocków do nauki programowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 5 do SWZ.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dostawy co najmniej 50 sztuk komputerów lub laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone dokumentami o należyтым wykonaniu.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający, w odniesieniu do wszystkich 3 części zamówienia, kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%, skrócenie terminu dostawy – 40% (10 pkt. – skrócenie terminu dostawy o 1 tydzień, 20 pkt. – 2 tygodnie, 30 pkt. – 3 tygodnie, 40 pkt. – 4 tygodnie).

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. do 21.09.2022 r. do godz. 12:30 wpłynęły następujące oferty:

1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, cena oferty 718 387,25 zł, skrócenie terminu realizacji – 4 tygodnie;

7.5



2. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 listopada 21, 38-300 Gorlice, cena oferty 651 776,00 zł, skrócenie terminu realizacji – 4 tygodnie;
3. WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, cena oferty 715 145,80, skrócenie terminu realizacji umowy – 4 tygodnie.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt nie spełniał wymagań zamawiającego (dotyczy zaoferowanych komputerów, tabletów i laptopów).

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

W następstwie przeprowadzonego postępowania Zamawiający 17.11.2022 r. zawarł z Panem Krzysztofem Lechem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech umowę nr 272.146.2022 na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów”.

Wartość umowy brutto 651 776,00 zł, termin wykonania umowy – do 20.12.2022 r.. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana. Przedmiot umowy został dostarczony terminowo co potwierdzono protokołami zdawczo-odbiorczymi sporządzonymi 20.12.2022 r. (oddzielnie dla każdej ze szkół).

### 3) Gmina Grodzisk Mazowiecki

#### Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Zamówienie pn. Zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pt. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, sygn. ZP.271.11.2023.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pt. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”
Sygnatura postępowania:	ZP.271.11.2023
Nazwa zamawiającego:	Gmina Grodzisk Mazowiecki
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2023/S 031-089325
Data wszczęcia postępowania:	08.02.2023 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 598 220,07 zł, co stanowi równowartość 358 860,26 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr ZP.272.11.2023
Data podpisania kontraktu:	15.06.2023 r.
Nazwa wykonawcy:	SOLARENS Sp. z o.o., ul. Pancerna 12/2, 04-424 Warszawa
Wartość kontraktu:	1 614 879,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 312 909,76 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-006

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 7.02.2023 r. na podstawie odpowiedzi Wykonawców, do których wysłane zostały zapytania w ramach rozeznania rynku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.02.2023 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.02.2023 r. pod nr 2023/S 031-089325. Zamawiający dokonał trzech sprostowań treści ogłoszenia:

- ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.02.2023 r. oraz opublikowane pod nr 2023/S 042-124101 w dniu 28.02.2023 r.
- ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.03.2023 r. oraz opublikowane pod nr 2023/S 051-150436 w dniu 13.03.2023 r.
- ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.03.2023 r. oraz opublikowane pod nr 2023/S 058-170155 w dniu 22.03.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ zostały udostępnione na stronie internetowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) <https://platformazakupowa.pl/transakcja/725429> od dnia 13.02.2023 r.

Komunikacja między Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami odbywała się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 07.02.2023 r. na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 07.02.2023 r. W skład komisji wchodziły cztery osoby, które złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust 4 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla szkół podstawowych z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: laptopów (typ 1 – 10 szt., typ 2 – 27 szt., typ 3 – 85 szt.), monitorów (27 szt.), tabletów (58 szt.), oprogramowania biurowego (27 szt.), monitorów interaktywnych (13 szt.), monitorów uniwersalnych (13 szt.), zestawów wideokonferencyjnych (12 szt.), tabletów graficznych dla nauczycieli (28 szt.), wizualizerów (4 szt.), robotów edukacyjnych (9 szt.), zestawu mobilnej podłogi interaktywnej i robota, stołu terapeutycznego, wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej, okularów w technologii VR, drukarki 3D, platform edukacyjnych (typ 1 – 1 szt., typ 2 – 1 szt., typ 3 – 8 szt., typ 4 – 8 szt.), multimedialnych pracowni (8 szt.), innowacyjnych systemów do prowadzenia lekcji (8 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 – Opis Zamówienia do SWZ.

Zamawiający nie postawił warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, okres udzielonej gwarancji na laptopy (typ 1,2,3) – 40%

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy (w § 13 załącznika nr 5 do SWZ):

„1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:

- 1) w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy tj. wystąpienia siły wyższej w typie klęski żywiołowej (zdarzenie zewnętrzne, które nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności) oraz działań osób trzecich niezależnych od stron umowy polegających na wyrządzeniu szkody w mieniu Wykonawcy lub Zamawiającego, w wyniku czego wykonanie zamówienia w terminie jest niemożliwe – o czas niezbędny do usunięcia negatywnych skutków wpływających na zdolność wykonania zamówienia przez obie strony;

- 2) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane.
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji gdy dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągają to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
  2. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania określonym w art. 455 ustawy Pzp.
  3. W przypadku zaprzestania produkcji Sprzętu o parametrach określonych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie modelu Sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Sprzęt tego samego rodzaju, o parametrach identycznych lub lepszych od Sprzętu pierwotnie zaoferowanego przez Wykonawcę. Dokonanie zmiany, o której mowa powyżej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
  4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
  5. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej, wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego."

W terminie składania ofert tj. do 23.03.2023 r. do godziny 12:00 złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Okres udzielonej gwarancji na laptopy typ 1, typ 2, typ 3 [m-ce]
1	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom	1 528 521,00	60
2	g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno	1 851 968,30	60
3	Solarens Sp. z o.o., ul. Czerwonych Beretów 14 lok. 6U, 00-910 Warszawa	1 614 879,00	60
4	Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie	1 522 457,10	60
5	Ravapi Service Sp. z o.o., ul. Okopowa 11, 11-041 Olsztyn	1 708 707,30	60
6	Promar IT Sp. z o.o., ul. Plebańska 6 lok. 14, 44-100 Gliwice	1 531 223,00	60
7	Grupa E Sp. Z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	1 617 981,28	60

Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:

- 1) Oferta złożoną przez Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
- 2) Oferta złożoną przez Wykonawcę Web-Profit Maciej Kuźlik na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
- 3) Oferta złożoną przez Wykonawcę IT Solutions Michał Daszkiewicz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
- 4) Oferta złożoną przez Wykonawcę Ravapi Service Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
- 5) Oferta złożoną przez Wykonawcę Promar ITSp. Z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż w przewidzianym terminie Wykonawca nie złożył środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie w dniu 30.05.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.06.2023 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.06.2023 r. pod numerem 2023/S 124-391960.

Umowa z Wykonawcą nie była zmieniana. Umowa została zrealizowana terminowo co potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 11.08.2023 r.

#### 4) Gmina Michałowice

##### Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Zamówienie pn. Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice-III, sygn. ZP.271.1.18.2023.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice-III
Sygnatura postępowania:	ZP.271.1.18.2023
Nazwa zamawiającego:	Gmina Michałowice
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2023/BZP 00181882/01
Data wszczęcia postępowania:	18.04.2023 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	818 556,00 zł, co stanowi równowartość 183 796,47 euro w tym: Część 1 - 339 437,75 zł, co stanowi równowartość 76.216,49 euro, Część 2 - 214 055,50 zł, co stanowi równowartość 48 063,48 euro, Część 3 - 218 031,25 zł, co stanowi równowartość 48 957,28 euro, Część 4 - 10 560,33 zł, co stanowi równowartość 2 371,19 euro.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr UG/IT/953/2023
Data podpisania kontraktu:	11.07.2023 r.

Nazwa wykonawcy:	„NEO SYSTEM” – Marcin Krajewski z siedzibą w Brodnicy, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 80 lok. B
Wartość kontraktu:	Część I zamówienia: 372.008,50 zł brutto. Część II zamówienia: 258.897,00 zł brutto. Część III zamówienia: 226.245,00 zł brutto.
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 312 909,76 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Wydatki przedstawione do refundacji w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-007

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie podstawowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 1.02.2023 r. na odpowiedzi wykonawców, do których wysłane zostały zapytania w ramach rozeznania rynku.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00181882/01.

Zamawiający dokonał dwóch modyfikacji treści ogłoszenia:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane pod numerem 2023/BZP 00191429/01 w dniu 25.04.2023 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane pod numerem 2023/BZP 00193747/01 w dniu 26.04.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ zostały udostępnione na stronie internetowej <https://ezamowienia.uzp.gov.pl> oraz informacja została zamieszczona na stronie internetowej <https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne> od 18.04.2023 r. do 08.05.2023 r.

Komunikacja między Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami odbywała się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 18.04.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 114/2023, Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup licencji oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” dla Gminy Michałowice -II”. W skład komisji wchodziło pięć osób, które złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust 4 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego i innego, wyposażenia oraz oprogramowania dla szkół podstawowych z terenu Gminy Michałowice.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Zakup środków trwałych: 60 szt. komputerów, 61 szt. klawiatur, 95 szt. myszy, 4 szt. programowalnych zestawów klocków, 3 szt. czytników kodów kreskowych, 4 szt. monitorów interaktywnych, 2 szt. kamer ze statywem, 10 szt. głośników bezprzewodowych, 6 szt. zestawów głośnikowych do zestawów interaktywnych, 36 szt. mikrofonów, 6 szt. Dysków zewnętrznych, urządzenia wielofunkcyjnego, toru powietrznego, zestawu optycznego, mikroskopów (4 szt – typ 1, 2 i 3), kamery do mikroskopu, stacji pogodowej, 2 szt. robotów, 40 szt. kamer internetowych, 30 szt. projektorów multimedialnych, 7 szt. tablic interaktywnych, 6 szt. przełączników, 3 szt. funkcjonalnych przełączników, zestawu punktów dostępowych, 25 szt. monitorów, 25 szt. słuchawek z mikrofonem, 25 szt. głośników, 2 szt. komputerów stacjonarnych, 16 szt. laptopów, 2 szt. tabletów.
- Zakup licencji / oprogramowania: 3 szt. multimedialnych pracowni przedmiotowych (pakiet matematyczno-przyrodniczy – matematyka, biologia chemia, fizyka), 70 szt. pakietów oprogramowania biurowego, zestawu

interaktywnego ćwiczeń (matematyka), zestawu interaktywnego ćwiczeń (język polski), pakietu multimedialnego do nauczania wczesnoszkolnego, multimedialnych ilustracji przedmiotowych (biologia), zestawu do terapii pedagogicznej (matematyka), oprogramowania dla uczniów z dysleksją, oprogramowania dla uczniów z autyzmem, 2 szt. oprogramowania biurowego do sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia do SWZ.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

- część 1 – zakup licencji oprogramowania i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
- część 2 – zakup licencji oprogramowania i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Komorowie,
- część 3 – zakup licencji oprogramowania i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
- część 4 – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” – wydatek niekwalifikowany w ramach kontrolowanego projektu – wydatek współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Zamawiający nie sprecyzował warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymagał aby oferty zabezpieczone były wadium:

- Dla części 1 zamówienia - 5.000,00 zł
- Dla części 2 zamówienia - 3.000,00 zł
- Dla części 3 zamówienia - 3.000,00 zł

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, wydłużenie gwarancji – 40%.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dla wszystkich części (1,2 i 3).

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy (§ 13 załącznika nr 5a do SWZ):

*„1. Zgodnie z art. 455 Pzp ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:*

*1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji Przedmiotu umowy jedynie jeśli wynikać to będzie z następujących okoliczności:*

- a) wystąpienia siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację Przedmiotu umowy. Działanie siły wyższej rozumiane jest jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;*
- b) zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji Przedmiotu umowy o okres niezbędny do wprowadzenia zmian w celu realizacji Przedmiotu umowy;*
- c) wystąpienia wszelkich nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze zewnętrznym, niemożliwych do przewidzenia, takich jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, przerwanie łańcucha dostaw;*

7.1

- d) *jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego lub z przyczyn wynikłych z działań osób trzecich, w wyniku których Wykonawca nie może realizować Przedmiotu umowy.*
- 2) *Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, w sytuacji zmiany tych osób.*
- 3) *Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia lub wynagrodzenia na skutek następujących okoliczności:*
- a) *niedostępności na rynku urządzeń lub podzespołów spełniających wymagania określone w OPZ spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń lub podzespołów; Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Przedmiotu Umowy na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w Umowie; Fakt wycofania z produkcji lub zaprzestania produkcji winien być potwierdzony oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,*
  - b) *pojawienie się na rynku sprzętu lub podzespołów nowszej generacji lub przewyższających oferowane na dzień składania ofert parametry techniczne; Dopuszcza się modyfikację sprzętową wynikającą z postępu technologicznego z zachowaniem wymaganych funkcjonalności,*
  - c) *konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań zamiennych niż wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań zamiennych będzie skutkowało poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji dostarczonego Przedmiotu umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany sprzętu, urządzeń lub podzespołów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów lub sprzętu zastępujących te wskazane w szczegółowym opisie Przedmiotu umowy.*
- 4) *Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysokości i podstaw naliczenia kar umownych:*
- a) *w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wydania przez właściwe organy lub inne podmioty określonych nakazów, zakazów lub zaleceń,*
  - b) *w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy;*

- c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację Przedmiotu umowy. Działanie siły wyższej rozumiane jest jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przewyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
- d) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
- e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie Przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
- f) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy;
- g) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
- h) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła: wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia;
- i) z powodu wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Strony, których nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.
3. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
4. Wskazane we wniosku, przyczyny nie mogą wynikać z uchybień lub z niezachowania należytej staranności Wykonawcy."

W terminie składania ofert tj. do 26.04.2023 r. do 8.05.2023 r. do godziny 12:30 złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Część 1		Część 2		Część 3	
		Cena	Wydłużenie Gwarancji	Cena	Wydłużenie Gwarancji	Cena	Wydłużenie Gwarancji

75



1	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom	265 921,50 zł	-	140 850,30 zł	-	140 701,25 zł	-
2	"NEO SYSTEM"-Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 lokal B, 87-300 Brodnica	372 008,50 zł	48 miesięcy	258 897,00 zł	48 miesięcy	226 245,00 zł	48 miesięcy
3	ITPUNKT Sp. z o.o., ul. Wandy 18 A, 40-322 Katowice	368 131,06 zł	48 miesięcy	256 753,20 zł	48 miesięcy	220 235,75 zł	48 miesięcy
4	ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock	256 447,87 zł	48 miesięcy	136 966,97 zł	48 miesięcy	113 592,50 zł	48 miesięcy
5	MDSOFTWARE Sp. z o.o., ul. Puławska 158/164/27, 02-670 Warszawa	-	-	239 394,00 zł	-	-	-

Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:

- 1) Oferta nr 1 złożoną przez Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) lit. c i pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli pkt. 2 lit. c): została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń pkt. 5): jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
- 2) Oferta nr 3 złożoną przez Wykonawcę ITPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.
- 3) Oferta nr 4 złożoną przez Wykonawcę ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) lit c) i pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: pkt. 2 lit. c): została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń pkt. 5): jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
- 4) Oferta nr 5 złożoną przez Wykonawcę MDSOFTWARE Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3) i pkt. 5) i pkt. 6) oraz pkt. 14) ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (...) pkt 3) jest niezgodna z przepisami ustawy, pkt 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, pkt. 6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego pkt 14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do

upływu terminu związania ofertą lub złożył wnioski o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie w dniu 28.06.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2023 r. pod nr. 2023/BZP 00300177/01.

Umowa z Wykonawcą nie była zmieniana. Przedmiot zamówienia dostarczony został terminowo co potwierdzono protokołami odbioru:

- część 1: Protokół odbioru sprzętu sporządzony 10.08.2023 r.,
- część 2: Protokół odbioru sprzętu sporządzony 03.08.2023 r.,
- część 3: Protokół odbioru sprzętu sporządzony 25.07.2023 r.

## 5) Gmina Milanówek

### Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Zamówienie pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół – jednostek podległych Gminy Milanówek w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” - z dopuszczeniem składania ofert częściowych, sygn. ZP.271.2.12.O.2022.JS.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół – jednostek podległych Gminy Milanówek w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” - z dopuszczeniem składania ofert częściowych
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.12.O.2022.JS
Nazwa zamawiającego:	Gmina Milanówek
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/BZP 00219408/01
Data wszczęcia postępowania:	22.06.2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	427 130,57 zł, co stanowi równowartość 95 906,81 euro w tym: Część 1 - 216 112,81 zł, co stanowi równowartość 48 525,42 euro, Część 2 – 50 098,99 zł, co stanowi równowartość 11 249,10 euro, Część 3 – 148 918,77 zł, co stanowi równowartość 33 437,84 euro, Część 4 - 12 000,00 zł, co stanowi równowartość 2 694,45 euro.

### Część 1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr W/272/325/O/326/22
Data podpisania kontraktu:	2.09.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	237 793,92 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	199 439,99 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

### Część 2

7.5

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr W/272/346/O/347/22
Data podpisania kontraktu:	13.09.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom
Wartość kontraktu:	85 454,25 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	69 475,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

Część 3

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr W/272/326/O/327/22
Data podpisania kontraktu:	2.09.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Wartość kontraktu:	138 623,40 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	112 172,71 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

Część 4

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr W/272/327/O/328/22
Data podpisania kontraktu:	2.09.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	24 600,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	6 070,50 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie podstawowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 4.04.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00219408/01.

Zamawiający dokonał dwóch modyfikacji treści ogłoszenia:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane pod numerem 2022/BZP 00219697/01 w dniu 22.06.2022 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane pod numerem 2022/BZP 00230042/01 w dniu 29.06.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ zostały udostępnione na stronie internetowej <https://milanówek.eb2b.com.pl/> od dnia 22.06.2022 r.

Komunikacja między Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami odbywała się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 21.06.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 113/VIII/2022 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 21.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół – jednostek podległych Gminy Milanówek w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. W skład komisji wchodziło pięć osób, które złożyły oświadczenia określone w art.56 ust 4 ustawy Pzp.

75

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania do szkół – jednostek podległych Gminy Milanówek. Zamówienie podzielone zostało na 4 części:

- część 1 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (laptopy, myszy komputerowe, komputery stacjonarne, monitory komputerowe, pakiety oprogramowania biurowego), dla: Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Chopina w Milanówku;
- część 2 - dostawa urządzeń peryferyjnych i multimedialnych (drukarki, skanery, słuchawki, dyski zewnętrzne, tablety graficzne, głośniki bezprzewodowe, tablety, kamera ze statywem, kamery internetowe, monitory dotykowe), dla: Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku; Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku; Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Chopina w Milanówku;
- część 3 - dostawa sprzętu prezentacyjnego (tablice interaktywne, zestawy interaktywne, magiczna ściana, rzutnik z ekranem, zestawy głośnikowe do tablic interaktywnych, monitory interaktywne, dla: Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku; Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku; Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Chopina w Milanówku;
- część 4 - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia.

Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

- w odniesieniu do 1 części zamówienia Zamawiający uznał warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywał - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 podobne dostawy (umowy) w szczególności: komputery stacjonarne i/lub laptopy i/lub monitory i/lub pakiety oprogramowania biurowego polegające na dostawie sprzętu komputerowego i oprogramowania o łącznej wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każdej z tych dostaw (umów);
- w odniesieniu do 2 części zamówienia Zamawiający uznał warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywał - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 podobne dostawy (umowy) w szczególności: drukarki i/lub skanery i/lub dyski i/lub tablety graficzne i/lub głośniki polegające na dostawie sprzętu peryferyjnego i multimedialnego o łącznej wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto każdej z tych dostaw (umów);
- w odniesieniu do 3 części zamówienia Zamawiający uznał warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywał - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 podobne dostawy (umowy) polegające na dostawie sprzętu prezentacyjnego i/lub multimedialnego o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każdej z tych dostaw (umów);
- w odniesieniu do 4 części zamówienia Zamawiający uznał warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 podobne dostawy (umowy), polegające na dostawie sprzętu peryferyjnego w szczególności: drukarki i/lub urządzenia wielofunkcyjne o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto każdej z tych dostaw (umów).

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

Część 1:

- Cena – 60 pkt.,

- Warunki serwisu gwarancyjnego – 40 pkt., w tym: warunki serwisu gwarancyjnego komputerów stacjonarnych – 20 pkt; warunki serwisu gwarancyjnego monitorów komputerowych – 5 pkt; warunki serwisu gwarancyjnego laptopów –15 pkt.

Część 2:

- Cena– 60 pkt.,
- Okres udzielonej gwarancji – 40 pkt., w tym: okres udzielonej gwarancji na dyski zewnętrzne –5 pkt; okres udzielonej gwarancji na słuchawki – 10 pkt; okres udzielonej gwarancji na tablety graficzne – 5 pkt; okres udzielonej gwarancji na tablety –20 pkt.

Część 3:

- Cena– 60 pkt.,
- Okres udzielonej gwarancji – 40 pkt, w tym: okres udzielonej gwarancji na tablice interaktywne – 5 pkt; okres udzielonej gwarancji na zestawy interaktywne – 15pkt; okres udzielonej gwarancji na magiczną ścianę – 5 pkt; okres udzielonej gwarancji na rzutnik z ekranem – 5pkt; okres udzielonej gwarancji na monitory interaktywne – 10 pkt.

Część 4:

- Cena– 60 pkt.,
- Okres udzielonej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne – 40 pkt.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022 r.

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy (§ 11 załącznika nr 1 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy):

*„ 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w przypadku zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych i tym podobnych), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować zmiany wysokości wynagrodzenia, ani obniżenia parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia) - na przykład:*

- 1) konieczność dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;*
- 2) pojawienie się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i/lub pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;*
- 3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;*
- 4) zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent lub jego przedstawiciel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (osoba trzecia) nie będzie mógł dostarczyć oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w Umowie.*

*2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian:*

- 1) w przypadku przerwy w wykonywaniu Umowy spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,*

- 2) zmiana (obniżenie) wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, łączna wartość zmiany nie może przekroczyć 20% wartości pierwotnej Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. 7 ust. 1 Umowy.

(...)

4. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią nowe okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie, strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się wzajemnie o wpływie tych okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. Dopuszczalne są następujące zmiany Umowy:

- 1) zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez realizację za pomocą środków zdalnej komunikacji, w przypadku obowiązywania w okresie realizacji tych zadań ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wpływających na możliwość wykonywania zadań w siedzibie Zamawiającego,
- 2) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku jeżeli realizacja zadań zaplanowanych na danym etapie za pomocą środków zdalnej komunikacji jest niemożliwa; w takim przypadku termin realizacji Umowy przesuwa się o czas tego zawieszenia,
- 3) zmiana terminu realizacji wskazanego w umowie w przypadku wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
- 4) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia."

W terminie składania ofert tj. do 8.07.2022 r. do godziny 10:00 złożone zostały następujące oferty:

W odniesieniu do 1 części zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego komputerów stacjonarnych		Kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego monitorów komputerowych		Kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego laptopów	
			Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Czas reakcji serwisu – do końca następnego o dnia roboczego	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia
1	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom	304 683,30 zł	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2	ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock	229 146,54 zł	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	237 793,92 zł	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

W odniesieniu do 2 części zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na dyski zewnętrzne	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na słuchawki	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na tablety graficzne	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na tablety
1	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom	85 454,25 zł	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy
2	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	67 126,02 zł	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące

W odniesieniu do 3 części zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na tablice interaktywne	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na zestawy interaktywne	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na magiczną ścianę	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na rzutnik z ekranem	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na monitory interaktywne
1	ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock	191 450,73 zł	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy

2	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	189 846,0 1 zł	60 miesięcy	36 miesięcy	24 miesiące	24 miesiące	36 miesięcy
3	Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa	138 623,4 0	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy	60 miesięcy

W odniesieniu do 4 części zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Okres udzielonej gwarancji
1	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	24 600,00 zł	36 miesięcy

Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:

- Oferta złożoną przez Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w zakresie Części 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wezwanie zamawiającego o uzupełnienie lub poprawienie jest czynnością jedнокrotną w obrębie tego samego przedmiotowego środka dowodowego. Jeżeli braki w obrębie dokumentów przedmiotowych nie zostały usunięte lub dokumenty przedmiotowe zawierają błędy, w tym nie potwierdzają okoliczności, jakich Zamawiający wymagał od dokumentu, oferta do której załączone zostały takie dokumenty, podlega odrzuceniu. W terminie do 15.07.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył dokumenty, niepotwierdzające spełnianie wymagań określonych w SWZ.
- Oferta złożoną przez Wykonawcę ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk w zakresie Części 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wezwanie zamawiającego o uzupełnienie lub poprawienie jest czynnością jedнокrotną w obrębie tego samego przedmiotowego środka dowodowego. Jeżeli braki w obrębie dokumentów przedmiotowych nie zostały usunięte lub dokumenty przedmiotowe zawierają błędy, w tym nie potwierdzają okoliczności, jakich Zamawiający wymagał od dokumentu, oferta do której załączone zostały takie dokumenty, podlega odrzuceniu. W terminie do 15.07.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył dokumenty, niepotwierdzające spełnianie wymagań określonych w SWZ.

W dniu 21.07.2022 r. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp przekazane zostało zaproszenie do negocjacji następującym Wykonawcom:

Dla Części 1:

- MKM Market Małgorzata Modzelewska.

Dla Części 2:

- CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.,
- MKM Market Małgorzata Modzelewska.

Dla Części 3:

- ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk,

7.9



- MKM Market Małgorzata Modzelewska,
- Wilanka Sp. z o.o.

Dla Części 4:

- MKM Market Małgorzata Modzelewska.

Do negocjacji nie przystąpił Wykonawca CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

W dniu 27.07.2022 r. zgodnie z art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp przekazano zaproszenie do składania ofert dodatkowych następujący Wykonawcom:

Dla Części 1:

- MKM Market Małgorzata Modzelewska

Dla Części 2:

- CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
- MKM Market Małgorzata Modzelewska

Dla Części 3:

- ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk
- MKM Market Małgorzata Modzelewska
- Wilanka Sp. z o.o.

Dla Części 4:

- MKM Market Małgorzata Modzelewska

Termin składania ofert dodatkowych upłynął w dniu 02.08.2022 r. o godzinie 10:00 a otwarcie nastąpiło w dniu 02.08.2022 r. o godzinie 10:30.

Do upływu terminu składania ofert dodatkowych złożone zostały następujące oferty:

Dla Części 1:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego komputerów stacjonarnych		Kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego monitorów komputerowych		Kryterium Warunki serwisu gwarancyjnego laptopów	
			Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia	Usługi serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji urządzenia
1	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	237 793,92 zł	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Dla Części 2:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na dyski zewnętrzne	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na słuchawki	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na tablety graficzne	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na tablety
1	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	67 126,02 zł	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące

Dla Części 3:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na zestawy interaktywne	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na magiczną ścianę	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na rzutnik z ekranem	Kryterium Okres udzielonej gwarancji na monitory interaktywne
1	ALLTECH Spółka jawna Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock	190 483,95 zł				
2	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	189 846,01 zł	36 miesięcy	24 miesiące	24 miesiące	36 miesięcy
3	Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa	138 623,40 zł				

Dla Części 4:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Okres udzielonej gwarancji
1	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	24 600,00 zł	36 miesięcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie:

- dla części 1, 3 i 4 w dniu 19.08.2022 r.,
- dla części 2 w dniu 01.09.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2022 r. pod nr. 2022/BZP 00351121/01.

Umowy z Wykonawcami zmienione zostały:

Dla Części 1 w dniu 31.10.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy nr W/272/325/O/326/22 z dnia 02.09.2022 r., działając na podstawie § 11 ust.1 pkt 1 i 2 dokonano zmiany załącznika do Umowy poprzez akceptację zmian w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

W dniu 27.09.2022 r., Wykonawca MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedziba w Warszawie, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę pierwotnie zaproponowanego w ofercie modelu komputera stacjonarnego uzasadniając wycofaniem zaproponowanego modelu i jednocześnie oferując następcę. Zmiana ta nie powodowała zmiany ceny oferty. Na potwierdzenie przedłożono specyfikację techniczną zamówienia i oświadczenie producenta, które zostało zweryfikowane u partnera firmy Dell celem potwierdzenia autentyczności oświadczenia. Zespół informatyki w dniu 28.10.2022 r. zarekomendował zaproponowaną zamianę.

Dla Części 2 w dniu 23.11.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy nr W/272/346/O/347/22 z dnia 13.09.2022 r., działając na podstawie § 11 ust.1 pkt 1 dokonano zmiany załącznika do Umowy poprzez akceptację zmian w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

W dniu 18.10.2022 r., Wykonawca CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę pierwotnie zaproponowanego modelu tabletu oraz drukarki, gdyż zostały one wycofany ze sprzedaży a w zamian zaoferowano nowsze model tego samego producenta. Celem potwierdzenia autentyczności oświadczeń przesłanych przez Wykonawcę sprawdzono dostępność produktów na stronach sklepów internetowych. Zespół informatyki w dniu 22.11.2022 r. zarekomendował zaproponowaną zamianę.

Dla Części 3 w dniu 23.11.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy nr W/272/326/O/327/22 z dnia 02.09.2022 r., działając na podstawie § 11 ust.2 pkt 1 dokonano zmiany zapisów § 4 umowy wydłużając termin wykonania przedmiotu umowy do 30.11.2022 r.

Zawarcie Aneksu było konsekwencją okoliczności opisanych we wniosku Wykonawcy z dnia 14.11.2022 r. w którym poinformował, że czynnikiem uniemożliwiającym zakończenie wykonania przedmiotu umowy jest brak dostępności jednego z elementów tj. „magicznej ściany”, czego nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty oraz podpisywania umowy. Na potwierdzenie Wykonawca przedstawił dokument, iż zamówienia dokonał niezwłocznie po podpisaniu umowy – 05.09.2022 r. Nadmienił również, że wojna na Ukrainie była przyczyną opóźnień łańcucha dostaw części zamiennych sprowadzanych z Azji. Mając powyższe na uwadze Zamawiający przychylił się do zasadności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zamówienia zostały zrealizowane co potwierdzono protokołami odbioru:

- część 1: Protokół odbioru sporządzony 29.11.2022 r.,
- część 2: Protokół odbioru sporządzony 30.11.2022 r.,
- część 3: Protokół odbioru sporządzony 28.12.2022 r.,
- część 4: Protokół odbioru sporządzony 02.11.2022 r.

## 6) Gmina Ożarów Mazowiecki

### Poz. 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania dla szkół – jednostek podległych Gminy Ożarów Mazowiecki w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, sygn. ZP.271.24.2022

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:

„Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania dla szkół – jednostek podległych Gminy

	Ożarów Mazowiecki w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.
Sygnatura postępowania:	ZP.271.74.2022
Nazwa zamawiającego:	Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Brwinów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/BZP 00109931/01
Data wszczęcia postępowania:	5.04.2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	829 825,63 zł co stanowi równowartość 186 327,00 euro, w tym: Część 1 – 585 045,80 zł, 131 365 euro, Część 2 – 56 255,94 zł, 12 632 euro, Część 3 - 188 523,90 zł, 42 331 euro

#### Część 1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr RZP.272.24.49.A.2022
Data podpisania kontraktu:	6.07.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom
Wartość kontraktu:	718 452,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	655 225,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

#### Część 2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr RZP.272.24.50.B.2022
Data podpisania kontraktu:	6.07.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Helica Sp. z o.o., ul. Raszyńska 25, 02-033 Warszawa
Wartość kontraktu:	117 436,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	0,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

#### Część 3

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr RZP.272.24.51.C.2022
Data podpisania kontraktu:	6.07.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Małgorzata Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MKM Market Małgorzata Modzelewska, Domaniewek 18, ul. Zdziarska 83Z/8 lik. 2, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	331 594,47 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	228 258,57 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 23.03.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów: 148 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One (z systemem operacyjnym), 25 szt. laptopów (z systemem operacyjnym), 3 szt. tabletów (z systemem operacyjnym), 6 szt. drukarek, 40 szt. pakietów oprogramowania biurowego, 9 szt. zestawów robotów do nauki programowania, 10 szt. zestawów klocków do nauki programowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 5 do SWZ.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dostawy co najmniej 50 sztuk komputerów lub laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone dokumentami o należytych wykonaniu.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający, w odniesieniu do wszystkich 3 części zamówienia, kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%, skrócenie terminu dostawy – 40% (10 pkt. – skrócenie terminu dostawy o 1 tydzień, 20 pkt. – 2 tygodnie, 30 pkt. – 3 tygodnie, 40 pkt. – 4 tygodnie).

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. do 21.09.2022 r. do godz. 12:30 wpłynęły następujące oferty:

1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, cena oferty 718 387,25 zł, skrócenie terminu realizacji – 4 tygodnie;
2. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 listopada 21, 38-300 Gorlice, cena oferty 651 776,00 zł, skrócenie terminu realizacji – 4 tygodnie;
3. WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, cena oferty 715 145,80, skrócenie terminu realizacji umowy – 4 tygodnie.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. Zaoferowany przez wykonawcę sprzęt nie spełniał wymagań zamawiającego (dotyczy zaoferowanych komputerów, tabletów i laptopów).

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

W następstwie przeprowadzonego postępowania Zamawiający 17.11.2022 r. zawarł z Panem Krzysztofem Lechem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech umowę nr 272.146.2022 na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów”. Wartość umowy brutto 651 776,00 zł, termin wykonania umowy – do 20.12.2022 r.. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana.

Przedmiot umowy został dostarczony terminowo co potwierdzono protokołami zdawczo-odbiorczymi sporządzonymi 20.12.2022 r. (oddzielnie dla każdej ze szkół).

## 7) Gmina Miasto Pruszków

### Poz. 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: „Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”, sygn. WSR.271.39.2023

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”. 3 części”.
Sygnatura postępowania:	WSR.271.39.2023
Nazwa zamawiającego:	Gmina Miasta Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
Publikator:	Dziennik Urzędowy UE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2023/S 140 - 447385 z 24.07.2023 r.
Data wszczęcia postępowania:	19.07.2023 r. – data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 558 538,30 zł co stanowi równowartość 349 950,22 euro z podziałem na części: Część 1 – 1 989 430,02 zł co stanowi równowartość 446 701,55 euro, Część 2 – 410 164,41 zł co stanowi równowartość 92 097,27 euro. Część 3 – 204 107,16 zł co stanowi równowartość 45 829,70 euro

Część 1 zamówienia – unieważniona

Część 2 zamówienia

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr WED.3037.59.2023
Data podpisania kontraktu:	5.12.2023 r.
Nazwa wykonawcy:	PROMAR IT Sp. z o.o., ul. Plebańska 6/14, 44-100 Gliwice
Wartość kontraktu:	1 651 537,78 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 538 567,21 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Wydatki przedstawione do refundacji w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-007

Część 3 zamówienia – unieważniona

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 14.06.2023 r. na podstawie rozeznania rynku.

25

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”. Zamówienie podzielone zostało na 3 części:

- część 1: zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz oprogramowania dla szkół Gminy Miasta Pruszków,
- część 2: zakup sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla szkół Gminy Miasta Pruszków,
- część 3 - zakup sprzętu dydaktycznego oraz oprogramowania dla szkół.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr A – Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu. Zamawiający nie stawiał warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani byli, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Dla części nr 1: 35 000,00 zł,

Dla części nr 2: 8 000,00 zł.

Dla części nr 3: 4 000,00 zł.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

Część 1: cena - 60%, okres gwarancji – 20% (24 miesiąca – 10 pkt., 36 miesięcy – 20 pkt.), wydłużenie licencji dla oprogramowania – 20% (24 miesiące – 10 pkt., 36 miesięcy – 20 pkt.).

Część 2: cena - 60%, wydłużenie gwarancji – 40% (24 miesiące – 20 pkt., 36 miesięcy – 40 pkt.).

Część 3: cena – 60%, wydłużenie licencji – 40% (24 miesiące – 20 pkt., 36 miesięcy – 40 pkt.).

Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dla wszystkich części).

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy z Wykonawcą (§ 13 Wzoru umowy – załącznik nr 4b do SWZ – wzór umowy część 2), cyt.:

1. *„Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w następujących okolicznościach:*

- 1) *Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;*
- 2) *w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku, zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy tj. wystąpienia siły wyższej w typie klęski żywiołowej (zdarzenie zewnętrzne, które nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności) oraz działania osób trzecich niezależnych od stron umowy polegających na wyrządzeniu szkody w mieniu Wykonawcy lub Zamawiającego, w wyniku czego wykonanie zamówienia w terminie jest niemożliwe – o czas niezbędny do usunięcia negatywnych skutków wpływających na zdolność wykonania zamówienia przez obie strony;*
- 3) *Zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub wynagrodzenia na skutek następujących okoliczności:*
  - a) *niedostępności na rynku urzędzeń lub podzespołów spełniających wymagania określone w OPZ spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urzędzeń lub podzespołów; Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Przedmiotu Umowy na sprzęt o*

- parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w Umowie; Fakt wycofania z produkcji lub zaprzestania produkcji winien być potwierdzony oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,*
- b) pojawienie się na rynku sprzętu lub podzespołów nowszej generacji lub przewyższających oferowane na dzień składania ofert parametry techniczne; Dopuszcza się modyfikację sprzętową wynikającą z postępu technologicznego z zachowaniem wymaganych funkcjonalności,*
  - c) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań zamiennych niż wskazane w OPZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań zamiennych będzie skutkowało poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji dostarczonego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany sprzętu, urządzeń lub podzespołów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów lub sprzętu zastępujących te wskazane w szczegółowym opisie Przedmiotu Umowy*
- 2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji gdy:*
- 1) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy*
- 3. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania określonym w art. 455 ustawy.*
- 4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.*
- 5. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego”.*

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. 4.09.2023 r. do godz. 11:00 wpłynęły następujące oferty:  
W odniesieniu do części 1 zamówienia:



Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto
1	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 260600 Radom	1 903 405,95 zł
3	Grupa E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy	1 589 477,64 zł
4	PROMAR IT Sp. z o.o., ul. Plebańska nr 6/14, 44-100 Gliwice	1 651 531,78 zł

W odniesieniu do części 2 zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto
2	NEO-SYSTEM Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica	382 875,99 zł

W odniesieniu do części 3 zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto
2	NEO-SYSTEM Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica	382 875,99

W części 1 zamówienia Zamawiający odrzucił:

Ofertę nr 1 złożoną przez firmę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp. Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium.

Ofertę nr 2 złożoną przez firmę Grupa E Sp. z o.o. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c. Zamawiający, w dokumentacji zamówienia określił obowiązek złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wydruku potwierdzającego osiągnięty wynik dla oferowanego serwera (typ III). Zamawiający nie przewidział możliwości złożenia uzupełnień przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji gdy wykonawca ich nie złoży lub złożone środki dowodowe będą niekompletne.

W części 2 zamówienia Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp. Wadium wniesione przez wykonawcę zostało zaksięgowane na rachunku Zamawiającego po terminie składania ofert określonym w dokumentach zamówienia.

W części 3 zamówienia Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę NEO-SYSTEM Marcin Krajewski. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp. Wadium wniesione przez wykonawcę zostało zaksięgowane na rachunku Zamawiającego po terminie składania ofert określonym w dokumentach zamówienia.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

W następstwie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 5.12.2023 r. z firmą PROMAR IT Sp. z o.o. Umowę nr WED.3037.59.2023 na wykonanie zadania pod nazwą „Zakup licencji, sprzętu

komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy – 1 651 537,78 zł. Termin wykonania zamówienia – do 28.12.2023 r.

Umowa z Wykonawcą zmieniona została Aneksem nr 1 z 20 grudnia 2023 r. Zmieniono: rzeczowy zakres projektu, wydłużono termin realizacji umowy oraz zmieniono system rozliczeń wprowadzając zaliczkę na poczet wykonania zamówienia i faktury częściowe. Zmiana umowy dokonana została z naruszeniem przesłanek dopuszczających jej zmianę wskazanych w art. 455 ustawy Pzp (opis naruszenia przepisów ustawy Pzp zawarty został w części C pkt 3 niniejszej informacji).

Na podstawie zawartego aneksu Zamawiający przelał 28.12.2023 r. na konto Wykonawcy zaliczkę na poczet wykonania zamówienia w kwocie 555 416,00 zł.

Przedmiot umowy odebrany został przez Zamawiającego co potwierdzono: protokołami zdawczo-odbiorczymi sporządzonymi 22.12.2023 r. i 6.02.2024 r.

## 8) Gmina Stare Babice

### Poz. 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Postępowanie pn.: „Zakup serwerów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”, sygn. WIZiF.271.45.2022

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Zakup serwerów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”.
Sygnatura postępowania:	WIZiF.271.45.2022
Nazwa zamawiającego:	Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/BZP 00390626/01
Data wszczęcia postępowania:	13.10.2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	170 499,83 zł co stanowi równowartość 38 283,60 euro euro z podziałem na części: Część 1 – 56 783,83 zł co stanowi równowartość 12 750,10 euro, Część 2 – 113 716,00 zł co stanowi równowartość 25 533,50 euro.

Część 1 zamówienia – wydatek niekwalifikowany w projekcie (wydatek współfinansowany w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.

Część 2 zamówienia

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 657/2022
Data podpisania kontraktu:	9.11.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno
Wartość kontraktu:	116 000,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	69 000,00 zł brutto

7-1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zostało w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 19.09.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z podziałem na części:

- część 1 zamówienia – zakup serwera (1 szt.) w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”;
- część 2 zamówienia – zakup serwerów dla szkół (4 szt.) w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry serwerów) zarówno dla części 1 jak i 2, warunki wykonania oraz pozostałe elementy opisane zostały OPZ i projektowanych postanowieniach umów, stanowiących załączniki do SWZ.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu. Zamawiający nie sprecyzował warunków udziału w zamówieniu.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający, w odniesieniu do obu części zamówienia, kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%, gwarancja – 40% (zaoferowany okres gwarancji nie mógł być krótszy 36 miesięcy, za wydłużenia okresu gwarancji o 12 miesięcy wykonawca otrzymywał 20 pkt., wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące – 40 pkt.).

Termin realizacji zamówienia w odniesieniu do obu części zamówienia: do 16.12.2022 r.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. do 21.10.2022 r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta nr 1 – oferta złożona przez firmę COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dworcowa 10A, 46-300 Olesno:
  - część 1: cena 82 041,00 zł, wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące
  - część 2: cena 116 000,00 zł, wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące
2. Oferta nr 2 – oferta złożona przez firmę NetCom Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław:
  - część 1: cena 97 247,49 zł, wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące
  - część 2: cena 174 960,00 zł, wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące
3. Oferta nr 3 – oferta złożona przez firmę Boat Systems Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1/9, 93-101 Łódź:
  - część 1: cena oferty 95 434,47 zł, wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące.
  - część 2: cena oferty 138 383,00 zł, wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące

Zamawiający nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert oraz nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

W następstwie przeprowadzonego postępowania:

W odniesieniu do 2 części zamówienia Zamawiający 9.11.2022 r. zawarł z firmą COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k. umowę nr 657/2022 na „Zakup serwerów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE – część nr 2 – Zakup serwerów dla szkół (4 szt.) w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT””. Wartość umowy brutto 116 000,00 zł, termin wykonania umowy – do 16 grudnia 2022 r. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana. Przedmiot umowy został dostarczony terminowo co potwierdzono protokołami odbioru sporządzonymi 22.11.2022 r. (oddzielny protokół dla każdej z 4 szkół).

#### **Poz. 2 Harmonogramu zamówień w ramach projektu**

Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT””, sygn. WIZiF.271.56.2022

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT””
Sygnatura postępowania:	WIZiF.271.56.2022
Nazwa zamawiającego:	Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/BZP 00468664/01
Data wszczęcia postępowania:	30.11.2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	439 066,62 zł co stanowi równowartość 98 586,90 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 734/2022
Data podpisania kontraktu:	12.12.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	KOMBIT Group Sp. z o.o., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
Wartość kontraktu:	481 376,52 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	412 969,00 zł brutto
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004, RPMA.02.01.02-14-i479/21-005

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zostało w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 25.11.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego dla czterech szkół podstawowych – podległych Gminie Stare Babice, realizowany w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Szczegółowy przedmiot zamówienia (parametry sprzętu/oprogramowania), zestawienie rzeczowo-ilościowe, określające rodzaj oraz ilość sprzętu i oprogramowania, przeznaczonego dla każdej szkoły, warunki wykonania oraz pozostałe elementy opisane zostały w OPZ jak i projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki do SWZ.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu. Zamawiający nie sprecyzował warunków udziału w zamówieniu.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%, usługa serwisu gwarancyjnego komputerów stacjonarnych – 10% (Zamawiający przyznawał 10 pkt. w przypadku zaoferowania serwisu gwarancyjnego komputerów stacjonarnych w miejscu instalacji urządzenia), czas reakcji serwisu komputerów stacjonarnych – 10% (wymagany czas reakcji serwisu – 2 dni robocze, w przypadku reakcji następnego dnia roboczego oferta otrzymywała 10 pkt.), usługa serwisu gwarancyjnego laptopów – 10% (Zamawiający przyznawał 10 pkt. w przypadku zaoferowania serwisu gwarancyjnego laptopów w miejscu instalacji urządzenia), czas reakcji serwisu laptopów – 10% (wymagany czas reakcji serwisu – 2 dni robocze, w przypadku reakcji następnego dnia roboczego oferta otrzymywała 10 pkt.).

Termin realizacji zamówienia w odniesieniu do obu części zamówienia: do 28.12.2022 r.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. do 8.12.2022 r. do godz. 12:00 wpłynęły jedna oferta złożona przez firmę KOMBIT Group Sp. z o.o. – cena oferty 481 376,52 zł, Wykonawca zadeklarował usługę serwisu gwarancyjnego komputerów i laptopów w miejscu instalacji urządzeń oraz czas reakcji serwisu komputerów i laptopów do końca następnego po zgłoszeniu dnia roboczego.

Złożona oferta spełniała wymagania Zamawiającego a Wykonawca nie podlegał wykluczeniu.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania oraz osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

W następstwie przeprowadzonego postępowania Zamawiający 12.12.2022 r. zawarł z firmą KOMBIT Group Sp. z o.o., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań umowę nr 734/2022 na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy umowa określiła na 481 376,52 zł a termin realizacji przedmiotu umowy na 28.12.2022 r. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z wykonawcą nie była zmieniana. Przedmiot umowy został dostarczony terminowo co potwierdzono protokołami odbioru sporządzonymi 28.12.2022 r.

### **Poz. 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu**

Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu multimedialnego, oprogramowania i zestawów do robotyki dla szkół w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT””, sygn. WIZiF.271.42.2023

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Dostawa sprzętu multimedialnego, oprogramowania i zestawów do robotyki dla szkół w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT””
Sygnatura postępowania:	WIZIF.271.42.2023
Nazwa zamawiającego:	Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2023/BZP 00459469/01
Data wszczęcia postępowania:	23.10.2023 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	123 378,21 zł co stanowi równowartość 27 703,03 euro, w tym: część 1 – 47 948,00 zł - 10 766,12 euro, część 2 – 17 514,59 zł - 3 932,68 euro, część 3 – 37 856,32 zł - 8 500,16 euro, część 4 – 20 059,30 zł - 4 504,06 euro.

#### Część 1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 650/2023
Data podpisania kontraktu:	16.11.2023 r.
Nazwa wykonawcy:	AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7 lok. 7, 25-368 Kielce
Wartość kontraktu:	57 024,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	57 024,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Wydatki przedstawione do refundacji w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-007

#### Część 2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 651/2023
Data podpisania kontraktu:	16.11.2023 r.
Nazwa wykonawcy:	AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7 lok. 7, 25-368 Kielce
Wartość kontraktu:	23 219,99 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	18 878,04 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Wydatki przedstawione do refundacji w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-007

#### Część 3

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 652/2023
Data podpisania kontraktu:	16.11.2023 r.
Nazwa wykonawcy:	NEOROBOTS Sp. z o.o., ul. Agrestowa 14, 62-070 Dąbrowa
Wartość kontraktu:	55 900,00 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	43 821,13 zł

Ujęto we wnioskach o płatność:	Wydatki przedstawione do refundacji w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-007
--------------------------------	---

Część 4

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 653/2023
Data podpisania kontraktu:	16.11.2023 r.
Nazwa wykonawcy:	AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7 lok. 7, 25-368 Kielce
Wartość kontraktu:	29 328,86 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	5 560,40 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Wydatki przedstawione do refundacji w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-007

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 20.10.2023 r. na podstawie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego dla czterech szkół podstawowych – podległych Gminie Stare Babice, realizowany w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Szczegółowy przedmiot zamówienia (parametry sprzętu/oprogramowania), zestawienie rzeczowo-ilościowe, określające rodzaj oraz ilość sprzętu i oprogramowania, przeznaczonego dla każdej szkoły, warunki wykonania oraz pozostałe elementy opisane zostały w OPZ jak i projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki do SWZ.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu. Zamawiający nie sprecyzował warunków udziału w zamówieniu.

Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający kierował się następującymi kryteriami (dotyczy wszystkich części zamówienia): cena - 100%.

Termin realizacji zamówienia: do 27 listopada 2023 r.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany (§ 7 załącznika do SWZ – Projektowane postanowienia Umowy) cyt.:

1. „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
  - 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
  - 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
  - 3) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej są następujące sytuacje:
  - 1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
  - 2) zmiana producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości) w przypadku:

- a) *zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,*
  - b) *wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,*
  - c) *wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,*
  - d) *zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów;*
- 3) *zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy pzp;*
  - 4) *zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;*
  - 5) *działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy;*
  - 6) *zmiany w umowie o dofinansowanie;*
  - 7) *stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.*
3. *O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Strony poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie 5 dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy.*
  4. *Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych.*
  5. *Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.*

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie składania ofert tj. do 3.11.2023 r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

- 1) Oferta nr 1 – oferta złożona przez Wykonawcę AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J., ul. Głowackiego 7 lok. 7, 25-368 Kielce, cena oferty: część 1 – 57 024,00 zł, część 2 – 23 219,99 zł, część 3 – 22 869,75 zł, część 4 – 29 328,86 zł,
- 2) Oferta nr 2 – oferta złożona przez Wykonawcę EduElectronic Sp. z .o.o., ul. Kornela Makuszyńskiego 5, 09-100 Płońsk, cena oferty: część 1 – 43 200,00 zł,
- 3) Oferta nr 3 – oferta złożona przez Wykonawcę Intermedia Sylwia Znojek, Sosnówka 11/18, 26-600 Chęciny, cena oferty: część 1 – 53 000,00 zł,
- 4) Oferta nr 4 – oferta złożona przez Wykonawcę Music City Adam Adamowicz, ul. Leśna 15A, 81-876 Sopot, cena oferty: część 4 – 30 478,00 zł,
- 5) Oferta nr 5 – oferta złożona przez Wykonawcę Neorobots Sp. z o.o., ul. Agrestowa 14, 62-070 Dąbrowa, cena oferty: część 3 – 55 900,00 zł,
- 6) Oferta nr 6 – oferta złożona przez Wykonawcę Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, cena oferty: część 1 – 29 920,00 zł.

15



Zamawiający odrzucił następujące oferty:

W części 1 zamówienia Zamawiający odrzucił 3 oferty:

Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę EduElectronic Sp. z o.o. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie mógł zweryfikować poprawności podpisu Wykonawcy. Zgodnie z wymogami rozdziału XII SWZ oraz z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przedmiotowym przypadku oferta niw była podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym wobec czego oferta podlegała odrzuceniu.

Ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Intermedia Sylwia Znojek. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Treść przedmiotowej oferty była niezgodna z warunkami zamówienia. Zaoferowany monitor interaktywny Iiyama nie posiadał wymaganej przez Zamawiającego ilości złączy w związku z czym sprzęt nie spełniał minimalnych wymagań opisanych w SWZ.

Ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę Wilanka Sp. z o.o.. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Treść przedmiotowej oferty była niezgodna z warunkami zamówienia. Zaoferowany monitor interaktywny Gaoke nie spełniał minimalnych wymagań opisanych w SWZ (jasność na poziomie 350 cd/m<sup>2</sup> przy wymaganych 400 cd/m<sup>2</sup>, kontrast na poziomie 1600:1 przy wymaganiach 5000:1, ROM na poziomie 32GB przy wymaganiach 64GB, zbyt słabe głośniki).

W części 3 zamówienia Zamawiający odrzucił:

Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. J. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający, w trakcie badania ofert z uwagi na podejrzenie rażąco niskiej ceny zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ. Wykonawca w złożonych 8.11.2023 r. wyjaśnieniach odniósł się do ceny zestawu do nauki kodowania wskazując na swój błąd polegający na nieuwjęciu wszystkich elementów, z których zestaw ten powinien się składać. Wskazana w ofercie cena była nieprawidłowa. Dodatkowo Wykonawca nie odniósł się do zaproponowanej ceny zestawów robotów.

W części 4 zamówienia Zamawiający odrzucił:

Ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Music City Adam Adamowicz. Podstawa prawna odrzucenia oferty – art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wykonawca przesłał jedynie załączniki do formularza oferty bez samej oferty.

W następstwie przeprowadzonego postępowania Zamawiający:

W dniu 16 listopada 2023 r. zawarł z firmą AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. umowę nr 650/2023 na „dostawę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i zestawów do robotyki przeznaczonych dla czterech szkół podstawowych podległych Gminie Stare Babice – część 1, obejmująca monitory interaktywne”. Wartość umowy brutto 57 024,00 zł, termin wykonania do 27.11.2023 r. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa z Wykonawcą zmieniona została Anekssem nr 1 z 27.11.2023 r. Pierwotny termin dostawy urządzeń objętych umową wydłużony został o 3 dni do 30.11.2023 r. Podstawa prawna wprowadzonej zmiany - § 7 pkt ust. 1 pkt.1 w związku z § 7 ust. 2 pkt 5 Umowy nr 650/2023. O zmianę terminu realizacji umowy zwrócił się Wykonawca pismem z 23.11.2023 r. wskazując na „zaburzenia łańcucha dostaw” powodujące wydłużony okres oczekiwania na zamówione z odpowiednim wyprzedzeniem urządzenia. Dostawa urządzeń została zrealizowana co potwierdzono protokołem odbioru (7 szt. monitorów interaktywnych Newline LYRA TT-6521Q) sporządzonym 30.11.2023 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. zawarł z firmą AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. umowę nr 651/2023 na „dostawę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i zestawów do robotyki przeznaczonych dla czterech szkół podstawowych podległych Gminie Stare Babice – część 2, obejmująca sprzęt wideo i prezentacyjny”. Wartość umowy brutto 23 219,99 zł, termin wykonania do 27.11.2023 r. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa z Wykonawcą zmieniona została Aneksem nr 1 z 27.11.2023 r. Pierwotny termin dostawy urządzeń objętych umową wydłużony został o 3 dni do 30.11.2023 r. Podstawa prawna wprowadzonej zmiany - § 7 pkt ust. 1 pkt.1 w związku z § 7 ust. 2 pkt 5 Umowy nr 651/2023. O zmianę terminu realizacji umowy zwrócił się Wykonawca pismem z 23.11.2023 r. wskazując na „zaburzenia łańcucha dostaw” powodujące wydłużony okres oczekiwania na zamówione z odpowiednim wyprzedzeniem urządzenia. Dostawa urządzeń została zrealizowana co potwierdzono protokołem odbioru (zestaw do prowadzenia transmisji na żywo, zestaw do testów QOMO, zestaw pilotów do testów) sporządzonym 30.11.2023 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. zawarł z firmą NEOROBOTS Sp. z o.o. umowę nr 652/2023 na „dostawę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i zestawów do robotyki przeznaczonych dla czterech szkół podstawowych podległych Gminie Stare Babice – część 3, obejmująca zestawy do nauki kodowania i robotyki”. Wartość umowy brutto 55 900,00 zł, termin wykonania do 27.11.2023 r. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z Wykonawcą nie była zmieniana. Zamówienie zrealizowane zostało terminowo co potwierdzono protokołem odbioru (zestawu do nauki kodowania oraz zestawu na nauki robotyki) sporządzonym 27.11.2023 r.

W dniu 16 listopada 2023 r. zawarł z firmą AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J. umowę nr 653/2023 na „dostawę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i zestawów do robotyki przeznaczonych dla czterech szkół podstawowych podległych Gminie Stare Babice – część 2, obejmująca sprzęt audio i oprogramowanie”. Wartość umowy brutto 29 328,88 zł, termin wykonania do 27.11.2023 r. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa z Wykonawcą zmieniona została Aneksem nr 1 z 27.11.2023 r. Pierwotny termin dostawy urządzeń objętych umową wydłużony został o 3 dni do 30.11.2023 r. Podstawa prawna wprowadzonej zmiany - § 7 pkt ust. 1 pkt.1 w związku z § 7 ust. 2 pkt 5 Umowy nr 653/2023. O zmianę terminu realizacji umowy zwrócił się Wykonawca pismem z 23.11.2023 r. wskazując na „zaburzenia łańcucha dostaw” powodujące wydłużony okres oczekiwania na zamówione z odpowiednim wyprzedzeniem urządzenia. Dostawa urządzeń została zrealizowana co potwierdzono protokołem odbioru (zestaw do nagrywania i monitorowania, zestaw do nagłośnienia, oprogramowanie) sporządzonym 30.11.2023 r.

## 9) Miasto Żyrardów

### Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Zamówienie pn. Zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, sygn. ZP.271.2.20.2022.AR.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”
Sygnatura postępowania:	ZP.271.2.20.2022.AR
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2022/S 120-338272

7.1

Data wszczęcia postępowania:	21.06.2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 021 270,66 zł, co stanowi równowartość 229 313,52 euro, w tym: Część I: 844 144,33 zł, co stanowi równowartość 189 542,02 euro, Część II: 73 646,67 zł, co stanowi równowartość 16 536,44 euro, Część III: 37 928,33, co stanowi równowartość 8 516,33 euro, Część IV: 65 551,33 zł, co stanowi równowartość 14 718,73 euro.

#### Część 1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr ZP.271.2.20.1.2022
Data podpisania kontraktu:	19.09.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa
Wartość kontraktu:	781 830,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	744 800,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

#### Część 2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.2.20.2.2022
Data podpisania kontraktu:	01.09.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Max Baum Sp. z o.o., ul. Górczewska 144, 01-460 Warszawa
Wartość kontraktu:	47 740,43 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	38 813,35 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-004

#### Część 3

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.2.20.3.2022
Data podpisania kontraktu:	06.12.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	NEO-SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica
Wartość kontraktu:	86 100,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	70 000,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-i479/21-005

#### Część 4 – Postępowanie unieważnione

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została 9.05.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.06.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.06.2022 r. pod nr 2020/S 120-338272. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ zostały udostępnione na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> od dnia 06.12.2022 r.

Komunikacja między Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami odbywała się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 10.05.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 150/22 Prezydenta Miasta Żyrardów z dnia 10.05.2022 r, w sprawie powołania komisji przetargowej. W skład komisji wchodziło sześć osób, które złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust 4 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części:

- część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego, monitorów interaktywnych w tym: laptopy - 35 szt., komputery stacjonarne - 27 szt., monitory - 27 szt., monitory interaktywne 75 cali - 57 szt., tablety - 25 szt., urządzenia wielofunkcyjne typ 1 - 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne typ 2 - 2 szt.;
- część II: zakup i dostawa robotów edukacyjnych, kamery w tym: roboty edukacyjne - 7 szt., zestawy robotów - 20 szt., kamera;
- część III: zakup i dostawa oprogramowania w tym: pakiety biurowe EDU - 5 szt., pakiety biurowe - 4 szt., oprogramowanie systemowe - 3 szt., oprogramowanie systemowe aktualizacja - 50 szt., oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej - 2 szt., oprogramowanie do tworzenia quizów, oprogramowanie do tworzenia testów, oprogramowanie do tworzenia materiałów dydaktycznych - 2 szt., oprogramowanie do tworzenia zadań, oprogramowanie do wspierania nauki języka polskiego;
- część IV: Modernizacja okablowania sieciowego: okablowanie wraz osprzętem - 1 komplet., switch - 3 szt., komputer, oprogramowanie systemowe w ilości 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawarty został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

*„Dla Części 1 zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda z dostaw.*

*Zamawiający wymaga, aby każda dostawa była zrealizowana na podstawie odrębnej umowy.*

Zamawiający żądał wniesienia wadium na każdą z części zamówienia osobno w wysokościach:

- części I zamówienia: 10 000,00 zł,
- części II zamówienia: 1.200,00 zł,
- części III zamówienia: 700,00 zł,
- części IV zamówienia: 1 000,00 zł.

-

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, cydluznienie gwarancji (dla laptopów, komputerów stacjonarnych oraz monitorów) – 40%

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy dla wszystkich części.

Zamawiający przewidział następujące warunki zmiany umowy:

Zamawiający w załącznikach nr 4a, 4b, 4c oraz 4d do SWZ przewidział następujące warunki zamiany umowy:

„1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:

- 1) w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy tj. wystąpienia siły wyższej w typie klęski żywiołowej (zdarzenie zewnętrzne, które nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności) oraz działań osób trzecich niezależnych od stron umowy polegających na wyrządzeniu szkody w mieniu Wykonawcy lub Zamawiającego, w wyniku czego wykonanie zamówienia w terminie jest niemożliwe – o czas niezbędny do usunięcia negatywnych skutków wpływających na zdolność wykonania zamówienia przez obie strony;
- 2) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane.

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji gdy dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągą to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

(...)

4. W przypadku zaprzestania produkcji Sprzętu o parametrach określonych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie modelu Sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Sprzęt tego samego rodzaju, o parametrach identycznych lub lepszych od Sprzętu pierwotnie zaoferowanego przez Wykonawcę. Dokonanie zmiany, o której mowa powyżej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

(...)

7. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy przez:

- 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw i usług,
- 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.”.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 22.07.2022 r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty: ramach postępowania złożono następujące oferty :

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Część I		Część II		Część III		Część IV	
		Cena [zł]	Wydłużenie gwarancji [miesiące]	Cena [zł]	Wydłużenie gwarancji [miesiące]	Cena [zł]	Wydłużenie gwarancji [miesiące]	Cena [zł]	Wydłużenie gwarancji [miesiące]
1	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul.	781 830,00	60	98 400,00	60	67 950,00	60	78 967,50	60

7-5

	Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa								
2	Max Baum Sp. z o.o., ul. Górczewska 144, 01-460 Warszawa	971 571,7 0	60	47 740,33	60	-	-	-	-
3	NEO-SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80b, 87- 300 Brodnica	839 893,5 0	60	109 470,0 0	60	86 100,0 0	60	134 070,0 0	60
4	part-AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34- 220 Maków Podhalański	-	-	48 567,29	-	-	-	-	-
5	Compro Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskie go 19, 41- 400 Mysłowice	-	-	-	-	82 468,3 0	-	-	-

Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców:

- 1) Dla Części I ofertę Wykonawcy Max Baum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, gdyż jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia.
- 2) Dla Części III ofertę Wykonawcy Compro Jolanta Olszewska z siedzibą w Mysłowicach oraz MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, gdyż ich treść była niezgodna z warunkami zamówienia.
- 3) Dla Części IV ofertę Wykonawcy MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp, gdyż jej treść zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w Części IV na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie poprzez Platformę Zakupową:

- Dla Części I w dniu 23.08.2022 r.
- Dla Części II w dniu 16.08.2022 r.

- Dla Części III w dniu 14.11.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 2 oraz unieważnienie postępowania dla części 4 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.09.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.09.2022 r. pod numerem 2022/S 175-495299.

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 1 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.10.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2022 r. pod numerem 2022/S 199-563293.

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla części 3 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.12.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.12.2022 r. pod numerem 2022/S 238-685926.

Umowy z Wykonawcami nie były zmieniane

Zamówienia zostały zrealizowane co potwierdzają:

Dla części I:

- Protokół odbioru sporządzony 13.10.2022 r. (Monitor interaktywny 10 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 13.10.2022 r. (Monitor interaktywny 7 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 13.10.2022 r. (Monitor interaktywny 12 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 13.10.2022 r. (Monitor interaktywny 2 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 13.10.2022 r. (Monitor interaktywny 13 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 13.10.2022 r. (Monitor interaktywny 12 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 28.10.2022 r. (Laptop 4 szt., Komputer stacjonarny 25 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 28.10.2022 r. (Laptop 6 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 28.10.2022 r. (Laptop 11 szt., Komputer stacjonarny 2 szt., Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 2 szt. oraz typ 2 2szt., tablet 25 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 28.10.2022 r. (Monitor interaktywny 1 szt.),
- Protokół odbioru sporządzony 28.10.2022 r. (Laptop 14 szt.),

Dla części II protokołem odbioru dostawy z dnia 19.09.2022 r.

Dla części III protokołem odbioru z dnia 29.12.2022 r.

## 10. Stosowanie zasady konkurencyjności

### 1) Miasto Żyrardów

#### Pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień w ramach projektu

Zamówienie pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, sygn. ZP.271.1.17.2022.AR

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	E-usługi dla szkół w ramach ZIT
Nazwa zamawiającego:	Miasto Żyrardów
Numer ogłoszenia w Bazie konkurencyjności:	2022-12718-134746
Data wszczęcia postępowania:	14.11.2022 r.
Szacunkowa wartość zamówienia:	31.10.2022 r.

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.271.1.17.2022
--------------------------------------	------------------

Data podpisania kontraktu:	29.11.2022 r.
Nazwa wykonawcy:	Marcin Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NEO-SYSTEM Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica.
Wartość kontraktu:	69 918,00 zł netto, 16 081,14 zł VAT, 85 999,14 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	69 918,00 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	RPMA.02.01.02-14-1479/21-004

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie połączeń kablowych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi w szkole, zakup szaf potrzebnych do prawidłowego zainstalowania sprzętu,
- instalacja sprzętu dostarczonego oraz przeniesienie już posiadanego do nowych szaf,
- wykonanie połączeń kablowych kat 6. do trzech punktów dystrybucyjnych, odległość do 90 m połączenia, pomiędzy każdym punktem dystrybucyjnym,
- podłączenie i konfiguracja switch-y oraz komputera.

Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musiał posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz posiadać potencjał kadrowy umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 80%,
- Wydłużenie gwarancji dla sprzętu komputerowego – 20%.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W ramach postępowania złożono następujące oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Kryterium Cena brutto	Okres udzielonej gwarancji
1	MKM Market Małgorzata Modzelewska, ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa	88 806,00 zł	60 miesięcy
2	NEO-SYSTEM Marcin Krajewski ul. Podgórna 80b, 87-300 Brodnica	85 999,14	60 miesięcy

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie, gdyż była ona niezgodna (nie spełniała wymagań minimalnych) z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający przewidział warunki zmiany umowy, m.in: terminu, zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Wykonawcy złożyli oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami.

Umowa z Wykonawcą nie była zmieniana.

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie protokołu odbioru sporządzonego 28.12.2022 r.

#### **11. Udzielanie zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie**

TS



Zamówienie na świadczenie usług doradztwa technicznego na rzecz projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, sygn. ZP.271.1.5.2022.AB.

W terminie wyłaniania wykonawcy usług, obowiązywały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. (dalej Wytyczne).

Zgodnie z Rozdziałem 6.5.1 ww. *Wytycznych* - Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.

Beneficjent do kontroli przedstawił:

- Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia z dnia 28.01.2022 r. na kwotę 28 333,33 zł netto,
- Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2022 r. na świadczenie usług doradztwa technicznego na rzecz projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT,
- Potwierdzenie wysłania zapytania cenowego do 3 potencjalnych oferentów,
- Złożone oferty – 2 oferty,
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł dnia 17.03.2022 r.,
- Umowę nr ZP.271.5.2022 z dnia 10.03.2022 r. zawartą z Wykonawcą Doradztwo Informatyczne Maciej Kulka z siedzibą w Warszawie, wartość umowy 27 800,00 zł netto, 6 394,00 zł VAT, 34 194,00 zł brutto.

Rozeznanie rynku, o którym mowa w Rozdziale 6.5.1 *Wytycznych* zostało przeprowadzona zgodnie z zasadami przyjętymi w tych *Wytycznych*.

#### ***Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej***

- 1) Informacja o prawach i obowiązkach kontrolującego i kontrolowanego
- 2) Oświadczenie o sposobie reprezentacji Kontrolowanego podczas kontroli (Lidera i Partnerów Projektu),
- 3) Harmonogram zamówień w ramach projektu (Lidera o Partnerów Projektu),
- 4) Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowalnych (Lidera i Partnerowa. Projektu),
- 5) Rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności,
- 6) Kwestionariusz kontroli (Lidera i Partnerów Projektu),
- 7) Protokoły oględzin (oględziny przeprowadzono u Lidera i Partnerów Projektu)
- 8) Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

---

## **CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE**

### **1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO**

#### **1.1. Zgodność projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu**

Projekt zrealizowany zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie, za wyjątkiem udzielania zamówień publicznych – dotyczy postępowania Pzp o sygn. WSR.271.39.2023 (umowa nr WED.3037.59.2023 zawarta przez Partnera - Gminę Miasta Pruszków z firmą PROMAR IT Sp. z o.o.).

#### **1.2. Cel projektu**

Cele projektu na dzień przeprowadzenia kontroli są zrealizowane i zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie.

#### **1.3. Rzeczowa realizacja projektu**

Faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z dokumentacją aplikacyjną, wdrożeniową oraz z umową o dofinansowanie. Faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym w rozliczonych wnioskach o płatność. Projekt został zrealizowany.

Dostawy i usługi współfinansowane w ramach projektu, odnoszące się do wydatków rozliczanych we wnioskach o płatność zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Rzeczowy zakres projektu został zrealizowany.

#### **1.4. Wskaźniki produktu i rezultatu**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wskaźniki produktu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie, w stopniu określonym w punkcie 4.2 niniejszej Informacji (100%).

Wskaźniki rezultatu nie zostały dla projektu określone.

#### **1.5. Finansowa realizacja projektu**

Finansowa realizacja projektu jest realizowana zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent oraz Partnerzy Projektu prowadzą wyodrębnione dla projektu rachunki bankowe.

W ramach projektu płatności Beneficjenta oraz Partnerów Projektu były realizowane z kont wyodrębnionych specjalnie na potrzeby realizowanego projektu.

Podatek VAT nie jest wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie.

Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są zgodne z programem operacyjnym oraz zasadami unijnymi i krajowymi, w tym z właściwymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, za wyjątkiem wydatków dotyczących postępowania Pzp o sygn. WSR.271.39.2023 (umowa nr WED.3037.59.2023 zawarta przez Partnera - Gminę Miasta Pruszków z firmą PROMAR IT Sp. z o.o.).

#### **1.6. Wspólnotowe polityki horyzontalne**

Do dnia kontroli projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.

#### **1.7. Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu**

Do dnia kontroli projekt w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

#### **1.8. Weryfikacja prawidłowości przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu**

Projekt w zakresie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie.

#### **1.9. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem postępowania o sygn. WSR.271.39.2023 (umowa nr WED.3037.59.2023 zawarta przez Partnera - Gminę Miasta Pruszków z firmą PROMAR IT Sp. z o.o.).

7.5

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem i Partnerami Projektu, osobami biorącymi udział w postępowaniach a Wykonawcami dostaw i usług wybranymi w ramach postępowań przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert są zobowiązane złożyć oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący zweryfikował czy ww. oświadczenia zostały złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu. Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

Umowy z wykonawcami zrealizowane zostały zgodnie z ich założeniami.

Część umów z wykonawcami była zmieniana. Wprowadzone zmiany, poza jednym wyjątkiem (Umowa nr WED.3037.59.2023 zawarta przez Partnera - Gminę Miasta Pruszków z firmą PROMAR IT Sp. z o.o.) są zgodne z ustawą PZP.

#### **1.10. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W ramach kontroli zweryfikowano powiązania mogące stanowić konflikt interesów między Beneficjentem, osobami biorącymi udział w postępowaniu, a Wykonawcami usług wybranymi w ramach postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjnością opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku zamawiający i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert są zobowiązani złożyć oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zespół kontrolujący zweryfikował czy ww. oświadczenia zostały złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu. Oświadczenia zostały zweryfikowane na podstawie ogólnodostępnych systemów, a także dokumentacji źródłowej.

Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami oraz właściwymi wytycznymi.

#### **1.11. Poprawność udzielania zamówień w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie**

Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącymi wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.

Umowy z wykonawcami realizowane są zgodnie z ich założeniami oraz właściwymi wytycznymi.

## **2. STWIERDZONE UCHYBIENIA**

*Nie stwierdzono.*

## **3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Zamawiający przeprowadził postępowanie na „Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E- usługi dla szkół w ramach ZIT”, sygn. WSR.271.39.2023” niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Naruszone przepisy:

- naruszenie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 454 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp polegające na zmianie istotnych warunków zamówienia w sposób niezgodny z ustawą Pzp.

W następstwie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 5.12.2023 r. z firmą PROMAR IT Sp. z o.o. Umowę nr WED.3037.59.2023 na wykonanie zadania pod nazwą „Zakup licencji, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Na prośbę Wykonawcy (pismo z 12.12.2023 r.) umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z 20.12.2023 r. Zmianie uległ:

1. Rzeczowy zakres projektu: Zamawiający wyraził zgodę na zmianę oferowanych modeli tabletów i komputerów (dotyczy tabletów: HUAWEI MATEPAD T10S, LENOVO TAB M10 HD GEN 3 oraz komputerów: Acer Veriton X4690G, Acer VZ2594G).
2. Wydłużeniu uległ termin realizacji umowy. W umowie pierwotnej wskazano 28.12.2023 r. jako termin realizacji umowy. Aneks zmieniający umowę wydłużył termin dostawy części przedmiotu umowy do 15.02.2024 r. (komputery typu AIO – typ I – 52 szt., komputery typu AIO – typ II – 72 szt., komputery typu AIO – typ III – 36 szt.).
3. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę sposobu rozliczeń: wprowadzono zaliczkę na poczet wykonania zamówienia, dopuszczono faktury częściowe.

Zmiana umowy dokonana została z naruszeniem przesłanek dopuszczających jej zmianę wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt. 1 Pzp, zgodnie z którym: Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

*1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:*

- a) określają rodzaj i zakres zmian,*
- b) określają warunki wprowadzenia zmian,*
- c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;*

Ad. 1 Zamawiający przewidział możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku niedostępności na rynku urządzeń lub podzespołów spełniających wymagania określone w OPZ spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń lub podzespołów. Zamawiający dopuścił możliwość zmiany przedmiotu umowy na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w Umowie.

Zamawiający zgodził się z na zmianę oferowanych tabletów i komputerów na inne modele bez sprawdzenia czy urządzenia te spełniają wymagania określone w OPZ. Zgodnie z SWZ na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego dotyczących dostarczanych urządzeń Wykonawca składał przedmiotowe środki dowodowe np.:

- wydruk ze strony [http://www.cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) potwierdzający wynik zaproponowanego procesora w teście Passmark - CPU Mark;

- wydruk ze strony <http://www.videocardbenchmark.net/> potwierdzający wynik zaproponowanej karty graficznej w teście Passmark Performance Test w G3D Rating;

- dokument potwierdzający czas pracy w wynikach testów BAPCO MobileMark 25.

W przypadku zaaprobowanych przez Zamawiającego „zamiennych modeli tabletów i komputerów”, Wykonawca nie przedstawił przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego.

Ad. 2 Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach (§ 13 umowy z Wykonawcą):

*- w przypadku, zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy tj. wystąpienia siły wyższej w typie klęski żywiołowej (zdarzenie zewnętrzne, które nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności)*

oraz

*- działania osób trzecich niezależnych od stron umowy polegających na wyrządzeniu szkody w mieniu Wykonawcy lub Zamawiającego, w wyniku czego wykonanie zamówienia w terminie jest niemożliwe.*

Zmiana terminu realizacji umowy nie była spowodowana ww. przesłankami. Powodem wydłużenia terminu realizacji umowy był: brak na rynku zaofertowanych przez Wykonawcę w ofercie komputerów oraz chwilowa niedostępność zaproponowanych „komputerów zamiennych”.

Fakt wycofania z produkcji lub zaprzestania produkcji winien być potwierdzony oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,

Ad 3. Zamawiający przewidział możliwość zmiany

Zgodnie z art. 442 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. W przypadku przedmiotowego zamówienia Zamawiający na etapie ogłoszenia nie przewidział możliwości udzielenia zaliczki. W rozdziale I pkt. 14 SWZ wskazano: „Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia”.

Zmiana umowy polegająca na zmianie warunków płatności przez wprowadzenie możliwości rozliczania faktur częściowych oraz poprzez wprowadzenie zaliczki dla wykonawcy ma istotny charakter. Z tego względu jej wprowadzenie możliwe jest jedynie wówczas gdy zamawiający przewidział dokonanie modyfikacji sposobu płatności, w sposób jasny wskazał to w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia oraz określił okoliczności, od których spełnienia uzależnia możliwość zmiany umowy i zakres zmiany.

Wykonawca przedmiotowej umowy otrzymał zaliczkę w kwocie 515 416,00 zł, czego Zamawiający nie przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana przedmiotowej umowy wprowadziła warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści.

Wprowadzona zmiana narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie.

Przedmiotowe naruszenie stanowi również naruszenie § 7 i 14 ust 1 Umowy o dofinansowanie w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Zastosowany wskaźnik korekty finansowej wynosi 25 %, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r., poz. 2179 – Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień), dalej zwane Rozporządzeniem w sprawie warunków obniżania korekt finansowych, – kategoria nieprawidłowości „Modyfikacje elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezgodne z przepisami dyrektyw: dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/U oraz właściwych przepisów krajowych” - poz. 23.

#### **4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

**384 641,80 zł (w tym 307 713,44 zł EFRR i 76 928,36 zł środki własne JST) w tym:**

- **Korekta finansowa nieprawidłowości: 0,00 zł,**
- **Pomniejszenie wydatków: 384 641,80 zł (w tym 307 713,44 zł EFRR i 76 928,36 zł środki własne JST).**

Stwierdzone naruszenie w informacji pokontrolnej jest nieprawidłowością indywidualną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544 z późn. zm.).

Podstawą wyliczenia wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących korektę finansową/pomniejszenie jest dyspozycja art. 24 ust 1 oraz 9 pkt. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (z późn. zm.), zgodnie z którą:

*„W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej:*

*1) przed zatwierdzeniem wniosku o płatność - instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo;*

*2) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność - właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku programu EWT - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją o dofinansowaniu projektu.”*

Zasady pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnej, stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji postępowań związanych z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r., poz. 2179 – Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

75

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień).

W związku z § 2 ust 1 Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.01.2016 r., wartość korekty związanej z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa wartości wydatków objętych współfinansowaniem UE poniesionych w ramach tego zamówienia.

W związku z § 2 ust 2 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r., wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach tego zamówienia.

Zgodnie § 5.1 rozporządzenia „W przypadku gdy skutki finansowe stwierdzonej nieprawidłowości indywidualnej są pośrednie, rozproszone trudne do oszacowania lub gdy nieprawidłowość indywidualna mogłaby zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty lub wniosku o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (...) obniżenie wartości korekty finansowej lub obniżenie wartości pomniejszenia” oblicza się według wzorów:

1) w przypadku obniżenia wartości korekty finansowej:

$Wk = W\% \times Wkw \times W\acute{s}$ , gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

$Wk$  – wartość korekty finansowej,

$Wkw$  – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,

$W\acute{s}$  – procentowa wartość współfinansowania UE,  $W\%$  – stawka procentowa;

2) w przypadku obniżenia wartości pomniejszenia:  $Wp = W\% \times Wkw$ , gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:  $Wp$  – wartość pomniejszenia,  $Wkw$  – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia,  $W\%$  – stawka procentowa.

Zgodnie z § 9. ww. rozporządzenia:

- 1) W przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych lub pomniejszeń nie podlega sumowaniu.
- 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową lub jedno pomniejszenie o najwyższej wartości (w przypadku przedmiotowego zamówienia – 25%).

Kwota nieprawidłowości stanowiąca pomniejszenie wyliczona na podstawie dokumentów księgowych przekazanych przez Beneficjenta w złożonym do weryfikacji i nie zatwierdzonym wniosku o płatność końcową (nr wniosku o płatność RPMA.02.01.02-14-i479/21-007:

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosku o płatność:									
Numer wniosku, bądź nazwa dokumentu dot. nieprawidłowości./ kwota bazowa / stawka % korekty	Data złożenia	Data przekazania środków na rachunek (jeśli dotyczy - zaliczka)	Dofinansowanie %		Kwota nieprawidłowości (zł)				
			Umowa o dofinansowanie	Wniosek o płatność /Wydatek	Całkowita kwota nieprawidłowości	EFRR	BP	Środki publiczne (JST, INNE)	Środki prywatne

RPMA.02.01.02-14- i479/21-007-04, faktury: 333/12/2023; FV-ZAL 1/2023 Kwota bazowa: 1 538 567,21zł Korekta 25%	25.04.2024 r.	Nd	80,00 %	80,00 %	384 641, 80	307 713, 44	0,0 0	76 928,3 6	0,00
					384 641,8 0	307 713,4 4	Sum a 0,00	76 928,36	Suma 0,00

-----  
*Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.*

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.
  2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
  3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przestaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
  4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
-



Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/Zapoznałem/am się z informacją pokontrolną wnosząc zastrzeżenia do części A / B /C stanowiącymi załączniki:


.....  
.....  
.....

**Jednostka kontrolowana:**

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

04.06.2024   
Jerzy Szubzda

.....  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Starszy Specjalista

2024-06-04   
Daniel Pikus

.....  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Główny Specjalista

2024-06-04   
Michał Wojda

.....  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

WÓJTA GMINY

Dariusz Zwoliński

.....  
(Data, imię i nazwisko)

#### CZĘŚĆ D – ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie Art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz Porozumienia w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz umowy nr RPMA.02.01.02-14-i479/21-00 o dofinansowanie projektu pt.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”, zawartej w 26 października 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego a Beneficjentem – Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Janusza Rajkowskiego – Zastępcę Wójta Gminy Nadarzyn, a także na podstawie wyników kontroli planowej w trakcie realizacji projektu w miejscu realizacji projektu/w siedzibie beneficjenta – przeprowadzonej w terminie 19-29.09.2023 r., 30.10.2023 r., 21.12.2023 r. oraz 11-12.04.2024 r., przedstawionych w części A, B i C niniejszej Informacji pokontrolnej, przekazuję Panu zalecenia pokontrolne.

#### 1. Kwota nieprawidłowości

**384 641,80 zł (w tym 307 713,44 zł EFRR i 76 928,36 zł środki własne JST) w tym:**

- Korekta finansowa nieprawidłowości: 0,00 zł,
- Pomniejszenie wydatków: 384 641,80 zł (w tym 307 713,44 zł EFRR i 76 928,36 zł środki własne JST).

## 2. Sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości

### 2.1. Faktyczna kwota nieprawidłowości stanowiąca korektę finansową

Nie dotyczy

### 2.2. Potencjalna kwota nieprawidłowości – wydatki poniesione nieprawidłowo stanowiące pomniejszenie

Kwota nieprawidłowości stanowiąca pomniejszenie wyliczona na podstawie dokumentów księgowych przekazanych przez Beneficjenta w złożonym do weryfikacji i nie zatwierdzonym wniosku o płatność końcową (nr wniosku o płatność RPMA.02.01.02-14-i479/21-007)

Nieprawidłowy wydatek nie może być wskazany jako kwalifikowalny we wnioskach o płatność składanych przez Beneficjenta do MJWPU.

W przypadku, gdy Beneficjent jest uprawniony do częściowego zrefundowania wydatków poniesionych w związku z postępowaniem obciążonym nieprawidłowością zobowiązany jest do ujęcia we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę, jaka wynikałaby z konieczności nałożenia korekty zgodnie z taryfikatorem.

Zgodnie z §12 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-i479/21, zaleca się pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność końcową o kwotę wydatków nieprawidłowych w wysokości 384 641,80 zł, w tym 307 713,44 zł EFRR i 76 928,36 zł środków własnych JST.

## 3. Sposób usunięcia uchybień

Nie dotyczy

### POUCZENIE

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Informacji pokontrolnej CZĘŚĆ D - ZALECENIA POKONTROLNE, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości podlegającej zwrotowi, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka kontrolująca wydaje decyzję o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Główny Specjalista

*Jerzy Szubzda*  
Jerzy Szubzda

04.06.2024

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego)

Starszy Specjalista

*Daniel Pikus*  
Daniel Pikus

04.06.2024

Główny Specjalista

*Michał Wojda*  
Michał Wojda

04.06.2024

Zastępca Dyrektora  
ds. EFRR

*Monika Teklińska*  
Monika Teklińska

2024-06-04

(data i podpis Zastępcy Dyrektora / Dyrektora MJWPU)