



# WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91

www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

IR.152.6.2024

Reguły, 26.02.2024 r.

Radna Gminy Michałowice

Agnieszka Paradowska

aparadowska1@gmail.com

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 21.02.2024 r. informuję, że:

1. Zgodnie z § 3 umowy nr UG/IR/894/2023 z dnia 28.06.2023 r. termin wykonania Przedmiotu umowy ustalono na 17 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do dnia 28 listopada 2024 roku.
2. W dniu 16.02.2024 r. Strony zawarły Aneks nr 4 do umowy nr UG/IR/894/2023, który wydłużył termin wykonania Przedmiotu umowy o 2,5 miesiąca tj. do dnia 11 lutego 2025 r. z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, opisanych w pkt. 3 niniejszego pisma.
3. Zgodnie z treścią Protokołu nr 1 z dnia 13.10.2023 r. podczas prowadzenia robót stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian do projektu w zakresie zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską w celu ochrony drzew znajdujących się w odległości od ok. 3,39 m do 8,20 m od projektowanej ściany budynku. Zgodnie z treścią Protokołu konieczności nr 2 z dnia 13.10.2023 r. podczas prowadzenia robót ujawniono niezinventaryzowany na mapach zbiornik betonowy, który bezpośrednio kolidował z zaprojektowanym budynkiem CIK. Ustalono, że niezbędna jest częściowa rozbiórka zbiornika oraz wypełnienie otworu po zbiorniku stabilizacją. Na podstawie powyższych protokołów konieczności w dniu 13.10.2023 r. Aneksem nr 1 do umowy nr UG/IR/894/2023 zwiększono wartość umowy o 280 700,00 zł brutto.

z up. WÓJTA

*Anna Fabisiak*  
Zastępca Wójta Gminy Michałowice

Sprawę prowadzi: Marzena Tarasiuk

Referat: Inwestycji i Remontów

Tel.: 22 350 9175