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1. Zamawiający planuje budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych (CIK) w Komorowie na 
działce nr …….   bezpośrednio przylegającej do inwestycji określonej w Przedmiocie 
umowy.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i wzajemnej koordynacji związanej z 
realizacją w późniejszym etapie budowy budynku CIK w Komorowie o ile umowa z 
potencjalnym Wykonawcą CIK zostanie zawarta w czasie trwania tej Umowy.  

3. Główne zasady współdziałania: 
1) Jeżeli technologia wykonania robót związanych z realizacją inwestycji sąsiedniej 

(CIK w Komorowie) będzie wymagała wejścia na teren budowy Wykonawcy i 
będzie to uzasadnione technicznie, Wykonawca jest zobowiązany do 
nieodpłatnego tymczasowego udostępniania wjazdów na budowę i terenu 
budowy do realizacji w/w robót, o ile nie będzie to kolidowało z harmonogramem 
prac Wykonawcy. 

2) Wykonawca umożliwi terminową realizację prac w stopniu możliwym do 
pogodzenia z tokiem prac potencjalnego Wykonawcy CIK, w szczególności 
dostępu do terenu niezbędnego do przeprowadzenia prac w odległości 3m 
od linii przyłącza lub ściany zewnętrznej budynków oraz dojazdu dźwigu w czasie 
prowadzenia prac montażowych i innych pojazdów niezbędnych do prowadzenia 
budowy CIK. 

3) Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązuje się do bieżącego 
usuwania kolizji robót z inwestycjami sąsiednimi o ile takie wystąpią.  

4) Wykonawca wraz z potencjalnym Wykonawcą CIK jest zobowiązany do 
współdziałania, koordynacji oraz podejmowania wszelkich działań mających na 
celu umożliwienie prawidłowej i terminowej realizacji obydwu inwestycji, a także 
jest zobowiązany do udzielenia konsultacji przy opracowaniu technologii i 
metodologii prowadzenia robót. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego dostarczania Wykonawcy CIK 
informacji na temat postępu realizacji robót, a także planowanych prac. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania potencjalnego 
Wykonawcy CIK o wszelkich przeszkodach i zagrożeniach w prowadzonych 
robotach. 

7) W przypadku, gdy zajdzie konieczność wejścia na teren budowy Wykonawcy i 
prace będą wymagały wykorzystania mediów (prąd, woda) Wykonawcy i nie 
będzie to kolidowało z bieżącą realizacją robót, Wykonawca udostępni odpłatnie 
(na podstawie cen rynkowych) odpowiednie media, a Wykonawca sąsiedni będzie 
zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia mediów (na podstawie stawek 
rynkowych). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uszanowania zrealizowanych, odebranych robót 
zrealizowanych przez potencjalnego Wykonawcę CIK i ochronę przed zniszczeniem – 
w zakresie zlokalizowanym na Terenie Budowy. 

5. O konieczności udostępnienia terenu budowy Wykonawca zostanie powiadomiony z 
7 dniowym wyprzedzeniem przez potencjalnego Wykonawcę CIK, informacja 
kierowana jest również do wiadomości Zamawiającego i inspektorów nadzoru 
wskazanych w Umowie. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo przesunięcia terminu udostępnienia terenu w 
uzasadnionych technicznie i harmonogramowo przypadkach, w tym celu wskaże on 
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możliwy termin udostępnienia lecz nie późniejszy niż 14 dni od daty wskazanej w 
powiadomieniu, o którym mowa w ust. 5. 

7. Potencjalny Wykonawca CIK zostanie dopuszczony do prac na terenie budowy 
Wykonawcy na zasadach BHP panujących na danym terenie. W zakresie Wykonawcy 
jest przeprowadzenie szkolenia dopuszczającego do Prac. 

8. Prace Potencjalnego Wykonawcy CIK mogą być prowadzone tylko i wyłącznie pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

9. Jeżeli prace na terenie Wykonawcy prowadzone będą powyżej 14 dni, Wykonawca 
robót sąsiednich jest zobowiązany wygrodzić teren prowadzonych prac i przejąć go 
protokólarnie oraz zabezpieczyć wykonane prace. 

10. Wykonawca umożliwi zamontowanie urządzeń pomiarowych instalowanych przez 
Potencjalnego Wykonawcę CIK  – na elementach już zrealizowanych przez 
Wykonawcę w celu prowadzenia monitoringu geodezyjnego robót inwestycji CIK w 
Komorowie. 


