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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
Umowa nr UG/IR/ …….…./2021 

(Projekt umowy) 
 

zawarta w dniu ……… 2021 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

 

Gminą Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595,  

reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą 

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy), ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

 „………………………..” z siedzibą w........................... (miejscowość i kod pocztowy),  

ul. …………, NIP…………., REGON ………………… prowadzącą działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość 

kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

  

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym nr ZP.271.60.2021 na 

podstawie art. 275 pkt 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa skateparku w Michałowicach w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” zwanego dalej „Przedmiotem umowy”. 
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2. Skatepark położony jest na działce nr ew. 495/2 obr. 0005 (róg ul. Szkolnej i ul. 11-go 

Listopada w Michałowicach-Osiedle. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno - 

Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją: 

1) Programem funkcjonalno-użytkowym, 

2) Projektem przebudowy skateparku – materiałami do zgłoszenia prac budowlanych 

stanowiącym załącznik do zgłoszenia w Starostwie Pruszkowskim z dnia 

04.11.2021 r.  

6. W ramach zawartej Umowy Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie czynności 

zmierzające do należytego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności: 

1) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: 

a) Projektu wykonawczego (w tym zagospodarowania terenu), 

b) Przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych, 

c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOiR). 

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta - autora dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, nad realizacją robót budowlanych wynikających z  tej 

dokumentacji , 

3) Wykonanie na podstawie ww. dokumentów robót budowlanych polegających na 

przebudowie skateparku, 

4) Wykonanie kontroli bezpieczeństwa przebudowanego skateparku przez jednostkę 

badawczą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

5) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

§ 2 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji wykonawczej  

niezbędnej do wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku. 

2. Dokumentacja projektowa wykonawcza, składająca się na Przedmiot umowy, winna być 

opracowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy 

skateparku. Wykonawca zobowiązuje się opisać Przedmiot umowy w zakresie 

przebudowy skateparku w dokumentacji projektowej jako zamówienie publiczne 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Nie należy również opisywać Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to 

uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych 
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określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych, w takim przypadku należy opisać parametry technicznie 

kwalifikujące równoważność rozwiązań. 

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać: 

1) Projekt wykonawczy          - w 4 egz.; 

2) Szczegółową Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót   - w 4 egz.; 

3) Przedmiar robót          - w 4 egz.; 

4) Kosztorys ofertowy          - w 4 egz.; 

5) Wersję elektroniczną dokumentacji (wersja edytowalna i pdf)  - w 1 egz. 

5. Wskazana powyżej liczba egzemplarzy dokumentacji to liczba ostatecznie przekazanych 

egzemplarzy Zamawiającemu i nie uwzględnia egzemplarzy przekazywanych jednostkom 

uzgadniającym.  

6. Projekt wykonawczy powinien zostać opracowany na podstawie Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego, Projektu przebudowy skateparku – stanowiącego 
materiały do zgłoszenia prac budowlanych w Starostwie Pruszkowskim z dnia 
04.11.2021 r. opracowane muszą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze 
zm. ). 

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót opracowane muszą być zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). 

8. Kosztorys ofertowy musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w formie wydruku i pliku, 

który zostanie odczytany przez program NORMA (np. ath) w wersji powszechnie 

stosowanej. Przed opracowaniem kosztorysu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

dane wyjściowe do kosztorysowania.  

9. Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 

wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót, winno być sporządzone na 

podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR). Przedmiar robót musi być wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno–użytkowym 
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(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm. ). Przed opracowaniem przedmiarów Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym dane wyjściowe do ich opracowania. 

 

10. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu Przedmiot umowy w zakresie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej zarówno w postaci tradycyjnych opracowań 

papierowych, jak również w postaci elektronicznej (na nośniku) w postaci plików PDF 

do odczytu oraz plików z możliwością edycji pakietu MS Office, bądź jego odpowiednika 

z możliwością edytowania i zapisywania, a także w postaci plików graficznych w 

formacie .DWG bądź jego odpowiedniku oraz ath. 

11. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, składająca się na Przedmiot umowy, powinna 

zostać opracowana i przekazana w postaci elektronicznej (właściwej) w 

odpowiednim  formacie i o odpowiedniej do zawartych w niej danych strukturze 

umożliwiającej dalsze przetwarzanie informacji w niej zawartej, w szczególności 

powinna uwzględniać: 

1) Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2247), w tym w zgodnie z jego załącznikami: 

a) załącznik nr 2 - formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do 
zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych 
używanych do realizacji zadań publicznych; 
b) załącznik nr 3 - formaty danych obsługiwane przez podmiot realizujący 
zadanie publiczne w trybie odczytu; 
c) załącznik nr 4 - wymagania web content accessibility guidelines (wcag 2.0) 
dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych; 

2) Zasady dostępności -  regulacje zawarte m.in. w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). 

3) Założenia zasady jednorazowości (patrz np. komunikat „Przyspieszenie 
transformacji cyfrowej w administracji w UE — plan działania na lata 2016–2020”).    

12. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozwiązań uwzględniających warunki dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), w 

szczególności poprzez: 

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych, 

b) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób. 

13. Wykonawca dostarczy dokumentację, składającą się na Przedmiot umowy, wraz z 

wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Projektanta, że dokumentacja 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000526
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000526
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000526
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000526
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848
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projektu została wykonana zgodnie z niniejszą umową, rozporządzeniem określającym 

zakres prac projektowych, obowiązującymi normami i przepisami ustawy Prawo 

budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz, że dokumentacja zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

14. Wszystkie materiały do projektowania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego, materiałów obrazujących postęp prac projektowych. Wykonawca 

będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe.  

16. Wykonawca w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

zobowiązany jest ponadto w szczególności do: 

1) wykonania Przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

aktualnymi na dzień złożenia dokumentacji, a projektowane urządzenia muszą 

spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14974:2019-07 Skateparki – 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań i musi umożliwiać realizację 

przebudowy skateparku na działce nr ew. 495/2 przy ul. 11-go Listopada w 

Michałowicach zgodnie ze zgłoszeniem robót do Starosty Pruszkowskiego z dnia 4 

listopada 2021 r. ;  

2) wykonania Przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej z dołożeniem najwyższej profesjonalnej staranności, 

zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz 

zobowiązany będzie zapewnić, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

składająca się na Przedmiot umowy, będzie przewidywać stosowanie wyłącznie 

dopuszczonych do obrotu wyrobów oraz będzie sporządzona wyłącznie przez 

osoby legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi 

przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których 

uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko będzie zobowiązany 

weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania Przedmiotu 

umowy; 

3) dysponowania osobą/osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do 

wykonania Przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej;  

4) dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, 

osób; 

5) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów do 

wykonania Przedmiotu umowy, w tym wykonania wszelkich prac projektowych, 

decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i innych stanowisk 
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organów administracji i innych właściwych instytucji i osób, gestorów, zarządców 

w zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych pozwoleń i zezwoleń na 

realizację przebudowy skateparku; 

6) do niezwłocznego wprowadzenia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

składającej się na Przedmiot umowy, wszelkich zmian, które okażą się konieczne w 

związku z przebiegiem stosownych postępowań administracyjnych, w tym w 

szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, innych instytucji 

lub osób; 

7) niezwłocznego przekazywania wszelkiej korespondencji związanej z realizacją 

Przedmiotu umowy do wiadomości Zamawiającemu; 

8) dokumentowania, pisemnie z zastosowaniem zwrotnych potwierdzeń doręczenia, 

terminów przekazywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzgodnień i 

pozwoleń. 
 

 

§ 3 

PRZEBUDOWA SKATEPARKU 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w zakresie przebudowy 

skateparku zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi 

normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej 

umowy na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Projektu przebudowy 

skateparku – stanowiącego materiały do zgłoszenia prac budowlanych w Starostwie 

Pruszkowskim z dnia 04.11.2021 r. oraz opracowanej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem 

technicznych i osobowym posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.  

3. Materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy 

skateparku, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać 

wymogi określone w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania dokumentacji 

technicznej. 

4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, okaże niezbędne atesty, świadectwa 

(certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 

5. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się 

na terenie inwestycji oraz w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do 

bezzwłocznej ich naprawy na koszt własny oraz powiadomienia o uszkodzeniu 

właściciela urządzenia. 
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6. Na odcinku prowadzenia robót i najbliższej okolicy Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (również w zakresie 

ochrony bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich 

uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie 

powierzchni biologicznie czynnej. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz 

do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu 

z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt. 

8. Wykonawca w zakresie robót budowalnych, składających się na Przedmiot umowy, 

zobowiązany jest ponadto w szczególności do: 

1) wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, zasadami sztuki 

budowlanej oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie jej realizacji; 

2) bezwzględnego stosowania się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez 

osoby upoważnione przez Zamawiającego; 

3) użycia materiałów spełniających wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie; 

4) zorganizowania we własnym zakresie placu robót; 

5) ogrodzenia i zabezpieczenia terenu robót, 

6) zabezpieczenia, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, 

właściwości lub parametrów, składowanych tymczasowo na placu robót 

materiałów i urządzeń, do czasu ich wbudowania  oraz udostępnienia ich do 

kontroli przez Zamawiającego; 

7) gospodarowania i zabezpieczenia terenu przejętego od Zamawiającego, 

odpowiadając za szkody na nim powstałe w trakcie prowadzenia robót; 

8) utrzymania miejsca robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

bezzwłocznego usuwania zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych oraz zachowania porządku i czystości; 

9) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem; 

10) zapewnienia bezpieczeństwa robót, pracowników i osób trzecich oraz dbania 

o należyty porządek i ochronę mienia na terenie robót; 

11) zachowania i nieuszkadzania w trakcie robót oznaczeń geodezyjnych. W 

przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne; 

12) wykonania na swój koszt schematów lub  rysunków roboczych, warsztatowych 

jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części; 

13) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej swoim zakresem odpowiedzialność za produkt i 

wykonaną robotę budowlaną, a także odpowiedzialność w stosunku do osób 



 

ZP.271.1.60.2021 
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Strona 8 z 43 

 

trzecich, na czas realizacji umowy, na kwotę wskazaną w dokumentacji 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego; 

14) wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w terenie w 

ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi; 

15) informowania Zamawiającego - Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego - Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego; 

16) wzięcia pod uwagę wykonania niektórych prac ręcznie, w celu osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu jakości prac, a także dla zapewnienia ich estetycznego 

wyglądu; 

17) w przypadku odsłonięcia elementów nieopisanych w dokumentacji do 

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego; 

18) do zutylizowania we własnym zakresie wszystkie materiały/odpady a także 

nadmiar gruntu (jeżeli dotyczy). Koszty powyższych prac Wykonawca uwzględni 

w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

9. wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej. Jeżeli roboty budowlane będą 

prowadzone w terenie uzbrojonym, Wykonawca przed przystąpieniem do robót 

zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót 

oraz: 

1) uzyskania od gestorów uzbrojenia informacji o istniejącym uzbrojeniu, przed 

przystąpieniem do wykonania Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy 

skateparku; 

2) wyegzekwowania od właścicieli sieci oznaczenia wszystkich urządzeń znajdujących 

się w zasięgu robót; 

3) regulacji odkrytych urządzeń (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu 

wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń (jeżeli 

dotyczy). 

10. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 95 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, co najmniej …. osobę/y skierowaną/e do wykonywania 

Przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności instalacji teletechnicznych na 

cały okres realizacji Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku; 

1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób, o których mowa w ust. 10 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu 

dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym 

mowa w ust. 10 tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę 

pracowników skierowanych do realizacji ww. czynności na rzecz Zamawiającego 

(np. kopie zanonimizowanych umów o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy 

itp.). Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w pkt 1) nie wymaga 
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aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia korektę tej listy do 

wiadomości Zamawiającego); 

2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji umowy 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 

r.1320); 

3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy 

o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może 

podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angażując do jej 

przeprowadzenia Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na 

każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 1), 

potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa 

w ust. 10. Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 

umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne 

Wykonawcy) dotyczące czynności wskazanych w ust. 10 i potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w ust. 10.  

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże 

nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 10, 

bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 1) lub 

przedłożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia postawionego warunku, o 

którym mowa w ust. 10 Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość 

została określona w niniejszej umowie.  

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do 

zatrudnienia osób do wykonywania wskazanych powyżej czynności  na umowę  o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych 

dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez 

zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami 

umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w 

stosunku do podwykonawców.  

7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do 

pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 

11. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się warunkami lokalizacyjno-terenowymi realizacji 

Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku, ograniczeniami czasowymi 

prowadzenia prac i uwzględnił je w wynagrodzeniu ofertowym. 
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§4 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 5 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, tj. do dnia ……………….  

2. Z tym, że w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i 

przedstawi Zamawiającemu do odbioru dokumentację projektowo-kosztorysową, o 

której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1. 

3. Przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

a tym samym zakończenie realizacji tego etapu Przedmiotu umowy, zostanie 

potwierdzone Protokołem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

4. Za dzień ukończenia Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Strony 

rozumieją dzień, w którym nastąpi ostateczny odbiór przez Zamawiającego 

Przedmiotu umowy i przekazanie do użytkowania.  

 

 

§5 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej 

umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a)  ………………………………………., 

b) ………………………………………., 

c) ………………………………………… – Inspektor nadzoru; 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) .............................................................. 

b) ………………………………………-projektant, 

c) ……………………………………..- Kierownik budowy. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 

udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robót stanowiących 

Przedmiot umowy, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z 

niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej wykonywania. Osoby te nie są 

jednak uprawnione do zmiany czy też odstąpienia od regulacji zawartych w 

dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 5.  

3. Na protokole odbioru całości lub części Przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego, 

wymagany jest podpis co najmniej …………………….. (wymienienie tych osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, co do których podpis na protokole jest niezbędny do dokonania 

odbioru).  

4. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie 
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wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonująca zmiany zawiadamia drugą stronę 

o zmianie. 

 

§6 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Strony uzgadniają, że całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację 

Przedmiotu umowy wynosi: netto …………… zł, plus  podatek VAT …….% w kwocie 

…… zł, co stanowi kwotę brutto:… ……zł, (słownie: ……..) zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 4 do umowy, w tym: 

1) Za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  i za pełnienie nadzoru 

autorskiego netto …………… zł, plus  podatek VAT …….% w kwocie …… zł, co stanowi 

kwotę brutto:… ……zł, (słownie: ……..) 

2) Za wykonanie robót budowlanych netto …………… zł, plus  podatek VAT …….% w 

kwocie …… zł, co stanowi kwotę brutto:… ……zł, (słownie: ……..) 

3. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prac projektowych, robót i wydatków 

niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do 

użytku na warunkach określonych niniejszą umową. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty i czynności ponoszone i 

wykonywane przez Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 2.  

5. W koszcie należy uwzględnić udział projektantów w zebraniach konsultacyjnych z 

przedstawicielami Zamawiającego oraz nadzór autorski.  

6. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą 

podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 

 

§7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za opracowaną 

dokumentację i wykonane roboty wraz z protokołami odbioru wykonanych robót i 

opracowanej dokumentacji objętych niniejszą umową. 

2. Podstawą do zapłaty za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową jest 

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z: 

1) podpisanym protokołem odbioru dokumentacji przez Strony umowy; 

2) oświadczeniem Projektanta, że przekazana dokumentacja jest wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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3. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty budowlane jest spełnienie wszystkich 

warunków dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz: 

1) podpisanie protokołu odbioru wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

2) przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów wymaganych niniejszą umową, 

3) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do 

stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 

budowlanych, 

4) podpisanie rozliczenia, 

5) złożenie oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich 

wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostały 

uregulowane przez Wykonawcę. 

4. Podstawę do wystawienia faktur częściowych do 80% łącznej wartości umowy stanowić 

będzie: 

1) w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dokumenty i 

oświadczenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2) w zakresie robót budowlanych - protokół odbioru robót stwierdzający procentowe 

zaawansowanie wykonania części Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy 

skateparku podpisany przez obie Strony oraz przedstawienie Zamawiającemu 

oświadczeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;  

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy, stwierdzający wykonanie całego Przedmiotu umowy 

oraz przedstawienie Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

6. Jakość prac objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym 

w umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania 

kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości 

przez Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą 

do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o 

czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń. 

7. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy oraz umów o Podwykonawstwo. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiający potrąci, 

po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

na fakturze. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



 

ZP.271.1.60.2021 
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Strona 13 z 43 

 

11. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców 

Warszawy 1, 05-816 Michałowice 

12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer 

rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest 

tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie 

oraz że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

13. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 12 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

14. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego 

udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca 

wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, 

w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

15. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-

pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 

16. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 

załączonych i podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru od wykonawcy, nie 

rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego do 

odesłania faktury bez księgowania. 

 

§8 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe 

w związku z realizacją Przedmiotu umowy, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno–prawną za niewykonanie lub za 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego 



 

ZP.271.1.60.2021 
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Strona 14 z 43 

 

na szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac stanowiących Przedmiot umowy, 

chyba że szkoda lub narażenie powstało z wyłącznej winy Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w 

pełnej wysokości, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilno–prawną za prace, które za 

zgodą Zamawiającego wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców, chyba że 

szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego. 

5. Za wszelkie roszczenia cywilno–prawne osób trzecich, wynikające z realizacji Przedmiotu 

umowy odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca, chyba że szkoda powstała z 

wyłącznej winy Zamawiającego. 

6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno wykonywać prac innych niż 

te, które objęte są niniejszą umową oraz te, których natychmiastowe wykonanie jest 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo prowadzonych 

prac.  

7. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje 

obowiązków i czynności składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający ma prawo 

do wykonania tych czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynności 

podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi 

trzeciemu, może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania czynności. Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub też 

z wykorzystaniem innego sposobu porozumienia się na odległość w postaci maila. 

Zamawiający określa w wezwaniu termin do wykonania czynności, który może być 

ustalony na następny dzień roboczy następujący po dokonaniu wezwania.  

9. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty 

jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 7, z zachowaniem 

roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary umownej.  

11. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, a w przypadku gdy koszt przewyższy jednorazowe 

(miesięczne) wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

płatną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia wystawienia. 

12. W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania robót, o których mowa 

w ust. 11, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kwoty 

z najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w czasie realizacji Przedmiotu 

umowy i niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zadawane przez Wykonawcę pytania 

związane z realizacją Przedmiotu umowy.  
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14. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów, 

opracowań, projektów, decyzji i innych dokumentów/dokumentacji będących w 

posiadaniu Zamawiającego, a mogących być przydatnymi do realizacji Przedmiotu 

zamówienia. 

15. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 

Przedmiotu umowy; 

2) udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów, opracowań, projektów, 

decyzji i innych dokumentów/dokumentacji będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a mogących być przydatnymi do realizacji Przedmiotu 

zamówienia 

3) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w terminie, o którym mowa w § 9 

ust. 9; 

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

5) dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w ustalonych przez 

Strony terminach; 

6) zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

 

 

§ 9 

Harmonogram (HRF) 
1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu 

na piśmie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), 

którego treść będzie zawierać podział robót objętych Przedmiotem umowy w zakresie 

przebudowy skateparku podlegających odbiorom częściowym wraz ze wskazaniem ich 

wartości, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych przez Zamawiającego 

na realizację Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku. 

2. W ramach opisu podziału robót należy, w pierwszej kolejności, wyodrębnić 

w Harmonogramie roboty z przyporządkowaniem odpowiadającym podziałowi na 

poszczególne branże w przedmiarach stanowiących część Dokumentacji zaś w ramach 

każdej z branż. 

3. Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby 

Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, 

która zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 6471 

kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający wnosi uwagi lub zastrzeżenia do Harmonogramu przedstawionego przez 

Wykonawcę w terminie 8 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie 

będzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Harmonogramu. Wykonawca 
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przekazuje Zamawiającemu Harmonogram z uwzględnionymi uwagami lub 

zastrzeżeniami do ponownego zaakceptowania przez Zamawiającego. W takim 

przypadku ponawia się procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a 

Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia nowych uwag lub zastrzeżeń.  

5. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawę do odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Przyjęcie Harmonogramu przez Zamawiającego następuje na podstawie protokołu 

przyjęcia Harmonogramu.  

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować wszelkie prace w ramach Przedmiotu umowy 

w zakresie przebudowy skateparku zgodnie z przyjętym Harmonogramem.  

8. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować Harmonogram na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia żądania Zamawiającego. 

9. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi w terminie nie później niż 7 dni 

roboczych od zatwierdzenia harmonogramu. Z czynności wprowadzenia Wykonawcy na 

teren budowy będzie sporządzony protokół wprowadzenia na budowę. 

 
§10 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1. Z czynności odbioru spisane zostaną protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 

Przedmiotu umowy. 

2. Odbiory w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

1) w dniu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca dostarczy 

protokół z wykazem opracowań oraz oświadczenie o wykonaniu ich zgodnie z umową 

i obowiązującymi przepisami prawa, 

2) wszelka dokumentacja projektowo-kosztorysowa, stanowiąca Przedmiot umowy, 

będzie dostarczana do siedziby Zamawiającego w liczbie egzemplarzy wynikającej z 

treści umowy, 

3) Wykonawca dostarczy na własny koszt kompletną dokumentację do miejsca odbioru 

tj. do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców 

Warszawy 1, II piętro, 05-816 Michałowice, 

4) Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej po uprzednim sprawdzeniu kompletności i zgodności pod 

względem formy oraz zawartych uzgodnień, opinii i dokumentów formalno-prawnych 

(decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień) oraz oceny zgodności dostarczonych 

dokumentów z treścią niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa, 

5) Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej  w terminie do10 dni roboczych od dnia dostarczenia ich przez 

Wykonawcę. 
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6) W przypadku zgłoszenia uwag w powyższym terminie Wykonawca zobowiązuje się 

usunąć wady dokumentacji w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty ich 

zgłoszenia. 

7) Po wyczerpaniu trybu określonego w pkt 5) i 6) oraz zaakceptowaniu Przedmiotu 

umowy, z czynności odbioru Przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zostanie spisany protokół odbioru, zawierający ustalenia z 

czynności odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. Protokół zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron, po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego. 

8) Integralną część protokołu odbioru stanowi wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektu została wykonana zgodnie z 

umową, rozporządzeniem określającym zakres prac projektowych, obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz 

obowiązującymi normami oraz że dokumentacja zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

9) Zamawiającemu, po stwierdzeniu istnienia wady, przysługują następujące 

uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień Zamawiającego, co do 

których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w 

szczególności w Kodeksie cywilnym: : 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem ex tunc lub żądać wykonania 

wadliwego zakresu umowy po raz drugi. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako 

wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11) Protokół, o którym mowa w pkt. 7 w żadnym razie nie może być traktowany jako 

stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu umowy oraz jako 

ograniczenie uprawnień wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad 

Przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów w 

zakresie robót budowlanych: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory części robót — na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

3) odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji Przedmiot umowy w zakresie 

przebudowy skateparku, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej;  

4) odbiory gwarancyjne;  

5) odbiór ostateczny pogwarancyjny.  
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4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek 

umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

2)  Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu . 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i 

potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

4) Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 

niezwłocznie. 

5) W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 

otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić 

stan poprzedni. 

5. Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, z 

tym, że: 

1) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych 

rozliczeń za wykonane roboty. 

2) Spisanie protokołu odbioru częściowego będzie postawą do wystawienia faktur 
częściowych w wysokości do ok. 80% wartości zamówienia.  

3) Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość 

do odbioru części robót, powiadamia o gotowości do odbioru Zamawiającego i 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 

4) Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w 

terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru.  

5) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

częściowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
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6) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, świadectwa 

jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych. 

7) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi 

i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 

Przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, postanowieniami  SWZ, oraz przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego zostaną zgłoszone w 

protokole częściowym z prac odbiorowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia 

usterek, w szczególności jeżeli uwagi lub zastrzeżenia, o których mowa wyżej, 

zostały wskazane w protokole częściowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w 

odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, zobowiązany jest do 

realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 5 dni 

roboczych od dnia podpisania stosownego protokołu częściowego z prac 

odbiorowych lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek, 

uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa w całości Wykonawca, niezależnie od 

kar umownych.  

6. Odbiór końcowy: 

1) Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu przebudowy skateparku.  

2) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

końcowy Przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych, zawiadamiając o 

tym pisemnie Wykonawcę. 

3) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, 

podpisany przez strony umowy i komisję powołaną przez Zamawiającego, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy 

wyznaczone na usunięcie wad, które zostały ujawnione w toku odbioru.  

4) Spisanie protokołu odbioru końcowego będzie postawą do wystawienia faktury 

końcowej w wysokości ok. 20% wartości zamówienia, co daje łącznie 100% 

wartości zamówienia. 

5) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, które nie wyłączają 

jednocześnie uprawnień Zamawiającego, co do których podstawa istnieje w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie 

cywilnym:  

a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający wzywa Wykonawcę do 
ich usunięcia, określając jednocześnie termin usunięcia wad,  

b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: żądać 
wykonania Przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy ze 
skutkiem ex tunc z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku 



 

ZP.271.1.60.2021 
„Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Strona 20 z 43 

 

zaś wad, których usunąć się nie da, ale pozwalających na użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać stosunkowego 
obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole 

odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 

jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.  

7) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego .  

8) Od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów (w postaci papierowej 

trwale spiętej) pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu odbioru, a 

w szczególności:  

1) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

2) oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane); 

3) protokół dopuszczenia skateparku do użytkowania po przebudowie,  

4) certyfikaty CE i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności na wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia,  

5) certyfikaty potwierdzające kontrolę bezpieczeństwa produktu oraz obejmujące 

monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzoną jednostkę badawczą 

posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) 

6) niezbędne świadectwa kontroli jakości, protokoły badań, prób i sprawdzeń, 

7) atesty zagęszczenia gruntu (jeżeli dotyczy),  

8) dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

9) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi wszystkich 

wbudowanych materiałów,  

10) świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji 

11) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku 

budowy- w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach oraz rysunki i 

opisy służące realizacji robót. 

8. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, 

zgodnie z postępem prac i musi być dostępna do wglądu na każde żądanie 

Zamawiającego. Koszty związane z opracowaniem przez Wykonawcę Dokumentacji 

Powykonawczej  powinny zostać zawarte w wynagrodzeniu określonym w ofercie 

Wykonawcy. 

9. Niekompletność dokumentacji powykonawczej upoważnia Zamawiającego do 

zaniechania prowadzenia czynności odbioru Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy 
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skateparku. W takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z 

ust. 7. W takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

10. Odbiory gwarancyjne: 

1) Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości 

lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

2) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

3) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości  

11. Odbiór ostateczny:  

1) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i 

potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy.  

2) Odbioru ostatecznego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

3) Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

wady, o których mowa w pkt 1), co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, 

którego dotyczą roboty budowlane stanowiące Przedmiot umowy, Zamawiający 

przerywa Odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy o okres przedłużenia gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznacza termin 

Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wady. 

12. Protokoły wykonania i odbioru robót częściowych, protokół wykonania i odbioru 

końcowego robót, sporządzane będą przez kierownika budowy (robót), na podstawie 

elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych (HRF), którą przygotuje 

Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po 

podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.  

14. Zamawiający może przerwać czynność odbioru, jeżeli w jego toku ujawniono istnienie 

takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad. 
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15. Wykonawca obowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu Przedmiotu umowy 

do użytkowania. 

 
 

§11 
GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji jakości (zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiały/urządzenia 

licząc od dnia odbioru Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku, 

potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokołem odbioru końcowego. Termin 

wykonania robót wskazany w protokole odbioru końcowego stanowi początek biegu 

terminu gwarancji. 

2. Rękojmia na Przedmiot umowy w zakresie przebudowy skateparku jest równa okresowi 

gwarancji i wynosi ……. miesięcy. 

3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne Przedmiotu umowy w zakresie przebudowy skateparku, stwierdzone w 

toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania rękojmi. Przez wadę fizyczną 

rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów robót z 

dokumentacją techniczną stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich 

usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których 

przyczyną są wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe 

wbudowanie/wadliwy montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

6. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie 

przesyłając informację na adres e-mail:………………………………………...  

7. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady najpóźniej w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszona wada zostanie usunięta w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni. 

8. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne (rękojmia) 

rozpoczyna się od daty odbioru Przedmiotu umowy i jest równy gwarancji od daty 

odbioru umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub 

rękojmi.   

9. W przypadku zwłoki bądź nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, 

a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcę. 

10. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty 

ich wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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11. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 9, zostanie uregulowany 

przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej 

płatnej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia wystawienia, na co Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę. 

12. W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania robót, o których mowa 

w ust. 10, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kwoty 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez  Wykonawcę, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

13. Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie 

gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 

gwarancji na swój koszt. 

14. Po zakończeniu okresu gwarancji Strony dokonają odbioru ostatecznego.  

15. Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.  

 
§12 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA 
I PODMIOTU TRZECIEGO 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/ z 

udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ---------- (należy podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w 

zakresie ----------------. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do 

kontaktów z nimi) w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do 

przedstawianego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o Podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawiony 

projekt umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy 

wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy 

o podwykonawstwo.  

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za zgodność 

z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej; 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości 
należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyższej 
niż wynika to  z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie 
Wykonawcy;    W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w umowie z 
Podwykonawcą  zastrzeżenia złożonego przez Zamawiającego  odpowiedzialność 
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finansowa Zamawiającego wobec Podwykonawcy za wykonany zakres robót, będzie 
stanowić jedynie maksymalną wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec 
Wykonawcy wskazaną w kosztorysie ofertowym Wykonawcy . 
 

= 

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu 

gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

osoby  do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo 

wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, 

jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między 

Zamawiającym, a Wykonawcą; 

7. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) – 7) 

z wyłączeniem ust. 6 pkt 4) oraz 6). 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł.  

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w ciągu 14 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uważa się 

za jej akceptację przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pracy. Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapłaty 

wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w niniejszym ustępie, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 12 Zamawiający 

obowiązany jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej Umowy będzie stanowić podstawę do 

odstąpienia Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli 

odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar 

umownych. 

18. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej i 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 
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22. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń 

Wykonawcy oraz Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe w związku z wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi przedmiotu umowy 

zostały uregulowane. 

23. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu trzeciego/ 

z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego………………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował Przedmiot umowy w zakresie ……………………..(w jakim wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do 

wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

…………………..(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 

zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 

jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub 

2) osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 23. 

24. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 

szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów o dalsze 

podwykonawstwo.  

 

§ 13 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa 

w § 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6 oraz 7 umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 2, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w pozostałych przypadkach 

niż określone w pkt 1, w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 2, 

3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do 

terminu określonego odpowiednio w § 4 ust 1 i 2  umowy - w wysokości 0,05 % 
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wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki do 7 

dni, natomiast za każdy następny dzień zwłoki powyżej 7 dni kara umowna wynosi 

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

4) za każdy dzień zwłoki w realizacji poprawek lub uzupełnień lub usunięcia usterek, 

o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 6 umowy — w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto zgodnie z § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w przystąpieniu do usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi 

i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia określonego na podstawie § 11 

ust. 7 umowy, 

6) za każdy stwierdzony przypadek, w tym również w wyniku kontroli PIP, 

niewywiązania się z zobowiązania dotyczącego pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę związanych z bezpośrednim wykonywaniem 

przedmiotowych robót w wysokości 1000,00 zł; Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie 

wynikało czy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np.: 

sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS itp.). 

W razie niezłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 1000,00 zł; 

7) za każdy przypadek braku udziału kierownika budowy w czynności, w których 

udział ww. osób jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszą umowę lub na 

wezwanie Zamawiającego, w wysokości 500 zł na każdy przypadek; powyższe 

postanowienie stosuje się odpowiednio do kierowników robót. 

8) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiającemu na 

piśmie HRF w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 9 ust 1  umowy - 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za 

każdy dzień zwłoki do 7 dni, natomiast za każdy następny dzień zwłoki powyżej 7 

dni kara umowna wynosi 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki 

2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty oraz 

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek braku terminowej 

zapłaty, 
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2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany, 

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany, 

4) za brak dokonania przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł. 

3. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej. Wykonawca upoważnia Zamawiającego 

do potrącenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

5. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

w pełnej wysokości od Wykonawcy tytułem naprawienia szkody w wysokości 

przekraczającej wartość  naliczonej Wykonawcy kary umownej. Tym samym 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 

należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

7. Kary umowne sumują, ale ich łączna wysokość nie może przekroczyć 45% kwoty, o której 

mowa w § 6 ust. 2. 

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej „Zabezpieczeniem”. 

2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie, w wysokości 5% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie. tj. kwotę 

…………………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………). 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art.  450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
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lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na 

zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 10 ust. 6. 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem przed 

zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego nr  z 

dopiskiem: „Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w 

formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiającego. 

10. W przypadku podwyższenia kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości stanowiącej 5% kwoty stanowiącej 

różnicę pomiędzy nową wysokością wynagrodzenia, a wysokością wynagrodzenia 

wskazaną w § 6 ust. 2, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy 

zwiększającego kwotę wynagrodzenia.   W przypadku zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu umowy. Wykonawca dokonuje zmiany okresu zabezpieczenia dostosowując 

go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania Przedmiotu umowy.    

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Klauzula niniejsza winna zostać zawarta w treści dokumentów, o 

których mowa w ust. 4. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§15 
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz 

niniejszą umowę.  

2. Na podstawie niniejszej umowy, Strony mogą odstąpić od niniejszej umowy w 

przypadku gdy:  

1) Wykonawca niewłaściwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy, przy czym 

stwierdzenie tej okoliczności musi nastąpić co najmniej dwukrotnie w okresie 

trwania umowy, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych w 

ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

3) Wykonawca nie przedłożył Harmonogramu lub nie uzyskał uzgodnienia 

Harmonogramu przez Zamawiającego,  

4) Wykonawca nie rozpoczął robót budowalnych w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia przekazania mu placu budowy lub też wstrzymał realizację robót 

budowlanych bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 7 dni,  

5) jakość prac i robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od 

warunków określonych w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i 

norm, mimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu  ich wykonania 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 

stwierdzone aktem oskarżenia, 

7) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej swoim zakresem 

odpowiedzialność za produkt i wykonaną robotę budowlaną, a także 

odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich na czas realizacji umowy na kwotę 

odpowiadającą wskazanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

8) Wykonawca nie wykonał robót w terminie wymaganym Umową, 

9) zaistnieją przesłanki, o których mowa w § 9 ust. 5, § 10 ust. 2 pkt 9 lit. b tiret 

drugie, § 10 ust. 6 pkt 5 lit. b lub § 12 ust. 16,  

10) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się podwykonawcami 

lub dalszymi podwykonawcami w zakresie: 

a) braku przedłożenia projektu umowy/poświadczonej „za zgodność z 

oryginałem” kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, 
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b) braku przedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy 

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, 

c) konieczności wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 12 

niniejszej Umowy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5 % wartości niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie 

wykonanych, w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to 

prace zostały określone w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron 

niniejszej Umowy; 

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

odbioru robót bez wskazania uzasadnionej przyczyny. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-4 powinno nastąpić najpóźniej 

w terminie 60 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości w formie pisemnej 

i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

Oświadczenie może być złożone w terminie najpóźniej do dnia 30.09.2022 r. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i 

wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w 

ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy inwentaryzacji i 

dokumentacji powykonawczej robót wg. stanu na dzień odstąpienia, 

potwierdzonej przez Zamawiającego; 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający 

zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy; 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

6) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia  przez niego 

dostarczone; 
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7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających 

wymagania dokumentacji technicznej i nie nadających się do wbudowania w inny 

obiekt; 

9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z 

której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, 

spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub w razie niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia 

kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. 

 
§16 

PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 
 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w 

art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

poniższych okolicznościach. 

2. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót oraz zmiana terminu na 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które są spowodowane w 

szczególności przez:  

a) klęski żywiołowe;  

b) niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegające od średnich warunków z 

wielolecia 2015-2020 z miesięcy kalendarzowych odpowiadających miesiącom, 

w którym zaistniały te warunki, takie jak np. długotrwałe lub intensywne opady, 

zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii 

może nastąpić wyłącznie przy uwzględnieniu danych pochodzących z 

ogólnodostępnych i wiarygodnych źródeł takich jak Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), które uniemożliwiały lub znacznie utrudniały 

prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób 

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
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c) spowodowanego odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

lub przedłużającą się procedurą wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

d) uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym 

opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej  

gestorów sieci, zarządców, administratorów terenów, urządzeń ponad terminy 

określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym 

zakresie, przez co Strony rozumieją, że wniosek w danej sprawie powinien zostać 

rozpatrzony, a sprawa zakończona merytorycznym rozstrzygnięciem w terminie 

nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku (chyba, że w przepisach 

określony został krótszy termin, to terminem wiążącym jest ten krótszy termin) – 

chyba, że przyczyną uchybienia przez organ terminowi, o którym mowa powyżej 

jest błędne lub niepełne sformułowanie wniosku lub jego załączników lub 

skierowanie wniosku do niewłaściwego organu,  

e) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, 

nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, 

wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży 

jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu 

umowy,  trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

h) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo 

opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

i) spowodowanego koniecznością wykonania  robót  dodatkowych  lub  

zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy. 

2) w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości 

wynagrodzenia, warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy 

lub jej rozwiązania, terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

wysokości i podstaw naliczenia kar umownych: 
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a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy; 

b) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

wydania przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

c) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu 

administracyjnego, w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub 

w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych; 

d) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, zgodnie z SWZ; 

e) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych okoliczności, 

których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia 

umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą 

rozumie się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie 

można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o 

charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego 

lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę 

wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych 

do realizacji Przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników 

o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

f) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego;  

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie 

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

h) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do 

innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 

zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

i) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania 

i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na 

wynagrodzenie umowne; 

j) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających  na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

k) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalając na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
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wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

l) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

m) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze 

zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę 

przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały 

miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej 

przedmiotu zamówienia; 

3) Zmian osobowych: 

a) zmiana podmiotu trzeciego/podwykonawcy lub rezygnacja podmiotu trzeciego/ 

podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może 

nastąpić pod warunkiem, iż nowy podwykonawca/podmiot trzeci wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 

postępowania o zamówienie publiczne; 

b) zmiany kierownika robót budowlanych,  projektanta/ osoby posiadającej 

uprawnienia, do wykonania Przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie – 

Wykonawca może dokonać zmiany tej osoby jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, akceptującego nową osobę na następujących warunkach: 

− Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: śmierci, 

choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków 

wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nią 

wymaganych uprawnień, 

− Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że 

nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających  

z umowy. Wykonawca obowiązany będzie do zmiany ww. osoby zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego, 

c) w przypadku zmiany osoby kierownika robót, nowa osoba powołana do pełnienia 

ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić pisemnie Zamawiającego o 

zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, dostarczając Zamawiającemu 
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pisemny wniosek wraz z  wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem z 

uwzględnieniem ust 4. .  

4. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzenia wpływającego na realizację 

Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

dostarczając  pisemny  wniosek  wraz  z  wyczerpującym  i szczegółowym  

uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 10 dni od wystąpienia okoliczności lub 

zdarzenia jednak nie później niż na 5 dni przed terminem odbioru końcowego.  Nie  

złożenie  przedmiotowego  wniosku  wraz  z  uzasadnieniem w określonym  w zdaniu 

pierwszym terminie może skutkować nieuwzględnieniem przez Zamawiającego 

niezgłoszonej w terminie okoliczności lub zdarzenia jako podstawy do zmiany umowy, 

w tym w szczególności do zmiany terminu wykonania umowy.  Wniosek o zmianę 

umowy na podstawie zgłoszonych okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym 

może być złożony nie później niż na 5 dni przed terminem odbioru końcowego. 
 

5. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian w 

obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

7. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu  Stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem. 

8. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na należyte 

wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 

umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

9. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie niniejszej umowy. 

10.  Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 7 i 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 

mowa w ust. 7, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 

oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

11. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 7, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę 
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terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót 

budowlanych, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost 

wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

12. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 7, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy, 

w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w 

zakresie, o którym mowa w ust. 10. 

13. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 

pod rygorem nieważności. 

 
§17 

PRAWA AUTORSKIE I NADZÓR AUTORSKI 
 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

składającej się na Przedmiot umowy, stanowiącej utwory w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1062), pełne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo-

kosztorysowej składającej się na Przedmiot umowy (zwane na potrzeby niniejszego 

paragrafu jako Utwór) i że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu w dniu 

podpisania przez obie strony protokołu odbioru Utworu, na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), 

tj. w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i powielania Utworu – wytwarzania, powielania bez żadnych 

ograniczeń ilościowych dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optyczną, laserową oraz 

techniką cyfrową, przez wprowadzanie do pamięci komputera (w tym RAM, 

twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet i Intranet 

- w szczególności on-line), przystosowania, kopiowania, zmieniania układu lub 

dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Utworze przez Zamawiającego lub 

osoby przez niego upoważnione, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór pierwotnie 

utrwalono – wprowadzenia do obrotu bez ograniczeń ilościowych, użyczenia lub 

najmu oryginału lub kolejnych egzemplarzy na dowolnym nośniku, na którym 

utwór utrwalono, 
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2) – 

publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawania 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w 

szczególności za pośrednictwem sieci informatycznych – typu Internet lub 

Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na 

życzenie; 

4) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych 

opracowań lub dokumentacji; 

5) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektów zależnych (związanych), 

6) w zakresie modyfikacji całości lub części Utworu – prawo do korekt, zmian, 

przeróbek, prawo do łączenia całości lub fragmentów z innymi utworami.  

3. Wraz z przeniesieniem powyższych autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie. 

W szczególności Zamawiający jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania 

osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez 

siebie za niezbędny. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania 

wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym do wykorzystywania go w częściach lub 

całości oraz łączenia z innymi utworami.  

4. Przeniesienie praw określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność 

Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru Utworu, własność 

egzemplarza Utworu i nośnika, na którym został on utrwalony. 

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 i na polach eksploatacji tam 

wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwór znajduje się w 

chwili rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia. Na Zamawiającego 

przechodzą wszelkie prawa uprawniające do dysponowania Utworem, dokonywania 

jego zmian i dokonywania innych opracowań na podstawie Utworu, w tym do 

wykonywania praw zależnych. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie Utworu w 

stanie niepełnym jako podstawy innych opracowań i z tego tytułu zrzeka się wszelkich 

roszczeń.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2, obejmuje również przeniesienie praw 

objętych postanowieniami § 17. 

8. W celu wyłączenia ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że: kosztorysy 

inwestorskie, przedmiary robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót nie są utworami w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i 

nie korzystają z ochrony w tej ustawie przewidzianej. 
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9. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, postępowania na wybór Wykonawcy nadzoru autorskiego oraz wyboru w 

toku ww. postępowania innego podmiotu niż Wykonawca, Wykonawca oświadcza, że w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, wyraża zgodę na prowadzenie 

nadzoru autorskiego przez inny podmiot. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do 

uzyskania od projektanta wszelkie niezbędne zgody w tym zakresie, w tym w 

szczególności upoważnienie udzielone przez projektanta podmiotowi wykonującemu 

nadzór autorski do wykonywania osobistych praw autorskich do projektu i dostarczyć je 

do siedziby Zamawiającego. 

10. W ramach niniejszej umowy Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru 

autorskiego określony w przepisie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadzór 

autorski polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem, a także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru autorskiego. 

11. Projektant zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego, zadań 

związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w każdej z projektowanych branż̇, 

w toku realizacji Inwestycji - do momentu zakończenia robót, ich końcowego odbioru - 

w następującym zakresie:    

1) czuwania w toku realizacji Inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektowo - kosztorysową i 

obowiązującymi przepisami, w tym weryfikacja kart zatwierdzenia materiałów, 

weryfikacja rysunków warsztatowych przygotowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, oraz w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowo 

kosztorysowej,  

2) uzupełniania szczegółów rozwiązań projektowych w zależności od potrzeb, w 

szczególności jeśli w dokumentacji projektowo – kosztorysowej były one 

przedstawione nieczytelnie, niekompletnie lub nie były ujęte oraz wyjaśniania 

wykonawcom robót budowlanych, usług i dostaw wątpliwości powstałych w 

toku realizacji takich robót,  

3)  uzgadniania z Zamawiającym oraz z Wykonawcą robót możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i technologii 

przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,  

4) dokonywania oceny wystąpienia okoliczności związanych z koniecznością 

wykonania robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających oraz zaniechania 

robót; 

5)   udziału we wszystkich odbiorach robót, w tym odbiorach częściowych, 

odbiorze końcowym wykonanych robót;  

6)  na każde żądanie Zamawiającego udziału;  

7) wizyt na terenie inwestycji oraz udziału w komisjach i naradach technicznych - 

nie częściej niż̇ raz w tygodniu, 
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8) informowania Zamawiającego i innych uczestników procesu budowlanego o 

dostrzeżonych błędach w realizacji robót budowlanych w zakresie odstępstw od 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej.  

12. Projektant w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest wykonywać́ czynności 

objęte nadzorem autorskim niezwłocznie, w tym niezwłocznie stawić́ się na miejscu 

realizacji inwestycji, nie później niż̇ następnego dnia roboczego po otrzymaniu 

wezwania od Zamawiającego.  

13. Niezależnie od obowiązków Projektanta wynikających z postanowień ust. 11 

Projektant zobowiązany jest ponadto stawić́ się na terenie Inwestycji na każde 

wezwanie Zamawiającego w zakresie wykraczającym poza wizyty wynikające z 

postanowień ust. 11. 

 
§18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie,  bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na 

osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz 

dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe 

odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).  

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, oraz imię i nazwisko 

Wykonawcy stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu  

w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane 

są  

w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

6. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

Załączniki do Umowy: 

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 

Projekt przebudowy skateparku – materiały do zgłoszenia prac budowlanych stanowiące 

załącznik do zgłoszenia w Starostwie Pruszkowskim z dnia 04.11.2021 r. stanowiący załącznik 

nr 2 do umowy 
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Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy 

 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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