ZP.271.1.62.2021
“Modernizacja Szkoty w Michatowicach -II”

Zatacznik Nr 3 do SWZ
UMOWA NR UG/IR/ /2022

Projekt umowy

zawartawdniu.................. w Regutach, pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancéw, Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595,

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

a

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgca/prowadzgcym dziatalnos$é gospodarczg
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej pod firma .......ccceeveevcveccecie e (petna nazwa firmy)
Z5iedzibq W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... ,NIP.............. ,
REGON .............

lub

Jpessssessesnsssasnssnesnnes " 2siedzibg W v, (miejscowosc i kod pocztowy),

Ul s S NIP e , REGON ....ccoovirniireenen , Wpisang do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego
............ zt,,

reprezentowang przez:

.......................... (Imi€ i NAZWISKO) ™ eeeveereerrseecnrsseesnnssaeecnennene (StaNoOwisko)
zwang/zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”,

zas wspodlnie zwanych dalej ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego Nr ZP.271.1.62.2021 przeprowadzonego w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

81
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedmiotem umowy jest: Modernizacja szkoty w Michatowicach w ramach zadania
budzetowego ,,........... " —zwang dalej Przedmiotem umowy.

2. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
catosciowo roboét budowlanych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawta ll
w Michatowicach przy ul. Szkolnej 15. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wiascicielem
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nieruchomosci dz. nr ew. 469 obr. Michatowice Osiedle, gm. Michatowice, na ktoérej
zlokalizowany jest budynek ww. szkoty.

Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w Dokumentacji projektowej
stanowigcej zafacznik nr 3 do niniejszej Umowy:

1) Przedmiot umowy powinien zosta¢ wykonany na podstawie zatgczonej
dokumentacji projektowej, okreslajacej szczegdtowo zakres Przedmiotu
umowy:

a) Decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 1121/2021 dnia 09.06.2021 r. wraz z
zatgcznikiem (projektem budowlanym),

b) Projektu budowlanego wykonawczego — branza architektoniczna, instalacje
sanitarne, elektryczne (przebudowa pomieszczen szkoty wraz ze zmiana sposobu ich
uzytkowania z funkcji pomieszczen dydaktycznych na potrzeby zaplecza kuchennego
i jadalni,

c) Projektu wnetrz i wyposazenia,

d) Projektu dostosowania budynku szkoty do wymagan okreslonych w ekspertyzie
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej.

e) Projektu pofaczenia pom. D101 i D101A , przeniesienia tablicy interakcyjnej,
modernizacji toalety dla personelu w bloku A, wymiana drzwi wewnetrznych w bloku
B, roboty budowlane na parterze i pietrze bloku B (wymiana wykfadziny podtogowej
oraz malowanie $cian i sufitow).

2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, stanowigcych zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy;

3) Przedmiarach robét, stanowigcych zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia: Umowa, Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, STWIOR, Przedmiar,
SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje roboty budowlane kompleksowo dla catego
przedsiewziecia zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt (STWiOR), w przedmiarach
oraz specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ).

Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejszg
umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres robaot.

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentow
okreslajgcych zakres swiadczenn Wykonawcy objetych Przedmiotem umowy oraz
sposoéb i jakos¢ ich wykonania, o ktorych mowa w ust. 3 zwanych dalej w umowie
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Dokumentacjg, stanowigcg zatgcznik do umowy. Dokumentacja stanowi integralng
cze$¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z
opisem Przedmiotu umowy oraz Dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnegoi terminowego wykonania
Przedmiotu umowy.

Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonywania robét i warunkami,
w jakich wykonywane bedg roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz ze
nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskédw, uwag, ani zapytan.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

§2
HARMONOGRAM (HRF)

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy, opracowac i przedstawié do zatwierdzenia Zamawiajagcemu na pismie
harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), ktérego
tres¢ bedzie zawiera¢ podziat robdt objetych Przedmiotem umowy podlegajacych
odbiorom czesciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci, z uwzglednieniem srodkéw
finansowych przewidzianych przez Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu umowy.

W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebnic

w Harmonogramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na
poszczegdblne branze w przedmiarach stanowigcych czes¢ Dokumentacji zas w
ramach kazdej z branz, réwniez w podziale na roboty wykonywane sitami wtasnymi
oraz roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcédw na podstawie
umoéw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego
przez Wykonawce w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w
tym terminie bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma
obowigzek uwzglednié uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami
lub zastrzezeniami do ponownego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku ponawia sie procedure, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia nowych uwag lub zastrzezen.
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4. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

5. Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu
przyjecia Harmonogramu.

6. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ wszelkie prace w ramach Przedmiotu
umowy zgodnie z przyjetym Harmonogramem.

7. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego zgdania
Zamawiajgcego.

8. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastgpi najpdzniej w terminie
01.07.2022 r. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy bedzie
sporzadzony protokét wprowadzenia na budowe.

9. Harmonogram musi uwzglednia¢ wszystkie postanowienia przewidzianew §9 i § 10
umowy okreslajgcym wynagrodzenie oraz pfatnosci za realizacje Przedmiotu
umowy.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na modernizacji obiektu
szkolnego. Zakres robdt obejmuje m.in.:

- utworzenie zaplecza kuchennego w istniejgcym pomieszczeniu dydaktycznym z
wydzieleniem czesci czystej, brudnej oraz socjalnej poprzez budowe nowych Scianek
dziatowych,

- powiekszenie jadalni poprzez wyburzenie $cianki dziatowej
- wykonaniu dwéch otwordw w Scianie (wydawanie positkéw),
- budowie instalacji wod-kan, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych.

- dostosowanie budynku szkoty do wymagan okreslonych w ekspertyzie technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej tj. montaz 6 drzwi o odpornosci ogniowej EL 30 S 200,
przebudowa instalacji hydrantowej, budowa instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

- potgczenie pom. D101 i D101A, przeniesienie tablicy interakcyjnej, modernizacja toalety
dla personelu w bloku A, wymiane drzwi wewnetrznych w bloku B, roboty budowlane
na parterze i pietrze bloku B (wymiana wyktadziny podtogowe oraz malowanie $cian i
sufitow).

2. Roboty budowlane prowadzone beda w okresie wakacyjnym. W obiekcie
budowlanym prowadzone beda w tym okresie jednoczesnie inne roboty budowlane,
zwigzane z rozbudowg sali gimnastycznej oraz termomodernizacjg budynku.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robot i wspétpracy z Wykonawca
rozbudowy Sali gimnastycznej i termomodernizacji budynku.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i obowigzujgcymi normami polskimi i
europejskimi oraz zobowigzuje sie do oddania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w
terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.

4. Wszystkie przyjete w dokumentacji projektowej do wbudowania materiaty i
urzadzenia powinny posiadaé stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wymagane prawem polskim, a materiatf roslinny powinien by¢ wysokiej
jakosci.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane
w Dokumentacji niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu
umowy zgodnie z projektem, przy czym wykonanie takich robdét nie spowoduje
zmiany wynagrodzenie ryczattowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét zamiennych i dodatkowych w
stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §16 umowy, przy czym wykonanie robét
zamiennych musi by¢ kazdorazowo poprzedzone akceptacjg Zamawiajgcego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonanie robdt budowlanych ujetych w Przedmiocie umowy nie wymaga ztoszenia
ani uzyskania pozwolenia na budowe.

84
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy, z uwagi na koniecznos¢ wykonywania prac w okresie letniej
przerwy w dziatalnosci szkoty, zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 26 sierpnia 2022 r.

2. Termin wprowadzenia na budowe nastgpi w dniu 1 lipca 2022 r.

§5
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

1. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania

Przedmiotu umowy;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4
ust. 2;
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zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koicowego w ustalonych przez
Strony terminach;

zapfaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wspotdziatania z Zamawiajgcym w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy;

opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym
w § 2 ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem;

uzyskania przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw,

w szczegdlnosci, jezeli bedg konieczne, zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczgcych
zajecia terenu, czy przytaczenia do instalacji oraz sieci, a takze zapewnienie
wymaganymi przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np.
realizowanych przez gestoréw);

zagospodarowania terenem robot wraz z zapewnieniem do niego dojazdu

i podtgczeniem niezbednych medidéw oraz ponoszenie optat za ich uzycie.
Wykonawca uzyska w tym zakresie niezbedne zgody i decyzje oraz podpisze
odpowiednie umowy, w tym z gestorami mediow (dla potrzeb prowadzenia robét)
i zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty dostaw i zuzycia (w tym optat statych) wody, energii elektrycznej i
innych medidw w okresie realizacji robét;

wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci
z przepisami ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie
wykonanego w catosci Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie
uzgodnionym w niniejszej umowie;

wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z zakresu p.poz,
bezpieczenstwa i higieny pracy;

wykonania robdt z materiatéw wtasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny
odpowiadac¢ jakosciowo wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);

przedtozenia odpowiedniemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed
wbudowaniem urzadzen i materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi danego wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci materiatow i
urzadzen uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych
materiatdw i urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich
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jakosci. Jesli badania wykazg, ze zastosowane materiaty i urzgdzenia sg ztej jakosci,
woéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona
ich wymiany;

9) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

10) zapewnienia kierowania prowadzenia robét na terenie robét przez osobe
upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami
przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy;

11) petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;

12) przygotowania zaplecza na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robdt;

13) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;

14) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdét,
zapewniajgc catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i pracujacych na
terenie budowy, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

15) ponoszenia kosztéw zuzytej w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy wody
i energii elektrycznej w czasie trwania robdt;

16) stosowania sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

17) zgtaszania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu; niezgtoszenie tych robét daje podstawe Zamawiajgcemu do
zgdania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

18) biezgcego sprzatania i wywozenia materiatéw z terenu robét, drogi dojazdowej
oraz otoczenia terenu prowadzenia robdt; posprzatania terenu robét, drogi
dojazdowej oraz otoczenia terenu prowadzenia robét po zakoriczeniu robét oraz
wywiezienia niewykorzystanych materiatéw; w przypadku niewywigzywania sie z
tego obowigzku, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami sprzgtania i
wywiezienia materiatéw pozostawionych na terenie robét lub w jego otoczeniu;

19) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robaét;

20) umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowien
umowy oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu robét, w kazdym terminie;

21) ustanowienia kierownikéw robdt w poszczegélnych branzach oraz prowadzenie na
biezgco dziennika robdt oraz udostepnianie dziennika robét na kazde wezwanie
0sOb uprawnionych, a takze zapewnienie udziatu kierownika robdt oraz ww. oséb
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w czynnosciach, w ktorych udziat ten jest wymagany przez przepisy prawa,
niniejszg umowe lub na wezwanie Zamawiajgcego;

22) usuniecia w razie potrzeby wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na
terenie robdt i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych;

23) wykonania w razie potrzeby badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych
etapach-robét i na etapie odbioru korcowego;

24) zapewnienia w razie potrzeby i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i
geotechnicznej tacznie z okresleniem wspétrzednych, podczas realizacji
Przedmiotu umowy, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete;

25) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji
Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglagdéw gwarancyjnych Wykonawca
uzgadnia z Zamawiajgcego pisemnie;

26) opracowania planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i
zaplecza, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r. Nr 120, poz. 1126);

27) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni pasa drogowego po wykonanych
robotach wraz z powierzchniami biologicznie czynnymi, (jezeli bedzie taka
koniecznos¢);

28) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzgdzen i instalacji,
a takze zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta
urzadzen, jesli jest taki wymag dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

29) umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351);

30) ponoszenia kosztéw wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do
zgtoszenia do odbioru koncowego robét.

3. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpaddéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wiasny koszt powstatych odpaddow do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych oddanie
odpaddéw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej
winy Zamawiajacego, za:
1) staniprzestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie
robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie
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przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,
chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego;

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy;

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda
powstata z wytgcznej winy Zamawiajacego;

4) wszelkie szkody wyrzadzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych, a takze
uzytkownikowi obiektu, na ktédrym bedg prowadzone roboty, chyba ze szkoda
powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego;

5) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego;

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i wbudowanej aparatury,

7) dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow, przy wykonywaniu obowigzkéw umownych,
ustawowych i innych, ktére zostaty natozone w trybie administracyjnym.

§6
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

Do realizacji Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia i przyjecia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, petnienia czynnosci nadzoru oraz do
biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy,
kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) PAN/PaANi oo Inspektor nadzoru inwestorskiego
tel. i L, €-MaAIl: i
b) pan/pani ....vcieeeeneeereeeenen. - Inspektor branza elektrycznej
tel. v , € Mail: e

2) ze strony Wykonawcy:
a) pan/pani ......ecveeeeenene. kierownik robdt w branzy .......cccccceveeveceeenens
NI UPrawnien .......cceeeeneeneereereeieeneene

b) pan/pani ..., kierownik robdt w branzy ........ccceeeveeveeennenns
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NI UPrawnien .......cccceeeeveeveeveeceeeene e
C) pan/pani.....eeeveeeennnn, kierownik robdét w branzy ...,
NI UPrawnien .......ccccceeeeveeveeveeceeeene e

W przypadku zmiany osob przedstawicieli Zamawiajgcego lub danych do kontaktu,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego
zawiadomienia o tym druga Strone. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Do podpisywania protokotéw odbioru, o ktérych mowa w § 8, uprawniona bedzie
Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego, w ktérej w sktad wchodzi
kazdorazowo branzowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Przedstawiciele Zamawiajgcego s upowaznieni rowniez do zgtaszania roszczen,
whioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest,
wyltacznie w sytuacjach szczegdlnych, odpowiednio umotywowanych w formie
pisemnej lub formie elektronicznej, zas osoba zastepujgca winna legitymowac sie co
najmniej takimi samymi kwalifikacjami jak osoba zastepowana. W przypadku zmiany
danych do kontaktu, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugg Strone, a w przypadku
jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o
ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

§7
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA | PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw/
lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ---------- (nalezy podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdb do kontaktu
z nimi) zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci w zakresie ---------------- .

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcéw (zmiana osdb, danych kontaktowych Podwykonawcéw, lub
0sob do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
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robot budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, ale przed przystgpieniem do realizacji
robot przez podwykonawce, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiony projekt umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
projektu umowy wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za
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zgodnosc z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w nizej
wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wartosci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace,
wyzszej niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy.

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
terminu wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajgcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

9) w przypadku przedstawienia umowy po przystgpieniu do prac objetych umowg o
podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia poswiadczonej
,2a zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1) —
8) z wytaczeniem ust. 6 pkt 4) i 6). W przypadku nieuwzglednienia przez Wykonawce
zastrzezen zgtoszonych na podstawie ust. 6 pkt 4, skutkiem jest akceptacja przez
Zamawiajgcego kwoty wynagrodzenia do wysokosci wartosci kosztorysowej danego
rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy. Podstawa do wniesienia sprzeciwu na
podstawie ust. 7 nie wytgcza uprawnienia do wniesienia sprzeciwu na podstawie art.
647 k.c.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej
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zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie

zamowienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje
przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwaza
sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o

10.

11.

12.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,,za
zgodnos$¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapfaty
wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetnienia przez niego
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy — Prawo zamédwien
publicznych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
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przez Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia:

1) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
zaakceptowanej, poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie ostatnie.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 12 Zamawiajacy
obowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
jednak niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajgcy, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu do zaptaty, potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 lub koniecznos¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej Umowy bedzie
stanowi¢ podstawe do odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
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2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymég udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej lub
elektronicznej i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisane;j
zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” aneksowanej
umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych
elementdéw Przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczen
Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne wymagalne
zobowigzania finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi
Przedmiotu umowy zostaty uregulowane lub inny dowdd potwierdzajgcy
uregulowanie wszelkich wzajemnych wymagalnych zobowigzan finansowych
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami..

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podmiotu
trzeciego/lub z udziatem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego................... (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ........cceceverenenne (w jakim
wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie podmiotu trzeciego byty
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deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

....................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w ust. 23.

24. Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawca za

szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdow nie ponosi winy.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami.

§8
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w Dzienniku robdt;

2) odbiory czesci robét — na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego;

3) odbidr koncowy - po zakoriczeniu realizacji Przedmiot umowy stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koricowej;

4) odbiory gwarancyjne;

5) odbidr ostateczny pogwarancyjny.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu;

2) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego;
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Nadzér Inwestorski dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwtocznie;

w przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié
stan poprzedni.

3. Odbiodr czesciowy dokonywany bedzie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego,

ztym, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych
rozliczen za wykonane roboty;

po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru
czesci robdt, powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i Inspektordw
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe;

dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie, sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych cze$ciowo, w terminie 3 dni
roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru;

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér
czesciowy w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym w formie pisemnej Wykonawce;

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego przekaze
Zamawiajgcemu do wgladu nastepujgce dokumenty: deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatéow, wyniki pomiarow
kontrolnych;

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czesciowego uwagi
i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji
Przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamowienia, postanowieniami SWZ, oraz przepisami powszechnie
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obowigzujgcego prawa. Uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w
protokole czesciowym z prac odbiorowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia
usterek, w szczegdlnosci jezeli uwagi lub zastrzezenia, o ktérych mowa wyzej,
zostaty wskazane w protokole cze$ciowym z prac odbiorowych. Wykonawca, w
odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu cze$ciowego z prac
odbiorowych lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek,
uzupetnien i usuniecia usterek, pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar
umownych.

4. Odbior korncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

odbidr korncowy nastgpi po zakonczeniu realizacji robét sktadajacych sie na
Przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie;

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér
koricowy Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych, zawiadamiajgc o tym
w formie pisemnej Wykonawcy;

Wykonawca przed dniem odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty w 2 egz. :

a) operat powykonawczy zawierajgcy niezbedne aprobaty techniczne;

b) deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatéw,
wyniki pomiaréw kontrolnych;

c) oswiadczenia Kierownika robét o wykonaniu Przedmiotu umowy
i uporzagdkowaniu terenu;

d) karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania;

e) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen;

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

oraz dokona wpisu w ksigzke obiektu uzytkownika;
Strony postanawiajg, Zze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot,
podpisany przez strony umowy i komisje powotang przez Zamawiajgcego,

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy
wyznaczone na usuniecie wad, ktére zostaty ujawnione w toku odbioru;

spisanie protokotu odbioru koficowego bedzie postawg do wystawienia faktury
koncowej;
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6) jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia, ktére nie wytaczaja
jednoczesnie uprawnien Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje
w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegblnosci w Kodeksie
cywilnym:

a) w przypadku wad dajgcych sie usung¢ Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich
usuniecia, okreslajgc jednoczes$nie termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da, Zamawiajgcy moze: zadaé
wykonania Przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex
tunc z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zas wad, ktérych
usungc sie nie da, ale pozwalajgcych na uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgdac stosunkowego obnizenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

7) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdéb ustalony w Protokole
odbioru koficowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

8) za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koncowego
robaot;

9) od dnia odbioru korncowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi.
5. Odbiory gwarancyjne:

1) odbiory gwarancyjne bedga przeprowadzane po wykonaniu napraw: w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci
lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi;

2) odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy;

3) odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzgdzanym po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

6. Odbidr ostateczny:

1) odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci;
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2) odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy;

3) odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji;

4) jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, o ktérych mowa w pkt 2), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajgcy
przerywa odbior ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy wyznacza termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
wady.

7. Protokoty wykonania i odbioru robét czesciowych, odbioru technicznego oraz
protokot wykonania i odbioru korncowego robét, sporzgdzane bedg przez kierownika
budowy (robdt), na podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw
rozliczeniowych (HRF), ktdrg przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym
niezwtocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokotfu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie z SWZ jest
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catego zaméwienia ustala sie
na kwote brutto .....ccceceeeenes zt. (stownie: ...ccoovvvenenenee. zt), w tym podatek VAT .....% tj.
................ zt, cena netto ...................zt (stownie: ...........cccccceueuunenenn. 28) zgodnie
z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawecy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.
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5. Wynagrodzenie obowigzywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw
wystepujgcych podczas robét, ich zmian podczas wykonywania robét oraz w okresie

gwarancji i rekojmi.

§10
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na
podstawie prawidtowych faktur czesciowych i faktury korncowej wystawionych przez
Wykonawce, na podstawie protokotéw odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru
koricowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach, ptatnych na nastepujgcych

zasadach:

1) po wykonaniui odbiorze czesci robét zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem, z
zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbiorow czesci
robot budowlanych, nie moze przekroczy¢ 80 % kwoty Wynagrodzenia, o ktorej

mowa w § 9 ust. 2.

2) po wykonaniu i odbiorze koricowym robdt, zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy
przystuguje pozostata czes¢ Wynagrodzenia do wysokosci okreslonej w § 9 ust. 2.

3. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie oryginatow faktur VAT doreczonych

Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej, jest protokét odbioru
czesciowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT koricowej, jest protokdt odbioru
koricowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

4. Ptatnosci beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Wykonawca wystawi fakture na Gmine Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstancow
Warszawy 1, 05-816 Michatowice

W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za
opdznienie od wartosci niezaptaconej w terminie faktury.

Jezeli objete dang fakturg czesci Przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do takiej faktury Wykonawca
obowigzany jest dotgczy¢ protokét odbioru, oswiadczenia na pismie
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw lub inny dowdd potwierdzajgcy, ze
Wykonawca nie zalega z wymagalnymi ptatnosciami wynikajacymi z podpisanych
umow i wystawionych faktur. Oswiadczenie lub inny dowdd nie mogg by¢ ztozone z
datg wczesniejszg niz data sporzadzenia protokotu odbioru danej czesci Przedmiotu
umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do niej
oswiadczenia na pismie wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw lub
inny dowdd potwierdzajacy, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich wymagalnych
naleznosci wynikajacych z zawartych umodw z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, jak réwniez
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami, bedg
prowadzone w zfotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokona¢d
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty wynikajgce z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz koszty za wykonawstwo zastepcze
z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koricowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej umowy
przez Wykonawce na rzecz osoéb trzecich.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze
numer rachunku bankowego, ktory bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy
jest tozsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 3
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pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug i zawartym w
tym wykazie oraz, ze zostat dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug lub zmiany
w tym wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej
albo wykreslenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast
poinformowad o tym Zamawiajgcego w dowolnej formie.

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili
publicznego udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug numeru rachunku bankowego,
ktory Wykonawca wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajacych z
umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do
dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate odsetek od kwoty,
ktdrej ptatno$é zostata wstrzymana.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej ,Zabezpieczeniem”.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy,
w kwocie ............... ztotych (stownie: ................... ztotych) w formie ..............

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z
poreczeniem wekslowym banku lub spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu
rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art.
451 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
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Zamawiajgcy zwrdci Zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w § 8.

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 7 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem przed
zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiajgcego dopiskiem: ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy —i oznaczeniem postepowania do ktérego jest
wnoszone zabezpieczenie”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
zawarcia umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Klauzula niniejsza winna zosta¢ zawarta w tresci
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpic¢ od niniejszej umowy w przypadkach

przewidzianych przez ustawe Prawo zamodwien publicznych, Kodeks cywilny oraz
W niniejszej umowie.

. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od umowsy, jezeli druga strona narusza

w sposdb podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych
naruszen, ktore mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczajg sie w
szczegoblnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie uzyskat uzgodnienia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 5 dni
kalendarzowych od dnia wprowadzenia na teren robot,

3) Wykonawca w sposéb nieuzasadniony przerywa realizacje prac i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,
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4) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robdt, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota je ukoriczy¢ w umdwionym terminie, co znajduje
uzasadnienie w odniesieniu do Harmonogramu,

5) jakos¢ robét wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkow
okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujacych przepisdw i norm, mimo
wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

6) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone co najmniej aktem oskarzenia,

7) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami,

8) Zamawiajacy odmawia odbioru robdt bez uzasadnionej przyczyny.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,

a w szczegdlnosci stosuje materiaty ztej, niewystarczajgcej jakosci lub realizuje
roboty niedbale, niezgodnie z Dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego

i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robét i wyznaczenia mu
w tym celu dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robét, terminu, nie
wywigzuje sie nalezycie z umowy,

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokotu czesciowego odbioru prac z
uwagami i/lub zastrzezeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupetnieni i/lub nie
usuwa usterek w terminie 5 dni od podpisania protokotu z uwagami i/lub
zastrzezeniami lub w innym ustalonym w protokole terminie,

3) gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usunieciu wad w catosci lub czesci prac
wadliwie wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw,
ktére to prace zostaty okreslone w protokotach sporzgdzonych przez
przedstawicieli Stron;

4) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych;

5) w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 4, § 7 ust. 16, oraz w § 8 ust. 4 pkt 6 lit. b.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

5.

elektronicznej i zawierac uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz (2 miesigce od daty
planowanego terminu korncowego realizacji przedmiotu umowy) chyba ze niniejsza
umowa przewiduje inny termin dla okreslonej podstawy odstgpienia od umowy.
Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc, z wyjgtkiem odstgpienia od
umowy na podstawie ust. 2 pkt 1i 2, ktére nastepuje ze skutkiem ex tunc oraz w
przypadkach okreslonych w umowie w sposéb odmienny.

Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie wystane listem poleconym na adres

wskazany przez Wykonawce w komparycji umowy lub wreczone Wykonawcy lub
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przekazane drogg elektroniczng na adres poczty elektroniczne;j: .................. W
przypadku nieodebrania przesytki poleconej, po dwukrotnym jej awizowaniu,
Strony uznaja, ze oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy doszto
do wiadomosci Wykonawcy w dniu pierwszej préby doreczenia.

Zamawiajacy odstepujac od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych
robot innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstate z tego tytutu
obcigzajg Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu
budowy;

2) jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe
i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu,
w ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od umowy szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie
wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego
obowigzku, Zamawiajgcy zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzgdzenia przez niego
dostarczone. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy jest uprawniony do jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy;

7) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, zgodnie z wartosciag przyjetg w ofercie lub harmonogramie;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture
obejmujgca warto$é wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i
urzgdzen spetniajgcych wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych
sie do wbudowania w inny obiekt;
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9) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu robét oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona,
z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

W zakresie robét zinwentaryzowanych, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia

wynikajgce z rekojmi i gwarancji jakosci, przy czym bieg terminu gwarancji i

rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia po dniu sporzadzenia protokotu

inwentaryzacji robét.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpié¢ od umowy, jezeli:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskiej,

4) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 pkt 1, Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca moze zgdac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

Wykonawca potwierdza, iz zatrudnit na umowe o prace, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, co najmniej .... osobe/y skierowang/e do

wykonywania Przedmiotu umowy w zakresie czynnosci ogélnobudowlane, na

caty okres realizacji Przedmiotu umowy;

1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajgcemu wykaz osdb, o ktédrych mowa w ust. 1 i przedstawi do wgladu
Zamawiajgcemu dowody potwierdzajace spetnianie wymagan Zamawiajgcego
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w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 tj. dokumenty potwierdzajace zatrudnienie
na umowe o prace pracownikéw skierowanych do realizacji ww. czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego (np. kopie zanonimizowanych umoéw o prace,
oswiadczenie wiasne Wykonawcy itp.). Kazdorazowa zmiana wykazu o0sdb,

o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy (tj.
Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego);
Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci bedg w okresie realizacji umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz.U.z2020r. poz. 1320 ze zm.);

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktédrych mowa w pkt 1) moze
podjac decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej
przeprowadzenia Panstwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ dowody, o ktérych mowa w pkt
1), potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym
mowa w ust. 1. Przedstawienie dowodoéw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni
robocze.

Wykonaweca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania
umowy, jako zatgcznik do faktury, sprawozdanie (oSwiadczenie wtasne
Wykonawcy) dotyczgce czynnosci wskazanych w ust. 1 i potwierdzajgce
spetnienie warunkéw, o ktédrych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze
nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 1,
badZ Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w pkt 1) lub
przedtozone dokumenty nie potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o
ktédrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy naliczy kary umowne, ktérych wysokos$é
zostata okreslona w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcow do
zatrudnienia oséb do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz do dokumentowania i przektadania
stosownych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie kontroli
podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisow np. w
zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie
tego obowigzku rowniez w stosunku do podwykonawcéw.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie na umowe o prace pracownikéw w okres$lonym charakterze,
skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajgcego, i/lub nieprzedtozenie ich w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umow o prace.
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§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... - miesiecznej gwarancji jakosci (zgodnie ze
ztozona ofertg Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiaty liczac od
dnia odbioru Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony
Protokotem odbioru robdét. Termin wykonania roboty wskazany w protokole odbioru
robot stanowi poczatek biegu terminu gwarancji i rekojmi.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci
jakakolwiek niezgodnos$é materialnych rezultatéw robét z ,,Przedmiarem robét” oraz
dokumentacja techniczng (STWIiOR) stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania
wszystkich usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych
materiatéw/urzadzen, ktérych przyczyng sq wady tkwigce w dostarczonych
materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte
wykonanie prac przystosowawczych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
Umowa.

W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zgtosi je na pismie przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej:
..................... niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawce obowigzuje data zgtoszenia
wad lub usterek przestanych przy uzyciu komunikacji elektroniczne;j.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne
(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru Przedmiotu umowy i jest réwny gwarancji
od daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji
lub rekojmi.

W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2 umowy:

1) przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych lub, jezeli
zgtoszenie nastgpito w dzien wolny lub w Swieto, w ciggu 4 dni od daty
otrzymania zgtoszenia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej o
ktorych mowa powyzej, oraz
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2) usungé wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgodg Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce
o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za
wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11
umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg ponosi Wykonawca.

§15
KARY UMOWNE

Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w
§ 12 ust. 2 pkt 1, 2, 6 oraz 7 umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 2;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w pozostatych przypadkach
niz okreslone w pkt 1, w wysokosci 4 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
9 ust. 2;

3) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4 umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki do 5 dni
natomiast kazdy nastepny dzien zwtoki powyzej 5 dni, kara umowna wynosi
1,00 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki

4) za kazdy dzien zwtoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia
usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt 6 umowy — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto zgodnie z § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

5) za zwioke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2
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umowy za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie §
14 ust. 8 umowy,

6) za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zobowigzania
dotyczacego pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
zwigzanych z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowych robét w
wysokosci 1000,00 zt; Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli
zobowigzania Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym
momencie trwania umowy (poprzez zadanie ztozenia w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy pracownicy
sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS,
kopie uméw o prace, dowdd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia
dokumentu na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 1000,00 zt;

7) za kazdy przypadek braku udziatu kierownika budowy w czynnosci, w ktérych
udziat ww. 0sob jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na
wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt na kazdy przypadek; powyzsze
postanowienie stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robét.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty
oraz za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku
terminowej zaptaty;

2) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy lub jej zmiany;

3) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedfozenia kopii
umowy lub jej zmiany;

4) za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 500,00 zt.

5) za wprowadzenie na teren robét i powierzenie realizacji robot podwykonawcy
na podstawie niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy lub pomimo
zgtoszonego przez Zamawiajgcego sprzeciwu.

4. Kary umowne bedga ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty kary umownej. Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego
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do potracenia, po bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, naliczonych kar umowy z
wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
co niniejszym wyraza zgode.

5. Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

7. W przypadku, gdy wysokosé zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdinych
odszkodowania w petnej wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w
wysokosci przekraczajgcej wartos¢ naliczonej Wykonawcy kary umownej. Tym
samym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

8. Kary umowne sumuja, ale ich tgczna wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 80% kwoty, o
ktérej mowa w § 9 ust. 2.

§16
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych
(zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy)
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowiern umowy takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu (przy
czym minimalna wartos¢ zakresu zamdwienia wynosi co najmniej 70% kwoty,
o ktérej mowa w § 9 ust. 2 umowy) spowodowana uzasadnionymi przyczynami
lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, ktére sprawiajg, ze Przedmiot umowy nalezy
wykonaé w inny sposob lub w mniejszym zakresie anizeli pierwotnie to przewidziat
Zamawiajgcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
umowy lub zmniejszenie jego zakresu jest korzystna dla Zamawiajgcego, w
szczegdblnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych ze
zgtaszanymi przez Wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przy realizacji Przedmiotu umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakdw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegdlnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materiatowych),
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d) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

e)

inwestycjami lub kolizji z istniejgca, ale nieujawniong infrastrukturg,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych
okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w
terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej
starannosci. Jako site wyzszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegblnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozagcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia
podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji
Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen
materiatdw lub urzgdzen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy;

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu lub zwiekszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz zmiana terminu na ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci

wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robot lub w przypadku powstania

opdznien w realizacji robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

w szczegolnosci takich, jak:

a)

niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajgce od srednich warunkéw

z wielolecia 2015-2020 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych
miesigcom, w ktdérym zaistniaty te warunki, takie jak np. dfugotrwate lub
intensywne opady, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym
stwierdzenie tych anomalii moze nastgpi¢ wytacznie przy uwzglednieniu
danych pochodzacych z ogdlnodostepnych i wiarygodnych Zrddet takich jak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), ktére uniemozliwiaty
lub znacznie utrudniaty prowadzenie robdt zgodnie z technologig ich
wykonania lub w przypadku stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego braku, z przyczyn technologicznych, mozliwosci prawidtowego
wykonywania robat,

b) jezeli z powodu nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych niemozliwe

bytoby przeprowadzenie wymaganych dla wiasciwego funkcjonowania obiektu
badan i sprawdzen moze zostac¢ ustalony przez Zamawiajgcego odrebny tryb
(termin i sposéb) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikajacych,
niemozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,
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przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami,
koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych),

przyczyny organizacyjne lezgce po stronie Zamawiajgcego, tj. brak petnego
dostepu do terenu budowy, inne przyczyny organizacyjne zawinione przez
Zamawiajgcego,

przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej),

stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

koniecznos$¢ wprowadzenia do Przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji Przedmiotu umowy,

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakoriczenia Przedmiotu
umowy,

odmowa lub przedtuzajaca sie procedura dotyczgca wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia
przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w
prowadzeniu robdt,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkdéw finansowych na inwestycje - o czas jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy),

m)w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,

ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
wyzszg rozumie sie okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. e.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie wystgpienia w/w

okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie lub opdznienie robét, z okresleniem

okresu wstrzymania robdt wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie

protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz podpisane

aneksy do umowy.
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3) w zakresie obowigzkéw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci

wynagrodzenia, warunkow i sposobdéw ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy

lub jej rozwigzania, terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,

wysokosci i podstaw naliczenia kar umownych:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w
zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyzna srodki na
sfinansowanie zamowienia;

w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
wydania przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,
w tym w przypadku wydania postanowienia o wstrzymaniu robot
budowlanych, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegélnosci decyzji, postanowienia,
uzgodnienia, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy
lub w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z SWZ;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych
okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie
zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci.
Jako site wyzszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé z pewnoscia
oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia
podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen koniecznych do realizacji
Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

z powodu dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych
wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
Stron;
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i) w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
jezeli zmiana taka nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy

j) w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych takich jak kolizje z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy
niewypatami/ niewybuchami, koniecznos¢ wykonania wykopalisk
archeologicznych;

n) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych w zakresie niezbednym do prawidfowego wykonania oraz
zakonczenia Przedmiotu umowy.

4) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zmiana sposobu lub
warunkéw ptatnosci bedzie mozliwa réwniez w przypadku:

a) stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do Przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). Zmiany bedg mozliwe
w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie
wynikata ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu
zamowienia lub bedzie niezbedna ze wzgledu na koniecznos¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z przysztym sposobem
uzytkowania,

b) wystgpienia koniecznosci realizacji robét zamiennych lub dodatkowych
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,

c) w przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego zwigzanych z przedmiotem zamowienia,

- jezeli zmiany okre$lone powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow,

z ktérych wynikajg ww. zmiany, po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce na pismie
zestawienia potwierdzajgcego wptyw zmian okreslonych powyzej na ponoszone przez
Wykonawce koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia oraz propozycje nowego
wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
nastepuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

2. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robdt
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4. lit. b)
ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy a w przypadku
braku ich w kosztorysie ofertowym srednich cen wg SEKOCENBUD podanych dla
danego kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady
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rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji
wiasne;.

3. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o
zmiane postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze
ubiegania sie o zmiane zawartej umowy, dostarczajgc Zamawiajgcemu pisemny
whiosek wraz z wyczerpujgcym i szczegétowym uzasadnieniem z uwzglednieniem ust
4,

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci lub zdarzenia wptywajgcego na realizacje
Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
dostarczajgc pisemny wniosek wraz z wyczerpujacym i szczegétowym uzasadnieniem
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od wystgpienia okolicznosci lub zdarzenia jednak
nie pozniej niz na 5 dni przed terminem odbioru koricowego. Nie ztozenie
przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w okreslonym w zdaniu
pierwszym terminie moze skutkowac nieuwzglednieniem przez Zamawiajgcego
niezgtoszonej w terminie okolicznosci lub zdarzenia jako podstawy do zmiany umowy,
w tym w szczegdlnosci do zmiany terminu wykonania umowy. Wniosek o zmiane
umowy na podstawie zgtoszonych okolicznosci, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym
moze by¢ ztozony nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem odbioru koricowego.

5. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o
zmiane postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie
elektronicznej.

5. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

6. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

7. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 4, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
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Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 4, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét
budowlanych, zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost
wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 4, moga wptyngé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w

uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci w

zakresie, o ktérym mowa w ust. 7.

Zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie aneksem w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a

w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak réwniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w
rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

Jezeli ktdérekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang sie niewazne lub
nieskuteczne, nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowag, na drodze
negocjacji.

W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spér pod
rozstrzygniecie Sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki do Umowy:
Zatacznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy;
Zatgcznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF);
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Zatgcznik Nr 3 - Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamdwienia,
Zatgcznik Nr 4 - STWIOR;.

Zatacznik Nr 5 — Przedmiary robdt

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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