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UMOWA NR

zawartawdniu.................. w Regutach, pomiedzy:

Gming Michatowice z siedzibg w Regutach, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816

Michatowice

Regon: 013269290 NIP: 534-24-80-595,

reprezentowang przez:

[Matgorzate Pacheckq - Wéjta Gminy Michatowice]

lub

[Jerzego Sieraka — Zastepce Wodjta Gminy Michatowice dziatajgcego na podstawie
upowaznienia Wojta Gminy Michatowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej pod firma .....ccccceeeeveevececeeieieeeeee (petna nazwa firmy) z siedzibg
W ettt seeeeeseeeaaenes (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP.......c...... , REGON .............

Jpevesseeesasesseassaesenenns z siedzibg W e, (miejscowos¢ i kod pocztowy), ul.
............................. , NIP ....eeeee,, REGON ........cceeeeeeeee..,  Wpisang do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ........... Wydziat Gospodarczy

reprezentowang przez:
.......................... (IMie i NAZWISKO) = cueeeeveererrenneeceensreesnennenns (StANOWisko)
zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcq”, zas wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach” w trybie przetargu
nieograniczonego Nr ZP.271.51.2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), o nastepujacej
tresci:
§1
Postanowienia ogélne

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ budowe
energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng przy ul. Kuchy w Regutach, dz. nr. ew. 628/6, 627, 436, obr. 13 Reguty, gm.



Michatowice, a po wybudowaniu uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu decyzje
administracyjng udzielajgcg pozwolenia na uzytkowanie, w ramach zadania budzetowego
pn.: ,Budowa kompleksu edukacyjnego w Regutach - przedszkole” - zwang dalej
Przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje rowniez dokonywanie przez Wykonawce pielegnacji
terenow zielonych wokoét przedszkola przez okres 1 roku od daty odbioru nasadzen i
urzadzenia terendéw zielonych.

3. Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w:
1) ,Dokumentacji projektowe]” stanowigcej zatqcznik nr ....... do niniejszej Umowy.
2) ,Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét” stanowigcych zatgcznik
nroe.. do niniejszej Umowy
3) ,Przedmiarach robdt”, stanowigcych zatgcznik nr ........ do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
(STWIOR), w przedmiarach oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest wiascicielem nieruchomosci niezabudowanej potozonej w Regutach przy ul.
Kuchy, sktadajgce;j sie z dziatek: o nr ewid. 628/6 o pow. 1,875 ha, dla ktérej Sad
Rejonowy w Pruszkowie prowadzi ksiege wieczystg nr WA1P/00119952/2; o nr
ewid. 436 o pow. 0,29 hai o nr ewid. 627 o pow. 0,98 ha, dla ktérych Sgd Rejonowy
w Pruszkowie prowadzi ksiege wieczystg nr WA1P/00041070/7;

2) wdniu 28.08.2020 roku Starosta Pruszkowski decyzjg nr 1455/2020 zatwierdzit
projekt budowlany i udzielit pozwolenia na wykonanie robét budowlanych w
oparciu o projekt budowlany autorstwa M.O.C. Architekci.

6. Zamawiajacy i Wykonaweca zgodnie oswiadczajg i potwierdzaja, ze zawierajg
niniejszg umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres robét, w wyniku ktdrych powstanie obiekt budowalny, wraz z
mozliwoscig korzystania z niego, zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako z siedziby przedszkola
publicznego, zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa obowigzujgcymi na dzien uzyskania
decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie.

7. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentow
okreslajgcych zakres Swiadczen Wykonawcy objetych Przedmiotem umowy oraz sposéb i
jakos$¢ ich wykonania, o ktérych mowa w ust. 4, zwanych dalej w umowie Dokumentacja,
stanowigcq zatgcznik do umowy. Dokumentacja stanowi integralng cze$é¢ umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z
opisem przedmiotu oraz Dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz potwierdza,
Ze nie widzi przeszkdéd do petnegoi terminowego wykonania Przedmiotu umowy.
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9. Wykonawca uznaje, ze Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyc.
10. Wykonawca oswiadcza, ze, zapoznat sie z terenem wykonywania robét i warunkami, w

jakich wykonywane bedg roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz, ze nie
zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskéw, uwag, ani zapytan.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych niniejszg umowa z nalezytg
starannoscig, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi
normami oraz przepisami prawa.

§2

Harmonogram (HRF)
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej umowy, opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu na pismie
harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem (HRF), ktérego tres¢
bedzie zawieraé podziat robét objetych Przedmiotem umowy podlegajgcych odbiorom
czesciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci, z uwzglednieniem srodkéw finansowych
przewidzianych przez Zamawiajgcego na realizacje Przedmiotu umowy.
2. W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebnic
w Harmonogramie roboty z przyporzgdkowaniem odpowiadajgcym podziatowi na
poszczegdblne branze w przedmiarach stanowigcych cze$s¢ Dokumentacji zas w ramach
kazdej z branz, réwniez w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz roboty
wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcéw na podstawie umow o
podwykonawstwo.
3. Do Harmonogramu Wykonawca zatgczy kosztorysy sporzadzone metodg
szczegodtowq dla tych czesci Przedmiotu umowy, ktére bedg wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcdw na podstawie umowy o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajacy
miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robét, ktéra zostanie
powierzona Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 647 kodeksu cywilnego.
W oparciu o ztozony kosztorys rozliczane mogg by¢ ewentualne roboty zamienne, ustalane
zaangazowanie prac przy ptatnosciach czesciowych oraz w przypadku, o ktérym mowa w
art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Zamawiajgcy wnosi uwagi lub zastrzezenia do Harmonogramu przedstawionego
przez Wykonawce w terminie 8 dni roboczych od jego otrzymania . Brak uwag w tym
terminie bedzie uznawany jako akceptacja Harmonogramu. Wykonawca ma obowigzek
uwzglednic¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego do Harmonogramu. Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu Harmonogram z uwzglednionymi uwagami lub zastrzezeniami do
ponownego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku ponawia sie
procedure, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym i drugim, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgtoszenia nowych uwag lub zastrzezen.

5. Brak uzgodnienia Harmonogramu stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.



6. Przyjecie Harmonogramu przez Zamawiajgcego nastepuje na podstawie protokotu
przyjecia Harmonogramu.

7. Wykonawca zobowigzany jest realizowad wszelkie prace w ramach Przedmiotu
umowy zgodnie z przyjetym Harmonogramem.
8. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé¢ Harmonogram na kazdorazowe zgdanie

Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych liczonych od dnia pisemnego zgdania
Zamawiajgcego.

9. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi w terminie nie pézniej niz 5
dni roboczych od zatwierdzenia Harmonogramu. Z czynnosci wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia na budowe.

§3
Przedmiot umowy
1. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

1) budynku przedszkola wraz z instalacjami sanitarnymi (wodng, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, gazowg), instalacjami energetyczng i niskopragdowag,
miejscem na odpady i magazynem zewnetrznym, zatozeniem zieleni, elementami
architektury ogrodowej (altana), obiektami matej architektury (tawki, kosze na
odpady, murek ze stojakiem rowerowym, wiatg rowerowg, wyposazeniem placu
zabaw), miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, zewnetrznymi
instalacjami: wodng, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym, energetyczng i kanalizacji kablowej, przytgczami
wodociggowym i kanalizacji sanitarnej a takze wyposazeniem i umeblowaniem,
zgodnie z Dokumentacjg oraz uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu decyzje
administracyjng udzielajgcg pozwolenia na uzytkowanie,

2) pielegnacji terenéw zielonych prowadzonej zgodnie ze sztukg ogrodniczg, m.in.
koszenie trawy, pielenie, nawozenie, korowanie, przycinanie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami

i normami oraz zobowigzuje sie do oddania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie
uzgodnionym w niniejszej umowie.

3. Wszystkie przyjete w projekcie do wbudowania materiaty i urzadzenia powinny
posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane
prawem polskim, a materiaf roslinny powinien by¢ wysokiej jakosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane

w Dokumentacji niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz do osiggniecia celu
zawarcia tej umowy w postaci uzyskania decyzji udzielajgcej pozwolenie na uzytkowanie,
a takze do nalezytej, zgodnej ze sztukg ogrodniczg pielegnacji terendw zielonych. .

§4
Terminy
1. Termin wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o ktérych mowa w § 1 ust.
1 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, ustala sie na 54 tygodnie od dnia zawarcia umowy tj. do dnia
............. r.
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Przy czym wykonanie prac niezbednych do uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wraz z odbiorem robdt ustala sie na 46 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do

2. Okres wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie prac, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2
oraz § 3 ust. 1 pkt 2 ustala sie jako okres 1 roku od daty odbioru koncowego nasadzen i
urzgdzenia terendéw zielonych, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.

3. Za date wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1,
uznaje sie, po uprzednim wykonaniu robét budowlanych, dzien przekazania
Zamawiajgcemu decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie.

4. Za date wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2,
uznaje sie, dzier koncowego odbioru prac pielegnacyjnych.

§5
Obowigzki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) wspotdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 9 Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego w ustalonych przez
Strony terminach;

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) wspotdziatanie z Zamawiajgcym w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy;

2) opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie podanym
w § 2 ust. 1 umowy i wykonywanie prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie podanym w § 2 ust. 9
umowy;

4) uzyskanie przed rozpoczeciem robdét wszystkich niezbednych dokumentéow, w
szczegblnosci zezwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu, czy
przytgczenia do instalacji oraz sieci, a takze zapewnienie wymaganymi przepisami
prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych (np. realizowanych przez gestoréw);

5) zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapewnieniem dojazdu do budowy i
podtaczeniem niezbednych medidw oraz ponoszenie optat za ich uzycie. Wykonawca
uzyska w tym zakresie niezbedne zgody i decyzje oraz podpisze odpowiednie umowy,
w tym z gestorami mediéw (dla potrzeb budowy) i zamontuje na wtasny koszt liczniki
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty dostaw i zuzycia (w
tym optat statych) wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie realizacji
robot;



6) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, zgodnie przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo budowlane, z Polskimi Normami oraz oddanie wykonanego w catosci
Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;

7) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z zakresu p.poz, bezpieczerstwa i
higieny pracy;

8) wykonanie robdt z materiatdw wtasnych, fabrycznie nowych, ktére powinny
odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z2020r., poz. 1333 ze zm.);

9) przed wbudowaniem urzadzen i materiatdow Wykonawca przedtozy odpowiedniemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi danego
wyrobu. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do wbudowania,
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw i urzgdzen zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze
zastosowane materiaty i urzadzenia s3 ztej jakosci, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

11) zapewnienie kierowania budowg w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy
przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami
przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy;

12) petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia (Przedmiotu umowy) Podwykonawcom;

13) zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 13, z tytutu odpowiedzialnosci
zwigzanej z wykonywaniem Przedmiotu umowy, na czas obowigzywania i wykonywania
umowy;

14) przygotowanie zaplecza budowy na terenie budowy oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robadt;

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

16) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i pracujgcych na terenie budowy, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401);

17) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét;

18) stosowanie sie do polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;
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19) zgtaszanie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu; niezgtoszenie tych robét daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania
odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

20) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatéw z budowy, drogi dojazdowej do budowy
oraz otoczenia budowy; posprzatanie terenu budowy, drogi dojazdowej oraz otoczenia
budowy po zakonczeniu robdt oraz wywiezienie niewykorzystanych materiatéw z budowy;
w przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw pozostawionych na terenie budowy;

21)  Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 r. poz. 797 ze zm.).Wykonawca w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na wtasny koszt
powstatych odpaddéw do utylizacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych oddanie odpaddw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i
przetwarzania.

22)  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

a) staniprzestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie
robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,
chyba ze szkoda powstata z wytagcznej winy Zamawiajgcego,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, chyba ze szkoda powstata z
wyltacznej winy Zamawiajacego,

d) wszelkie szkody wyrzgdzone posiadaczom nieruchomosci przylegtych, chyba ze
szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

e) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego,

f)  uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drdég i terenu, a takze
urzadzen i wbudowanej aparatury, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajacego,

g) dziatania i zaniechania Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcdéw, przy wykonywaniu obowigzkéw umownych,
ustawowych i innych, ktdre zostaty natozone w trybie administracyjnym;

23) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu wykonanych robot;

24) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzania kontroli realizacji postanowien umowy
oraz przeprowadzania wizji lokalnej terenu budowy, w kazdym terminie;

25) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robot w poszczegdlnych branzach oraz
prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepnianie dziennika budowy na
kazde wezwanie oséb uprawnionych a takze zapewnienie kierownika budowy udziat ww.
0s6b jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na wezwanie
Zamawiajgcego, stosuje sie rowniez do kierownikdw robét;



26) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

27) wykonanie badan i sprawdzen wymaganych na poszczegdlnych etapach budowy i na
etapie odbioru koricowego;

28) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tacznie z
okresleniem wspétrzednych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, sporzadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

29) udziat w przeglagdach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji
Przedmiotu umowy. Terminy i zakres przeglagddéw gwarancyjnych Wykonawca uzgadnia z
Zamawiajgcego pisemnie;

30) wykonywanie prac zwigzanych z nasadzeniami, zatozeniem i urzagdzeniem terenéw
zielonych, ktore majg by¢ prowadzone w warunkach zgodnych ze sztukg ogrodniczg;

31) opracowanie planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

32) opracowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas budowy przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego i innych
urzadzen w pasie drogowym ul. Kuchy i uzgodnienie tego projektu z wtasciwymi
jednostkami;

33) wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Kuchy, oznakowania ulicy i terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robét i czynnosci z tym zwigzanych;

34) wybor i realizacja skutecznej metody odwodnienia wykopdw przy realizacji roboét
objetych umowg, biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie oraz wtasne
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i poniesienia kosztdw pompowania
i wszystkich robét zwigzanych z odprowadzeniem wéd gruntowych w ramach ceny
oferty;

35) ustalenia we wtasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopdéw, poniesienia
odpowiedzialnosci materialnej w przypadku szkéd wywotanych zalaniem wodg z
wykopow. Wykonawca sam szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy
odwodnieniu wykopdw i ryczattowy koszt uwzglednia w swojej ofercie;

36) opracowanie przez osobe uprawniong projektu zabezpieczenia wykopdw;
zabezpieczenie wykopdw (w tym szalowanie); wykonanie tych robét w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

37) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie budowy, jak rowniez na etapie odbioréw;

38) odtworzenie nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach instalacyjnych wraz
z powierzchniami biologicznie czynnymi, a takze odtworzenie istniejgcych wczesniej
elementdw zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci chodnika, $ciezki rowerowej,
oswietlenia;
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39) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jesli jest
taki wymog dla zachowania gwarancji ww. urzgdzen i instalacji;

40) umieszczenia tablic informacyjnych, w tym planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z2020r., poz. 1333);

41) ponoszenie kosztow wytworzenia kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia do
odbioru koicowego robét oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

§6
Reprezentacja stron
1. Do realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci do uzgodnienia i przyjecia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, petnienia czynnosci nadzoru oraz do
biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, kazda
ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego:
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko,:

koordynator nadzoru inwestorskiego

Tel.

Imie i nazwisko - Inspektor branza

budowlana/konstrukcyjna/sanitarna/elektryczna/w zakresie zieleni: .

2) ze strony Wykonawcy:
KIEROWNIK BUDOWY:
Imie i nazwisko:

Tel.:

KIEROWNIK ROBOT:
Imie i nazwisko:
Tel.:

2. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Zamawiajgcego lub danych do kontaktu, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego
zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

3. Do podpisywania protokotéw odbioru, o ktdrych mowa w § 8, uprawniony jest
kazdorazowo koordynator nadzoru inwestorskiego wraz z inspektorem lub
inspektorami odpowiedniej branzy lub sam inspektor odpowiedniej branzy wskazany
pisemnie przez koordynatora nadzoru inwestorskiego.



4. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni réwniez do zgtaszania roszczen,
whioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.

5. Do przyjecia aktualizacji Harmonogramu po stronie Zamawiajacego uprawniony jest
koordynator nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub osoba badz
osoby przez niego upowaznione na pismie.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mozliwa jest,
wytgcznie w sytuacjach szczegdlnych, odpowiednio umotywowanych w formie
pisemnej lub formie elektronicznej, zas osoba zastepujgca winna legitymowad sie co
najmniej takimi samymi kwalifikacjami jak osoba zastepowana. W przypadku zmiany
danych do kontaktu, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile
zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

§7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ nastepujgcemu
Podwykonawcy/Podwykonawcom................. wykonanie cze$ci zamoéwienia bedacego
przedmiotem niniejszej umowy, ktorych szczegétowy przedmiot zostat/ zostanie
zgtoszony, w formie pisemnej, Zamawiajacemu przez Wykonawce przed przystgpieniem
do wykonywania tych roboét i bedzie stanowit zatgcznik do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo, w ciggu (20) dwudziestu dni od doreczenia mu zgtoszenia,
ztozy¢ Podwykonawcy/Podwykonawcom oraz Wykonawcy sprzeciw, w formie pisemnej,
wobec wykonania tych robét przez Podwykonawce/Podwykonawcéw. Jezeli
Wykonawca okresli w ofercie szczegdtowy przedmiot robét, stanowigcych czesé¢
zamowienia, ktéry bedzie wykonany przez Podwykonawce/Podwykonawcow, zgodnie z
art. 647 12 kodeksu cywilnego, zgtoszenie nie jest wymagane.

2. Wykonawca wskazuje niniejszym dane Podwykonawcy/Podwykonawcow w zakresie
wskazanym w przepisie art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamdwien publicznych/ lub
zobowigzany jest wskazac te dane najpdzniej przed dniem wprowadzenia
Podykonawcy/Podwykonawcéw na teren budowy: .............c.ccoooeies

3. Postanowienia dotyczgce Podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
Podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw oraz uméw zawieranych miedzy
Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez Podwykonawce i do ich koordynacji.

6. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamédwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo, przez ktérg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg roboty stanowigce czes¢ zamédwienia
publicznego, zawartg pomiedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
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podmiotem (Podwykonawcg), takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg

lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Projekt umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng
czes¢ oraz dokumenty zgdane w SIWZ od Podwykonawcy, Wykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy
kompletu wymaganych dokumentdéw moze wnies¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych oraz w SIWZ.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie
postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej umowy, w tym klauzule
spoteczng, za wyjgtkiem tych postanowien niniejszej umowy, ktére ze swojej istoty
odnoszg sie indywidualnie tylko do stosunkéw pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, a
takze bedzie zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy
oraz zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) czes$é przedmiotu umowy powierzong Podwykonawcy zawierajgcy szczegdtowy opis
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktéry bedzie zgodny z przedmiotem
niniejszej umowy;

2) terminy i zasady dokonywania odbioru muszg by¢ zgodne z terminami wskazanymi
W hiniejszej umowie;

3) wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego Podwykonawcy lub w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego
oraz okreslenie maksymalnej wysokosci zobowigzann Wykonawcy wobec
Podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia
faktury przez Podwykonawce, ktdra bedzie podstawg zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty otrzymania faktury przez
Wykonawce;

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce, ktéry powinien byé zgodny z
terminem wykonania Przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, z zasadami sztuki budowlanej i chronologig robét wynikajgcych z
procesu technologicznego stanowigcych Przedmiot umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

5) okres rekojmi i gwarancji, ktéry powinien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji
liczy sie od daty odbioru koricowego Przedmiotu umowy rozumianego jako data
podpisania protokotu odbioru koncowego;

6) tryb wytaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawcéw, ktorzy legitymowac sie
bedg wiedzg, kwalifikacjami i doswiadczeniem oraz sytuacjg ekonomiczng i
finansowg wystarczajgcg do realizacji czesci zamowienia przewidzianej im do
powierzenia;

7) wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego dalszego Podwykonawcy lub w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego
oraz okreslenie maksymalnej wysokosci zobowigzan Podwykonawcy wobec
dalszego Podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy
wystawienia faktury przez dalszego Podwykonawce, ktéra bedzie podstawg zaptaty
wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce wynagrodzenia dla

11
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dalszego Podwykonawcy, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 11 dni od dnia otrzymania faktury przez
Podwykonawce, ktéry powierzyt dalszemu Podwykonawcy cze$é zamodwienia,
termin zaptaty kazdemu kolejnemu dalszemu Podwykonawcy bedzie kazdorazowo
krotszy kolejno o 5 dni, jednak nie krétszy niz 5 dni od dnia otrzymania faktury;

8) wymdg udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

9) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym Podwykonawcg/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie
moze ona by¢ mniej korzystna dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy;

10) uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia;

11) w razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujacej
dalszego podwykonawstwa postanowien zawartych w ust. 8 pkt 6-9 nie stosuje sie
jako bezprzedmiotowych.

Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z
Podwykonawca wskazanym przez Wykonawce, na dalszego Podwykonawce i w takim
wypadku zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz
w SIWZ. Zamawiajacy, na zasadach opisanych w art. 647 'kodeksu cywilnego, ma prawo
zgtosi¢ na piSmie sprzeciw wobec wykonywania robot przez podwykonawce, w ciggu 20
dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia przez Wykonawce szczegétowego
przedmiotu robét budowlanych, ktére zamierza powierzyé do wykonania oznaczonemu
podwykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo jak réwniez umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien, ktore uzalezniajg dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy
uzyskanie przez Podwykonawce wynagrodzenia ustalonego w umowie oraz dokonania
jego zaptaty przez Wykonawce, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpié¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz w niniejszej umowie, a
przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po pisemnej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 20 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu umowy wraz z kompletem dokumentéw
wymienionych powyzej nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu umowy o
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podwykonawstwo wraz z kompletem wymaganych dokumentéw. Uprawnienie do
zgtoszenia zastrzezen nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do ztozenia na pismie
sprzeciwu zgodnie postanowieniami z art. 647  kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,

w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartos$ci wynagrodzenia

z tytutu wykonania robot,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 12,

3) niespetnienia przez Podwykonawce warunkéw okreslonych dla Podwykonawcéw,

o ktoérych mowa w ust. 8,

4) okredlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 16 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku
za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za

te roboty w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

7) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy,

9) gdy projekt nie zawiera postanowien przewidujgcych wymaég udziatu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli odbidr dotyczy zakresu
wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 13, Wykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego rozpoczyna bieg na nowo.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za zgodnos$é

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

W przypadku, gdy zamdéwienie publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy
wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie (Konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Zamawiajgcy zgtosi na pismie sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w
przypadkach nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedtozona po
uwzglednieniu zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z Podwykonawcg wytgcznie w formie pisemnej lub
formie elektronicznej i w brzmieniu zgodnym z projektem zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Niedotrzymanie tego warunku jest réwnoznaczne z brakiem zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong przez siebie za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18. Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowien umowy
zawartej z Podwykonawcg z niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.
Strony stwierdzajg, ze zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.
16 21, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Powierzenie realizacji czesci zamdwienia innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 3 — 24.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady
okreslone w ust. 3 — 24,

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy w
sposob staty lub czasowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa (wykonania czesci zamoéwienia powierzonego podwykonawcy),
okres$lonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét, a takze w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez podwykonawce czesci przedmiotu umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okolicznosci bezzwtocznie rozwigzaé lub
zmieni¢ umowe zawartg z podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje
roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu okreslonego w ust. 1-24
innemu podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na: roboty wymienione w § 1 ust.
1 umowy celem spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okres$lonych tg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg oraz fakturg czesciowa
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdéw wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo. Oswiadczenie lub inny dokument Podwykonawcy o otrzymaniu
zaptaty bedzie dotgczone na co najmniej trzy dni przed uptywem terminu ptatnosci
naleznej Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego, w przeciwnym wypadku termin
ptatnosci dla Wykonawcy zostanie wydtuzony odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania
odsetek za opdznienie.

Jezeli w terminie okres$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie
na pismie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego, przedstawiajgc dokumenty potwierdzajgce zasadnos$¢ zgtoszonego
zadania. Zadanie bezposredniej zaptaty od Zamawiajagcego moze obejmowacé wyfgcznie
naleznosci, ktére powstaty po akceptacji przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 30,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 31,

podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu pfatnosé sie nalezy,
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

33. Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy nalezne mu wymagalne
wynagrodzenie okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedgce przedmiotem
zadania, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 31 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy.

34. Kwota nalezna Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

35. Kwote réwng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajacego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego
Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

36. Postanowienia ust. 1-35 stosuje sie odpowiednio do zawierania umodw z dalszymi
Podwykonawcami z zastrzezeniem, iz zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo
wyrazajg w formie pisemnej Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca, tj.
wszystkie podmioty ponoszgce odpowiedzialnosc¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia
naleznego dalszym podwykonawcom.

37. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy mogty by¢ realizowane wobec Podwykonawcy
i dalszych podwykonawcdw, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie
stwierdzajg tego wprost. Dotyczy to w szczegdlnosci uprawnien Zamawiajgcego,
o ktérych mowa w ust. 31-35.

38. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badzZ nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

39. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcéw, sprzedawcdw czy ustugodawcow.

40. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec Podwykonawcy/Podwykonawcéw

i dalszego Podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw z tytutu zawartych umow

o podwykonawstwo nie moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okres$lonego niniejszg umowa za czes¢ zamodwienia ustalong w umowach

o podwykonawstwo oraz nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okres$lonego w niniejszej umowie. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w art. 647 * kodeksu cywilnego.
W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z
umowy, o ktérych mowa w art. 647 * kodeksu cywilnego.
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41. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce powierzenia Podwykonawcy czesci zamdéwienia bedacego
przedmiotem niniejszej Umowy w trakcie jej wykonania.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1)  odbiory czesci robdt — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

2)  odbidr czesciowy/koncowy nasadzen i urzgdzenia terendw zielonych- na
podstawie protokotu odbioru;

3)  odbidr koricowy robét— na podstawie protokotu odbioru koncowego robét;

4)  odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w Dzienniku budowy;

5)  odbidr korncowy Przedmiotu umowy, z wytgczeniem odbioru prac pielegnacyjnych
terendw zielonych — na podstawie protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
umowy;

6)  odbidr czesciowy/korncowy pielegnacji terenéw zielonych — na podstawie
protokotu odbioru czesciowego/koricowego pielegnacji terenéw zielonych.

2. Wykonaweca zgtosi gotowo$¢é do odbioru: czesci robdt, zawiadamiajgc Zamawiajgcego na
pismie.

3. Do odbioru czesci robot Zamawiajacy przystgpi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w

terminie 3 dni roboczych od daty przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin
ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12§ 13.

4. Pozytywny odbidr czesci robdt, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Do odbioru nasadzen i urzadzenia terendw zielonych zastosowanie majg odpowiednio
postanowienia ust. 2 do 4.

6. Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru koricowego robdét, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez koordynatora nadzoru inwestorskiego,
wysytajac zawiadomienie do Zamawiajgcego na pismie. Przez gotowos$é do odbioru
korncowego robdét rozumie sie takze skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami dokumentéw, w tym budowlanej dokumentacji powykonawczej.

7. Do odbioru koAcowego robdt Zamawiajgcy przystgpi w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona odbioru koficowego
robét w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch (2)
egzemplarzach,

b wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
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¢ oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

d dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy).

9. Pozytywny odbidr koficowy robét, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
korncowego robét, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bez uwag i zastrzezen.

10. Nieobecnos$é przy odbiorze Kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

11. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zostang potwierdzone w Dzienniku budowy.

12. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, podczas odbioru czesciowego uwagi
i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu
umowy, z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia, STWIOR,
postanowieniami SIWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego zostang zgtoszone w protokole czesciowym z prac
odbiorowych.
13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania
poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli uwagi lub
zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 12, zostaty wskazane w protokole cze$ciowym z prac
odbiorowych.

14.  Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktdrych
mowa w ust. 12, zobowigzany jest do realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia
usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokotu
czesciowego z prac odbiorowych. Koszty poprawek, uzupetnien i usuniecia usterek,
pokrywa w catosci Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

15.  Po zakonczeniu wykonywania prac sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2, tj. po uzyskaniu decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na
uzytkowanie, Wykonawca informuje na pismie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
korncowego Przedmiotu umowy. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
korncowego Przedmiotu umowy przekazuje Zamawiajgcemu decyzje administracyjng
udzielajacg pozwolenia na uzytkowanie.

16.  Pozytywny odbidr koicowy Przedmiotu umowy, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru konicowego Przedmiotu umowy, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, bez uwag i zastrzezen.

17. W ramach odbioru koncowego Przedmiotu umowy nie sg odbierane prace
w zakresie pielegnacji terendw zielonych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
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18.  Po zakonczeniu wykonywania prac w zakresie pielegnacji terenéw zielonych,

o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Wykonawca informuje na piSmie Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru koncowego pielegnacji terenéw zielonych.

19.  Pozytywny odbidr korncowy pielegnacji terendw zielonych, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego pielegnacji terendw zielonych, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, bez uwag i zastrzezen.

20.  Protokoty wykonania i odbioru robdt czesciowych, odbioru nasadzen i urzgdzenia
terendw zielonych oraz protokdt wykonania i odbioru korncowego robét, sporzgdzane beda
przez kierownika budowy (robét), na podstawie elementéw zestawionych w tabeli
elementodw rozliczeniowych (HRF), ktdrg przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym
niezwtocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokotu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

21.  Jesli w toku czynnosci odbioréw, o ktérych mowa wyzej, zostang stwierdzone wady
lub braki w Przedmiocie umowy, Zamawiajgcy moze:

1) odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
usuniecie wad lub uzupetnienie brakéw. Wyznaczenie terminu, o ktdrym mowa powyzej
nie zmienia terminu wykonania Przedmiotu umowy,

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego
Przedmiotu umowy z zachowaniem roszczen odszkodowawczych, w tym kary umownej za
odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wynagrodzenie
1. Za prawidtowa realizacje Przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 1)
Wykonaweca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................. ztotych brutto
(stownie: ...ovenennen.. )

zawierajgce podatek od towardw i ustug (VAT), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”,
Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
............ roku, ktérej kopia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawecy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie obowigzywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw
wystepujgcych podczas robadt, ich zmian podczas wykonywania robot oraz w okresie
gwarancji i rekojmi.

5. Za prawidtowg realizacje Przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 2)
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................. ztotych brutto
(stownie: ..o, ) zawierajgce podatek od towardw i ustug (VAT), zwane dalej
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»Wynagrodzeniem”, Wysokos$¢ wynagrodzenia zostata ustalona na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia .......... roku , ktorej kopia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na
podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce, na
podstawie protokotéw odbioru cze$ciowego oraz protokotu odbioru koricowego, protokotu
odbioru nasadzen i urzadzenia terendw zielonych, protokotéw odbioru prac pielegnacyjnych
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.

7. Prace pielegnacyjne bedga zlecane i odbierane przez wtasciwego inspektora nadzoru
w zakresie zieleni w zaleznosci od pory roku i warunkéw wegetacji roslin zgodnie ze
sztukg ogrodniczg. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania zlecenia w
uzgodnionym terminie jednak nie pézniej niz 3 dni robocze od otrzymania zlecenia.
Prace bedg wykonywane z udziatem/pod nadzorem uprawnionego kierownika prac w
zakresie zieleni.

8. W przypadku zwtoki w ptatnosci Wykonawcy przystugujg ustawowe odsetki za
opdbznienie od wartosci niezaptaconej w terminie faktury.

9. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej.

10. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie (5) pieciu
faktur wystawionych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, na
podstawie zatwierdzonych protokotéw wykonania i odbioru robét czesciowych, protokotow
odbioru nasadzen i urzadzenia terendéw zielonych oraz protokotu wykonania i odbioru
koricowego robodt. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane prace w zakresie pielegnacji
terendw zielonych nastgpi na podstawie maksymalnie (4) czterech faktur wystawionych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, na podstawie zatwierdzonych
protokotow odbioréw czesciowych prac pielegnacyjnych.

11. Zamawiajgcy przewiduje nastepujacy harmonogram finansowania:
a. | kwartat 2021 r. — max. 15% wartosci (marzec 2021 r.);
b. Il kwartat 2021 r. - max. 25% wartosci (czerwiec 2021 r.);
c. Il kwartat 2021 r. - max. 25% wartosci (wrzesien 2021 r.);
d. IV kwartat 2021 r. — max 25% wartosci (grudzien 2021 r.);

e. pozostata cze$é¢ wynagrodzenia, z wytgczeniem wynagrodzenia odpowiadajgcego
wartosci prac w zakresie pielegnacji terendw zielonych, zostanie wyptacona po
podpisaniu przez Zamawiajgcego bez uwag protokotu wykonania i odbioru
koricowego Przedmiotu umowy;

f. czes¢ wynagrodzenia odpowiadajgca wartosci prac w zakresie pielegnacji
terendéw zielonych zostanie wyptacona po podpisaniu przez Zamawiajgcego bez
uwag protokotu odbioru koricowego pielegnacji terendw zielonych przy czym
dopuszcza sie ptatnosci czesciowe — (4) cztery w ciggu 12 miesiecy od daty
ostatecznego odbioru nasadzen i urzadzenia terendw zielonych.
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12. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w czes$ciach, ptatnych na nastepujacych
zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robét lub odbiorze nasadzen i
urzadzenia terendw zielonych, zgodnie z § 8 umowy, Wykonawcy przystuguje czes¢
wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota
wynagrodzenia wypfacona z tytutu odbioréw czesci roboét budowlanych, nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koicowym Przedmiotu umowy, zgodnie z § 8
umowy, Wykonawcy przystuguje pozostata cze$¢ Wynagrodzenia, z wytagczeniem
wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac w zakresie pielegnacji terenéw
zielonych, ktérego wyptata nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 10 pkt 6. ;

13. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych

Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

a. podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej, jest protokét odbioru
czesciowego, potwierdzajgcy pozytywny i zgodny z Haromonogramem odbiér czesci
robot lub odpowiednio protokédt odbioru nasadzen i urzadzenia terendéw zielonych
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez
uwag i zastrzezen;

b. podstawg do wystawienia faktury VAT koricowej, jest protokdt odbioru koricowego,
potwierdzajacy pozytywny odbidr przedmiotu Umowy, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

14. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.

15. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktdorym Zamawiajgcy zleci bankowi
wykonanie przelewu.

16. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi:

17. Jezeli objete dang fakturg czesci Przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do takiej faktury Wykonawca
obowigzany jest dotgczy¢ protokét odbioru, oswiadczenia na pismie Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z
podpisanych uméw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ ztozone z datg
wczesniejszg niz data sporzgdzenia protokotu odbioru danej czesci przedmiotu Umowy.

18. W przypadku faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do niej
oswiadczenia na pismie wszystkich Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze
Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajgcych z zawartych umdéw z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.

19. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jak rowniez
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami, bedg
prowadzone w zfotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

a. kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
b. pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw;

c. wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonacd z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym koszty wynikajgce z optacenia za Wykonawce
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sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz koszty za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koficowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy przez
Wykonawce na rzecz oséb trzecich.
21. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i znajduje sie w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Ponadto oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry bedzie ujawniony na fakturze do wptacania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest tozsamy z numerem
rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz, ze zostat dla niego
utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
22. W przypadku wykres$lenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug lub zmiany wtym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej albo
wykreslenia tego rachunku z wykazu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie natychmiast
poinformowaé o tym Wykonawce w dowolnej formie.
23. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg naleznosci pienieznej do chwili
publicznego udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug numeru rachunku bankowego, ktéry
Wykonawca wskazat w celu wptacania naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczen z tym
zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate odsetek od kwoty, ktorej ptatnosc zostata
wstrzymana.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 Zamawiajgcy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej , Zabezpieczeniem”.
2 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢ Zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy tj. kwote

.................................... ZH(SIOWNIB. ...

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie Zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem
wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, przez
ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawoéw.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

7. Zamawiajacy zwrdci Zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:



10.

11.

12.
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1) 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8.

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno zosta¢ wptacone przelewem przed
zawarciem umowy na rachunek bankowy Zamawiajgcegonr.................o.. . z
dopiskiem: ,,Zabezpieczenie — roboty budowlane w zakresie budowy
energoefektywnego przedszkola w Regutach”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania przez Zamawiajgcego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Klauzula niniejsza winna zostac zawarta w tresci dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpic¢ od niniejszej umowy w przypadkach

przewidzianych przez ustawe Prawo zamdwien publicznych, Kodeks cywilny oraz
W niniejszej umowie.

. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza

W sposob podstawowy postanowienia niniejszej umowy. Do podstawowych naruszen,
ktore mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczajg sie w szczegdlnosci
nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub nie uzyskat uzgodnienia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w ciggu 30 dni od dnia
wprowadzenia na teren budowy, gdzie przez rozpoczecie robdt rozumienie sie
rowniez podjecie czynnosci majgcych na celu przygotowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,

3) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem robét, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota je ukonczyé w umowionym terminie, co znajduje uzasadnienie w
Harmonogramie,
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4) jakosc¢ robot wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkéw
okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujacych przepiséw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

5) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

6) Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 lub gdy zawarta umowa ubezpieczenia nie spetnia warunkdéw, o ktérych mowa
w §13,

7) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami,

8) w przypadku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 oraz w § 8 ust. 21,

9) Zamawiajacy odmawia odbioru robét bez uzasadnionej przyczyny.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy rdwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowsg,

a w szczegodlnosci stosuje materiaty ztej, niewystarczajgcej jakosci lub realizuje roboty
niedbale, niezgodnie z Dokumentacjg lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonywania robét i wyznaczenia mu w tym celu
dodatkowego, odpowiedniego dla charakteru robét, terminu, nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

2) gdy Wykonawca pomimo podpisania protokotu czesciowego odbioru prac z uwagami
i/lub zastrzezeniami nie realizuje poprawek i/lub uzupetnien i/lub nie usuwa usterek
w terminie 5 dni od podpisania protokotu z uwagami i/lub zastrzezeniami,

3) gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usunieciu wad w catosci lub czesci prac
wadliwie wykonanych, w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktdre
to prace zostaty okreslone w protokotach sporzgdzonych przez przedstawicieli Stron;

4) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych;

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej i zawiera¢ uzasadnienie, nie pdzniej jednak niz do 31 grudnia 2024 r.
Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie wystane listem poleconym na adres wskazany
przez Wykonawce w komparycji umowy lub wreczone Wykonawecy lub przekazane
drogg elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany w umowie: .................. lub
skrzynke ePuap: ......ccoeveenee . W przypadku nieodebrania przesyitki poleconej, po
dwukrotnym jej awizowaniu, Strony uznajg, ze oswiadczenie Zamawiajgcego o
odstgpieniu od Umowy doszto do wiadomosci Wykonawcy w dniu pierwszej préby
doreczenia.

5. Zamawiajacy odstepujgc od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych
robét innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty powstate z tego tytutu obcigzajg
Wykonawce.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:
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Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;
jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w
ciggu 5 dni od dnia odstgpienia od umowy szczegétowego protokotu
inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajgcego; Jezeli Wykonawca nie wykona
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotu inwentaryzacji na koszt Wykonawcy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy; Jezeli Wykonawca nie
wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajacy jest uprawniony do zabezpieczenia
przerwanych robot na koszt Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu robdt urzgdzenia przez niego
dostarczone; Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
jest uprawniony do jego realizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zaptfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture
obejmujgcy wartos$é wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzagdzen
spetniajgcych wymagania dokumentacji technicznej i nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt;

koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona,

z ktorej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

7. W zakresie robdt zinwentaryzowanych, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajgce
z rekojmi i gwarancji jakosci, przy czym bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie
od nastepnego dnia po dniu sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robot.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe jezeli:

1)

2)

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1—1b,1d i 1e
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych,
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3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

§12

Zatrudnienie na umowe o prace

1. Majac na wzgledzie, ze Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, okreslit w Opisie przedmiotu zamdwienia - zatacznik nr 1 do
Umowy, wymagania zatrudniania przez Wykonawce oraz Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane tam czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy na caty okres wykonywania przedmiotowych czynnos$ci w ramach realizacji
Umowy wskazany w Harmonogramie, oséb, ktére bedg wykonywaty czynnosci
polegajgce na:
- wykonaniu czynnosci konstrukcyjno-budowlanych;
- wykonaniu czynnosci budowlanych wykonczeniowych;
- wykonaniu czynnosci elektrycznych i elektroenergetycznych;

- wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
- wykonaniu czynnosci w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

2. W zwiagzku z zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust., 1:
1) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu

wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i przedstawi do wglagdu Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust.
1, tj. dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na umowe o prace pracownikow
skierowanych do realizacji ww. czynnos$ci na rzecz Zamawiajgcego (np. kopie
zanonimizowanych umow o prace, oswiadczenie wtasne Wykonawcy itp.). Kazdorazowa
zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej nmowy
(ti. Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajgcego);

2) Wykonawca zobowigzuje sie, iz ww. czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1, bedg w okresie
realizacji umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz.U.2020.1320);

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub wiedzy
o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w pkt 1) moze podjgé
decyzje o przeprowadzeniu kontroli samodzielnie lub angazujac do jej przeprowadzenia
Panistwowg Inspekcje Pracy. Wykonawca ma obowigzek, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, przedstawié¢ dowody, o ktdrych mowa w pkt 1), potwierdzajace
spetnianie wymagan Zamawiajgcego w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1.
Przedstawienie dowododw, o ktérych mowa w pkt 1) nastgpi w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze.



ZP.271.2.78.2020
Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach”
Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
4) Wykonawca bedzie sktadat u Zamawiajgcego przez caty okres obowigzywania umowy,

jako zatgcznik do faktury, sprawozdanie (oswiadczenie wtasne Wykonawcy) dotyczace
czynnosci wskazanych w ust. 1 i potwierdzajgce spetnienie warunkoéw, o ktérych mowa
w ust. 1.

5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiajgcego wykaze nieprawidtowosci
w zakresie niedopetnienia warunku o ktérym mowa w ust. 1, bgdz Wykonawca nie
przedstawi dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1) lub przedtozone dokumenty nie
potwierdzajg spetnienia postawionego warunku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy
naliczy kary umowne, ktérych wysokos$¢ zostata okreslona w niniejszej umowie.

6) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat podwykonawcéw do zatrudnienia
0sob do wykonywania wskazanych powyzej czynnosci na umowe o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320) oraz do
dokumentowania i przektadania stosownych dokumentéw umozliwiajgcych
przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw
np. w zawieranych miedzy Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie
tego obowigzku réwniez w stosunku do podwykonawcéw.

7) Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikdw w okreslonym charakterze, skierowanych do pracy na
rzecz Zamawiajacego, i/lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umow o prace.

§13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na teren
budowy, zawrzeé na wtasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia
(kontraktowe), ustanawiajgce ochrone ubezpieczeniowg w nastepujgcym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow z tytutu szkdd, jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg zadania, a w szczegblnosci wynikajacych z:
a) czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

c) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcodw umow, na podstawie ktorych swiadczg, badz majg
Swiadczy¢, zamowienia zwigzane z realizacjg zadania,

d) ryzyka zaniedban zawodowych przy opracowywaniu budowlanej dokumentacji
powykonawczej.

2) ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkéd majatkowych, ktére mogg zaistnie¢
rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci
polegajgcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktérych tu
mowa, powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach
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rownych co najmniej kwotom niezbednym do cato$ciowego naprawienia zaistniatej
szkody.

3) ubezpieczenie Zamawiajgcego i 0sdb trzecich od wszelkich szkédd osobowych, ktére
moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy na terenie robat,
spowodowanych wystgpieniem zdarzen losowych, w szczegdlnosci polegajacych na
uszkodzeniu ciata, wywotaniu rozstroju zdrowia lub pozbawieniu zycia.

2. Niezwfocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak nie pdzniej niz w dniu
wprowadzenia na teren budowy, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu
oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto
te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentdw, jak rowniez dowéd zaptaty
pierwszej sktadki i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

3. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktédrych mowa w ust. 1, Strony ustalaja, iz:

1) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wynagrodzenie umowne brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz
100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu wprowadzenia Wykonawcy
na teren budowy i trwac do czasu uptywu terminu realizacji Przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy oraz do czasu dokonania odbioru
korncowego, o ktéorym mowa § 8 ust. 1 pkt 5 i6 umowy;

3) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych oséb, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych;

4) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

5) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1 — 4 postanowienia
umowy lub uméw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkéw ubezpieczenia
mniej korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla
ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju
oferowanych na rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

6) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze
zawierac wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub
przywrdcenie stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg zadania.

4. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiajgcego z umowy lub umow
ubezpieczenia, na czas realizacji Przedmiotu umowy oraz na czas dokonania odbioru
koricowego, o ktérym mowa § 8ust. 1 pkt 5 i6 umowy;

5. Umowa lub umowy ubezpieczenia powinny zawierac¢ klauzule dotyczaca cesji praw, o
ktérej mowa w ust.4, sporzgdzong przez ubezpieczyciela.

6. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac na swaj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa
powyzej. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu dowody zaptaty. Dla unikniecia jakichkolwiek
watpliwosci Strony oswiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy
pierwszej sktadki. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu dowodu zaptaty
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sktadek w terminie wskazanym powyzej, Zamawiajgcy moze zaptacic¢ sktadke za
Wykonawce i dokona¢ jej potrgcenia z wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Zmiany warunkdéw ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§14
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ............ miesiecy gwarancji na Przedmiot umowy.

Ponadto Wykonawca udziela 12. miesiecy gwarancji na Przedmiot umowy w zakresie
prac pielegnacyjnych terenéw zielonych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

Rekojmia na Przedmiot umowy jest rowna okresowi gwarancji i wynosi ....... miesiecy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi w zakresie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania bezusterkowego
odbioru korncowego Przedmiotu umowy z wytgczeniem prac pielegnacyjnych terenéw
zielonych, potwierdzonego w protokole odbioru koicowego.

W zakresie prac pielegnacyjnych terendéw zielonych, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym prac
pielegnacyjnych terendw zielonych.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty w zakresie nasadzen i urzadzenia
terendw zielonych oraz zastosowany materiat wynosi (3) trzy lata od daty odbioru
koricowego nasadzen i urzgdzenia terendw zielonych.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
Umowa.

W razie wystgpienia wad lub usterek Zamawiajgcy zgtosi je na pismie przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej:
..................... niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawce obowigzuje data zgtoszenia
wad lub usterek przestanych przy uzyciu komunikacji elektroniczne;j.

W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy:

a. przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych, lub, jezeli
zgtoszenie nastgpito w dziend wolny lub w Swieto, w ciggu 4 dni od daty otrzymania
zgtoszenia przy uzyciu srodkdéw komunikacji elektronicznej na adres................oraz

b. usung¢ wady lub usterki najpdzniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z kwoty wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 10 umowy.
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11. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktédrych mowa w §
11 ust. 2 pkt 1, 2, 50raz 6 i 7 umowy w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 9 ust. 1,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w pozostatych przypadkach niz
okreslone w pkt 1, w wysokosci 4 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1,

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 lub 2 umowy - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki do
7 dni natomiast kazdy nastepny dzien zwtoki powyzej 7 dni, kara umowna wynosi
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie pielegnacji
terenu zieleni w stosunku do terminu okreslonego w kazdorazowym zleceniu -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 5 umowy

za kazdy dzien zwtoki,

za kazdy dzien zwtoki w realizacji poprawek lub uzupetnien lub usuniecia usterek,
o ktérych mowa w § 8 ust. 13 i 14 umowy,— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto zgodnie z § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w przystgpieniu do usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi

i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia okreslonego na podstawie § 14
ust. 8 umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie z zobowigzania dotyczacego
pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z
bezposrednim wykonywaniem przedmiotowych robét w wysokosci 5000,00 zt;
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania umowy
(poprzez zadanie ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
dokumentu, z ktérego bedzie wynikato czy pracownicy s zatrudnieni na
podstawie umowy o prace (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umoéw o prace,
dowadd zgtoszenia do ZUS itp.). W razie nieztozenia dokumentu na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000,00 zt;

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopetnienia
warunku, o ktérym mowa w § 12 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
5000,00 zt za kazdy przypadek

za kazdy przypadek braku udziatu kierownika budowy w czynnosci, w ktérych
udziat ww. 0sob jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszg umowe lub na
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wezwanie Zamawiajgcego, w wysokosci 1000 zt na kazdy przypadek; powyzisze
postanowienie stosuje sie odpowiednio do kierownikéw robét.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-6ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, stajg sie wymagalne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty oraz
za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek braku
terminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2
000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej zawarcia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 2 000,00 zt.

4. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty kary umownej. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego
do potrgcenia naliczonych kar umowy z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

6. W przypadku, gdy wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

w petnej wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci

przekraczajgcej wartos$é¢ naliczonej Wykonawcy kary umownej.

Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z

naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

§16
Zmiany

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w
art. 144 ust. 1 pkt 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami
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okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) przewiduje rowniez
mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,
ktore sprawiajg, ze Przedmiot umowy nalezy wykonaé w inny sposéb anizeli
pierwotnie to przewidziat Zamawiajgcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu
wykonania Przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

2)

a)

b)

c)

d)

f)

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje
umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej (w
szczegolnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materiatowych),

koniecznosci zrealizowania nasadzen oraz urzgdzenia terendéw zielonych w
okresie, w ktérym wystepujg sprzyjajgce warunki atmosferyczne korzystne dla
dokonania tego typu czynnosci zgodnie ze sztukg ogrodniczg; mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, ale jedynie w zakresie ww. prac;

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
Wyzszg rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidziec¢ z pewnoscig oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o
charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje sie za site
wyZszq: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatow lub urzqdzen koniecznych
do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu pracownikow o
kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu
cen materiatow lub urzgdzen niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy;

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku
koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robot na skutek
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)
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niekorzystne warunki atmosferyczne (odbiegajgce od srednich warunkéw
z wielolecia 2015-2019 z miesiecy kalendarzowych odpowiadajgcych miesigcom,
w ktérym zaistniaty te warunki, takie jak np. dtugotrwate lub intensywne opady,
zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury, przy czym stwierdzenie tych anomalii
moze nastgpi¢ wytgcznie przy uwzglednieniu danych pochodzacych z
ogdélnodostepnych i wiarygodnych Zrédet takich jak Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej lub GDDKiA), ktére uniemozliwiaty prowadzenie robot
zgodnie z technologig ich wykonania,
jezeli z powodu nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych niemozliwe bytoby
przeprowadzenie wymaganych dla wtasciwego funkcjonowania obiektu badan
i sprawdzen moze zostac ustalony przez Zamawiajgcego odrebny tryb (termin
i sposdb) ich prowadzenia oraz prowadzenia prac z nich wynikajgcych,

niemozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,
przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznosé
wykonania wykopalisk archeologicznych),

przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajgcego,

przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej),

stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

koniecznos¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy,

koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opéznienie/ przeszkode w prowadzeniu robdét,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dziatah zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy),
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m)w przypadku wystgpienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site
Wyzszg rozumie sie okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. f.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez Inspektora nadzoru lub Projektanta sprawujgcego nadzér autorski
wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z okresleniem
okresu wstrzymania robét wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie
protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane
aneksy do umowy.

3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku
stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian,

o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz. 1333 ze zm.). Zmiany bedg mozliwe w przypadku ich akceptacji
przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub
rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamdéwienia lub bedzie niezbedna
ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian
do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikng roboty zamienne,
zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,
mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym

z ustawg Prawo zamdéwien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajgca

z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3 ponize;j.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt2. lit. h) _ustalona

zostanie na podstawie srednich cen wg SEKOCENBUD podanych dla danego kwartatu

w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych

wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wiasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich

katalogéow (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.

Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej lub formie elektroniczne;.

W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia stawek podatku od towardw i ustug VAT

na podstawie odrebnych przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zwiekszeniu lub zmniejszeniu, przy
zachowaniu niezmienionej ceny netto. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywacé
bedzie w tym przypadku od dnia wejscia w zycie zmian stawek VAT,

Poza przypadkiem, o ktérym mowa w ust. 4, dopuszcza sie waloryzacje wynagrodzenia
w przypadku:



10.
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1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce.

W przypadku zmian okre$lonych w ust. 5 Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkfadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien
wykazac ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosé
wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienia na rzecz
Zamawiajgcego.

W przpadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3 zmiana wysoko$ci wymagrodzenia
Wykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie cze$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy zdnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce lub
podwykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, wjakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5.
Waloryzacja dokonana zostanie od dnia ztozenia pisemnego wniosku w siedzibie
Zamawiajgcego.

11.Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic¢. Strony umowy
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potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

12.Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

13.Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 11 i 12, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 11, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata
kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

14.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 11, wptywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

15.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

16.

o ktérych mowa w ust. 11, mogg wptyngé na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, w
uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 14.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§17
1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a

w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, dane Wykonawcy
stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, jak rowniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg w
rejestrze umow na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice.

2. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang sie niewazne lub
nieskuteczne, nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji umowy lub
pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowag, na drodze negocjacji.



ZP.271.2.78.2020

Budowa energoefektywnego przedszkola w Regutach”
Zatgcznik Nr 3 do SIWZ

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg spor
pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na
osoby trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnos$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy na
osoby trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

9. Integralng czes¢ Umowy stanowi:
Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamédwienia, STWIOR;,.

Zatgcznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy;
Zatgcznik Nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF);

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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