ZP.271.2.64.2022
»Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michatowice”

Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR UG/GK/......... /2022
Projekt umowy

zawarta w dniu ............ 2022 roku, w Regutach

pomiedzy:

Gming Michatowice, z siedzibg w Regutfach, Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816
Michatowice

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595

reprezentowang przez:

Matgorzate Pachecka - Wéjta Gminy Michatowice

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

................................ (Imie i nazwisko) prowadzaca/prowadzacym dziatalnos$é gospodarcza na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej pod firmg .......cccceeeeeeeveeceececcceiien, (petna nazwa firmy) z siedzibg
W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul......... , NIP......e. , REGON .............
lub

ppereereereareaseeeaaaeaenes " z5iedzibg W e (miejscowosc i kod pocztowy), ul.
............................. ,NIP .....ceceeeneeee.., REGON ..., WPISANg do rejestru
przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy ............ Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem ............ wysokos¢ kapitatu zaktadowego ............ zt.,

reprezentowang przez:
.......................... (Imie i nazwisko) - ....cccceveveeveceeereereervennene.. (stanowisko)
zwanym w dalszej czesci ,Wykonawcg”, zas wspdlnie zwanych dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia sektorowego Nr ZP.271.2........ 2022, przeprowadzonego bez stosowania ustawy
— Prawo zamdwien publicznych, w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

&1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy
Michatowice, zwanej dalej ,,Przedmiotem umowy”.
2. Inwestycja pn.: ,Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michatowice”

dofinansowana jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu inwestycji

Strona 1z 35



ZP.271.2.64.2022
»Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michatowice”

Strategicznych nr Edycja2/2021/1824/PolskiLad.

3. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje (pozostang zapisy w zaleznosci od czesci, ktorej
bedzie dotyczyta umowa):
1) Czesc¢ |: Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w
ul. Barbary w Granicy.
2) Czes¢ ll: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pecicach.
3) Czes$¢ lll: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jezynowej w
Granicy.
4) Czes¢ IV: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig w ul. Paproci,
Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie-Wsi.
5) Czes$¢ V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii.
4. W ramach Przedmiotu umowy obejmujgcego (pozostang zapisy w zaleznosci od czesci,
ktorej bedzie dotyczyta umowa):
1) budowe sieci wodociggowej w ul. Barbary w Granicy na dziatkach (dz. nr ewid.:
106/39; 106/40; 106/44; 106/79; 106/97; 106/100; 106/101 Wykonawca

wykonana:
a) infrastrukture z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o $rednicy D110 o dtugosci L=554,5
mb,

b) witaczenie wykonanej infrastruktury do sieci wodociggowej w ul. Rekreacyjnej,

¢) wycinke drzew zgodnie z wydang decyzja,

d) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie budowy sieci metodg bezwykopowg z
zastosowaniem rur PE100-RC D110 SDR17 PN10,

e) przy wykonywaniu przewodu metodg przewiertu horyzontalnego nie dopuszcza
sie zastosowania rur jednowarstwowych.

2) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami, przewodem
ttocznym i przepompownia Sciekow z zasilaniem energetycznym w ul. Barbary w
Granicy na dziatkach (dz. nr ewid.: 106/79; 106/97; 106/100; 106/101) Wykonawca
wykona:

a) siec grawitacyjng z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC
D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S” o dtugosci 460,1 mb,

b) odgatezienia z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC
D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S” o dtugosci 14,9mb,

c) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych,
kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o fgcznej dtugosci 55,0 mb,

d) przewdd ttoczny z rur PE100 SDR26 klasy PN6 o srednicy DN90 (D90x3,5mm) i
dtugosci L=452,4 mb,

e) przepompownie sciekdw z zasilaniem energetycznym kablem o df. 268mb i
szafg sterujaca,

f)  wycinke drzew zgodnie z wydang decyzjg nr 482/2022 z 24.10.2022 r.
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3) budowe sieci wodociggowej w ul. Sarniej w Pecicach na dziatkach (dz. nr ewid.:
453/1; 436/1 ) Wykonawca wykona:

a) metodg bezwykopowag z rur PE100-RC D110 SDR17 PN10 i dtugosci L=356,3 mb,

b) z wtaczeniem do sieci wodociggowej D160 PE w ul. Parkowej,

c) przy wykonywaniu przewodu metodg przewiertu horyzontalnego Zamawiajgcy
nie dopuszcza zastosowania rur jednowarstwowych.

4) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkami sieci w pasie
drogowym w ul. Sarniej w Pecicach na dziatkach (dz. nr ewid.: 453/1; 436/1)
Wykonawca wykona:

a) z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej poprzez
projektowana studnie betonowa,

b) sieé grawitacyjng z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC
D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S” o dtugosci 364,5 mb,

c) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych,
kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o tgcznej dtugosci 24,

d) odcinek sieci w ul. Parkowej bezwykopowo w rurze ostonowej stalowej DN350 —
7mb.

5) budowe sieci wodociggowej w ul. Jezynowej w Granicy na dziatkach (dz. nr ewid.:
654; 638/15 ) Wykonawca wykona:

a) zrur PE100 SDR17 klasy PN10 o srednicy D110 o dtugosci L=307,5 mb,

b) z wtgczeniem do sieci wodociggowej w ul. Cyprysowej i koricdwki w ul.
Jezynowej,

c) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie budowy sieci metodg bezwykopowa z
zastosowaniem rur PE100-RC D110 SDR17 PN10,

d) przy wykonywaniu przewodu metodg przewiertu horyzontalnego nie dopuszcza
sie zastosowania rur jednowarstwowych.

6) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkami sieci w pasie
drogowym w ul. Jezynowej w Granicy na dziatkach (dz. nr ewid.: 654; 638/15;
655/2; 676/8; 675/2 ) wykonawca wykona:

a) z wtaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jezynowej i ul.
Cyprysowe,
b) siec grawitacyjna z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC
D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S” o dtugosci 282,3mb,
c) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych,
kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o tgcznej dtugosci 66,5 mb.
UWAGA:

Rzedne wiaczenia sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcego kanatu w ul. Cyprysowej

na zaprojektowang studnie Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé do istniejacych

Strona 3z 35



ZP.271.2.64.2022

»Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michatowice”
rzednych pomierzonych w terenie. Z budowy Wykonawca wytgczy odcinek sieci
pomiedzy istniejgcy a zaprojektowang studnig w ul. Cyprysowej o dtugosci ok. 4 mb.

7) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami, przewodu
tlocznego i przepompowni Sciekow z zasilaniem energetycznym w ulicach: Paproci,
Rumiankowej, Pod Borem, Polnej w Komorowie-Wsi na dziatkach (dz. nr ewid.:
200/1; 304/10; 305/4; 303/9; 303/10; 303/1; 296/14;298/14; 298/15; 298/2; 294/14)
Wykonawca wykona:

a) siec grawitacyjng z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC
D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S” o dtugosci 863,0 mb,
b) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych,
kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o tgcznej dtugosci 115,7 mb,
c) przewdd ttoczny z rur PE100 SDR26 klasy PN6 o Srednicy DN90 (D90x3,5mm) i
dtugosci L=192,9 mb,
d) przepompownie sciekdw z kablem zasilajgcym, szafg sterujaca i ogrodzeniem.
UWAGA: w przypadku budowy przewodu ttocznego metodg przewiertu sterowanego
na powyzsze Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ zgode projektanta.

8) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkami sieci w pasie
drogowym w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii na dziatkach (dz. nr ewid.: 220/11; 220/15;
220/29 z obrebu Opacz-Kolonia i 45/6 z obrebu Michatowice ) Wykonawca wykona:
a) zwiaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej poprzez
zaprojektowang studnie betonows,

b) sie¢ grawitacyjna z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC
D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy ,,S” o dfugosci 332,4 mb,

c) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych,
kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o facznej dtugosci 73,0 mb.

5. Petny zakres Przedmiotu umowy okreslony jest w:

1) dokumentacji projektowej;

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiORB);
3) przedmiarze robét,

stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje roboty budowlane, sktadajgce sie na Przedmiot
umowy, kompleksowo dla catego przedsiewziecia zgodnie z zakresem rzeczowym,
ujetym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot (STWIOR), w przedmiarach oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ).

7. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie oswiadczajg i potwierdzajg, ze zawierajg niniejszg
umowe w celu osiggniecia rezultatu okreslonego w dokumentacji postepowania
zawierajgcej zakres rob6t. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego
komplet dokumentéw okreslajgcych zakres swiadczerh Wykonawcy objetych
Przedmiotem umowy oraz sposéb i jakos¢ ich wykonania, o ktérych mowa w ust. 5,

Strona 4 z 35



ZP.271.2.64.2022
»Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michatowice”

zwanych dalej w umowie Dokumentacja, stanowigcg zatgcznik do umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze z zachowaniem najwyzszej starannosci zapoznat sie z opisem
Przedmiotu umowy oraz z Dokumentacjg i nie wnosi co do niej zastrzezen oraz
potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania Przedmiotu
umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonywania robot i warunkami, w
jakich wykonywane bedg roboty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy oraz, ze nie
zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, wnioskow, uwag, ani zapytan.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobowym posiadajgcym niezbedne kwalifikacje i wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych niniejszg umowa z nalezyta
starannoscig, z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi
normami oraz przepisami prawa.

12. Wszystkie dokumentacje wykonane sg w uktadzie wspétrzednych wysokosciowych
Kronsztadt 60.

13. Tyczenia i budowe ww. sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowaé do
obecnie obowigzujgcego uktadu wspdtrzednych wysokosciowych EVRF 2007
Amsterdam.

14. Wykonawca realizujgc Przedmiot umowy zobowigzany bedzie stosowaé:
1) armature na sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego,
2) ztgczki elektrooporowe.

15. Na materiat i armature sieci przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego.

16. Wykonawca przed przystgpienia zobowigzany bedzie uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego od zarzadcy drogi.

17. W ramach budowy sieci wodociggowej Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac przez
uprawniong osobe i udokumentowac badania wydajnosci, ciSnienia statycznego i
dynamicznego wybudowanych hydrantéw pod nadzorem eksploatatora sieci
wodociggowej na terenie Granicy i Pecic.

18. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé
przez uprawniong osobe i udokumentowa¢ monitoring sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej pod nadzorem eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Michatowice.

19. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowigzany bedzie do scistej
wspotpracy z Wykonawcg Swiadczgcym ustugi odbioru odpaddéw na terenie Gminy (m.in.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

pomocy przy odbiorze odpaddw z nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego na
ktorym prowadzone bedg roboty).

Ztacze kablowo — pomiarowe w ul. Barbary i Paproci niezbedne do wykonania
Przedmiotu umowy wykona PGE w ramach odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym i
poniesieniem przez Zamawiajgcego kosztéw (zapis pozostanie lub bedzie usuniety w
zaleznosci od czesci, ktorej bedzie dotyczyta umowa).

Na odcinku prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa i krzewy, ktére znajdujg sie w miejscach, gdzie moze nastgpic ich uszkodzenie
oraz prowadzi¢ prace w sposéb ograniczajagcy do minimum zniszczenie powierzchni
biologicznie czynne;j.

Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz
do usuniecia uszkodzonych roslin i posadzenia nowych roslin w uzgodnieniu z Referatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice na swdj koszt.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania odpaddédw budowlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na
wiasny koszt powstatych odpadow do utylizacji. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych oddanie odpaddédw podmiotowi
uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. Ponadto Wykonawca zobowigzany
bedzie do zutylizowania we wtasnym zakresie nadmiaru gruntu (jezeli dotyczy).

Prace w pasie drogowym prowadzone bedg pod nadzorem inspektora ds. zieleni ze
strony Zamawiajgcego — tylko w ulicach gdzie bedzie to wymagane — po wczesniejszym
kazdorazowym uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawieraé unieczynniong siec i
przytacza w ramach wykonywanej inwestycji wraz z adekwatnym oznaczeniem na mapie
(jezeli zaistnieje taka okolicznosg).

Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadaé co
do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz wymagania dokumentacji techniczne;.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane bedg roboty, od
chwili rozpoczecia robét, az do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczen,
odpowiedzialny jest Wykonawca

Prowadzone roboty winny byé oznakowane zgodnie z instrukcjg organizacji ruchu przy
robotach remontowych wykonang przez Wykonawce na swadj koszt.

Wykonawca na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem robot zobowigzany bedzie do
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powiadomienia (w sposéb zwyczajowo przyjety w Gminie) Mieszkarncéw z
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego, na ktérym beda prowadzone roboty o
planowanych pracach i utrudnieniach z tym zwigzanych podajgc termin utrudnien.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 53 tygodnie od dnia zawarcia umowy,
tj. do dnia ............

2. Zadzien zakonczenia robét uznaje sie date zgtoszenia zakoriczenia roboét przez
Wykonawce potwierdzong protokotem koncowego odbioru robot.

3. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét budowlanych bedzie
obustronnie podpisany protokot odbioru korncowego, potwierdzajacy, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z niniejszg Umowa, projektem budowlanym,
normami technicznymi i sztukg budowlana.

§3
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy

s3:
1) po stronie Zamawiajgcego:

a) Pan/i e, — e Referat Gospodarki Komunalnej,

b) Pan ., — Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

c) Pan/i..eveceenenene. — Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych,

d) Pan/i....cveeennnene. - Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych (pozostanie zapis w

zaleznosci od czesci, ktérej bedzie dotyczyta umowa)
2) po stronie Wykonawcy:
A) PaNn/i oo

b) Pan/i e - Kierownik budowy.

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiada¢ przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, dokonywania odbioru robét stanowigcych Przedmiot
umowy, podejmowania innych niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy
koniecznych do prawidtowego jej wykonywania.

3. Kierownik budowy bedzie prowadzit dokumentacje powykonawczg realizowanego
Przedmiotu umowy.
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4. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienionych powyzej nie
wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonujgca zmiany zawiadamia drugg strone.
W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), o ile byty wobec tych oséb
stawiane wymagania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zmiana
taka wymaga zatwierdzenia nowych oséb przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszej umowy w postanowieniach dotyczacych zamiany umowy.

5. Inspektor Nadzoru ponad zakres czynnosci wskazany w ust. 2 kontroluje rozliczenia
finansowe realizacji Przedmiotu umowy.

84
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy dla czesci |, II, 1ll, IV, V ustala sie na taczng kwote brutto:
............... zt (stownie: ..... ztotych), zawierajgcy ... % podatku VAT, taczng kwote netto:
............... zt (stownie: ..... ztotych), w tym odpowiednio (pozostang zapisy w zaleznosci od
czesci, ktorej bedzie dotyczyta umowa):

1) dla czesci l ustala sie na taczng kwote brutto: ............... zt (stownie: ..... ztotych),
zawierajacy ... % podatku VAT, taczng kwote netto: ............... zt (stownie: ..... ztotych),

w tym:

a) Budowa sieci wodociggowej w ul. Barbary w Granicy, na kwote brutto: ...............
zt (stownie: ..... ztotych), zawierajacg ... % podatku VAT, kwote netto: ............... zt
(stownie: ..... ztotych)

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy, na kwote brutto:

............... zt (stownie: ..... ztotych), zawierajgcy ... % podatku VAT, kwote netto:
............... zt (stownie: ..... ztotych)
2) dla czesci ll ustala sie na t3czng kwote brutto: ............... zt (stownie: ..... ztotych),
zawierajgcy ... % podatku VAT, tgczng kwote netto: ............... zt (stownie: ..... ztotych),

w tym:
a) Budowa sieci wodociggowej w ul. Sarniej w Pecicach, na kwote brutto. ...............

zt (stownie: ..... ztotych), zawierajacg ... % podatku VAT, kwote netto: ............... zt
(stownie: ..... ztotych)

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pecicach, na kwote brutto:
............... zt (stownie: ..... ztotych), zawierajacg ... % podatku VAT, kwote netto:
............... zt (stownie: ..... ztotych)

3) dla czesci lll ustala sie na taczng kwote brutto: ............... zt (stownie: ..... ztotych),
zawierajgcy ... % podatku VAT, tgczng kwote netto: ............... zt (stownie: ..... ztotych),
w tym:

a) Budowa sieci wodociggowej w ul. Jezynowej w Granicy”, na kwote brutto:
............... zt (stownie: ..... ztotych), zawierajacg ... % podatku VAT, kwote netto:
............... zt (stownie: ..... ztotych)
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4)

5)

b) Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jezynowej w Granicy”, na kwote brutto:
............... zt (stownie: ..... ztotych), zawierajacg ... % podatku VAT, kwote netto:
............... zt (stownie: ..... ztotych)

dla czesci IV ustala sie na kwote brutto: ............... zt (stownie: ..... ztotych),
zawierajacy ... % podatku VAT, kwote netto: ............... zt (stownie: ..... ztotych)

dla czesci V ustala sie na kwote brutto: ............... zt (stownie: ..... ztotych), zawierajaca
... % podatku VAT, kwote netto: ............... zt (stownie: ..... ztotych)

zgodnie ze ztozong ofertg stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz

»Kosztorysem ofertowym” stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

6.

> @

10.

Wartos¢ Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowq i nie ulegnie zmianie przez caty
okres realizacji Przedmiotu umowy, z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w § 13
umowy.

Wartos$¢ Przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone
przez Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w
tym m.in.:

koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdéwieniem;

koszty robot przygotowawczych, w szczegélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym
podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia
budowy (jezeli dotyczg);

koszty innych prac okreslone w Projekcie umowy;

koszty zapewnienia obsady kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robét;
koszty zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot
budowlanych przez uprawnionego geodete; koszty tyczenia geodezyjnego obiektéw
w terenie;

koszty wykonania niwelacji terenu;

koszty wykonania przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
koszty wykonania i uzgodnienia zmiany organizacji ruchu;

koszty zajecia pasa drogowego;

koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji
powykonawczej;

koszty wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;
podatek VAT.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne do wykonania
Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie obejmuje catos¢ kosztéw robdt i wydatkdw niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do uzytku na warunkach
okreslonych niniejszg umowg, nie ujetych w przedmiarach robét.

Wszystkie czynniki cenotwodrcze przyjete przez Wykonawce w ofercie nie beda
podlegaty zmianom w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, z wyjgtkiem sytuacji
opisanych w § 13 niniejszej umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynnosci polegajgce na
poprawieniu Przedmiotu umowy na skutek zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag
lub zastrzezen w drodze gwarancji lub rekojmi, a takze zgtoszonych przy odbiorze lub
w innej sytuacji przewidzianej w niniejszej umowie lub przepisach prawa.
Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania Przedmiotu
umowy.

Kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce na podstawie dokumentacji
projektowej oraz przedmiaru robét, stanowiacy zatgcznik do niniejszej umowy z
podanymi cenami jednostkowymi z tabelg elementéw scalonych ma charakter
pomocniczy. Celem ztozenia kosztorysu ofertowego jest ocena sposobu kalkulacji
ceny i zgodnosci zakresu robot z dokumentacjg techniczng co do technologii ich
wykonania.

Kosztorys ofertowy traktowany bedzie przez Zamawiajacego, jako podstawa ustalenia
zaangazowania prac przy ptatnosciach czesciowych lub w przypadkach odstgpienia od
wykonania czesci robét/ umowy. W oparciu o ztozony kosztorys ofertowy rozliczane
beda ewentualne roboty zamienne i dodatkowe. W przypadku ich wystgpienia ceny
jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamoéwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego
przez Wykonawce. W przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia
podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny
jednostkowe zostang okreslone na podstawie srednich cen regionalnych
publikowanych przez Wydawnictwo SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury za faktycznie

wykonane prace.

2. Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét budowlanych,

sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury,

bedzie podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru protokét

odbioru konncowego, potwierdzajgcy, ze roboty budowlane w ramach Przedmiotu

umowy zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i

sztukg budowlana.
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3. Rozliczenie ryczattowe realizacji inwestycji realizowanej w terminie dtuzszym niz 12
miesiecy nastgpi w ramach biezgcego roku budzetowego i WPF 2023 r. oraz w ramach
udzielonego dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1824/PolskiLad.

4. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej. Udziat wtasny to rdznica
miedzy suma cen ofertowych brutto ( na podstawie wybranych ofert i dla catego
zakresu zamédwienia tj. 5-ciu czesci (1, 11, 111, 1V, V)) i kwotg 4 747 671,34 zt brutto
stanowigcg warto$é dofinansowania otrzymanego z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1824/PolskiLad dla catego zakresu
zamoéwienia tj. 5-ciu czesci (I, 11, 11, IV, V), w tym w zaleznosci od czesci:

1) Budowa sieci wodociggowej w ul. Barbary w Granicy na kwote ............. brutto,
2) Budowa sieci wodociggowej w ul. Sarniej w Pecicach na kwote ............. brutto,
3) Budowa sieci wodociggowej w ul. Jezynowej w Granicy na kwote ............. brutto,

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekédw w ul. Paproci,
Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie-Wsi na kwote
............. brutto,

5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jezynowej w Granicy na kwote .............
brutto,

6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekdw w ul. Barbary
w Granicy na kwote ............. brutto,

7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii na kwote .............
brutto,

8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pecicach na kwote .............
Brutto.

5. Rozliczenie nastepowac bedzie fakturami przejsciowymi, nie czesciej niz raz w miesiacu,
z uwzglednieniem ust. 6, za zakoriczone i odebrane, protokotem odbioru cze$ciowego
odcinki w zaleznosci od rzeczywistego finansowego zawansowania robdt w ramach
kazdej z zawartych umodw oraz fakturg koricowg po wykonaniu i odbiorze Inwestycji
objetych kazdg z umdw na podstawie protokotu odbioru koricowego robét.

6. W ramach kazdej z zawartych uméw Wypftata dofinansowania mozliwa jest w trzech
transzach. Dwie transze kazdorazowo po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac dla
kazdej z zawartych umoéw:

1) Pierwsza ptatnos$¢ dokonywana z Wktadu wtasnego Zamawiajgcego zgodnie z
zasadami dofinansowania stanowigca nie wiecej niz 5% wybranych ofert dla
catego zakresu zamoéwienia tj. 5-ciu czesci (I, 11, 11, 1V, V), w zalezno$ci od
zaawansowania realizacji prac we wszystkich fgcznie ww. czesciach;
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2) druga ptatnos¢ jako pierwsza transza w ramach dofinansowania z Polskiego tadu
w wysokosci nie wyzszej niz 20% tego dofinansowania w wysokosci, o ktorej
mowa w ust. 4, proporcjonalnie do kazdej z uméw obejmujgcych czesc
Przedmiotu umowy, zgodna z zasadami wyptaty ww. dofinansowania;

3) trzecia ptatnosc¢ jako druga transza w ramach dofinansowania z Polskiego tadu w
wysokosci nie wyzszej niz 30% tego dofinansowania w wysokosci, o ktérej mowa
w ust. 4, proporcjonalnie do kazdej z umdéw obejmujgcych czes¢ Przedmiotu
umowy, zgodna z zasadami wyptaty ww. dofinansowania;

4) czwarta ptatnosé¢ to pozostata czes¢ udziatu wtasnego Zamawiajgcego;

5) pigta ptatnos$¢ jako trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty
dofinansowania po zakonczeniu realizacji catosci zamodwienia tj. 5-ciu czesci (I, 11,
11, IV, V), jednak nie wczesniej niz po umownym terminie zakorfczenia i
rozliczeniu, w ramach dofinansowania z Polskiego tadu, zgodnie z zasadami
wyptaty ww. dofinansowania.

7. Umowa z Wykonawcg przewiduje zapewnienie finansowania przez Wykonawce
Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptate/wyptaty z dofinansowania na zasadach PZP oraz zgodnie z ust. 6
oraz w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

8. Podstawg do zaptaty za wykonane roboty jest spetnienie wszystkich warunkéw
dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

1) protokdt odpowiednio czesciowy lub koricowy odbioru jakosciowego i ilosciowego
podpisany przez obie Strony umowy,

2) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajgcych uzyte materiaty do
stosowania w Polsce w mys| ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach
budowlanych,

3) przedtozenie przez Wykonawce odpowiednio protokotu odbioru prac
teletechnicznych/elektroenergetycznych/gazowych podpisanego przez
Wykonawce i gestora sieci teletechnicznej/elektroenergetycznej/gazowej (jezeli
dotyczy),

4) przedtozenie przez Wykonawce protokotu odbioru podpisanego przez
Wykonawce i Inspektora ds. zieleni i Przedstawiciela Referatu Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Michatowice (jezeli dotyczy),

5) oswiadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robét, w przypadku gdy
przedmiotowe roboty zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcéw,

6) w przypadku wykonywania czesci lub catosci prac wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy, przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
warunkiem uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci jest ztozenie wraz z
faktura:
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

a) obustronnie podpisanego Protokotu odbioru robét wykonanych przy udziale
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw oraz

b) dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) lub oswiadczenia
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ze otrzymat terminowo od
Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego
zlecenia.

Jakosc¢ robét objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania kwoty
gwarantujgcej usuniecie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez
Wykonawce. Wartos¢ zatrzymanej kwoty Strony ustalg wspdlnie, a jesli nie dojda do
porozumienia, wartos¢ ta zostanie okreslona jednostronnie przez Zamawiajacego, o czym
Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci faktury, w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy oraz umow o Podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiajgcy, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, potraci kwote wyptaconego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Michatowice, Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice.

Wykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest ptatnikiem podatku VAT. W przypadku gdy jest
ptatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktdrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) a takze numer rachunku bankowego, ktéry bedzie
ujawniony na fakturze do wptacania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
naleznosci pienieznych wynikajgcych z umowy jest tozsamy z numerem rachunku
rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug i zawartym w tym wykazie oraz ze zostat dla niego
utworzony i wydzielony na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W przypadku wykreslenia Wykonawcy z wykazu podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug lub zmiany w tym
wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej albo
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17.

18.

19.

1.

wykreslenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast
poinformowad o tym Zamawiajacego w dowolnej formie.

Jezeli wykonawca jest ptatnikiem VAT Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zaptatg
naleznosci pienieznej do chwili publicznego udostepnienia w wykazie, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug numeru
rachunku bankowego, ktéry Wykonawca wskazat w celu wptacania naleznosci
pienieznych wynikajgcych z umowy. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia, Wykonaweca nie uzyska
prawa do dochodzenia roszczen z tym zwigzanych, w szczegdlnosci o zaptate odsetek od
kwoty, ktdrej ptatnos¢ zostata wstrzymana.

Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach
bezptatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595.

Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie bgdz bez
zatgczonego i podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét od
wykonawecy, nie rodzg obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniajg
Zamawiajgcego do odestania faktury bez ksiegowania.

§6
DODATKOWE ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami;

2) statej wspétpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy;

3) uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawo budowlane;

4) wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robét. Organizacja ruchu po zakoriczeniu
robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacja
projektowg i STWiORB;

5) gospodarowania terenem przejetym od Zamawiajgcego odpowiadajgc za szkody na
nim powstate w trakcie robdt;

6) utrzymania miejsca robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
bezzwtocznego usuwania zbednych materiatéw, zachowania porzadku i czystosci;

7) niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Przystgpienie do dalszej realizacji robét bez ich odbioru przez
Zamawiajacego, spowoduje koniecznos¢ odkrycia tych robot na koszt Wykonawcy;
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8) zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

9) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem;

10) wykonania i utrzymania na swdj koszt zaplecza budowy i zapewnienia bezpieczerstwa
robot, pracownikéw i 0séb trzecich oraz dbania o nalezyty porzadek i ochrone mienia
na terenie robdt;

11) sukcesywnego uporzadkowania terenu budowy i likwidacji zaplecza budowy na wtasny
koszt po zakonczeniu robét oraz wycofania wszystkich srodkéw produkcji i zatogi do
dnia koicowego odbioru robdt;

12) przywrdcenia pierwotnego stanu (odtworzyé) powierzchni inne niz biologiczne
w przypadku zniszczenia;

13) zgtoszenia Zarzadcy Drogi przywrdcenia nawierzchni pasa drogowego do stanu
pierwotnego i dokonania komisyjnego odbioru nawierzchni;

14) przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego
wykonania robdt zgtoszonych do odbioru;

15) poinformowania wtascicieli nieruchomosci przylegtych do odcinka ulicy, na ktérej
prowadzone bedg roboty o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi
robotami na minimum 3 dni przed ich wystgpieniem;

16) wyposazenia personelu skierowanego do realizacji Przedmiotu umowy w ubranie
ochronne z logo (nazwa) firmy i przynajmniej z elementami odblaskowymi, oraz
oznaczenie sprzetu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwa) firmy;

17) dysponowania osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi,
posiadajgcymi kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbedne do wykonania
zamowienia publicznego;

18) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume gwarancyjng okres$long w dokumentacji postepowania na czas
realizacji umowy;

19) przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbiorow
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych;

20) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng dokumentacjg
powykonawczg;

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
kompletng dokumentacje powykonawczg na koszt wtasny, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw wymagane przepisami i projektami technicznymi, niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci, protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen (jezeli dotyczy),
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protokoty badan i sprawdzen, atesty zageszczenia gruntu, dokumenty dopuszczenia
wyrobdéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
dokumenty gwarancyjne, oswiadczenia kierownika budowy, o ktédrych mowa w
ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obstugi instalacji (jezeli dotyczy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i
instrukcje uzywania w jezyku polskim;

22) dokonanie formalnosci zwigzanych z odbiorem koricowym w kwestii przekazania

10.

11.

12.

przedmiotu umowy do Nadzoru Budowlanego.
Prace w pasie drogowym prowadzone bedg pod nadzorem inspektora ds. zieleni ze
strony Wykonawcy jak i Zamawiajgcego — tylko w przypadku gdy bedzie to wymagane —
po wczeéniejszym kazdorazowym uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska.
Szczegdtowe obowigzki Wykonawecy, oprdcz tych wskazanych w niniejszej umowie,
zostaty opisane w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania 0sdéb, z ktérych pomoca
wykonuje Przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy
wykonywaniu obowigzkéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie
administracyjnym.
Wykonawca po wykonaniu robét przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgtoszenia o zakonczeniu robdét do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentacje
powykonawczg i inwentaryzacje powykonawczg.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze szkoda powstata z wytgcznej winy
Zamawiajycego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilno—prawng za niewykonanie lub za
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajgcego
na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét stanowigcych Przedmiot umowy,
chyba, ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce jest on zobowigzany do naprawienia powstatej w ten sposdb szkody, chyba
ze szkoda powstata z wytgcznej winy Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi rowniez petng odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng za prace, ktére
za zgodg Zamawiajgcego wykonywac bedzie przy pomocy podwykonawcow.
Za wszelkie roszczenia cywilno — prawne oséb trzecich, wynikajgce z realizacji
Przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ prawng ponosi Wykonawca, chyba ze szkoda
stanowigca podstawe dochodzonych roszczen powstata z wytgcznej winy
Zamawiajgcego.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno wykonywac robét innych niz
te, ktére objete sg niniejsza umowa oraz te, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
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niezbedne ze wzgledu na bezpieczerstwo publiczne i bezpieczeristwo prowadzonych
prac.

13. Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
okreslonych w niniejszej umowie robot, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac
i uwzglednit je w wynagrodzeniu ofertowym.

14. W przypadku, w ktérym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje
obowigzkdw i czynnosci sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do wykonania tych czynnosci we wtasnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynnosci
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Wykonanie zastepcze czynnosci we wtasnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi
trzeciemu, moze nastgpic, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania czynnosci. Wezwanie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, elektronicznej lub
tez z wykorzystaniem innych sposobdéw porozumienia sie na odlegtos¢ (telefonicznie,
mailowo). Zamawiajgcy okresla w wezwaniu termin do wykonania czynnosci, ktéry moze
by¢ ustalony na nastepny dzien roboczy nastepujacy po dokonaniu wezwania.

16. Koszty zastepczego wykonania ustugi obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
jej wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Zamawiajgcy moze skorzystac z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 14, z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapfate kary umowne;.

18. Koszt zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy, po
uprzednim wezwaniu do zaptaty, potraci z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

19. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu pod budowe w terminie 3 dni roboczych od daty
zawarcia umowy,

2) sprawdzenie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych
oraz przeprowadzenie odbioréw czesciowych i koncowego,

3) przystgpienia do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawce.

§7
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonany Przedmiot umowy
okreslony w § 1.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czeSciowego i koricowego
robét w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru. Otrzymanie
zawiadomienia Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego potwierdzi wpisem do Dziennika
budowy.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dotgczy kompletng

dokumentacje powykonawczg tj.: niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i

deklaracje zgodnosci, wymagane przepisami protokoty odbioréw technicznych,

protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Za date gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce.

Odbidr robét nastgpi na podstawie protokofu odbioru koricowego podpisanego przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce.

Za date wykonania Przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét

objetych niniejszg Umowag wraz z uporzagdkowaniem terenu budowy i terenéw

przylegtych, stwierdzong przez Kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez

Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu umowy

w terminie nie pézniejszym niz 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go

o zakonczeniu prac i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

Zakonczenie robét stwierdza sie wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie

w Protokole odbioru koricowego robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze koncowym

Przedmiotu umowy zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy moze prowadzié czynnosci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia terminu

odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbidr koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

Przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie

przestawit kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

Przedmiotu umowy.

Wykonawca w dniu odbioru przedktada Zamawiajagcemu w 1 egz. sprawdzong i przyjeta

przez Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawczg przedmiotu odbioru sktadajgca

sie z:

1) czesci opisowej zakresu wykonanych prac oraz szczegétowego omdwienia roboét
wykonanych odmiennie niz przewidywat projekt;

2) dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
realizacji;

3) dokumentacji geodezyjnej z wytyczenia;

4) geodezyjnejinwentaryzacji powykonawczej (3 egz.);

5) atestéw, certyfikatow, Swiadectw zgodnosci, dokumentéw potwierdzajgcych
wprowadzenie wyrobéw do obrotu (np. aprobaty);

6) monitoringu — inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej;

7) przewidzianego Prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika Budowy;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

8) kopii uprawnien budowlanych Kierownika Budowy;

9) rozliczenia koricowego przedmiotu odbioru;

10) Dziennik budowy,

11) innych dokumentéw okreslonych przez Inspektora Nadzoru (postanowienia
Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej itp.).

Niekompletno$é dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do

zaniechania prowadzenia czynnosci odbioru Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji nowy
termin zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z ust. 14.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnos¢ odbioru, jezeli w jego toku ujawniono istnienie
takich wad, ktdre uniemozliwiajg korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia, ktére nie wytgczajg jednoczesnie uprawnien
Zamawiajgcego, co do ktérych podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym
celu Wykonawcy odpowiedni termin;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie, a jezeli ujawniono wady, ktére nie pozwalajg na uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w czesci lub w catosci ze skutkiem ex tunc lub zgdaé wykonania wadliwego
zakresu umowy po raz drugi od nowa na koszt Wykonawcy, bez obowigzku
zwiekszenia wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze konicowym lub w okresie rekojmi okresla jednostronnie Zamawiajacy,

z uwzglednieniem czasu technicznie uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio
jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koricowego przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad.

Wykonawca wyznaczy date odbioru robdt przed uptywem rekojmi. Wykonawca
powiadomi o tych terminach Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym

i po uptywie rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca obowigzany jest do uczestniczenia w przekazaniu Przedmiotu umowy do
uzytkowania.
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24,

10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§8
GWARANCIA | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres
.......... miesiecy (zgodnie ze ztozona ofertg Wykonawcy), na wykonane prace oraz
zastosowane materiaty liczac od dnia koricowego odbioru Przedmiotu umowy,
potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokotem odbioru robot.

Termin wykonania robot wskazany w protokole odbioru robdt stanowi poczatek biegu
terminu gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystgpig w dziataniu zamontowanych materiatdéw/urzadzen, ktérych
przyczyng sg wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzgdzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.
Termin gwarancji na odtworzenie pasa drogowego okresli zarzadca drogi w decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego dla prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate

w okresie trwania rekojmi. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek
niezgodnos¢ materialnych rezultatow robét z ,,Przedmiarem robdt” oraz dokumentacja
projektowg stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez
Zamawiajgcego pisemnej reklamacji.

O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce przesytajgc
informacje na adres e-mail: ......ccocvvvvvvieeieeieeie e,

Wykonaweca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunieta w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajgcy, z uwagi na charakter wady,
wyznaczy dtuzszy termin.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne
(rekojmia) rozpoczyna sie od daty odbioru Przedmiotu umowy/robdt i jest réwny
gwarancji od daty odbioru umowy. Zamawiajgcy ma prawo wyboru do skorzystania

z gwarancji lub rekojmi.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

W przypadku zwtoki bgdz nieusuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy,

a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawce.

Koszty zastepczego wykonania robét obcigzajg Wykonawce do wysokosci petnej kwoty
ich wykonania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koszt zastepczego wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawcy, ureguluje
na podstawie wystawione]j przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej ptatnej przez
Wykonawce w ciggu 14 dni od dnia wystawienia.

Strony umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie
gwarancji, a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach
gwarancji na swoj koszt.

Po zakoriczeniu okresu gwarancji lub rekojmi Strony dokonajg odbioru ostatecznego.
Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg i rekojmig ponosi Wykonawca.

§9
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oswiadcza, iz Przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow

/ lub z udziatem nizej wymienionych Podwykonawcéw: ............... (nalezy podac nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi) zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
W ZaKresie: ....cccocevevenenns

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcoéw (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcéw, lub oséb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji niniejszej umowy,

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;
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2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiony projekt umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania projektu umowy wraz z ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiong poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawarte;j
umowy o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonej
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez
Zamawiajgcego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o podwykonawstwo.

6. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w
nizej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej
niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w
kosztorysie ofertowym ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krétszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

5) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

6) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét,
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jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

7) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robét niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedfozenia poswiadczonej
»Za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust.
6 pkt 1) — 7) z wytgczeniem ust. 6 pkt 3), 5) i 6). W przypadku nieuwzglednienia przez
Wykonawce w umowie z Podwykonawcg zastrzezenia ztozonego przez Zamawiajgcego
na podstawie ust. 6 pkt 3), odpowiedzialno$é finansowa Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy za wykonany zakres robét, bedzie ograniczona jedynie do wysokosci
zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy wedtug wartosci wskazanej w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy ztozonym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia poswiadczong ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego — niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

1) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia lub tez
akceptuje przedstawiong poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezen do przedtozonej
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego;

3) Zamawiajacy w szczegdlnosci zgtosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzezenia
do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawionej Zamawiajgcemu, poswiadczonej ,za
zgodnosc z oryginatem”, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, terminy zapfaty

Strona 23 z 35



ZP.271.2.64.2022
»Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michatowice”

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wynagrodzenia sg diuzsze niz wskazane w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy informuje

o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem

wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

1) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okreslonej w ust. 11 Zamawiajgcy obowigzany

jest umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym jednak niz 7 dni

kalendarzowych od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca, po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zaptaty, kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2- krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 lub koniecznos$¢ dokonywania bezposrednich

zaptfat na sume wiekszg niz 5,00 % wartosci niniejszej Umowy bedzie stanowi¢ podstawe

do odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

5) wymag udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robét, jezeli
odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawece lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce wysokosci kar
umownych.

Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej lub

elektronicznej i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej

zmiany do umowy lub kopii poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” aneksowanej
umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowacd z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich

rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegdlnych

elementow Przedmiotu umowy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczen

Wykonawcy oraz Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania

finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczgcymi Przedmiotu umowy

zostaty uregulowane.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi

podwykonawcami.

§10
KARY UMOWNE

Strony umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach

i wysokosciach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

z tytutu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % tgcznej
wartosci brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1;

za zwtoke w usunieciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, do usuniecia ktérych Wykonawca jest
zobowigzany, w wysokosci 1,00 % tgcznej wartosci brutto Przedmiotu umowy
okreslonej w & 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usuniecia;

za niewyposazenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie
ochronne z logo (nazwa firmy) Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % tgcznej wartosci
brutto Przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzien wystgpienia
uchybienia;

za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawcéw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu lub przez podwykonawcoéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w wysokosci 5000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy przez ktdéras ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % tacznej wartosci brutto Przedmiotu umowy, okreslonej
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

za samowolne, nieuzasadnione przerwanie robét na okres powyzej 14 dni

w wysokosci 3,00% facznej wartosci brutto Przedmiotu umowy okre$lonej w § 4 ust. 1
za kazdy dziert samowolnego, nieuzasadnionego przerwania robot.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1)

2)

3)

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w wysokosci:
a) 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki
liczonej zgodnie z umowa o Podwykonawstwo,
b) 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, za kazdy dzien zwtoki liczonej
zgodnie z umowg o Podwykonawstwo,
c) 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy nastepny dzien zwtoki liczonej zgodnie z umowg o Podwykonawstwo;
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - ¢) w wysokosci: 1,00
% catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
za przedtozenie Zamawiajgcemu z opdZznieniem poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z

oryginatem” kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci: 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone
za kazdy dzien zwtoki,
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4) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym

mowa w § 10 ust. 10 niniejszej Umowy, w wysokosci: 0,5 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w petnej
wysokosci od Wykonawcy tytutem naprawienia szkody w wysokosci przekraczajgcej
wartos$¢ naliczonej Wykonawcy kary umowne;j.

5. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokorniczenia robét, ani
z innych zobowigzan umownych.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zapfaty, kar umownych z naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Kary umowne sumuja sie, ale ich tgczna warto$¢ nie moze przekroczyé 30% kwoty
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktére
stuzy pokryciu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w
KWOCi€ ...cooverevereernene (stownie....... DRV (o] 1 1 11 (=T

3. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego w formie, przewidzianej w
niniejszej umowie, za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kwota zabezpieczajgca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

5. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 1
oraz okres rekojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa
wykonania prac przez Wykonawce oraz stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi lub gwarancji.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie
whiesione w innej formie - zwrot nastgpi w wysokosci nominalne;.
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7.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca dokonuje
zmiany okresu zabezpieczenia dostosowujgc go do zmienionego terminu Przedmiotu
umowy, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniajacego
termin wykonania Przedmiotu umowy.

§12
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpic od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez Kodeks cywilny. Zamawiajgcy i Wykonawca moze ponadto
odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia
niniejszej umowy.

Do podstawowych naruszen, ktére mogg skutkowac odstgpieniem od umowy, zaliczaja

sie w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy pomimo
uprzedniego wezwania na pi$mie do usuniecia nieprawidtowosci i wykonywania
Przedmiotu umowy zgodnie z umowag,

2) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i bez pisemnego podania
uzasadnionych przyczyn innych niz ,sita wyzsza” wstrzymuje roboty okreslone w §1

3) jako$¢ robdt wykonywanych przez Wykonawce razgco odbiega od warunkéw
okreslonych w niniejszej umowie, od obowigzujacych przepisdw i norm, mimo
wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

4) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

5) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej swoim zakresem
odpowiedzialnos¢ za produkt i wykonang robote budowlang, a takze
odpowiedzialnos$¢ w stosunku do osdb trzecich na czas realizacji umowy na kwote
odpowiadajgcg wskazanej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

6) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie:

a) braku przedtozenia poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
b) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust.
11 niniejszej Umowy lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy
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c) wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy niezgtoszonego lub
niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami termindw, ktére to prace zostaty
okres$lone w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej
umowy;

2) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 17 pkt 2 umowy;

4) w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 15 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia
odbioru robot bez wskazania uzasadnionej przyczyny. Wykonawcy przystuguje prawo
odstgpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy Zamawiajgcego w przypadku gdy
pozostaje on w zwtoce w ptatnosci faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w
umowie.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 powinno nastgpi¢ najpdzniej
w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci w formie pisemnej lub
elektronicznej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Oswiadczenie moze by¢ ztozone w terminie do dnia ................. (dwa
miesigce od dnia przewidywanego zakoriczenia umowy/data dzienna zostanie
wprowadzona przed podpisaniem umowy) Odstgpienie od umowy nastepuje ze
skutkiem ex nunc.

6. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu wykonywania robét;

2) jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu
5 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od umowy inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy
zabezpieczy przerwane prace na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru prac przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu prac urzgdzenia przez niego dostarczone;
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7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru ustug przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za ustugi, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgca
wartos$¢ wykonanych robét;

9) wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona,
z ktorej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkdd,
spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkdédw wynikajacych z niniejszej
umowy lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztéw w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajgcego.

813
ZMIANY DO UMOWY

1. Strony dopuszczajg zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, za ktérych
wystgpienie Wykonawca nie ponosi winy:

1) w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz w zakresie zmiany

terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w przypadkach, ktére sg

spowodowane w szczegdlnosci przez:

a) kleski zywiotowe;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiaty lub znacznie utrudniaty
prowadzenie robot zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

c) spowodowanego odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty
lub przedtuzajacg sie procedurg wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

d) spowodowanego okoliczno$ciami sity wyzszej tj. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig oraz ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych,
nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne; Nie uznaje sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek
materiatow lub urzgdzen koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, trudnosci
w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiatdw lub urzadzen niezbednych
do realizacji Przedmiotu umowy;

e) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych
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czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe

do unikniecia przez Wykonawce opdznienie/ przeszkode w prowadzeniu robat,

f) z powodu dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to

dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw albo

spowodowania opdznienia, powstatych z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego;

h) spowodowanego koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy.

2) w zakresie zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia i idgcej za tym zmiang

3)

wynagrodzenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci

nastepujgcymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

d)

niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania

i odbioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgc na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
umowy;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
umowy;

ujawnienia w trakcie realizacji zamoéwienia wad, btedéw, brakéw projektowych
niemozliwych do stwierdzenia na etapie sktadania ofert, skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien dokumentacji;

w zakresie obowigzkdw Stron, terminu wykonania umowy, wysokosci

wynagrodzenia, warunkéw i sposobow ptatnosci, podstaw odstgpienia od umowy lub

jej rozwigzania, terminu na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,

wysokosci i podstaw naliczenia kar umownych:

a)

b)

c)

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu umowy;

w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
wydania przez wtasciwe organy okreslonych nakazéw, zakazéw lub zalecen,

w przypadku koniecznosci uzyskania orzeczenia sadu lub aktu organu
administracyjnego, w tym w szczegdlnosci decyzji, postanowienia, uzgodnienia,
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub

w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych;

w przypadku gdy zaistnieje inna niemozliwa do przewidzenia okolicznos$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z Zapytaniem ofertowym;

w przypadku wystapienia sity wyzszej oraz innych nadzwyczajnych okolicznosci,
ktdrych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ w terminie zawarcia
umowy, pomimo zachowania przez Strony nalezytej starannosci. Jako site wyzsza
rozumie sie: wystgpienie zdarzenia losowego wywofanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig oraz ktérym nie
mozna zapobiec, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia

o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia zycia
zbiorowego lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje
sie za site wyzszg: zmniejszenia podazy jakichkolwiek materiatéw lub urzadzen
koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, trudnosci w zatrudnieniu
pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;
wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

spowodowanego koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu umowy;

z powodu dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajgcych lub opdzniajgcych wykonanie
prac, ktoére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

w przypadku dostrzezonych w umowie omytek lub niescistosci w stosunku do
innych dokumentéw postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub do
wytycznych dofinansowania, w tym promesy lub w zakresie dostosowania
umowy do wymagan dofinansowania, jezeli zmiana taka nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy;

niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania

i odbioru robdt, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wptywu na
wynagrodzenie umowne;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

pojawienie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgc na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
umowy;
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m) zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci, ktérej ta zmiana bedzie dotyczyta,
zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
zmiany warunkdéw ptatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania
Srodkoéw budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze
zmiany w prawie wiasciwym dla podatkow i cet, ktére podwyzszg lub obnizg cene
przedmiotu zamdwienia, co w zaleznosci od rodzaju zmian jakie bedg miaty
miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub podwyzszeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamowienia;

4) w zakresie zmian osobowych:

a)

b)

zmiana podwykonawecy lub rezygnacja podwykonawcy, na zasoby ktérych

Wykonawca powotywat sie — zmiana moze nastgpic¢ pod warunkiem, iz nowy

podwykonawca/podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie

mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne

zmiany osoby (kierownika budowy/roboét) posiadajgcej uprawnienia do wykonania

Przedmiotu umowy przedstawionej w ofercie — Wykonawca moze dokona¢ zmiany

tej osoby jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego

nowg osobe na nastepujgcych warunkach:

— Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby w szczegdlnosci w razie: smierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

— Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy. Wykonawca
obowigzany bedzie do zmiany ww. osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,

— w przypadku zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia do wykonania Przedmiotu
umowy, nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetniaé
wymagania dla petnienia danej funkgc;ji;

2. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie po zaistnieniu przyczyn uzasadniajgcych

3.

zmiane, powiadomi¢ Zamawiajgcego o zamiarze ubiegania sie o zmiane zawartej umowy,

dostarczajgc Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej wraz

z wyczerpujacym i szczegdétowym uzasadnieniem oraz przedstawieniem dokumentow

potwierdzajgcych zaistnienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane. Wskazane w wniosku

przyczyny uzasadniajgce zmiane umowy nie moga wynikac z uchybien lub z

niezachowania nalezytej starannosci Wykonawcy.

Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na nalezyte wykonanie
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niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpié. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotfaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

4. Kazda ze Stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

5. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 34, wterminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 3, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

6. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktorych mowa w ust. 3, wptywajg na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,

w uzgodnieniu z Wykonawcg, dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez: zmiane
terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

7. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktérych mowa w ust. 3, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy, w szczegélnosci w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 6.

8. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem

niewaznosci.

§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Strony poddajg wszelkie spory powstate miedzy nimi, a wynikajgce z realizacji umowy
lub pozostajgcych w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowg, w sprawach, w
ktdrych zawarcie ugody jest mozliwe, mediacjom, prowadzonym przez wybranego
wspdlnie mediatora z listy mediatoréw statych przy Sgdzie Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub prze innego wybranego wspélnie
mediatora z listy mediatoréw statych jednego z sgdéw okregowych majgcych swoja
siedzibe w Polsce.

3. W przypadku, w ktéorym mediacje, o ktérych mowa w ust. 3, nie doprowadzg do
zawarcia ugody w terminie 3 miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, strony poddaja

Strona 34 z 35



ZP.271.2.64.2022
»Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michatowice”

spory, o ktérych mowa w ust. 3, pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.

5. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osoby
trzecie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w
szczegolnosci Przedmiot umowy, wysokos¢ wynagrodzenia, oraz imie i nazwisko
Wykonawcy stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy, jak rowniez, iz dane o zawartej umowie publikowane sg
w rejestrze uméw na stronie BIP Urzedu Gminy Michatowice oraz w rejestrze uméw, o
ktéorym mowa w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Gmina Michatowice
z siedzibg Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice,
reprezentowana przez Wéjta. Dane przetwarzane sg w celu wykonania umowy, ktérej
strong jest osoba, ktorej dane dotycza. Podanie danych niezbednych do wykonania
umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Dane nie sg
przekazywane zadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani tez do panstw trzecich.
Odbiorcami danych mogg by¢ jedynie osoby i podmioty upowaznione do przetwarzania
danych oraz uprawnione na podstawie przepisdow prawa organy publiczne. Dane s3
przechowywane przez czas niezbedny do wykonania umowy, a takze okreslony w
szczegblnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczen przystugujgcych
administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie, ktdrej dane dotyczg,
przystuguje prawo wglagdu w swoje dane i prawo ich uzupetniania i poprawiania.
Szczegdtowe informacje dotyczgce zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
podane sg w Polityce ochrony danych dostepnej na stronach www Administratora.

7. Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

Zatacznik nr 1: Oferta Wykonawcy,

Zatacznik nr 2: Kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét, Przedmiar roboét.
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